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Apresentacao

S R Cercade
i 4.7 milhoes
------ de pessoas
Ramal do Salgado é um empreendimento de beneficiadas

infraestrutura hidrica associado ao Eixo Norte
e ao Ramal do Apodi do Projeto de Integracao do
Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas do

Nordeste Setentrional (PISF). Tem como objetivo

conduzir as aguas do Rio Sao Francisco para o Rio B‘é%[l 34'26 km
Salgado, beneficiando diretamente cerca de 4,7 — Canals_s e
milhGes de pessoas, em 55 municipios do estado emais
doCeara. Estruturas
O Ramal do Salgado sera composto por um sistema Execucdo de

de canais escavados a céu aberto e demais 24 Planos/

estruturas, as quais se estenderdao ao longo de

34,26 quilometros. Programas

Ambientais

O MIDR executa atualmente 24 Planos e/ou
Programas Ambientais no Ramal do Salgado, com
base nas diretrizes aprovadas pelo Ibama e nas
condicionantes da Licenca de Instalagdo (LI) n°
1420/2022,validaaté 04/01/2028.
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PBAO1

Plano de Gestao,
Controle Ambiental o
e Social das Obras Responséveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execucao)

Plano de Gestao, Controle Ambiental e Social das

Obras (PBA 01) tem por objetivo dotar o Ramal do
Salgado de mecanismos eficientes que garantam a
execucao de todas as agoes planejadas para controlar,
minimizar, monitorar e compensar os impactos
socioambientais gerados. Dessa forma, visa manter um
elevado padrao de qualidade ambiental na implantacdo e
operacdo do empreendimento, verificar, regularmente, a
execucdo correta dos procedimentos e agoes, bem como as
possiveis ndo conformidades, tanto nos aspectos ambientais
quanto nos sociais .

Acoes Desenvolvidas

e Acompanhamento, validacdo técnica e controle dos prazos
de execucao das medidas, planos e programas ambientais
vinculados ao andamento das obras do Ramal do Salgado.

e Controle Ambiental sistematico das obras, com o
objetivo de atender a legislacdo vigente e as
recomendacgoes/condicionantes estabelecidas pelo : . -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Reunido de alinhamento estratégico para o

- . . - acompanhamento e execu¢do dos Planos e Programas
Renovaveis (Ilbama) na Licenca de Instalagdo n° Ambientais do Ramal do Salgado.
1420/2022, bem como verificar e corrigir ocorréncias
de ndo conformidades ambientais do
empreendimento.

* Elaboragdo e atualizacdo de documentos técnicos para a
execucdo/acompanhamento dos 24 (vinte e quatro)
Programas Ambientais do Projeto Basico Ambiental (PBA)
do Ramal do Salgado.

* Reunides entre representantes do MIDR (CFN, CGOF e
CGPA), Consércio Construtor ENGIBRAS/INSTTALE -
SALGADO, Consércio Supervisor (CSRS) ECOPLAN/SKILL,
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. e parceiros, como
Inapas e Univasf, para discutir o cumprimento das
diretrizes dos PBAs e o atendimento as condicionantes
ambientais.

* Elaboragdo e apresentacdo de 03 (Trés) Relatérios Anuais
de Execucdo dos Programas Ambientais do PBA do Avango das atividades construtivas no Rdpido Porteiras e
Ramal do Salgado ao Ibama. Segmento de Canal 08.




PBA 02

Plano Ambiental
de Construcao (PAC) Respongves:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE —
SALGADO (Execugao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

ste Plano estabelece critérios e requisitos, na forma
de diretrizes ambientais basicas, a serem adotadas
nos procedimentos construtivos das empresas

responsaveis pela implantagdo do Ramal do Salgado, a Agaes DesenVOlVidaS

fim de minimizar os possiveis impactos ambientais
gerados pelo empreendimento e conscientizar a |
comunidade local e os profissionais envolvidos com as

Monitoramento de licencas ambientais, autoriza-

obras acerca das questdoes ambientais. ¢des, outorgas, cadastros das instalacdes e

atividades relacionadas a implantacdo do Ramal
Abrange toda a regido que sera diretamente afetada pelas do Salgado, em conformidade com as diretrizes do
obras e destina-se aos trabalhadores envolvidos, bem Plano, normas e exigéncias dos 6rgaos ambientais

como aqueles que, ainda que indiretamente, possam ser competentes.

impactados pelas demandas ou consequéncias da
implantacao do empreendimento.

Monitoramento do cumprimento das metas e
indicadores do Plano, por meio de visitas técnicas
periddicas, para acompanhamento da implantacao
e manutencao das infraestruturas de servicos de
apoio as obras e aos trabalhadores, durante a
execucao das atividades construtivas de implanta-
¢do do Ramal do Salgado.

Monitoramento das a¢des realizadas pelo
Consércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO,
quanto ao controle de material particulado
(poeira), as condicoes de trafegabilidade e a
sinalizacdo das vias de acesso ao canteiro de
obras e frentes de servico, proximas as comunida-
des localizadas no interior da Area Diretamente
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado.

Motoniveladora realizando a manutencdo da estrada de servico

do Segmento de Canal 08. Acompanhamento da demarca¢do da faixa de

desapropriacdo do Ramal do Salgado e da
Autorizacdo de Supressdo Vegetal — ASV n°
1053.8.2023.96467, emitida pelo Ibama, para
as obrasdeimplantacdo do empreendimento.




PBA 03
Comunicacao
Sodqial

programa de Comunicacdo Social (PCS) tem como

objetivo principal promover uma comunicacao
transparente, acessivel e de mao dupla entre o Ministério
da Integracdo e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e a
sociedade, com foco especial nas comunidades impactadas
pelas obras do Ramal do Salgado, em interrelacdo com os
demais Programas Ambientais do empreendimento. O
Programa atua como elo estratégico entre as frentes de
execucao das obras e o publico envolvido ou interessado,
visando fortalecer o didlogo social, garantir o direito a
informacao e facilitar o acompanhamento das intervencoes
pela populacao.

Acoes Desenvolvidas

* Execucdo do Plano Estratégico de Comunicacao
Social (PECS) do Ramal do Salgado, documento que
estabelece as diretrizes, estratégias, metodologias e
procedimentos de comunicacdo institucional e
social, orientando a implementacdo integrada das
acoes do Programa, assegurando transparéncia,
integracdo e coeréncia nas informacoes divulgadas.

Atualizacao do Banco de Dados com
informagdes essenciais sobre o0s
publicos-alvo e partes interessadas
das 12 localidades, situadas na faixa
de 500 metros ao longo do eixo do
Ramal do Salgado.

Identificacao de locais estratégicos
para sediar atividades previstas no
Plano Estratégico de Comunicagao
Social, visando promover maior
engajamento das comunidades
locais com o empreendimento.

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execucao)

Acdo de extensdo informativa do CRCS realizada com o
grupo de idosos do Centro de Referéncia de Assisténcia
Social (CRAS) de Lavras da Mangabeira/CE.

Visita Técnica realizada no Sitio Boi, em Ipaumirim/CE,
para atendimento de demanda recebida pelo CRCS do
Ramal do Salgado.



PBA 03
Comunicagao
Social

» Realizacao de acoes informativas, sobre as obras e 0s
programas ambientais para populacdo da ADA do
Ramal do Salgado. Até fevereiro/2026, foram
realizadas as seguintes acoes:

v" Atendimento ao publico, extensdo comunitaria e
esclarecimento de duvidas no Centro de
Referéncia em Comunicacdo Social (CRCS) do

v" Acbes informativas itinerantes do Comunicando o

Ramal do Salgado, abordando a importancia do
empreendimento para o desenvolvimento regional,
além de informagbes sobre as etapas construtivas,
incluindo as agdes socioambientais empreendidas
pelo MIDR, em cumprimento ao Licenciamento
Ambiental do Projeto. Até o més de fevereiro/2026,
as acoes executadas alcancaram:

924 Pessoas
Residentes em
71 Comunidades

1.504 Estudantes,
Professores e Gestores
Municipais

Ramal do Salgado, no distrito Felizardo, municipio
de Ipaumirim/CE.

Divulgacao do Ramal do Salgado aos diferentes
publicos atendidos pelo Programa, por meio da
producdo e distribuicdo de materiais informativos,
tais como: folders, banners, cartazes, cards digitais,
apresentacoes em slides, spots de radio, entre
outros.
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PBA 04
Educacao
Ambiental

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental
Ltda. (Execucdo)

programa de Educacdo Ambiental (PEA) constitui v Componente | - PEA Comunidades: Acoes para fortalecer
instrumento estratégico para a gestao ambiental do a gestdo socioambiental das comunidades da ADA e a
Ramal do Salgado, com foco na sensibilizacdo e no consolidacdo de uma rede de multiplicadores locais:

protagonismo das comunidades, profissionais de saide e
educacao, e trabalhadores da obra.

O programa busca facilitar a adaptacdo ao novo contexto
socioambiental da regido, incentivando a manutencao, o
aprimoramento e a transformacdo de habitos e atitudes,
alinhados aos principios da sustentabilidade.

A execucao do PEA é orientada pelo Plano Estratégico de
Educacdo Ambiental do Ramal do Salgado, que define
estratégias, metodologias e atividades organizadas nos
seguintes componentes:

e Componente |-PEA Comunidades e PEA Sadde.
e Componente |l - PEAT (Programa de Educacao
Ambiental para os Trabalhadores da Obra).

Acoes Desenvolvidas

* Execucdo do Plano Estratégico de Educacao Ambiental
do Ramal do Salgado, consolidando-se como o
principal instrumento de planejamento, coordenacao
e integracao das acoes educativas desenvolvidas no
ambito do Programa de Educagdo Ambiental (PEA).

DENGUE 5]«,‘
NVA:
VE, KA. CONHECER 1
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89 comunidades mapeadas na ADA
do Ramal do Salgado, sendo 72
exclusivas do Ramal do Salgado e 17
na area de confluéncia com o Ramal
do Apodi.

Identificacao de liderancas locais e
espacos estratégicos para a realiza-
cdo das oficinas formativas.

47 acoes educativas voltadas as
comunidades dos municipios
inseridos na Area Diretamente
Afetada (ADA), abordando informa-
¢oes sobre os Programas Ambientais
e seus beneficios socioambientais.

Acdo educativa para divulgacdo do Ramal do
Salgado na Escola de Ensino Médio em Tempo

Integral Tabelido José Pinto Quezado, em Aurora/CE.



PBA 04
Educacao
Ambiental

* Realizagdo dos moédulos formativos direcionados aos
representantes das comunidades dos municipios da ADA
do Ramal do Salgado. Até o més de fevereiro de 2026,
foram executados os seguintes médulos:

v' Médulo | — Agrupamento 1, 2, 3 e 4 - Mapa Social e
Diagnéstico Rapido Participativo (DRP), contabilizando
04 oficina formativa e 79 participacgoes.

v' Componente | - PEA Satide: A¢bes para fortalecer a
intersecdo entre salde, educacdo e meio ambiente,
direcionadas a mobiliza¢do e capacitacdo de liderangas
comunitarias, educadores e profissionais de salde:

Articulacdo com as Secretarias

Municipais de Saide e Educacdo de Lavras
da Mangabeira/CE e Aurora/CE para
capacitacdo de Agentes Comunitarios de
Saude (ACS), Coordenadores da Atencdo
Basica e professores.

Elaborac3o de Contetdos

Forma_tlvos (mate"a_‘s dI(_]atlcos) . Campanha sobre “Carnaval Seguro”, realizado no
sobre impactos ambientais e medidas canteiro de obras do Consércio ENGIBRAS/INSTTALE -
mmhgat_onag'., destinados as capacitagoes de SALGADO, em Ipaumirim/CE.
profissionais de salde e educacao.

v Componente |l - PEAT (Trabalhadores da Obra): A¢6es de
conscientizacdao dos trabalhadores sobre os impactos
socioambientais do empreendimento:

Realizacao de acoes educativas,
executadas por meio de treinamen-
tos, palestras e Dialogos Diarios de
Seguranca, Meio Ambiente e Sadde
(DDSMS) para os trabalhadores da
obra, abordando temas sobre saude,
seguranca, meio socioambiental e
cultural.

Distribuicao de materiais informati-
vos e educativos em frentes de
servicos, canteiros de obras e

comunidades reforcando a conscienti-
Entrega de material de apoio durante atividade para divulgacdo zacao ambiental do publico-alvo do

do Ramal do Salgado no Centro de Referéncia de Assisténcia Progra ma.

Social (CRAS) Benedito Gomes de Queiroz, em Lavras da
Mangabeira/CE.



PBA 05
Treinamento e Capacitacao
de Técnicos da Obra em

Questoes Socioambientais,
Saude e Seguranca

- .
Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.

Programa de Treinamento e Capacitacao de Técnicos

da Obra em Questoes Socioambientais, Saide e
Seguranca (PBA 05) tem como objetivo geral capacitar
técnicos e trabalhadores das obras durante a implantacao
do Ramal do Salgado, por meio de acdes educativas
voltadas para o uso correto e aceitdvel do meio ambiente,
bem como para a adocao de praticas voltadas a saude e
seguranca.

O Programa visa contribuir para a seguranca e a saide dos
trabalhadores, por meio de atividades voltadas a
sensibilizacdo e conscientizacdo, bem como para a
preservacdao ambiental local, com a consequente
minimizac¢do dos impactos ambientais, além de fomentar a
boa relacdo com a populacdo diretamente afetada pelas
obras de implantacdo do Ramal do Salgado.

DDSMS sobre “Ergonomia organizacional”, realizado na frente
de servico do Segmento de Canal 07.

(Acompanhamento)
Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO

(Execugao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Acoes Desenvolvidas

Capacitacao e conscientizacdo de todos os
trabalhadores envolvidos nas obras de implanta-
¢do do Ramal do Salgado, por meio da realizacdo
de acoes informativas e educativas (treinamen-
tos, palestras, ambientacoes, Didlogos Diarios de
Seguranca, Meio Ambiente e Saide - DDSMS)
com temas relacionados ao meio ambiente,
salde, seguranca e normas de conduta, de acordo
com as diretrizes do Programa.

Acompanhamento e monitoramento sistematico
das acOes e atividades realizadas pelo Consércio
ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO, com o objetivo de
verificar o cumprimento das diretrizes do
Programa.

Elaboracdo e distribuicdo de materiais graficos
(cartazes e panfletos) sobre Normas de Conduta,
Saudde e Seguranca e Meio Ambiente e instalagao
de placas informativas, em locais estratégicos,
com vistas a conscientizacao e sensibilizacao dos
colaboradores da obra de implantacdo do Ramal
do Salgado.




PBA 06

Identificacao e
Salvamento de
Bens Arqueologicos Responsiveis

MIDR (Empreendedor)
Fumdham/Inapas (Execucdo)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Identificacio e Salvamento de Bens * Acompanhamento Arqueoldgico das atividades de

Arqueolgicos (PBA 06) tem como objetivo identificar, supressdo vegetal (fase desmatamento/destocamento e
documentar, salvaguardar, pesquisar e divulgar o Patrimonio fase supress3o mecanica), escavacdo de canal e aberturas
Arqueolégico encontrado na area de abrangéncia do Ramal do de jazida e caixa de empréstimo, e acompanhamento
Salgado. As atividades previstas neste Programa sao realizadas arqueolégico de obras civis do Ramal do Salgado.
pelas equipes de pesquisadores do Instituto Nacional de
Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do Semiarido do » Até fevereiro/2026 foram identificados 12 Sitios
Nordeste do Brasil (Inapas), vinculado a Fundagao Museu do Arqueolégicos, sendo:

Homem Americano (Fumdham).

11

Sitios Arqueolégicos
Resgatados

(Caimbé, Karid, Cajazeirinhas,

Baixio Velho, Pediplano, Domingos Saraiva,
Riacho da Caieira, Luiz Barbosa, Taua,
Manduri e Macaiba)

01

Sitio Arqueolégico
com resgate em

andamento
(Kariri)

Coleta de material de superficie na drea de sondagem do
Sitio Arqueolégico Kariri.

Acoes Desenvolvidas

*  Prospecgdo, Identificacdo, Monitoramento e Resgate de Bens
Arqueoldgicos ao longo da faixa de obras autorizada e de
dreas complementares para a construcdo do Ramal do
Salgado.



PBA 07

Indenizacao dg _
Terras e Benfeitonas

Programa de Indenizacdo de Terras e Benfeitorias

(PBA 07) ) tem como objetivo acompanhar e subsidiar a
conducdo dos processos indenizatorios necessarios a
implantacdo do Ramal do Salgado, de modo a garantir o
atendimento aos direitos da populacdo diretamente afetada
e a liberacdo das areas requeridas para a execucdo das obras.

Acoes Desenvolvidas

» Discussoes sobre as questdes relacionadas aos processos
indenizatorios, para liberacdo da faixa de obra e da Vila
Produtiva Rural (VPR) do Ramal do Salgado.

* Levantamentos para identificacdo das familias residentes
na faixa de obra do Ramal do Salgado e seu entorno
elegiveis para inclusdo no Programa de Transferéncia
Temporaria (PTT), até que sejam reassentadas, indenizadas
ou, nos casos de impactos temporarios, retornem as suas
residéncias localizadas no entorno da faixa de obras.

* Monitoramento dos processos de homologacdo judicial e
imissdo na posse das propostas de indenizacdes, incluindo
o0s depositos prévios em contas bancarias judiciais, com a
obtencdo do Autos de Imiss6es nas Posses e de Alvaras de
Pagamentos das Indenizacbes, emitidos pela Justica
Federal.

* Supervisdo do processo de desocupacdao das areas
desapropriadas, assegurando a liberacdo adequada e
tempestiva da faixa de obra para a implantacdo do Ramal
do Salgado.

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor/Execucdo)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

* Visitas a proprietarios de areas a serem desapropriadas
para implantacdo do Ramal do Salgado, com o objetivo de
registrar suas demandas e prestar esclarecimentos sobre os
procedimentos do Programa.

Visita de acompanhamento social a familia inserida no
Programa de Transferéncia Tempordria — PTT, em
Ipaumirim/CE.

Situacao dos Processos Indenizatérios até fevereiro/2026

135
Cadastros
Fundiarios

i)

02 Processos
Ajuizados com
imissao na posse

Yo

I%rzolcessos - 52 érc:las

o Poder
Ajuizados % Pablico
com alvara ==




PBA 08
Reassentamento
das Populacoes

Programa de Reassentamento das Populacoes (PBA 08)

contempla as medidas e acdes que deverdo ser
desenvolvidas junto as familias proprietarias e ndo
proprietarias residentes nas areas afetadas pelas obras do
Ramal do Salgado, visando propiciar condi¢des sociais e
econdmicas melhores ou, no minimo, similares as que viviam
anteriormente a implantacdo do empreendimento.

Acoes Desenvolvidas

Sistematizacdo e analise de dados técnicos e
sociais para subsidiar a identificacdo das familias
elegiveis ao reassentamento, com base na

metodologia de interacdo comunitaria e critérios
de elegibilidade estabelecidos pelo Programa.

| Sistematizagdo, adaptacao e aplicacdo do
questiondrio socioecondmico do Programa de
Reassentamento de Populac6es para coletar dados
sobre as familias elegiveis ao reassentamento,
abordando vinculos das familias com a proprieda-
| de, caracteristicas familiares e produtivas.

Consolidacdo do cadastro das 10 (dez) familias
elegiveis ao reassentamento, residentes nos
municipios de lpaumirim/CE e Lavras da
Mangabeira/CE, totalizando 32 (trinta e duas)
pessoas.

Visitas domiciliares para repasse de informagoes
sobre os processos de desapropriacdo e reassenta-
mento, utilizando dados do Programa de
Indenizacdo de Terras e Benfeitorias do Ramal do
Salgado (PBA 07).

Realizacao da caracterizacao fisico-ambiental
da area selecionada para implantac3ao da futura
VPR, contemplando analises preliminares
geolégicas, geomorfolégicas, pedolégicas,
hidrolégicas e climaticas, bem como a avaliacao
do uso e ocupagao do solo.

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.

(Execucao)

Visita domiciliar a familia elegivel ao Programa de
Reassentamento de Populacées, em Ipaumirim/CE.

Aprovacao da area selecionada, do Arranjo Geral
Preliminar e da denominacao da futura vila como
"Vila Produtiva Rural Unido (VPR Unido)". Foram
prospectadas e avaliadas 15 dareas potenciais,
considerando critérios técnicos como dimensao
territorial (entre 70 e 120 hectares), proximidade
em relacdo ao eixo do Ramal do Salgado (até 2,5
km) e a exclusdo de areas com sobreposicdo a
faixa de desapropriacdo do empreendimento. A
area selecionada possui 104,40 hectares e estad
localizada no Sitio Boa Vista, municipio de
Ipaumirim/CE.

Reunides com as familias elegiveis ao
reassentamento, com foco no esclarecimento de
ddvidas, encaminhamento e atendimento de
demandas, e no refor¢co dos objetivos,
metodologia de atuacdo e das etapas previstas
para a implantacao da VPR, conforme diretrizes do
Programa.




PBA 09
Recuperacao de
Areas Degradadas

Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas (PBA
09) tem como objetivo proceder a recuperacdo das areas
degradadas em decorréncia das obras de implantacdo do Ramal
do Salgado, por meio da recomposicdo da paisagem o mais
proximo possivel do original, além de evitar o inicio ou
agravamento de processos erosivos e o comprometimento dos
canais e demais estruturas de condugdo das dguas. Dessa forma,
o Programa visa possibilitar a retomada do uso original ou
alternativo das areas onde havera intervencdes construtivas.

Acoes Desenvolvidas

Estocagem do solo organico e expurgos
(material orgénico) proveniente da remocao
vegetal no Segmento de Canal 02, Aqueduto
Cajazeirinha, Segmento de Canal 03,
Segmento de Canal 04, Tdnel Saco dos Bois,
Segmento de Canal 05, Segmento de Canal
06, Segmento de Canal 07, Segmento de
Canal 08 e Segmento de Canal 09. Essa agao
visa garantir a disponibilidade de material rico
em matéria organica para a recuperacao das
areas degradadas.

0
0,0 | -
mplantacdo da rede de drenagem
z 00 S definitiva, com o objetivo de

restabelecer os padroes hidrodinamicos
originais nas areas afetadas, proteger as
encostas na faixa de dominio e garantir
a integridade do canal, em atendimento
as diretrizes do Programa.

Resgate de mudas e coleta de frutos de
espécies nativas pelo Nema/Univasf
para utiliza¢do na revegetacdo no

processo de recuperacdo das areas
degradadas pelo empreendimento.

Manutencao do viveiro de mudas
nativas, municipio de Ipaumirim/CE, pela
equipe do Nema/Univasf.

o

.

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO e
Univasf (Execugao)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento e Execucao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
Engenharia Consultiva)

Produgdo de mudas no Viveiro de Espécies Nativas, localizado no
municipio de Ipaumirim/CE.

Material orgdnico armazenado no Segmento de Canal 08.



PBA 10
Supressao de Vegetacao

das Areas de Obra e Limpeza
dos Reservatorios

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)
Consorcio ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO (Execugao)
Consorcio Supervisor Ramal do Salgado (Engenharia Consultiva)
Univasf (Acompanhamento)

Fumdham/Inapas (Acompanhamento)

Este Programa tem como objetivo principal garantir que a * Armazenamento da camada organica (expurgo vegetal)

supressao de vegetacdo e demais atividades de limpeza
das éreas de instalacdo do Ramal do Salgado ocorram de
acordo com critérios técnicos e normas legais pertinentes,
visando minimizar e compensar os impactos ambientais sobre
a cobertura vegetal e o uso do solo, bem como evitar a
deterioracdo da qualidade das aguas nos canais e demais

para aproveitamento na recuperacao das areas
degradadas.

* Monitoramento do avanco da supressao da vegetacao do

Ramal do Salgado, por meio da utilizacdo de ferramentas e
softwares de geoprocessamento.

estruturas de conducdo das aguas.

O Programa de Supressdo de Vegetacdo das Areas de Obra e
Limpeza dos Reservatdrios classificou as atividades a serem
executadas em trés fases distintas, conforme descrito a seguir:

* Fase 1 - Remocdo de Benfeitorias e Desinfeccdo de
Fontes de Contaminacao;

* Fase 2 - Recomendacgbes para Supressao e Retirada da
cobertura Vegetal; e

* Fase 3 —Recomendacoes para o Controle da Supressao.

Acoes Desenvolvidas

* Levantamento e monitoramento do uso e ocupacao das
areas contempladas pela Autorizacdo de Supressao
Vegetal - ASV n° 1053.8.2023.96467.

» Estaqueamento do limite da faixa de desapropriacao do
Ramal do Salgado e da Autorizacdo de Supressao
Vegetal, visando delimitar as areas autorizadas para a
atividades construtivas.

Material lenhoso enleirado as margens do
Segmento de Canal 09.

* Afugentamento e resgate da fauna terrestre nas frentes
de supressao semimecanizada e mecanizada, realizados
por especialistas do Centro de Conservacao e Manejo de
Fauna - Cemafauna/Univasf.

* Supressao vegetal semimecanizada e mecanizada nas
areas contempladas pela ASV, em conformidade com as
diretrizes do Programa.

46191 ha 193,23 ha 268,68 ha 191,07 ha
* Romaneio e enleiramento do material lenhoso de dreas autorizadas de dreas de de dreasa de limpeza
- Vi 3 PRS- vegethl realzada pr ancropizacas
proveniente das atividades de supressdo vegetal ao nom:;&%;m_ ge P

longo das obras do Ramal do Salgado.




PBA 11

Apoio as Prefeituras
Bara Elab_oragao de seus
la nos Dl rEtO res Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento/Execucdo)

Programa de Apoio as Prefeituras para Elaboracao dos
Planos Diretores (PBA 11) do Ramal do Salgado tem . = ,
como objetivo possibilitar a criacdo de estratégias que deverao ' ‘
ser implementadas pelo Poder Publico, visando o reforco da

; ; ) ; N : T1
infraestrutura existente, servigos e dos instrumentos de gestdo pﬂDER:‘gﬁloiléﬁm LEITE TEIXERA
P

administrativa nas municipalidades consideradas, de forma a
equipa-las para responder as possiveis demandas que advirao
com a implantacdo do empreendimento e garantir que este
nao afete prejudicialmente a estabilidade dos centros urbanos
e demais localidades, assim como o bom desenvolvimento das
atividades concernentes as obras.

Acoes Desenvolvidas

* Realizacdo de consultas e visitas aos municipios de
Ipaumirim/CE e Lavras da Mangabeira/CE, para
acompanhamento da situacdo de tramitacdo, aprovacao e
publicacao dos Planos Diretores em Leis:

Em Lavras da Mangabeira/CE o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU) foi instituido pela Lei
Municipal n® 537, de 10 de julho de
2018, e alterado pela Lei Municipal
n° 686, de 27 de janeiro de 2022.

Entrega formal dos documentos
(Diagnéstico Municipal, Propostas, e
Minuta de Anteprojeto de Lei) que
compoem o Plano Diretor Municipal
Participativo (PDMP) ao Prefeito do
municipio de Ipaumirim/CE, em
02/04/2025, o qual devera submeté-
lo a andlise e aprovacdo pelo Poder
Legislativo Municipal, com posterior
publicacdo do documento aprovado
em Lei Municipal

Praca da Igreja Matriz de Sao Vicente Ferrer, em
Lavras da Mangabeira/CE.



PBA 12

Acompanhamento da

Situacao dos Processos
Minerarios da ADA

ste Programa tem por objetivo geral contribuir com a
liberacdo da faixa correspondente & Area Diretamente
Afetada (ADA), solucionando as possiveis interferéncias
resultantes da constru¢do e operacao do empreendimento
sobre as areas de interesse do extrativo mineral, as areas de
exploracdo mineral requeridas e as que estiverem em
diferentes estagios de licenciamento mineral. Tais impactos
estdo ligados a eventuais restricbes ou impedimentos
operacionais que dificultem ou impecam o prosseguimento
da atividade exploratéria, ou provoquem limitacoes na
definicao do real potencial da area requerida.

Escavacao de caixa de empréstimo no
Segmento de Canal 08.

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento/Execucdo)

Acoes Desenvolvidas

* Monitoramento, atualizacdo e sistematizagdao das
informacoes relacionadas aos processos de exploracao
mineral na ADA do Ramal do Salgado, os quais se
encontram cadastrados no Sistema de Informagoes
Geograficas da Mineracao (SIGMINE) da Agéncia
Nacional de Mineracao (ANM).

e Monitoramento de informacgdes via SIGMINE (ANM),
relacionadas aos detentores de direitos minerarios na
ADA do Ramal do Salgado, visando averiguar a
ocorréncia de possiveis negociacdes quanto ao
ressarcimento de eventuais perdas de receitas dos seus
titulares.

* Atualizagdo do Mapa de Situacdo dos Processos
Minerarios que interferem com a Area Diretamente
Afetada do Ramal do Salgado.

Processos Minerarios da ADA
do Ramal do Salgado

35

i

FEV/2026

== Com Influéncia na faixa de obras
mm Sem Influéncia na faixa de obras




PBA 13 _
Compensacao
Ambiental

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Compensacdo Ambiental (PBA 13) tem
como objetivo adotar medidas compensatorias para
mitigar as perdas ambientais causadas pela implantacdo do

\Ijiagr:r?tle.do Salgado, em conformidade com a legislacao Agaes Desenvolvidas

O Programa também acompanha o encaminhamento da
Certidao de Cumprimento do Termo de Compromisso de
Compensacao Ambiental, emitida pelo Instituto Chico
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade (ICMBio), ao
6rgdo ambiental licenciador do empreendimento (Ibama),
visando a desoneracdo do empreendedor das obrigacoes

Repasse e Aplicacao do Valor de

R$ 21.120.000,00 como compensagdo
ambiental, conforme o calculo de 0,5% do
valor total do empreendimento. Valor que
foi destinado as Unidades de Conservacao

relacionadas 3 compensacio ambiental destinada as beneficiadas e devidamente registrado no

unidades de conservacdo, conforme o Art. 22, § 2°, da Termo de Quitac3o Integral da Obrigacao

Instrucao Normativa n° 7, de 10 de junho de 2020. de Compensa¢ao Ambiental, emitido pelo
ICMBio (Processo n° 02001.004925/2005-
68 e Processo de Licenciamento Ibama n°
02001.003718/94-54).

* Este Ministério atendeu a todas as a¢des previstas no
Programa de Compensacao Ambiental do PISF e seus
Ramais Associados, conforme confirmado pelo Termo
de Quitacdo Integral da Compensacdao Ambiental,
emitido pelo ICMBio, encaminhado por meio do Oficio
n° 126/2010/CGFIN/DIPLAN/ICMBIO, de 28 de abril
de2010.

* O MIDR aguarda a manifestacdo do Comité de
Compensacdao Ambiental Federal (CCAF) e da Divisao
de Assuntos Estratégicos e Compensacao Ambiental
(DAEC/DILIC) do Ibama, para finalizar o processo de
Compensacdao Ambiental e encerrar a respectiva
condicionante.

Reserva Extrativista Batoque, localizada no
Estado do Ceard. - Foto: Acervo/ICMBio.



PBA 14

Monitoramento do Sistema
Adutor e das Bacias O
Receptoras -

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Monitoramento do Sistema Adutor

e das Bacias Receptoras (PBA 14) visa implantar e A§695 DesenVOlVidaS

operar duas redes de monitoramento: uma para
acompanhar as instalacoes de aduc¢do de agua (Sistema
de Obras de Adu¢ao) e outra voltada ao monitoramento
dos rios e reservatorios das bacias receptoras do Ramal
do Salgado.

Definicao das Estacoes de Medicdo e
predefinicdo dos pontos estratégicos
para instalacdo dos equipamentos de

Dada a complexidade dos sistemas de recursos monitoramento, tanto no Sistema de
P Obras de Adugdo (estruturas hidraulicas)

hidricos, que envolvem diversos componentes como quanto na Bacia Receptora (rios e
canais, rios e estruturas hidraulicas, 0 monitoramento reservatorios).
continuo e automatizado torna-se essencial para
garantir seu desempenho. Isso possibilita a adocao de
medidas corretivas especificas e estratégias para
melhorar a eficiéncia operacional, além de mitigar
impactos ambientais e econémicos.

Monitoramento, atualizacdo e
sistematizacdo das informacoes obtidas
junto ao sistema Hidroweb/ANA, com
resolucdo temporal de 15 minutos,
permitindo avaliagdo detalhada do
comportamento hidrolégico dos corpos
hidricos monitorados.

O Programa fornecera dados em tempo real sobre
variaveis hidrolégicas, como volumes de reservatorios
e vazdes, complementados por informacoes
meteorolégicas em parceria com entidades publicas e
privadas. Para aprimorar o gerenciamento do sistema, o
Programa também prevé a reestruturacao da rede
fluviométrica, incluindo manutencao e instalacdo de
novas estacoes e coleta automatizada de dados.

Realizacdo de estudos e levantamentos
técnicos para subsidiar a instalacdo dos
equipamentos e a implementacao do
sistema de comunicagdo e transmissao
de dados.




PBA 15
Apoio Técnico para Imglantagéo

de Infraestrutura de Abastecimento
de Agua ao longo dos Canais

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental
Ltda. (Acompanhamento)

programa de Apoio Técnico para Implantacao de

Infraestrutura de Abastecimento de Agua ao Longo
dos Canais (PBA 15) tem como objetivo implantar
Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA) em
comunidades localizadas nos municipios da Area
Diretamente Afetada (ADA) do Ramal do Salgado, no
estado do Cear3, visando melhorar a qualidade de vida das
populacoes atendidas e reduzir riscos associados a usos
irregulares ou clandestinos da agua proveniente dos
canais e outras estruturas do empreendimento.

Articulacdo Institucional: Interrelacdo com a Secretaria
das Cidades do Ceara (SCIDADES) para definicdo do
escopo de atendimento das comunidades rurais nos
municipios da ADA do Ramal do Salgado.

Estruturacao do Atendimento: Definicao de 12
Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA),
contemplando 46 comunidades da ADA do Ramal do

Salgado e beneficiando aproximadamente 4.992
habitantes, distribuidos da seguinte forma:

Ipaumirim/CE: 05 SAA
(12 comunidades / 980 habitantes).

Lavras da Mangabeira/CE: 06 SAA
(22 comunidades / 1.584 habitantes).

Aurora/CE: 01 SAA
(12 comunidades / 2.428 habitantes).

Acude no sitio Unha de Gato, em Ipaumirim/CE.

* Formalizacao do Termo de Compromisso: Formalizado o
TC n® 973548/2024 com objetivo de elaborar os estudos
de concepcao, viabilidade e o projeto basico, bem como a
implantacao das obras dos sistemas de abastecimento de
agua.

Acoes Desenvolvidas

* Diagnostico e Atualizacdo Cadastral: Mapeamento e
atualizacdo cadastral das comunidades rurais inseridas
nos municipios da ADA do Ramal do Salgado, com
identificacdo e caracteriza¢ao dos tipos de abastecimento
existentes (publico e/ou privado), anélise das condicoes
das estruturas de captacdo, reservacao e redes de
distribuicdo, além de registros fotograficos e
georreferenciamento das instalagoes.



PBA 16 i
Fornecimento de Agua e

Apoio Técnico para Pequenas
Atividades de Irrigacao ao Longo dos
Canais para as Comunidades Agricolas Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Fornecimento de Agua e Apoio Técnico
para Pequenas Atividades de Irrigacao ao Longo dos

Canais para as Comunidades Agricolas (PBA 16) tem como Realizacao de reunides, visitas
finalidade melhorar as condi¢bes socioecondmicas das domiciliares e encontros técnicos com o
populacdes afetadas pelo empreendimento e que serdo publico beneficiario, com foco na
reassentadas em uma Vila Produtiva. Este Programa se baseia apresentacdo das etapas do Programa,
na implementacdo de sistemas de irrigacdo de pequeno esclarecimento de duividas e

porte, como forma de viabilizar a diversificacao e a elevacdo fortalecimento da participagao social

da producdo, bem como a reinsercao socioecondmica e social

destas familias. = s
Preparacao e organizacao da

documentacao técnica necessaria a fase
licitatéria para implantacdo da

Agaes DesenVOlVidaS infraestrutura de irrigagao na VPR.

Identificacdo e quantificacao do publico
beneficiario do Programa, composto por
10 (dez) familias elegiveis ao
reassentamento, totalizando 32 (trinta e
duas) pessoas, conforme critérios definidos
no Programa de Reassentamento das
Populacdes (PBA 08).

Selecdo da area para implantacao da VPR,
localizada no Sitio Boa Vista, municipio de
Ipaumirim/CE, com aproximadamente
104,40 hectares, selecionada com base em
critérios de viabilidade ambiental,
regularidade fundiaria e adequagao técnica
para implantacao da infraestrutura
produtiva e habitacional

Definicao e aprovacdo em reunidao com as
familias beneficiarias, do modelo
preliminar de organizacdo dos lotes no
reassentamento rural coletivo,

Realizacdo de didlogo com familia beneficidria do

cor'1templando. lOt? habitadonal (0,25 ha), PBA 16, para acompanhamento e repasse de
quintal produtivo irrigado (0,75 ha) e lote informacées sobre o andamento do Programa, em
de sequeiro (3,0 ha), totalizando 4,0 ha Ipaumirim/CE.



PBA 17 )
Monitoramento _
de Processos Erosivos

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda
(Acompanhamento)

ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO (Execugao)
Consorcio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos

(PBA 17) tem como objetivo indicar medidas de
controle de estabilizacdo do solo a serem aplicadas durante
a construcao do Ramal do Salgado, para evitar a ocorréncia
de processos erosivos. Também objetiva definir dispositivos
e critérios para monitoramento dos pontos criticos,
garantindo a manutencao das condi¢dbes adequadas de
estabilizacdo dos solos.

Acoes Desenvolvidas

¢ Realizacdo de estudo de suscetibilidade a erosao em
areas de intervencoes das obras de implantacao do
Ramal do Salgado.

* Elaboracao de mapas de suscetibilidade a erosao, com
0 processamento e cruzamento dos mapas tematicos
de uso e cobertura vegetal e de tipos de solos, de

erosividade da chuva e declividade do terreno. MMonitoramento dos locais susceptiveis ao surgimento de
processos erosivos e carreamento de sedimentos no canteiro de
obras do Consércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO.

Identificacdo, caracterizacdo e
monitoramento das areas susceptiveis a
formacdo de processos erosivos, tais
como: encostas, taludes, talvegues,
bueiros e estradas de acesso.

Monitoramento das atividades
de supressao vegetal em areas
susceptiveis ao carreamento de
sedimentos.

Acompanhamento das atividades
construtivas e verificacdo de medidas
preventivas e corretivas recomendadas
pelo Programa.

Implantacdo de medidas protetivas ao surgimento de processos
erosivos (enrocamento do canal de restituicdo para
direcionamento de dguas pluviais) em drea adjacente ao
Segmento de Canal 02.



PBA 18 )
Monitoramento

de Fontes Hidricas  ©3
SU bte I'I'a neaS Rilst)egxiée:g:)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.

(Execucao)
UFPE (Execucdo)

Programa de Monitoramento de Fontes Hidricas

Subterraneas (PBA 18) tem por objetivo realizar o
diagnéstico e o monitoramento qualiquantitativo das
fontes hidricas subterraneas situadas em areas
potencialmente vulneraveis a altera¢des na dinamica do
aquifero, decorrentes da implantacdo do Ramal do
Salgado, antes e apds o inicio de operacdo do
empreendimento.

Acoes Desenvolvidas

O Programa de Monitoramento de
Fontes Hidricas Subterraneas, possui
05 (cinco) pontos de monitoramento,
em um raio de 2,5 km do desague do
Ramal do Salgado, no municipio de
Lavras da Mangabeira/ CE.

Coleta de amostra de dgua no ponto de monitoramento
PMO3.

Até fevereiro de 2026, foram
executadas 03 (trés) campanhas de
monitoramento de fontes hidricas
subterraneas.

Utiliza¢do da sonda multiparGmetros para obtencdo dos
dados fisico-quimicos da dgua no ponto de monitoramento
PMO3.



PBA 19
Regularizacao Fundiaria nas
Areas do Entorno dos Canais

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor/Execucao)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Regularizacdo Fundiaria nas Areas do

Entomo dos Canais (PBA 19) tem o objetivo basico de Fornecer Orientacoes

promover a regularizacdo fundiaria das propriedades situadas na Juridicas
faixa de dominio das obras do Trecho Il do PISF, alvo das relacionadas  regularizacio fundiaria,
atnqdades de desapropriagoes necessarias a implantagdo do esclarecendo a diferenca entre posse e
Projeto do Ramal do Salgado. propriedade, e os procedimentos

. . - necessarios a obtencao dos titulos de
O Programa visa assegurar @ normalidade das desapropriacoes dominio, conforme a legislacio
das areas necessarias a implantacdo do empreendimento, brasil eiré
considerando o ndmero precario de propriedades com registros, ' .
bem como a existéncia de diversas situagdes irregulares no que MaPE_ar e ldentificar
tange a documentagao dos iméveis. Familias

em areas de terras devolutas e de
postulacdo de usucapido, visando a
regularizacdo das situacdes em que a
posse e 0 uso do solo estdo em
desacordo com a legislacao vigente.

S = | —
__.‘._,-t"_"',_ i

Assessorar as

Familias

nas consultas aos cartérios de
registros de imoéveis, registros civis e
cadastros patrimoniais municipais,
facilitando o acesso a documentacao
necessaria para a regularizacao
fundiaria.

Orientar as
I?,I Familias

o O na faixa de dominio do Ramal do
@ D Salgado para a organizacdo das
informag6es necessarias as reunides

Area destinada a implantacdo da Vila Produtiva com técnicos do Instituto de Terras do
Rural do Ramal do Salgado, no municipio de Estado do Ceara
Ipaumirim/CE, em processo de desapropriacao. ra.

» Consultas aos 6rgaos do Governo do Estado do Ceara para
a obtencdo de copias dos titulos de dominio e outras

Agaes DesenVOlVidas documentacdes pertinentes das familias residentes na

N e . ) . area de implantacao do Ramal do Salgado.
* Realizagdo de visitas as familias residentes na faixa de

dominio do Ramal do Salgado, com objetivo de:



PBA 20

Monitoramento de Vetores
e Hospedeiros de Doencas

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execugao)

UFPE (Execucao)

Programa de Monitoramento de Vetores e
Hospedeiros de Doencas (PBA 20) visa evitar a
proliferacdo de vetores e hospedeiros que disseminam
doencas que se desenvolvem em meio aquoso na ADA do
Ramal do Salgado. As atividades incluem o mapeamento
dos Pontos de Monitoramento, onde sdo realizadas as
campanhas de campo e coleta de espécies de interesse,
bem como a disponibilizacdo dos dados aos multiplicadores
(lideres comunitarios e agentes de saide e endemias).

Acoes Desenvolvidas

O Programa de Monitoramento de
Vetores e Hospedeiros de Doencas

possui 06 (seis) pontos de
monitoramento definidos ao longo da Coleta de sedimento para amostragem de zoobentos de
faixa de obra do Ramal do Salgado, margem, com quadrado e enxada no PM06.

Trecho Il do PISF.

Até 0 més de fevereiro de 2026, foram
executadas 03 (trés)

Campanhas de Monitoramento de
Vetores e Hospedeiros de Doencas.

Execucdo do Plano de Campanha de
Monitoramento de Vetores e Hospedeiros
de Doencas do Ramal do Salgado,
seguindo a malha amostral

definida, conforme as diretrizes previstas
no Programa.

Busca ativa de insetos adultos, com aspirador entomolégico
elétrico no crepusculo matutino no PMO4.



PBA 21

Saude Publica

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda
(Acompanhamento)

ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO (Execugao)
Consoércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Programa de Saide Publica (PBA 21) objetiva
assegurar 0 menor impacto negativo possivel do
projeto nas condi¢oes de saide da populacdo vinculada ao

Acompanhamento
das Acoes em Saude Publica
destinadas aos trabalhadores das

empreendimento. obras de implantacdo do Ramal do
- - . . N Salgado, realizadas por meio de

As acbes do Programa sdo desenvolvidas em inter-relacdo palestras, dialogos diarios de

com o Plano Ambiental de Construgdo (PAC) e o Programa de seguranca, satide e meio ambiente.

Treinamento e Capacitacdo de Técnicos das Obras em
Questdes Socioambientais, Saide e Segurancga,

compreendendo 04 (quatro) eixos teméticos: Fmagao de Informativos

e Cartazes

no canteiro de obras e nas frentes de

a servicos do Ramal do Salgado,

depl.:f‘t,;ngaeg contendo orientacdes relacionadas

. Se,malmgme és'precaugﬁes quanto a doencas de

Prevencdo. 1 Transmissiveis veiculagao hidrica, IST/AIDS,

e Acidentes - IST/AIDS importunacdo sexual, assédio moral

no trabalho, Tuberculose, cuidados

com animais peconhentos, Dengue,
Prevencdo Coronavirus, combate ao alcoolismo

Prevencio de Doencas e uso de drogas.

de Acidentes | de Veiculacso

com Animais Hidrica

Peconhentos

Eixos Tematicos

Acoes Desenvolvidas

* Levantamento dos dados epidemiologicos obtidos no
Departamento de Informatica do Sistema Unico de
Sauide do Brasil (DATASUS), visando o
acompanhamento e monitoramento da situacao de
satide dos municipios da Area Diretamente Afetada, em
especial, os problemas de salde relacionados a fase de
instalacdo do Ramal do Salgado: Doencas de
Veiculacao Hidrica, Acidentes com Animais
Peconhentos, Infeccoes Sexualmente Transmissiveis e
Gravidez Precoce.

Cartaz sobre higienizagdo das maos afixado no canteiro
de obras do Consorcio ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO.



PBA 22
Relocacao das Infraestruturas

a serem afetadas pela  ©3
Implantacao do Empreendimento .

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)
Consorcio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO (Execugao)
Consércio Supervisor Ramal do Salgado

(Engenharia Consultiva)

Programa de Relocacao das Infraestruturas a serem
Afetadas pela Implantacago do Empreendimento
(PBA 22) objetiva realocar as infraestruturas a serem ~ -
afetadas pelo empreendimento, tais como: estradas, Agoes DesenVOlVldaS
rodovias, pontes, travessias, linhas de transmissdo (baixa
tensdo), cabos Opticos e adutoras. Assim, assegurard a
continuidade do tréfego nas rodovias da regido de
implantacdo do Ramal do Salgado, recompondo o sistema
de estradas de servicos de particulares e caminhos,
transito de pedestres e animais; além de manter o
atendimento dos servigos publicos de fornecimento de como estradas, rodovias, pontes, travessias,
energia elétrica, telecomunicacbes e de saneamento as linhas de transmissdo (baixa tensdo), cabos
populacoes. opticos e adutoras, tendo em vista assegurar
o fluxo de veiculos, transeuntes e animais, a
N W . - manutencao dos servigps p(lb!icos de
e - fornecimento de energia elétrica,

telecomunicacoes e de saneamento as
populagdes.

Levantamento de Interferéncias
a serem interceptadas pelas
obras do Ramal do Salgado

Reunibes entre
Representantes

da CFN/MIDR, Consércio
ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO, Consércio
Supervisor Ramal do Salgado e FITLOC
Engenharia e Ambiental Ltda., para discutir
as solucoes de engenharia aos acessos
interceptados pelas obras do Ramal do
Salgado, avaliando-se a locacao das galerias
e passarelas previstas, assim como os
acessos que interligam as comunidades,
assegurando a continuidade do trafego.

Realizac3o de Vistorias
Técnicas em campo

para verificacdo periddica da situacdo das
interferéncias viarias, servicos publicos e
infraestrutura de apoio a serem afetadas
pelas obras do Ramal do Salgado, Trecho lI
do PISF.

Rede elétrica interceptada pelas obras de construcdo do
Ramal do Salgado.




PBA 23
Conservacao da
Fauna e da Flora

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

Univasf (Execucdo)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Conservacao da Fauna e da Flora (PBA
23) visa mitigar e compensar os impactos negativos,
bem como otimizar os impactos positivos que serao
causados ao ambiente da Caatinga pela implantacdo do
Ramal do Salgado.
O Programa é subdividido em 08 (oito) Subprogramas
relacionados a seguir:

* Subprograma de Monitoramento das Modificacoes
na Cobertura, Composicao e Diversidade Vegetal;

* Subprograma de Monitoramento da Entomofauna;

* Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna;

* Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna;

. Subprograma de Monitoramento da Avifauna; Resgate de mudas em dreas adjacentes ao Segmento de

Canal 11.
e Subprograma de Monitoramento da Mastofauna; Producao de Mudas no viveiro de
espécies nativas instalado e operado pela
* Subprograma de Implantacdo de Passagens equipe do Nucleo de Ecologia e
Artificiais para a Fauna; Monitoramento Ambiental da
Universidade Federal do Vale do Sao
* Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre. Francisco (Nema/Univasf), em
Ipaumirim/CE.

Acoes Desenvolvidas

* Afugentamento, resgate e triagem de fauna terrestre,
executados pela equipe do Cemafauna/Univasf durante a
supressao vegetal em areas com Autorizacdo de Supressao
Vegetal (ASV), no Segmento de Canal 09 (WBS 3213).

* Resgate de germoplasma realizado pelo Nicleo de
Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade
Federal do Vale do S3o Francisco (Nema/Univasf), os quais
serao enviados posteriormente ao viveiro de mudas.

e Até o més de fevereiro de 2026, foram executadas 4
(quatro) Campanhas de Monitoramento do Programa de
Conservacao da Fauna e Flora do Ramal do Salgado.

Soltura do Individuo da espécie Polychrus Acutirostris
resgatado durante supressdo da vegetacao.



PBA 24 .
Prevencao a

desertiticacao

o

Responsaveis:

MIDR (Execucao)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Prevencao a Desertificacao (PBA 24)

tem como objetivo principal implementar acoes de
prevencao a desertificacdo e difundir informagoes e
conhecimento sobre o tema na Vila Produtiva Rural - VPR
a serimplantada.

Acoes Desenvolvidas

Identificacdo e Mapeamento das
Areas Suscetiveis a Desertificacdo na
area da futura Vila Produtiva Rural
(VPR) do Ramal do Salgado.

Além disso, o Programa tem como meta identificar e
mapear as areas susceptiveis a desertificagdo, no
ambito da Vila Produtiva Rural, bem como capacitar os
reassentados nas vilas, com relacdo a conservacao do
solo, a convivéncia com o semiarido e ao uso

sustentavel da Caatinga.

Apresentacao dos objetivos do
Programa de Prevencao a
Desertificacao e esclarecimento de
dudvidas para as familias a serem
reassentadas.

Visita domiciliar a familia beneficidria do Programa de
Prevencado a Desertificacdo, no municipio de
Ipaumirim/CE.



FITILOC
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO
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