Ministério de Desenvolvimento e Assisténcia Social, Familia e Combate a Fome
Secretaria de Inclusdo Socioecondmica

Plano de Trabalho do Termo de Execuciao Descentralizada n° 12/2025 - SISEC/MDS

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1) Unidade Descentralizadora e Responsavel
Nome do orgdo ou entidade descentralizador(a): MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E
ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - MDS.
Nome da autoridade competente: SAUMINEO DA SILVA NASCIMENTO
Numero da Matricula: 1332711

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsavel pelo acompanhamento da execucao do objeto
do TED: SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIOECONOMICA - SISEC, DEPARTAMENTO DE
APOIO A INSERCAO NO TRABALHO — DAIT

1) UG SIAFI

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizara o credito: 550018/00001 - SECRETARIA
DE INCLUSAO SOCIOECONOMICA - SISEC/MDS

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pelo acompanhamento da execugdo do objeto do
TED: 550018/00001 - SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIOECONOMICA DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME - MDS.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1) Unidade Descentralizada e Responsavel
Nome do 6rgdo ou entidade descentralizada: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS -
FUNAI
Nome da autoridade competente: EVALDO MARCIO ALENCAR DE ARAUJO
Numero da Matricula: 3367450

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade  Responsavel pela execucdo do objeto do
TED: COORDENACAO REGIONAL RIO NEGRO - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS
INDIGENAS

Identificagdo do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria de Pessoal FUNAI n°® 374, de 15 de
maio de 2024, publicado no Diario Oficial da Unido, de 16 de maio de 2024, Edi¢ao n° 94, Secao 2,
Pagina 42 (SEI n° 19396297).

1) UG SIAFI

Numero ¢ Nome da Unidade Gestora - UG que recebera o crédito: 194008 / 19208 - RIO NEGRO/AM

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pela execugdo do objeto do TED: 194008 /
19208 - RIO NEGRO/AM




3. OBJETO: Promover as capacidades produtivas de indigenas artesdos, que vivem em situacdo de
vulnerabilidade socioeconomica na Terra Indigena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM, inscritas no
Cadastro Unico de Programas Sociais do Governo Federal - CadUnico, por meio da valorizagio do
artesanato, promovendo geracdo de renda e autonomia, com vistas ao empreendedorismo, possibilitando-
lhes inclusdo socioecondmica.

4. DESCRICAO DAS ACOES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO TED:

META ETAPAS (ATIVIDADES)

Etapa 1.1 — Planejar, Executar e Monitorar as agdes e atividades do Projeto,
compreendendo a selecdo da equipe gestora e administrativa, elaboragdo dos
conteudos das oficinas, calendario de atividades, selecao da equipe gestora e
instrutores, realizacdo de inscri¢do, levantamento de insumos e
equipamentos para realizacdo de atividades praticas, elaboracdo dos
instrumentos de acompanhamento e monitoramento das atividades,
elaboracdo e aplicacdo de questionarios de monitoramento, realizagdo de

META 1 . S . X ' € ‘
) Realizar | PESQUisa de satisfacdo em cada oficina, monitoramento da gestdo financeira
capacitacio e elaboragdo dos relatdrios.

para 190 | Etapa 1.2 — Estruturar os Espagos das oficinas com equipamentos
pessoas em | necessarios para o desenvolvimento das atividades.

situagdo . de Etapa 1.3 — Realizar Oficina de Biojoias, com carga horaria de 24h, para 40
Vulp(elrab111dade pessoas, na Terra Indigena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM.

social.

Etapa 1.4 — Realizar Oficina de Comercializagdo, com carga horaria de 24h,
para 70 pessoas, na Terra Indigena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM.

Etapa 1.5 — Realizar Oficina de Cestaria, com carga horéria de 24h, para 40
pessoas, na Terra Indigena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM.

Etapa 1.6 — Realizar Oficina de Ceramica, com carga horaria de 80h, para 40
pessoas, na Terra Indigena Alto, Médio e Baixo Rio Negro/AM.




5. JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO PARA CELEBRACAO DO TED:

A iniciativa responde a demandas recorrentes de indigenas artesdos da Terra Indigena Alto, Médio e
Baixo Rio Negro por politicas de inclusao produtiva culturalmente adequadas, atuando sobre gargalos de
capacidade técnica, acesso a insumos e canais de comercializagdo. O projeto fortalece renda, autonomia e
valorizacdo cultural por meio do desenvolvimento de capacidades produtivas dos artesdos. A parceria
proposta integra competéncias institucionais para dar escala e governanga as agoes.

5.1. Caracterizac¢ao dos Interesses reciprocos:

Ha convergéncia de objetivos na promoc¢ado da inclusdo socioecondmica aos indigenas da Terra Indigena
Alto, Médio e Baixo Rio Negro por meio do fortalecimento de capacidades produtivas monitoramento
participativo com visitas de campo. As a¢des combinam fortalecimento de capacidades e meios de
producao.

5.2. Publico-Alvo:

Indigenas artesdos/as da Terra Indigena Alto, Médio e Baixo Rio Negro com prioridade para mulheres,
inscritas no Cadastro Unico de Programas Sociais do Governo Federal - CadUnico.

5.3. Problema a ser resolvido:

Déficit historico de politicas culturalmente adequadas para geracdo de renda de artesdos/as indigenas:
baixa oferta de formacao técnica, acesso precario a insumos ¢ equipamentos, dificuldades logisticas e de
comercializa¢do justa. O projeto enfrenta essas lacunas com oficinas técnicas e expansdo de mercado,
documentando resultados por meio de monitoramento participativo.

5.4. Resultados Esperados:

e pessoas inscritas no CadUnico capacitadas por meio de oficinas (técnicas e de comercializagdo).

e 50% dos participantes das oficinas serem mulheres.

5.5. Relacao entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa:

A proposta operacionaliza diretrizes de inclusdo socioecondmica com identidade cultural, ao combinar
qualificacdo, meios de producdo e acompanhamento continuo; contribui para equidade de género
(protagonismo feminino), bioeconomia da floresta (uso sustentavel de insumos e valorizag¢ao de saberes),
reducdo de desigualdades e trabalho decente com precificag@o justa e acesso a mercados. Esta alinhada a
politicas e marcos nacionais e internacionais (PNGATI/PNPCT, ODS, Conven¢ao 169/0OIT), servindo
como modelo escalavel e replicavel.

6. SUBDESCENTRALIZACAO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralizagdo para outro Orgdo ou entidade
da administragao publica federal?

( )Sim
( X )Nio

7. FORMAS POSSIVEIS DE EXECUCAO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS:

A forma de execug¢do dos créditos orcamentarios descentralizados podera ser:

(X) Direta, por meio da utiliza¢ao capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratagdo de particulares, observadas as normas para contratos da administra¢do publica.

(X) Descentralizada, por meio da celebragio de convénios, acordos, ajustes ou outros
instrumentos congéneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos
internacionais ou fundagdes de apoio regidas pela Lei n® 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)




A Unidade Descentralizadora autoriza a realizacdo de despesas com custos operacionais necessarios a
consecugao do objeto do TED?

(X)) Sim
( )Nao
O pagamento sera destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

Despesas Operacionais Administrativas.

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Codigo Quan
Descricq Item de Despesa da do | Valo Valor | Fonte
da para Realizar a Natureza | Unid{ Item | Unit; Total | do | Ini{ Fin Fim
Etapa/P Etapa da de | (RS)| (RS) | Recury
Despesa Despe
1.1.1 -
Contratacfio RS RS
O Q -
de 33.90.4Baria| 120 234.50( 28.140 O%LEIEZ/%M%
Coordenador
geral.
1.1.2 -
Contratacfo
Apoio | 33.90agirial 84 | FS. | BS | qidunloedog
poio | 33.90 4Hdria 234,50 19.698)00 | 9e7 282
administrativo
. e
Etapa 1.1 - Planejar, financeird,
Executar e
Monitorar as acoes e
atividades do
Projeto,

compreendendo  a
selecdo da equipe

gestora e
administrativa,

elaboracao dos
conteudos das
oficinas, calendario
de atividades,

selecdo da equipe
gestora e instrutores,

realizagao de
inscrigao,

levantamento de
insumos e
equipamentos  para
realizacao de
atividades praticas,
elaboragdo dos
instrumentos de

acompanhamento e




monitoramento  das
atividades,

elaboragao e
aplicacao de
questionarios de
monitoramento,

realizagao de
pesquisa de

satisfacdo em cada
oficina,
monitoramento  da
gestdo financeira e
elaboragdo dos
relatorios.

Produto 1.1 -
Relatorios
trimestrais acerca
das agoes, atividades

e indicadores do | L-1.3 - R$ R$ q ]
projeto; questionario Combustivéf'gosﬁnd 217.803,2357.800,%16 hiez/ 27
de  monitoramento
elaborado e
aplicado;  pesquisa
de satisfagcao
realizada.
RS q ]
TOTAL ETAPA 1.1 265.63 8,%% kiez/ A5

/26

/26




Etapa 1.2 -
Estruturar oS
Espacos das oficinas
com equipamentos
necessarios para o
desenvolvimento das

atividades.
Produto 1.2 -
Espacos
estruturados,
1.2.1 -
comprovados  por .
. , Servigos
meio de Relatdrios do
sobre os espagos de ~
capacitagao com zcéequaga( 33.90.36nd 2&50’( 02.1:30,( 081513:(?:2/2152/26
seus respectivos
. espaco
equlpar’n‘entos de
necessarios  para o capacitacdo.
desenvolvimento das
atividades, contendo
videos, fotos do
espago e dos
equipamentos, bem
como dos
documentos
comprobatorios  de
locagdo dos espacos,
se houver.
RS
TOTAL ETAPA 1.2 2.4 40,00815 Kiez/A%7/26
1.3.1 -
Refeicoes
(café,
almogo,
lanche
e janta) | 33.90.30nd 4(1)2500 Oﬂl){gOO O%ISEEZ/%r 26
para
as/os
participantes
da
Oficina.

Etapa 1.3 - Realizar
Oficina de Biojoias,
com carga horaria de
24h, para 40 pessoas,
na Terra Indigena
Alto, Médio e Baixo
Rio Negro/AM.
Produto 1.3 - 40
pessoas capacitadas
em Biojoias,
comprovados  por




meio de Relatorios,
contendo Relato das
atividades, carga
horaria, materiais
didaticos utilizados,
fotos, listas  de
presenca (contendo
CPF de cada
participante, e-mail e
telefone), videos,
fotos e pesquisa de
satisfacao.

132 -
Contratacfo
de
hospedag¢m
para
as/os
indigenas
que se
deslocam| 33.90
de suas
aldeias
para a
cidade
para
participar
da
Oficina

.3Raria

RS
2.000,0

RS
016.000

SIS

EieZ

/2D

1.33 -
Contratacfo
de 33.90
mstrutor

para a
Oficina.

4Baria

RS
797,30

RS
3.986,1

0SIS

Riez

/2br

TOTAL ETAPA 1.3

RS
59.986

ez

/2B

Meta

1 -
Realizar
capacita
para

141 -
Aquisicag
de kit
aluno,
composto
por
caderno,
canetae | 33.90
camiseta
para
as/os
participantes
da
Oficina.

.3fnd

RS
11.090

RS
0D1.090

SIS

Hfia)

26

26

/26

26




190
pessoas
em
situacao
de
vulnerah
social.

26

26

26

26

Etapa 1.4 - Realizar | 142 -
Oficina de | Aquisi¢io
Comercializacgao, de
com carga horaria de géneros
2, para 70 pessoas, | alimenticios
na Terra Indigena para
Alto, Médio e Baixo preparacap
Rio Negro/AM. de
Produto 1.4 - 70 | refeicdes
pessoas capacitadas café, RS RS
em Comercializagao, glmogo, 33.90.30nd 40.016)140.016 1%15%2‘@6
comprovados por | lanche
meio de Relatorios, | e
contendo Relato das | jantar)
atividades, carga | para
horaria, materiais | as/os
didaticos utilizados, participantes
fotos, listas de da
presenga (contendo | Oficina.
CPF de cada
participante, e-mail e
telefone), videos, 143 -
fotos e pesquisa de Contratacfio
satisfacao. de
hospedag¢m
para
as/os
indigenas
que se
deslocam| 33.9().3B4ria 3.12;0’(02}{.{17;20 O%ISEﬁa/jAﬂ
de suas
aldeias
para a
cidade
para
participar
da
Oficina.
144 -
Contratacfio
de . RS RS
instrutor | >0 4Haria 402,00| 1.206,40° ] 04/R4
para a
Oficina.
145 -
Contratacfo
de , . R$ R$
cozinheirgs™> 0 AHaria 1.340,106.700,40° | 102/ 24
para a
Oficina.
TOTAL ETAPA 1.4 R$ %IE i/pd
80.732(1 Eﬂl’l

26




1.5.1 -
Aquisicad
de
géneros
alimenticios
para
preparagap
de
refeicoes RS RS
;‘franfggo 33.90.3(nd 35.000{ams.000|0 | 4P 36
lanche
e
jantar)
Etapa 1.5 - Realizar para
Oficina de Cestaria, aS/O.S.
com carga horaria de participanfies
24h, para 40 pessoas, ) da
na Terra Indigena Oficina.
Alto, Médio e Baixo
Rio Negro/AM. 1.52 -
Produto 1.5 - 40 | Contratachio
pessoas capacitadas | 4e
em Cestaria, | hospedagém
comprovados POT | para
meio de Relatorios, | ,¢/0s
contendo Relato das indigenas
atividades, carga | que se RS RS
horaria, materiais Ari 3
didaticos utilizados, 3281;)1::1‘? R 2.5007(015.0000%1 =
fotos, listas  de | j1deias
presenca (contendo para a
CPF de cada | cidade
participante, e-mail e para
telefone),  videos, | participar
fotos e pesquisa de | g4,
satisfacao. Oficina.
1.53 -
Contratacfo
de o RS R$
instrutor | 5> 0 4B4ria 1.340,05.360,40> ] 0136
para a
Oficina.
1.54 -
Contratacfo
de . RS RS
cozinheings - | harla 1.340,005.360,00° | 011360
para a
Oficina.
TOTAL ETAPA 1.5 6(1)1.520,0‘615 16y P

26

26

26

26

/26




Etapa 1.6 - Realizar
Oficina de
Ceramica, com carga
horéaria de 80h, para
40 pessoas, na Terra

Indigena Alto,
M¢édio e Baixo Rio
Negro/AM.

Produto 1.6 - 40
pessoas capacitadas
em Ceramica,
comprovados por

meio de Relatorios,
contendo Relato das
atividades, carga
horaria, materiais
didaticos utilizados,
fotos, listas de
presenca (contendo
CPF de cada
participante, e-mail e

1.6.1 -
Aquisig¢ag
de kit
aluno,
composto
por
caderno,
caneta e
camiseta
para
as/os

participantes

da
Oficina.

33.90

.3nd 1

RS
5.400.,(

RS

05.400,40°"]

EAgq

/2167

1.6.2 -
Aquisi¢ad
de
géneros
alimentici
para
preparacga
de
refeigoes
(café,
almogo,
lanche

e

jantar)
para

as/os

participantes

da
Oficina.

0S

<}

33.90

.30nd 1

RS
99.000

RS
(99.000

EAgq

/267

1.6.3 -

Contratach

de

hospedage

para
as/os
indigenas
que se
deslocam
de suas
aldeias
para
cidade
para
participar
da
Oficina.

a

33.90

.3Baria

RS
575,00

RS
1.150,(

OSIS

EAgq

/2167

/26

/26

/26




telefone), videos,
fotos e pesquisa de
satisfacao.

1.64 -

de

instrutor
para a
Oficina.

Contratach

33.90

4Raria

10

RS
670,00

RS
6.700,(

) 0SIS

EAgq

/2167

/26

1.6.5 -

de
cozinheirg
para a
Oficina.

Contratacf

33.90
N

4Baria

10

RS
720,25

RS
7.202,3

OSIS

EAgqa

/267

/26

1.6.6 -

de um
proeiro
para
embarcag

Contratach

o
o

33.90

HO.

4Baria

RS
335,00

RS
1.675,(

0SIS

/2167

/26

1.6.7 -

de dois
pilotos
fluviais
para
embarcag

Contrataci

33.90

HO.

4Baria

13

RS
335,00

RS
4.355,(

0SIS

EAgq

/267

/26

1.6.8 -

de frete
de
embarcag
(bongo).

Contratach

33.90

o

3Baria

RS
1.000,(

RS
05.000,(

EAgq

/2167

/26

TOTAL ETAPA 1.6

RS
130.48

Beq

.Y

/26

TOTAL DO PROJETO

R$

600.00P§ﬁ§

10 %,

.y

/26

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO




Parcela MES/ANO VALOR (RS)
1 dezembro/2025 133.729,00
2 fevereiro/2026 466.271,00
TOTAL DO DESEMBOLSO 600.000,00
*QObservacoes:

Para ocorrer a liberagdo das parcelas previstas no Cronograma de Desembolso, a Unidade
Descentralizada devera cumprir as seguintes condigdes por parcela a ser liberada:

a) 1° Parcela:

- apresentagdo de copia(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) emitida(s); e

b) 2° Parcela:

- entrega do relatério do 1° trimestre da etapa 1.1, incluindo-se neste relatorio informagdes

sobre a implementa¢ao das demais etapas.

11. PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO - PAD

. VALOR PREVISTO (RS)
CODIGO DA NATUREZA DA ST e ————
DESPESA CLE G
INDIRETO (RS) (RS) Total (RS)

33.90.30 - Material de Consumo Nao 129.729,00 302.088,00 | 431.817,00
33.90.33 - Locagcdo de Meios de Nio 0,00 5.000,00 5.000,00
Transporte
33.90.39 - Servicos de Terceiros Nio 0,00 72.800,00 72.800,00
Pessoa Juridica
33.90.48 - Auxilio financeiro Nao 4.000,00 86.383,00 90.383,00

TOTAL 133.729,00 466.271,00 | 600.000,00

12. PROPOSICAO

Sdo Gabriel da Cachoeira - AM, na data da assinatura eletronica do documento.

EVALDO MARCIO ALENCAR DE ARAUJO

Coordenador Regional Substituto do Rio Negro - Fundagdo Nacional dos Povos Indigenas

Unidade Descentralizada

13. APROVACAO




Brasilia - DF, na data da assinatura eletronica do documento.

SAUMINEO DA SILVA NASCIMENTO
Diretor do Departamento de Apoio a Insercdo no Trabalho - DAIT/SISEC/MDS
Unidade Descentralizadora

Documento assinado eletronicamente por EVALDO MARCIO ALENCAR DE ARAUJO, Usuario
Externo, em 05/10/2026, as 15:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° do art.
4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica. .

assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Saumineo da Silva Nascimento, Diretor(a), em 05/10/2026,
as 16:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3° do art. 4° do Decreto n°® 10.543,
de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica. .

assinatura L‘j
eletrénica

Referéncia: Processo n° 71000.100240/2025-18 SEI n° 19396218
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