
Área de Atuação: Procel Educação 
 
Título do Projeto: Eficiência Energética na Rede Federal de Educação 
Profissional 

 
Contextualização do Projeto: 
 
O projeto será realizado por meio de parceria a ser firmada com a Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica do MEC com vista à implementação do 
Programa Eficiência Energética na Rede Federal de Educação Profissional. A 
perspectiva é que o estímulo à formação profissional e tecnológica em eficiência 
energética venha viabilizar a infraestrutura nos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFTE) e nos CEFETs, visando à pesquisa e a iniciativas em 
eficiência energética. 
Resultados e Benefícios Esperados: 
 
Ampliação da formação profissional e tecnológica em eficiência energética. 
 

TÍTULO DO PROJETO 

Eficiência Energética na Rede Federal de Educação Profissional 

ENTIDADE EXECUTORA 

Empresa de prestação de serviço na área educacional, seguindo premissas 
definidas pelo Procel e MEC 

SITUAÇÃO DO PROJETO 

Iniciado o estudo para definição dos projetos aos quais o Procel poderá se 
integrar, de acordo com as linhas de ação do MEC 

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

OBJETO 

(Descrever de maneira sucinta a 
proposta de projeto) 

Desenvolvimento de material didático e 
disseminação de informações sobre eficiência 
energética e economia de recursos hídricos na 
formação profissional e tecnológica 

ORÇAMENTO DO PROJETO R$ 5.000.000,00 

ORÇAMENTO CUSTEIO 
ELETROBRAS 

Será preenchido pela Secretaria 
Executiva do Procel 

INSTRUMENTO JURÍDICO 

(citar o instrumento jurídico 
preferencial para a execução do 
projeto – convênio, contrato, 
termo de cooperação, etc.) 

Contrato com empresa prestadora de serviço, 
selecionada por meio de licitação e Acordo de 
cooperação com o MEC 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

(não deve ser superior a 24 
meses) 

24 meses  

INSTITUIÇÕES 
RELACIONADAS 

(Listar as instituições que 
estarão envolvidas na 
implementação do projeto 
(pesquisadores, universidades, 
centros de pesquisa, secretarias 

IFET, CEFETs, pesquisadores, Centros de 
pesquisa, secretarias municipais e estaduais 
de educação 



municipais e/ou estaduais, 
governos municipais e/ou 
estaduais, empresas, 
associações de classe, etc.) 

ATIVIDADES PLANEJADAS 

(Listar as atividades planejadas 
para implementação do projeto 
proposto) 

1°) Levantamento da infraestrutura disponível 
para treinamento 

2°) Elaboração de Projeto Básico das ações 
educativas e de negócios a serem promovidas 

3º) Elaboração de material didático e 
informativo 

4º) Elaboração de Projeto Básico para 
intervenção com a gestão energética e 
certificação das edificações voltadas ao 
incremento dos campi 

5º) Implementação do Contrato 

INDICADORES 

(Listar os indicadores que 
permitirão verificar se os 
resultados do projeto forma 
alcançados. Exemplos: % de 
projetos selecionados/projetos 
apresentados; % de obras 
finalizadas/obras contratadas; 
número de treinamentos 
realizados; consumo energético 
evitado (MWh ou MWh/ano) 

1°) Infraestrutura para treinamento elencada 
com características e potencial de utilização 
avaliados 

2°) Projeto Básico das ações educativas e de 
negócios entregue 

3º) Material didático e informativo elaborado 

4º) Projeto Básico de intervenção para 
incremento dos campi entregue 

5º) Contrato assinado 

METAS FÍSICAS DO 
INSTRUMENTO JURÍDICO  

(Listar entregas físicas que 
permitirão acompanhar o avanço 
do andamento do projeto. 
Exemplos: Projeto Básico 
elaborado; Projeto Executivo 
elaborado; Projeto Piloto 
implementado; 01 treinamento 
realizado; 01 evento de 
encerramento e apresentação de 
resultados realizado, etc.) 

1°) Cursos piloto e de capacitação de 
docentes e gestores, bem como unidades de 
novos negócios implementados em parte 
significativa dos campi em todo o território 
nacional 

2°) Gestão energética implementada e 
edifícios certificados em parte significativa dos 
campi em todo o território nacional 

 


