MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA

ATA DE REUNIAO

CMSE - COMITE DE MONITORAMENTO DO SETOR ELETRICO
ATA DA 321* REUNIAO (Extraordinaria)

Data: 22 de julho de 2026

Horario: 14h30

Local: Sala de Reunido Plenaria do MME — 9° andar, Brasilia - DF e videoconferéncia.
Participantes: Lista Anexa

1. ABERTURA

1.1. A 321% Reunido do Comité de Monitoramento do Setor Elétrico — CMSE (Extraordinaria)
foi aberta pelo Secretario-Executivo do Ministério de Minas e Energia, Sr. Gustavo Ataide, que deu as
boas-vindas aos participantes. Em seguida, o Secretario Nacional de Energia Elétrica, Sr. Jodo Daniel de
Andrade Cascalho, conduziu a reunido, dando inicio as discussdes conforme agenda de trabalho proposta.

2. AVALIACAO DA BASE DE DADOS DOS ESTUDOS ELETRICOS E
ENERGETICOS
2.1. Em atendimento a deliberagdo da 312* Reunido do CMSE, que recomendou avaliar a

aderéncia da expansao efetiva de 2024-2025 a metodologia de representagdo das usinas de geracao do
Ambiente de Contratacdo Livre — ACL no bloco de ofertas do Programa Mensal de Operagao Energética —
PMO, o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS apresentou os resultados do estudo de alinhamento
das bases de dados do setor.

2.2. Buscando maior assertividade na representacdo da expansdo de geracao ao longo de todo o
horizonte do PMO, foi apresentada uma proposta de aprimoramento que consiste em complementar o
critério vigente, no que diz respeito as usinas do ACL com obras ndo iniciadas, com a utilizagdo da
informagdo da Garantia Prévia para Celebragao do CUST — GPC.

2.2.1. Conforme dados apresentados, essa informagdo possui potencial para aproximar a
representacdo adotada no PMO a dinadmica atual de expansdo dessas fontes de geragao, além de constituir
um instrumento adequado para indicar o efetivo comprometimento dos agentes com a implementacao de
seus projetos.

2.3. A inclusdo deste critério para usinas do ACL demonstrou ganho de fidedignidade na
representacdo da expansdo de oferta a partir do terceiro ano de horizonte dos estudos, aproximando as
projecdes do historico recente de implantacao. A simulagdo com a nova metodologia apontou redugao no
valor esperado dos custos operacionais do sistema e na estimativa do Custo Marginal de Operagdo —
CMO. A efetiva implementagdo do novo critério se dara a partir do PMO de janeiro de 2027, sendo
realizada avaliacdo no PMO “Sombra” para o periodo de agosto a dezembro de 2026. Assim, o Comité
deliberou:

Deliberacao: Tendo em vista as discussdes realizadas no ambito técnico do Comité de
Monitoramento do Setor Elétrico — CMSE relativas as Bases de Dados de Geragao de
Estudos Elétricos e Energéticos, e considerando a delibera¢ao de 312* Reunido do CMSE
(Ordinaria), realizada em 05 de novembro de 2025, o CMSE deliberou por aprovar a



implementagdo, a partir do Programa Mensal de Operagao Energética — PMO de janeiro
de 2027, da representagdo da expansdo da capacidade instalada de geracdo de energia
elétrica de usinas do Ambiente de Contratacdo Livre - ACL no bloco de ofertas
considerado no PMO, conforme a seguir:

(1) Considerar todas as usinas do ACL que estejam em obras, conforme critério ja
vigente;

(i1) Considerar, para as usinas do ACL que ndo estejam com obras iniciadas:

a) aquelas que possuam contratos de compra e venda de energia de longo
prazo — PPA, do inglés Power Purchase Agreement, e contrato de uso da
rede (Sistema de Transmissdo — CUST ou o Sistema de Distribuicdo —
CUSD) validos, conforme critério ja vigente;

b) aquelas que possuam Contrato de Uso do Sistema de Transmissao —
CUST e Garantia Prévia para Celebragdo do CUST — GPC validos;

(ii1) Considerar os critérios definidos nos itens i e ii no PMO “Sombra” para o
periodo de agosto a dezembro de 2026; e

(iv) recomendar que as instituigdes considerem em todos os processos o disposto
no art 7° da Resolugdo CNPE n° 01/2024.

3. ANTECIPACAO DOS EMPREENDIMENTOS DO LRCAP ¢ LRCE

3.1. O ONS apresentou a aplicagdo da metodologia para avaliagdo da antecipagdao de projetos
vencedores de Leildo de Reserva, o qual considera a manifestacdo de interesse dos agentes em antecipar os
contratos de seus projetos vencedores dos Leildes de Reserva de Capacidade na Forma de Poténcia -
LRCAP e na Forma de Energia - LRCE.

3.2. Ao longo do processo, 0 MME consultou os empreendimentos vencedores do LRCE 2022 e
LRCAP 2026 sobre a disponibilidade e interesse em antecipar seus contratos. Ao todo, foram consultadas
usinas que somam cerca de 3.482 MW de capacidade instalada. Desse total, aproximadamente 2.377 MW
manifestaram interesse na antecipacdo, cabendo ao ONS indicar o montante necessario para atendimento
das necessidades do sistema. Assim, participaram da aplicagdo da metodologia as Usinas Térmicas
Termomaca¢, Manaus I, Termoceara Diesel, Trés Lagoas, Araucaria e Uruguaiana [. A selecdao final
contemplou os empreendimentos compativeis com os requisitos operacionais identificados nos estudos de
planejamento com menor impacto tarifario.

3.3. A primeira etapa consistiu na verificagdo do requisito sistémico de poténcia para o ano de
2026. Tendo como base as avaliagdes do Plano de Operagao Energética (PEN) 2025, e atualizadas na
versdo de 2026, a antecipagdo desses contratos recompde o montante que o LRCAP 2026 ndo contratou
devido a falta de oferta. O certame, realizado em margo deste ano, fixou em 4,2 GW a poténcia necessaria
para o atendimento de ponta, mas foram contratados 2,2 GW.

3.4. A segunda etapa consistiu na ordenagao das ofertas dos agentes, tendo como premissas o
Deck de dados do PMO de maio de 2026, o horizonte de andlise corresponde ao periodo de antecipagdo e
o requisito de poténcia (1 semana de demanda maxima e 4 horas em 4 dias consecutivos nesta semana).

3.5. Apoés os resultados, com base nas avaliacdes do Plano de Operagdo Energética - PEN
2026/2030 e a manifestacdo de interesse dos respectivos agentes, considerando o requisito de poténcia
para 2026 de 1.825 MW, foi recomendado pelo ONS a antecipagdo do inicio de suprimento das UTEs
Termomacaé, Manaus I, Termoceara, Trés Lagoas e Araucéaria, que garantira o total de 1,8 GW adicionais
ao Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de 1° de setembro de 2026, mantendo as demais clausulas
dos contratos originais das usinas.

3.6. O volume antecipado ¢ fundamental para garantir a seguranca do sistema elétrico brasileiro
em 2026 e inicio de 2027, principalmente prevendo as consequéncias que podem ser causadas pelo
fenomeno El Nifio. De acordo com avaliacdo do ONS realizada em julho, a ocorréncia do fendmeno pode
reduzir disponibilidade de geracdo de energia da regido Norte do pais ¢ aumentar a carga do sistema
elétrico devido a elevagdo das temperaturas e do consequente crescimento do consumo de energia.



3.7. A decisdo para antecipar os contratos também se baseou nas incertezas geopoliticas
ocasionadas pelo atual cenario de guerras, que podem impactar diretamente os precos de combustiveis. A
alternativa de despacho de usinas sem contrato (merchant), na auséncia dessas contratagdes estruturais,
tem custo de despacho superior e elevada incerteza quanto a disponibilidade, principalmente no atual
cendrio geopolitico mundial. Portanto, a antecipacdo garante a seguranca operativa do sistema e evita
custos exorbitantes no curto prazo.

3.8. Dessa forma, o CMSE concluiu que as analises apresentadas pelo ONS demonstraram a
assertividade de se antecipar as cinco usinas e repor a necessidade indicada nos estudos de planejamento,
garantindo a oferta e minimizando o risco de indisponibilidade de recursos para atendimento ao sistema.
Assim, o Comité deliberou:

Deliberacio:

I - Recomendar a antecipagdo de inicio de suprimento dos Contratos de Reserva de
Capacidade decorrentes dos Leildes de Reserva de Capacidade na forma de energia de
2022 - LRCE 2022 e na forma de poténcia de 2026 - LRCAP 2026, dos
empreendimentos indicados a seguir, de modo que os contratos tenham vigéncia em 1°
de setembro de 2026, totalizando 1.827,1 MW, com base nas avaliacoes do Plano de
Operacdo Energética - PEN 2026/2030 e a manifestagdo de interesse dos respectivos
agentes, de modo a contribuir para a seguranca do atendimento eletroenergético em

2026:
Usina Estado Poténcia (MW) Leilao
Termomacae RJ 817,7 LRCAP 02/2026
Manaus | AM 148, 7% LRCE 2022
Termoceara Diesel CE 174,7 LRCAP 03/2026
Trés Lagoas MS 234,5 LRCAP 02/2026
Araucaria PR 451,5 LRCAP 02/2026
Total 1.827,1

IT - Recomendar que todas as demais clausulas dos contratos originais, inclusive as
relativas as penalidades por atraso no inicio da operagdo comercial do empreendimento,
passem a valer desde o inicio da data de antecipacdo.

3.9. Por fim, o CMSE reafirmou seu compromisso com a seguranga ¢ a confiabilidade do
fornecimento de energia elétrica no Pais, por meio do monitoramento continuo e de estudos técnicos
elaborados sob as diversas oOticas do setor elétrico brasileiro, conduzidos de forma integrada pelas
instituicdes que o compdem.

3.10. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e determinada a lavratura desta
ata que, apoOs aprovada pelos membros, vai assinada por mim, Jodo Daniel de Andrade Cascalho,
Secretario-Executivo do CMSE.

Joao Daniel de Andrade Cascalho

Secretario-Executivo do CMSE
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