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Atualização dos estudos de quatro Terminais Pesqueiros Públicos (TPPs)

TPP Manaus
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TPP Vitória

TPP Santos

TPP Cananeia
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1. Revisão dos estudos
Atualização para data base fev/22

Opex

• Atualização de tarifas de água/esgoto e energia com tarifas atuais 

• Atualização custo MO (IPCA)

Capex (civil/ambiental) (MMR$)

• Atualização com índices de construção civil DNIT 

Receitas (R$/ton)

• Atualização de receitas com IPCA 

À luz das altas de preços (notadamente em construção civil) ocorrido após a elaboração dos estudos (mar/21), realizou-se a atualização 
dos valores para a nova data base fev/22, considerando índices específicos de mercado.

Terminal

Serviços essenciais
(MM R$)

Total 
(MM R$) Atualização do 

período 
(mar/21) (fev/22) (mar/21) (fev/22)

Cananéia 1,2 1,3 1,2 1,3 11%

Santos 6,2 7,0 9,6 11,0 14%

Aracaju 2,3 2,6 4,2 4,7 13%

Natal 6,3 7,1 9,6 11,0 14%

Terminal

Gelo 
(R$/ton)

Descarregamento 
(R$/ton) Atualização do 

período 
(mar/21) (fev/22) (mar/21) (fev/22)

Cananéia 240,0 262,9 150,0 164,3 9,5%

Santos 240,0 262,9 150,0 164,3 9,5%

Aracaju 225,0 246,4 150,0 164,3 9,5%

Natal 230,0 251,9 150,0 164,3 9,5%

+ Ligação na 
rede Elétrica  
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1. Revisão dos estudos
Faseamento dos investimentos no modelo 

Capex de 
desenvolvimento 

Total Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 ...

TPP Santos 11,0 8,8 2,2 

% do total 80% 20%

TPP Cananéia 1,3 0,4 0,4 0,4 

% do total 33% 33% 33%

TPP Aracaju 4,7 3,8 0,9

% do total 80% 20%

TPP Natal 11,7 10,6 1,2 

% do total 90% 10%

• Faseamento dos investimentos (os estudos originais consideravam todo o investimento realizado no primeiro ano). O faseamento dos 
investimentos está alinhado com os prazos estipulados para oferecimento dos requisitos mínimos (slides a seguir). 

• Para o TPP Cananéia, o faseamento será realizado em 3 anos, visto que o terminal já encontra-se em operação e o prazo é suficiente 
para oferecimento dos insumos em 3 anos (requisito mínimo). Além disso, para não atrapalhar a operação atual, as intervenções deverão 
ocorrer faseadas. 
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2. Outorga e remuneração dos estudos 
TPPs Cananéia e Santos separados 

TPP
Ressar-
cimento

Outorga B3 Total VPL

Cananéia 2 1 82.810 82.812 (0,42)

Santos 86.954 1 82.810 169.765 (0,10)

Aracaju 523.731 1 82.810 606.542 (0,26)

Natal 2 1 82.810 82.812 (0,52)

Total 610.688 4 331.239 941.931

Resumo leilão atual [R$ @fev/22]

A partir das atualizações realizadas e de ajustes no prazo de investimentos no modelo, calculou-se o novo valor de outorga. 

Além das revisões, adicionou-se o pagamento à B3.

Ressar-
cimento

Outorga B3 Total
VPL

MM R$ 

732.199 122.056 120.559 974.814 (0,12)

384.282 64.059 60.279 508.620 (0,06)

514.886 85.831 60.279 660.997 (0,06)

1.631.368 271.946 241.118 1.903.314

Resumo 1° leilão [R$ @mar/21]

VPL considerando 
pagamento à B3, 

adicionado 
posteriormente e 

implicando em VPL <0
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3. Capital social – atualização 

Capital social da concessionária (Mil R$)

TPP Cananéia: 50% do Capex referente aos Requisitos Mínimos 655,44 

TPP Santos: 50% do Capex referente aos Requisitos Mínimos 3.505,73 

TPP Aracaju: 50% do Capex referente aos Requisitos Mínimos 1.324,72

TPP Natal: 50% do Capex referente aos Requisitos Mínimos 3.574,01

TPPs Natal, Aracaju e bloco Santos e Cananeia, a concessionária poderá reduzir o 
capital social em até 50% mediante obtenção do SIF

A integralização deverá ser realizada
conforme o seguinte cronograma: 

Ano da concessão
% mín do capital 

integralizado

Assinatura do contrato 10%

1° ano 30%

2° ano 30%

3° ano 30%

TOTAL 100%

• A integralização do capital social deverá ser realizada, em moeda corrente ou mediante a conferência de bens, limitado a equipamentos e máquinas que 
serão utilizados na concessão

• A concessionária poderá deixar de realizar a integralização do capital social previsto para o respectivo ano, desde que: (i) esteja cumprindo regularmente as 
obrigações previstas no contrato; e (ii) tenha realizado os investimentos necessários para atender aos requisitos mínimos exigidos para o primeiro ano ou se 
tiver antecipado os investimentos para atendimento do ano seguinte. Para tanto, a concessionária deverá obter uma autorização prévia do Poder Concedente
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3. Garantia de proposta – 0,5% do valor de contrato 

Garantia de proposta 
Valor 

contrato (R$)
Garantia (R$)

TPP Cananéia 42.354.584,42 211.772,92 

TPP Santos 149.609.250,82 748.046,25 

TPP Aracaju 105.799.585,24 528.997,93 

TPP Natal 185.220.326,30 926.101,63 
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Anexo 1 do Contrato

• Desembarque de peixes variados, atendendo frota 
artesanal e industrial

• Oferta de infraestrutura para seleção e higienização 

• Oferta de insumos básicos: fornecimento de gelo, água, 
energia e combustível

1. SERVIÇOS ESSENCIAIS

• Cobrança de estacionamento

• Aluguel de salas comerciais

2. SERVIÇOS ACESSÓRIOS

3. SERVIÇOS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

E.g. outros serviços de processamento: filamento, posteamento e congelamento

REQUISITOS MÍNIMOS DO TPP

Desembarque

• Atracação de duas embarcações industriais e duas artesanais

• Desembarque de 116 t/mês para frota industrial e 49 t/mês para frota 
artesanal

Lavagem, seleção, acondicionamento e expedição 

• Disponibilização de infraestrutura para 111 t/mês de peixes variados, e 55 
t/mês de camarões de pesca

Ofertas de insumos

• Atendimento das demandas projetadas para gelo, água, energia e 
combustível 

4. Requisitos mínimos e prazos contratuais 
TPP Cananéia

PRAZO PARA ATENDIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS: 

• 1 ANO PARA SISTEMA DE DESEMBARQUE

• 3 ANOS  PARA OFERTA DE INFRAESTRUTURA E OFERTA DE INSUMOS

TPP CANANEIA

Revisado, prazo original 
para oferta de infra e 
insumos era 2 anos
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Anexo 1 do Contrato

• Desembarque e pré-processamento de peixes, atendendo 
frota artesanal e industrial

• Desembarque e oferta de infra para lavagem de camarões; 
atendendo frota artesanal e industrial

• Oferta de insumos básicos: fornecimento de gelo, água, 
energia e combustível

1. SERVIÇOS ESSENCIAIS

• Congelamento e armazenamento

• Oferta de cais

• Área para comercialização

• Cobrança de estacionamento

2. SERVIÇOS ACESSÓRIOS

3. SERVIÇOS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

E.g. outros serviços de processamento: filamento, posteamento e congelamento

REQUISITOS MÍNIMOS DO TPP

Desembarque

• Atracação simultânea de duas embarcações industriais e duas 
embarcações artesanais

• Desembarque de 1.123 t/mês de frota industrial e 15 t/mês de frota 
artesanal

Lavagem, seleção, acondicionamento e expedição

• 924 t/mês de peixes (816 t/mês industrial e 8t/mês artesanal)

• Disponibilização de infraestrutura para camarão

•  Infraestrutura de expedição com pelo menos quatro caminhões baú

Ofertas de insumos

• Atendimento das demandas projetadas para gelo, água, energia e 
combustível 

4. Requisitos mínimos e prazos contratuais
TPP Santos

PRAZO PARA ATENDIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS: 

• 2 ANOS PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE DESEMBARQUE DA 
PESCA ARTESANAL 

• 3 ANOS PARA DEMAIS REQUISITOS

TPP SANTOS
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Anexo 1 do Contrato

TPP ARACAJU

• Desembarque e pré-processamento de peixes

• Desembarque e pré-processamento de camarões;

• Oferta de insumos básicos: fornecimento de gelo, água, 
energia e combustível

1. SERVIÇOS ESSENCIAIS

• Infraestrutura provida de SIF

• Atendimento à carcinicultura

• Beneficiamento, congelamento, e armazenamento

• Oferta de cais

• Área para comercialização

2. SERVIÇOS ACESSÓRIOS

3. SERVIÇOS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

E.g. outros serviços de processamento: filamento, posteamento e congelamento

REQUISITOS MÍNIMOS DO TPP

Desembarque

• Atracação simultânea de quatro embarcações

• Desembarque de 187 t/mês de peixes e 189 t/mês de camarões de 
pesca

Lavagem, seleção, acondicionamento e expedição

• 187 t/mês de peixes e 95 t/mês de camarões de pesca

• Infraestrutura de expedição com pelo menos dois caminhões baú

Ofertas de insumos

• Atendimento das demandas projetadas para gelo, água, energia e 
combustível

4. Requisitos mínimos e prazos contratuais
TPP Aracaju

PRAZO PARA ATENDIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS: 

• 2 ANOS PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS

Revisado, prazo 
original era 18 meses
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Anexo 1 do Contrato

• Desembarque e pré-processamento de peixes de frota 
industriais e artesanais;

• Oferta de insumos básicos: fornecimento de gelo, água, 
energia e combustível

1. SERVIÇOS ESSENCIAIS

• Infraestrutura provida de SIF

• Atendimento à carcinicultura

• Beneficiamento, congelamento, e armazenamento

• Oferta de cais

• Cobrança de estacionamento

• Aluguel comercial

2. SERVIÇOS ACESSÓRIOS

3. SERVIÇOS ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

E.g. outros serviços de processamento: filamento, posteamento e congelamento

REQUISITOS MÍNIMOS DO TPP

Desembarque

• Atracação simultânea de três embarcações industriais e duas 
embarcações artesanais

• Desembarque de 141 t/mês para frota industrial e 93 t/mês para frota 
artesanal

Lavagem, seleção, acondicionamento e expedição

• 141 t/mês industrial e 93 t/mês artesanal

• Infraestrutura de expedição com  pelo menos três caminhões baú

Ofertas de insumos

• Atendimento das demandas projetadas para gelo, água, energia e 
combustível 

4. Requisitos mínimos e prazos contratuais 
TPP Natal 

PRAZO PARA ATENDIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS: 

• 2 ANOS PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE DESEMBARQUE DA 
PESCA ARTESANAL 

• 3 ANOS PARA DEMAIS REQUISITOS

TPP NATAL

Revisado, prazo para  
atendimento ao 
desembarque da pesca 
artesanal era 1 ano
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5. Modelagem jurídica (1 de 3) 

Principais condições da licitação 

Critério de 
participação

• Poderão participar: pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras, instituições 
financeiras, entidades de previdência complementar e fundos de investimentos, 

• Permitido a formação de consórcios

Critério de julgamento • Maior oferta – maior valor de outorga fixa a ser pago à União

Modalidade da 
licitação

• Leilão Fechado (§ 3º, art. 4º, L9491/97 – PND) 

Regularidade fiscal • Segundo Art. 29 da L8666/93 – Licitações e Contrato

Garantia da proposta 
• Cerca de 0,5% do valor estimado do valor do contrato (projeção das receitas da 

concessão), a ser apresentada pelas Licitantes
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5. Modelagem jurídica (2 de 3)

Principais condições do contrato 

Objeto 
• Concessão da exploração do TPP, para a revitalização, modernização, operação, 

manutenção e gestão, compreendendo a exploração das Atividades Essenciais e 
Acessórias

Prazo 
• Output da modelagem: 20 anos, admitida a prorrogação por até 5 anos (para 

reequilíbrio contratual)

Valor do contrato
• Soma das receitas auferidas pela concessionária ao longo da vigência da 

concessão

Outorga fixa 
• Critério de julgamento 
• Output da modelagem. Valor descontado do ressarcimento do PMI

Reequilíbrio  

• Prorrogação ou redução do prazo da concessão
• Alteração das obrigações da Concessionária
• Pagamento pelo Poder Concedente à Concessionária de investimentos, custos ou 

despesas não previstas
• Combinação das modalidades anteriores
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5. Modelagem jurídica (3 de 3)

Principais condições do contrato 

Sistema de Avaliação 
de desempenho 

• Avaliação anual: 
• Disponibilidade de áreas, infraestruturas e equipamentos sob a ótica dos 

usuários (pesquisa de satisfação do usuário, focada no atendimento dos 
investimentos obrigatórios, atividades essenciais) + 

• Avaliação da disponibilidade de áreas, infraestruturas e equipamentos sob a 
ótica do Poder Concedente +

• Avaliação da Sanidade
• O resultado da avaliação poderá implicar na redução do prazo da concessão 

(recuperável em anos posteriores)

Bens Reversíveis
• Todos os bens necessários à continuidade das atividades pesqueiras decorrentes 

da exploração do TPP
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