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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo n° 08320.004590/2022-52

1. INFORMACOES BASICAS

1.1. Numero do Estudo Técnico Preliminar: 200374-5/2022

1.2. Categoria do objeto: Obras e servi¢cos de engenharia

1.3. Processo Administrativo: 08320.004590/2022-52

2. INTRODUCAO

2.1. O presente estudo, cuja demanda foi formalizada através do Documento de Formalizacao

de Demanda n° 24089053, tem por objetivo atender ao disposto no Art. 24 da IN 05/2017-
SEGES/MPDG, consistindo na analise da viabilidade e no levantamento dos eclementos essenciais
para possibilitar a contratagio de empresa especializada para EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA nas Instalacoes Elétricas, no Sistema de Protecio Contra Descargas Atmosféricas -
SPDA, no sistema de Cabeamento Estruturado, no Circuito Fechado de TV - CFTV e no Plano de

Prevencio de Combate a Incéndio - PPCI, elencados nos projetos anteriormente
contratados, do edificio da Delegacia de Policia Federal em Rondondpolis - DPF/ROO/MT.
2.2. A demanda foi formalizada inicialmente no processo SEI n° 08320.000645/2021-74,_em

que foram contratados e recebidos os Projetos e a respectiva orcamentacgio, que servirdo de base para
instruir o presente processo, sendo a estes anexados em cumprimento aos requisitos da IN 40/2020-
MPDG. Esta analise serd pautada pelas normas vigentes e diretrizes tracadas pelas seguintes Instrugdes
Normativas:

2.2.1. Instru¢ao Normativa n® 05/2017-MPDG;
2.2.2. Instru¢do Normativa n® 40/2020-MPDG;

2.2.3. Principais normativos aplicados a contratacao:

2.2.3.1. Normas técnicas da ABNT — Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas, em
especial as NBR’s: 16280, 5419, 5410, 14565, 16415.

2.2.3.2. Codigos tributarios dos municipios onde serdo realizados os servigos;
2.2.3.3. Lein® 8.666/1993 ¢ suas alteragoes;
2.2.34. Leis e normas de Engenharia e Arquitetura;

2.2.3.5. Instru¢do Normativa n°® 37, de 29 de junho de 2004, do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

2.2.3.6. Instru¢dao Normativa N° 2, de 04 de junho de 2014, da Secretéaria de Logistica e
Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestao.

2.3. Além das normas acima citadas, outros documentos orientativos também devem ser
observados pela contratada: Manual de Obras e Servigos de Engenharia da CGU/AGU; Acordao n°
2.622/2013-TCU; Decreto 7.983/2013, entre outros.

2.4. Os servigos referenciados nesse estudo preliminar, dadas as suas caracteristicas, configura-
se como OBRA DE ENGENHARIA. De modo a se evitar subjetividade no entendimento, pode-se adotar
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as consideragoes exaradas na Orienta¢ao Técnica OT — IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria
de Obras Publicas — IBRAOP, que apresenta didatico fluxograma para enquadramento de uma obra ou
servigo de engenharia, no qual a situacdo do objeto estd grifado em amarelo, transcrevo trecho desta

Orientagao Técnica:

SEI/PF - 24302816 - Estudo Preliminar

"3. DEFINICAO DE OBRA
Obra de engenharia é a a¢do de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na
qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participa¢do
de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°5.194/66. Para efeito desta
Orientagdo Técnica, conceitua-se:

()

3.5 - Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde
que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a fun¢do de sua utilizagdo

atual.”

1. Objeto
claramente
definido

3. Trata-se de:
Construir,

2. Exige
profissional
conforme LF
5.194/66

Fabricar,
Recuperar,
Ampliar ?

5. Trata-se de:
Consertar, Instalar,
Montar, Operar,
Conservar, Reparar,
Adaptar,
Manter, Transportar,
Demolir ?

7. Trata-se de:
Servigo Técnico
Especializado ,
conf. LF
5.194/66 ?

9.Nao é
obra ou
senigo de
engenharia

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE

3.1. A necessidade da contratagdo dos servigos supracitados havia sido previamente justificada

no item 1 do Documento de Formalizacido da Demanda n° 24089053-GTED/SELOG/SR/PF/MT

(24089053), conforme exposto a seguir:

Y

4. E
Obra de
Engenharia

6.E
Servigo de
Engenharia

8.E
Servigo de
Engenharia

"Visto que as instalagoes da Delegacia de Policia Federal em Rondonopolis possuem
pelo menos 30 anos, conforme historico dos registros constantes na matricula do imovel

de n® 6.451, além de terem sido dimensionadas para suportar uma demanda muito
menor que a atual e hoje encontrarem-se em
documentos 17556415, 17556535 e 17556572, do processo SEI 08320.000645/2021-74.
E, ainda, tendo esta superintendéncia recebido em definitivo o objeto do documento

estado precdrio,

vide o0s

(17820093), do processo suso referido, que teve como finalidade a contrata¢do de
elaboracdo de projeto elétrico, arquitetonico (as built), e Plano de Preveng¢do de

Combate a Incéndio - PPCI, da Delegacia de Policia Federal em Rondonopolis. Faz-se,
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entdo, necessaria a contrata¢io de empresa especializada, para EXECUCAO dos
servicos de reforma na instalacdo elétrica, no Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas, no cabeamento estruturado, no Circuito Fechado de TV e no PPCI,
elencados no projeto contratado, os quais serdo melhor especificados no Estudo
Técnico Preliminar e nas demais pegas que fardo parte desse processo."

3.2. Para tanto, através do processo 08320.000645/2021-74, foram contratados os projetos
Basico, Executivo e demais pegas técnicas necessarias para contratacdo da execugdo dos servigos acima
descritos (REFORMA nas Instalacées Elétricas, no Sistema de Protecio Contra Descargas
Atmosféricas - SPDA, no sistema de Cabeamento Estruturado, no Circuito Fechado de TV - CFTV e
no Plano de Prevencio de Combate a Incéndio - PPCI, do edificio da Delegacia de Policia Federal em
Rondondpolis/MT - DPF/ROO/MT).

3.3. Assim sendo, a contratacdo de empresa especializada para a execug¢do dos servigos
previstos nos projetos previamente contratados € consequéncia ldgica para que sejam solucionados todos
os problemas identificados e estd devidamente incluida no PLANOB do corrente ano (Cédigo MT-2022-
05).

4. AREA REQUISITANTE

4.1. O setor requisitante foi devidamente indicado no Documento de Formalizacio de
Demanda (24089053): GTED/SELOG/SR/PF/MT

4.2. Responsaveis pela Demanda: APF Leonardo Moraes Pereira e APF Luiz Augusto Ferreira
da Silva

5. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Para atender a necessidade da Administracdo, ¢ necessdrio a contratacdo de empresa

especializada em engenharia ou arquitetura, com qualificacdo técnica adequada e experiéncia prévia
na execucdo de obras semelhantes (reformas e/ou execugdes de instalacdes elétricas, de SPDI,
de cabeamento estruturado, de Circuito Fechado de TV e de PPCI), para execu¢do da reforma na
Delegacia de Policia Federal em Rondonopolis/MT.

5.2. A empresa contratada devera observar todas as normas brasileiras relativas
a Instalacao Elétricas, a instalagdo de Sistemas de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA,
a instalacado de Cabeamento Estruturado, a instalacio de Circuito Fechado de Televisio - CFTV,
a implementacdo Plano de Prevencio de Combate a Incéndio - PPCI, ¢ a reformas, em especial
as NBR's 16280, 5419, 5410, 14565, 16415.

5.3. Faz-se necessario que os servigos sejam supervisionados por profissionais da
Contratada devidamente habilitados nos respectivos Conselhos Profissionais e que a fiscalizagdo técnica
do contrato seja realizada por servidores com formag¢do em engenharia civil, de modo que estes
certifiquem que as especificacdes dos servicos e materiais sejam devidamente atendidas. Atengdo especial
também deve ser dada aos prazos e cronogramas previstos, tanto do ponto de vista técnico, quanto do
ponto de vista administrativo.

5.4. O contrato devera observar as normas previstas na IN n. 05/2017-MPDG/SEGES, uma vez
que este ¢ o regramento que melhor se adequa as necessidades de gerenciamento contratual dentro da
Administragao Publica.

5.5. E ainda requisito para a correta e célere finalizagdo da contratagio, que a gestdo do contrato
providencie, nos termos da IN n. 05/2017-MPDG/SEGES, o recebimento definitivo do objeto contratual
no tempo previsto na legislacdo vigente, cabendo a equipe de fiscalizacdo o recebimento provisorio do
objeto, sem pendéncias.

5.6. Natureza da Contratacio:

5.6.1. O objeto a ser contratado constitui servico de natureza nao continuada, sem
dedicacio exclusiva de mao-de-obra. Trata-se de obra a ser executada por periodo predeterminado,
que podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto,
observadas as hipoteses previstas no § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.
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5.7. Duracio Inicial do Contrato:
5.7.1. O contrato tera duracio inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogéavel de

acordo com o art. 57, I, da Lei de Licitagdes. Estima-se, conforme cronograma fisico-financeiro
contratado, que o prazo para execuc¢ao da obra seja de 06 (seis) meses.

5.8. Sustentabilidade:

5.8.1. A empresa contratada devera adotard as seguintes praticas de sustentabilidade na
execucao dos servigos, quando couber:

5.8.1.1. Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

5.8.1.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada, conforme instituido no
Decreto n°® 48.138, de 08 de outubro de 2003;

5.8.1.3. Observar a Resolugio CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

5.8.1.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servigos;

5.8.1.5. Realizar programa interno de treinamento de seus empregados para redugdo
do consumo de energia elétrica, redu¢do do consumo de 4gua e reducdo da produgdo de
residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

5.8.1.6. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

5.8.1.7. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

5.8.1.8. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma
a garantir a maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

5.8.1.9. Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

5.9. Transicdo Contratual:
59.1. Nao se aplica ao contexto desta contratagao.
5.10. Relevancia dos requisitos estipulados:
5.10.1. A solugdo de servigos cuja contratacdo se pretende, ndo possui padrdes de desempenho

e qualidade que podem ser descritos objetivamente, em perfeita conformidade com as especifica¢des
usuais praticadas no mercado, ndo se enquadrando, assim, na defini¢ao legal de servico comum (§ 2°
do art. 3° do Decreto n°® 3.555/2000, paragrafo unico do art. 1° da Lei n® 10.520/2002 e art. 14 da IN
n® 05/2017-MPOG). Portanto, a selecdo da empresa que prestard o servigo a Policia Federal nao
podera se dar por meio de Pregdo Eletronico (PE).

5.10.2. A responsabilidade pela execucao dos projetos sera dos profissionais e empresas
legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local, ou pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local.

5.10.3. Os executores serdo responsaveis pelo fiel cumprimento das normas técnicas relativas
as disciplinas de cada projeto e pela assinatura da documentagdo pertinente (Estudos Preliminares,
anteprojetos, projetos executivos completos, orgamentos, cronogramas fisico-financeiros; ARTs no
CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei n® 6.496/1977 e da Lei n° 12.378/2010), quando
necessario.

5.10.4. A execugdo devera respeitar as leis, decretos, regulamentos, portarias € normas
federais, estaduais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, e em
conformidade com as normas técnicas devidas.
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5.10.5. A empresa contratada respondera pelos vicios e imperfei¢des eventualmente
constatados até o prazo previsto no Codigo Civil.

5.10.6. Se houver necessidade, o responsavel pelos projetos deverd providenciar as devidas
aprovagoes/autorizagdes junto aos 6rgdos competentes, tais como: Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, concessiondrias de servigos publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.), entidades de
protecdo sanitaria e do meio ambiente.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Os levantamentos de mercado a serem feitos sdo basicamente insumos € servigos constantes
na tabela SINAPI e em outras tabelas oficiais de orgdos publicos e de empresas ou de entidades
acreditadas pelo meio da constru¢do civil nacional (como a SBC). Outros insumos, materiais ¢
equipamentos poderdo ser or¢ados diretamente no comércio local, devido a sua heterogeneidade ou
especificidade.

6.2. Recomenda-se a utilizagdo do regime de execucdo por preco unitario. Trata-se de
orientacdo dada no TCU, Ac n. 1.977/2013-Plenério, em razdo da imprecisdo inerente a propria natureza
do objeto contratado (Obra de reforma), que esta sujeito a variagdes, especialmente nos quantitativos em
seus itens or¢camentarios, em razao de fatores supervenientes ou inicialmente nao totalmente conhecidos.

a) a escolha do regime de execugcdo contratual pelo gestor deve estar
fundamentada nos autos do processo licitatorio, em prestigio ao definido no art.
50 da Lein®9.784/1999;

b) a empreitada por preco global, em regra, em razdo de a liquida¢do de despesas
ndo envolver, necessariamente, a medig¢do unitaria dos quantitativos de cada
servi¢o na planilha or¢amentaria, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea “a”,
da Lei n°8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no
projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem
posteriormente executados na fase contratual;, enquanto que a empreitada por
pre¢o unitdrio deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza,
possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens or¢amentdrios,
como sdo os casos de reformas de edificacdo, obras com grandes movimentacoes
de terra e interferéncias, obras de manutencgdo rodoviaria, dentre outras,

¢) nas situagoes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca de
quantitativos, tal qual asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilizagdo da
empreitada por prego global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatorio,
a vantagem dessa transferéncia maior de riscos para o particular - e,
consequentemente, maiores precos ofertados - em termos técnicos, economicos ou
outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses
riscos na composi¢dio do or¢amento da obra, em especial a taxa de BDI
(Bonificac¢do e Despesas Indiretas), (Acorddo n°1977/2013 — Plendrio).

6.3. “No regime de execucdo por preco unitario, em que a remuneragdo de cada servigo passa
pela efetiva conferéncia de cada atividade executada, tanto em termos quantitativos como qualitativos.
Alias, no ato da assinatura da avenca, ¢ pactuada a justa contraprestacao remuneratoria para cada servigo e
estabelecido o equilibrio do ajuste. As condi¢des iniciais da proposta devem ser mantidas, inclusive
durante a execug¢do contratual, com equilibrio entre os pagamentos e os encargos dela decorrentes (art. 37,
inciso XXI da Constituicdo Federal de 1988 e art. 65 da Lei 8.666/1993)” (TCU. Acordao n°® 826/2015,
Plenario. Rel. Min. Ana Arraes. DOU, 28 abr. 2015).

6.4. Nas empreitadas por pre¢o unitario, mede-se cada unidade de servico e os pagamentos far-
se-30 mediante a multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios. O
memorial de medicdes — peca necessaria e fundamental para a regular liquidagao de despesas — trara,
em detalhes, a fundamentagao dessas quantidades, para cada item constante do orgamento contratado.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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7.1. A empresa que vencer o processo licitatorio deverd, com a técnica adequada, com todos os
insumos, mao de obra e equipamentos necessarios, executar o servico de reforma de imével da Unido
localizado na Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, CEP 78705-010, no Municipio de
Rondonodpolis-MT, onde funciona a Delegacia de Policia Federal em Rondonépolis/MT -
DPF/ROO/MT.

7.2. A execucdo do objeto deverd seguir as especificacdes do Projeto Bésico, o Caderno de
Especificagdo Técnica (incluindo assisténcia técnica, garantia e operacdo assistida) e dos Projetos de
Engenharia, que detalhardo de forma minuciosa todas as caracteristicas e nuances dos servigos, materiais e
formas a serem utilizados para realizacdo do objeto em voga. Além disso a contratada deverd firmar
garantia contratual dos elementos construidos de acordo com o preconizado pela Norma de Desempenho
15.575 (NBR 15575/2013), da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

7.3. Considerando o prazo de execugdo do servigo de engenharia e o tipo de recurso disponivel
para custed-lo, os pagamentos devidos a contratada seguirdo cronograma especifico, definido em projeto e
serdo efetivados, apds liquidagdo na forma da lei.

7.4. A CONTRATADA devera ter em seu quadro técnico profissionais com formagdo em
engenharia e/ou arquitetura e prepostos, convenientemente credenciados junto ao CONTRATANTE, com
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientagdo geral, conducdo, controle e
FISCALIZACAO das obras e servigos de construcdo, nos moldes da NBR 5671/90.

7.5. A CONTRATADA cuidard para que todos os servigos € obras executadas acarretem a
menor perturbagdo possivel ao 6rgao e a todos e quaisquer bens, publico ou privado, adjacentes a obra.

7.6. A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de todos os componentes da obra e
instalacdes de energia elétrica, dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos, ao longo e adjacentes a
obra, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

7.7. A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especifica¢des, que complementam no que couber, o contido neste Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas, do qual a CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento.

7.8. As obras deverdo ser programadas pela CONTRATADA, em conjunto com a
FISCALIZACAO, dentro das limitagdes de espago e horarios que forem acordados, de forma a serem
coerentes com os critérios de seguranca ¢ com a exequibilidade das reformas dentro do prazo maximo
estabelecido no ato convocatorio.

7.9. Qualquer prejuizo causado ao CONTRATANTE em virtude de atraso na finalizagdo dos
servigos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
7.10. A Contratada devera efetuar o treinamento, dos servidores publicos, prestadores de servigos

ou técnicos indicados pelo Contratante, transmitindo-lhes instrugdes, informacgdes e habilitando-os a
perfeita operagdo e manutengdo das instalagdes, sistemas e equipamentos. O treinamento devera terminar
antes da aceitacdo definitiva, obedecendo-se as disposi¢des descritas a seguir.

7.11. A CONTRATADA sera responsavel pela obtencao de todas as licengas e franquias
necessarias para a realizagdo das obras, além de pagar os emolumentos prescritos por lei e observando a
legislagdo, cddigos e posturas referentes aos servigos e obras, a seguranga publica, bem como atender ao
pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos
servigos e obras contratados.

7.12. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos cabera a CONTRATADA
apresentar comunicagdo escrita informando o término das obras e/ou servigos, cabendo a
FISCALIZACAO, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, apds o qual
sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, que caracterizara a aceitagcdo provisoria de todas as
instalacdes e sistemas executados, também vinculado a conclusdo de todos os testes de campo e da entrega
dos Manuais de Manutencao e Conservagdo e Instrugdes de Operacao e Uso que sera passado em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, apés terem sido realizadas todas as
medicdes e apropriagdes referentes a acréscimos, supressoes e modificacdes.

7.13. A programagdo da obra serd feita mediante acordo com a Fiscalizacdo, que poderd
determinar as etapas e locais prioritarios para a execucao das obras, servigos e instalagdes. O prazo total da
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obra esta previsto com base na realizagdo dos trabalhos em horéario comercial, de segunda a sexta-feira,
sendo seu inicio determinado a partir da emissao de Ordem de Servigo.

7.14. Os servigos serdo realizados concomitantemente aos trabalhos desenvolvidos pelo
Contratante, devendo a Contratada prever a mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos como
também a prote¢do por tapumes moveis, galerias e/ou lonas plésticas buscando evitar a proliferacao de
poeira prejudicial aos equipamentos.

7.15. Ap6s a adjudicagdo do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior a data de execucdo dos
servicos, a Contratada devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico (com nome
completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nimero da placa) que terao acesso as dependéncias do
Contratante, se possivel durante todo o periodo de vigéncia /prazo da obra, que deverd ser entregue ao
responsavel pela administra¢ao da unidade local da obra. (Plano de mobilizacdo).

7.16. As etapas de mobilizacdo e desmobilizagdo deverao ser definidas em conjunto com a
Fiscaliza¢do de forma a interferir o minimo possivel com a rotina da Delegacia.

7.17. A Fiscalizacdo sera exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos, designada pelo
Contratante, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da Contratada a substituicdo, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional
ou operario que embarace a sua fiscalizagdo;

b) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam as obras Contratadas,
obrigando-se a Contratada a refazer os servigos ou substituir os materiais, sem 6nus para
o Contratante e sem alteragdo do Cronograma (ocorrendo tal hipotese, a Contratada
devera tomar as providéncias que se fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da
identificacdo do problema);

c¢) sustar qualquer servi¢o que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica, sem
que este tenha direito a qualquer indenizagao;

d) solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servigos.

e) acdo ou omissao total ou parcial da Fiscalizagdao ndo eximira a Contratada de sua
responsabilidade pela execugdo das obras, servigos e instalagdes Contratadas.

7.18. A fiscalizagao do objeto dard cumprimento as regras definidas em Edital e Lei n°® 8.666/93.
8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
8.1. As areas e quantitativos ja foram devidamente estimadas no processo anterior, onde se

contratou a elaboracdo dos projetos necessarios para execucao dos servigos (SEI 08320.000645/2021-74).
Dessa forma, as quantidades estardo especificadas nos projetos e orgamentos que serdo juntados no
presente processo. Cabe a esta nova contratagdo apenas a execugdo dos servigos ja devidamente projetados
e or¢ados.

2 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. Estima-se, de acordo com o orcamento contratado, realizado com base nas composi¢des
da tabela SINAPI, que o valor total da obra sera de R$ 498.136,59 (quatrocentos e noventa e oito mil,
cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), ja incluso o valor do BDI.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

10.1. O art. 23, § 1° da Lei 8.666, dispde que: "As obras, servicos e compras efetuadas pela
Administragdo serdo divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no
mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala".

10.2. O parcelamento devera ser técnica e economicamente vidvel: o parcelamento do objeto da
presente licitagdo se mostra técnica e economicamente inviavel. Os projetos basicos e executivos ja foram
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contratados e recebidos. Caso esses projetos sejam licitados separadamente, a ndo entrega de um deles ou
0 seu atraso, causara grandes prejuizos na execucao dos demais.

10.3. O parcelamento devera gerar o melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da
competitividade: os servigos pretendidos juntamente com os respectivos materiais fazem parte do mesmo
segmento de mercado de empresas especializadas em reformas de sistemas de impermeabilizagdo, ou seja,
o ndo parcelamento ndo implicando em restri¢do de competitividade.

10.4. O parcelamento ndo poderd acarretar em perda de escala: o parcelamento do objeto, em
razao de se tratar da execucdo de um servigo/obra em uma unica localidade, poderia acarretar em perda de
escala. Além disso os servigos sdo interdependentes entre si de modo que nao podem ser separados sem
que isso prejudique consideravelmente ou inviabilize a sua execugdo. Deve-se considerar ainda
que a licitacdo sera pelo menor preco global.

10.5. Portanto, ndo sera possivel o parcelamento da obra na presente contratagao, pois os
servicos demandados se inter-relacionam, sendo necessario a execugao conjunta de todos eles pelo mesmo
fornecedor. Deve-se considerar ainda que o prédio estara em wuso durante a execucao
dos servigos, tornando-se necessario que a coordenacao e geréncia de todas as atividades estejam
centralizadas na mesma empresa, de forma a ndo prejudicar a continuidade das atividades finalisticas do
orgao.

10.6. Com base na justificativa acima, os Integrantes Técnicos da Equipe de Planejamento da
Contratacdo (EPC) entendem que ndo sera possivel parcelar o objeto desta contratacao.

11. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

11.1. Os servigos objeto desta contratacao sao autdonomos e prescindem de contratagdes correlatas
ou interdependentes.

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

12.1. A pretendida contratacdo coaduna-se com as diretrizes tracadas no Plano Estratégico
2010/2022 da Policia Federal, aprovado pela Portaria n.° 1735/2010-DG/PDF, atualizado pela Portaria n°
4453/2014-DG/PF, contribuindo para que se atinjam os seguintes pontos:

"8. MACRO OBJETIVOS

8.1. Em relag¢do ao Governo

Ser reconhecida como modelo de gestdo perante o Poder Publico.

8.2. Em relagdo a Sociedade

Ser reconhecida como motivo de orgulho e admiragdo perante a nagdo.

8.3. Em relagdo ao publico interno

Ser reconhecida pelos servidores como uma das melhores institui¢oes publicas para trabalhar.
9. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ACOES ESTRATEGICAS

()

9.7. Objetivo Institucional: Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais

Modernizar a gestdo do patriménio e dos recursos materiais da institui¢do, aperfeicoando o seu
emprego e utiliza¢do.

9.7.1. A¢do Estratégica: Gestdo de Obras e Infraestrutura

Ampliar suas instalacoes e modernizar sua infraestrutura, bem como desenvolver, sistematizar e
implementar mecanismos de gestdo de obras, aprimorando, formalizando e padronizando
procedimentos, técnicas e metodologias de controle e fiscalizagdo, fornecendo aos servidores
envolvidos no processo o treinamento e capacita¢do adequados."

12.2. E nitida a relagdo entre contrato pleiteado e a politica estratégica da Policia Federal de
manter as unidades em perfeitas condi¢des, visando garantir o funcionamento correto e adequado e isso
envolve atender aos requisitos de seguranga em suas edificagdes, de maneira a atingir os macros objetivos,
em especial o de satisfacao do publico interno.

12.3. O projeto em questdo estd diretamente alinhado a A¢do Estratégica do 6rgao de Gestdo de
Projetos assim descrita: “Implementar a cultura de gestio de projetos, de modo que as tarefas
desempenhadas o sejam segundo as melhores praticas de elaboragdo, execu¢do e gerenciamento de
projetos, a fim de agregar valores e melhorias aos processos internos do orgado, fornecendo aos servidores
envolvidos no processo o treinamento e capacita¢do adequados.”
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12.4. A obra também esta prevista no PLANOB 2022 (Cdodigo MT-2022-05).

12.5. Portanto a contratacdo pretendida abrange varios aspectos da funcionalidade e estratégia do
o6rgdo, contribuindo para o atendimento da sua atividade fim.

13. BENEFiCIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

13.1. Em relagdo a reforma na instalacdo elétrica, trard principalmente beneficios relativos a
seguranga do edificio, pois 0 mesmo possui uma instalacdo elétrica ja4 comprometida, que nao supre a
demanda atual e coloca em risco a seguranga dos servidores e de todos que circulam ou venham a circular
pelo ambiente.

13.2. Em relacdo ao Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas, trard beneficios
também de seguranca, visando a evitar acidentes de importante impacto, danos a infraestrutura e fornecer
protecao as areas com produtos inflamaveis em seu raio de protegao.

13.3. Em relacio ao cabeamento estruturado, aperfeigoard o desempenho da rede, evitard
problemas de rede, facilitara a manutencao da rede, facilitard a instalagdo e adogdo de novas tecnologias e
aumentard a vida util da infraestrutura de rede.

13.4. Em relagdo ao Circuito Fechado de TV, proporcionara maior seguranga ao edificio e aos
servidores que ali exercem suas fungdes.

13.5. Em relagdo ao Plano de Prevencao e Protecdo de Combate a Incéndio, objetivara proteger a
vida dos ocupantes e as edificacdes através de acdes que evitam a propagacao do fogo e reduzem os danos
materiais causados em situagao de incéndio.

13.6. A presente reforma da DPF/ROO/MT, quando concluida, trard beneficios diretos e
indiretos, em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos,
propiciando melhoria da qualidade das instalagdes fisicas, bem como manutengdo e conservacdo de baixo
custo.

13.7. A contratacdo a ser firmada visa atender as necessidades do 6rgdo no que se refere a
perfeita execucao dos servicos de policia judiciaria, favorecendo o desempenho da atividade fim.

13.8. Nesse contexto, ndo resta diividas que a Delegacia de Policia Federal em Rondonopolis ira
realizar suas atividades institucionais melhor respaldada nos aspectos de condi¢des fisicas e ambientais,
apresentando melhoria da qualidade dos servigos oferecidos a sociedade.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

14.1. Para a execucao do contrato, a administracdo junto com a empresa contratada deve adequar
as instalacdes fisicas do prédio para que ndo haja interrup¢do total das atividades administrativas e
policiais na DPF/ROO/MT. Sendo assim, a execucdo da reforma deve ser feita em etapas a fim de evitar
paralisacao total dos trabalhos realizados na delegacia.

14.2. A execucao de todos os servigos contratados obedecera, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificagcdes, que complementam no que couber, o contido no Caderno de Encargos e
Especificagdes Técnicas, do qual a Contratada ndo podera alegar desconhecimento.

14.3. As obras deverdo ser programadas pela Contratada, em conjunto com a Fiscalizag¢do, dentro
das limitacdes de espaco e horarios que forem acordados, de forma a serem coerentes com os critérios de
seguranga e com a exequibilidade das reformas dentro do prazo méximo estabelecido no ato convocatorio.

14.4. A Contratada devera ter em seu quadro técnico profissionais com formac¢ao em engenharia
e/ou arquitetura e prepostos, convenientemente credenciados junto ao Contratante, com autoridade para
exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientagdo geral, condugdo, controle e Fiscalizacdo das
obras e servigos de construgao, nos moldes da NBR 5671/90.

14.5. A fiscalizagdo técnica sera feita por servidores deste Grupo de Técnico em Edificacdes e
por servidores com formacao em engenharia lotados na delegacia de Rondonopolis/MT.
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14.6. A Fiscalizacao Contratual serd exercida pela Gestao de Contratos desta Superintendéncia
Regional.

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. A construgao civil ¢ um dos setores que podem causar diversos impactos ambientais, que

vao desde o consumo de recursos naturais destinados a producdo de insumos para o canteiro de obras,
passando por mudancas de solo, areas de sol e vegetagdo, até os reflexos no aumento no gasto de energia
elétrica, por exemplo.

15.2. Neste contexto, durante a execucdo da obra os seguintes impactos ambientais poderdo ser
gerados:
15.2.1. Geracao de residuos:

15.2.1.1. Por se tratar de uma obra de construgdo civil, onde serdo empregados diversos tipos de

materiais € com constru¢do onde ha métodos manuais (agao humana), existe a Geragdo de Residuos
da Construgao Civil.

15.2.1.2. A norma NBR 10.004, divide os residuos em duas classes:

e Classe I — residuos perigosos;
e Classe II - residuos ndo perigosos.

15.2.1.3. Como forma de amenizar os impactos ambientais, ¢ primordial a elaboracdo e
implantacdo de um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil - PGRCC, em que
haverd a destinagdo correta de cada tipo de residuo gerado na obra.

15.2.2. Ruidos (polui¢io sonora):
15.2.2.1. Impactos sonoros podem ser nitidamente percebidos durante as obras.

15.2.2.2. E importante observar o Plano Diretor da cidade, visando entender as limitagdes de
cada tipo de construgdo e seus impactos ambientais locais.

15.2.3. Aumento do consumo de energia

15.2.3.1. Durante a execugao da obra podera haver um consumo alto de energia com a utilizagao
de equipamentos necessarios a execucao.

15.2.3.2. A utilizacdo de equipamentos modernos e com alta eficiéncia podem amenizar este
problema, além de uma gestao adequada da utilizagdo de equipamentos elétricos no canteiro de obras.

15.2.4. Desperdicio de agua

15.2.4.1. Antes mesmo das obras ficarem prontas, ¢ comum que haja um grande uso de agua
para diversos servigos, como a limpeza do canteiro, que comumente tem muita poeira e sujeira, ¢ até
para o cuidado com a saude dos trabalhadores.

15.2.5. Mudancas em depdsitos hidricos naturais

15.2.5.1. Devido a localizagdo da obra onde existe a ocorréncia de pedra a poucos metros da
superficie, a obra pode afetar os lengodis aquaticos ou até a impermeabilizagdo do solo. E importante
que o projeto preveja solugdes de modo a ndo impermeabilizar o solo, nem causar grandes mudancas
no lengol freatico local.

15.2.6. Poluicao do solo

15.2.6.1. Por se tratar de obra de engenharia onde existe o deposito temporario de materiais,
pode ocorrer a poluigdo do solo caso os mesmos sejam armazenados de forma inadequada. E
importante existir um plano de armazenamento de materiais na obra durante toda a sua execucdo
como forma de amenizar ou anular este impacto ambiental.

15.3. A Contratada sera imposto, onde se mostrar necessario, mediante clausula de obrigacdes a
constar no Projeto Basico:

15.3.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de:
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15.3.1.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel —
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

15.3.1.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

15.3.1.3. florestas plantadas; e

15.3.1.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao

ambiental competente.

15.3.2. Apresentar copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislacao correlata;

15.3.3. Apresentar documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

15.3.4. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

15.3.4.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

15.3.4.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

15.3.4.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros;

15.3.4.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

15.3.4.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.4.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

15.3.5. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

15.3.6. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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15.3.7. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

15.3.7.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugado CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

15.3.7.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

15.3.7.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

15.3.8. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo

etc.).

16. DECLARACAO DE VIABILIDADE

16.1. O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instru¢do Normativa n® 05/2017
— SEGES/MPDG, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao cumprimento
das necessidades e ao objeto da contratacdo, bem como o devido atendimento as demandas de negocio
formuladas. Além disso, os beneficios pretendidos sao adequados; os custos previstos sdo compativeis e
caracterizam a economicidade; os riscos envolvidos sdo administraveis e a area requisitante priorizara o
fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecugdo dos beneficios
pretendidos

16.2. Assim, declaramos que a contratagdo ¢ plenamente viavel, pois atende a todos os requisitos
técnicos e legais.

Assinam eletronicamente:

(assinado eletronicamente)
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Agente de Policia Federal - Matricula 14.746
Eng. Civil - CREA-MT n. 51141 - Integrante Requisitante da EPC

(assinado eletronicamente)
LEONARDO MORAES PEREIRA
Agente de Policia Federal - Matricula 22.831
Eng. Civil - Integrante Requisitante da EPC

(assinado eletronicamente)
KLAUS QUEIROZ RIBEIRO
Agente de Policia Federal - Matricula 22.630
Eng. Civil - Integrante Administrativo da EPC
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(assinado eletronicamente)
ELIEZER GENTIL DE SOUZA
Agente Administrativo - Matricula 12.638
Integrante Administrativo da EPC

eii Documento assinado eletronicamente por LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, Agente de Policia
-5 ’ Ljﬁ Federal, em 06/09/2022, as 10:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, §

assnatura

| eletrénica 19, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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