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Processo nº 08455.024812/2024-90

    1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

 

Risco 1

Risco: Não aprovação de recursos orçamentários pela alta administração do
órgão

Probabilidade: Baixa

Id Dano Impacto

1

Indisponibilidade temporária ou
definitiva do Video Wall
instalado no Centro de
Cooperação Policia Internacional,
na SR/PF/RJ.

Médio

2

Atrasos em atividades policiais e
administrativas de atribuição do
órgão, inclusive com possível
impacto ao atendimento aos
cidadãos.

Médio

Id Ação Preventiva Responsável

1 Convencimento da alta administração do órgão
quanto à necessidade de contratação.

Superintendente
Regional

Id Ação de Contingência Responsável

1

No caso de indisponibilidade do equipamento de
Video Wall, haverá a necessidade de utilização de
computadores convencionais  disponíveis nos
setores, administrando a falta dos recursos. 

Chefias dos setores
impactados

 

Risco: Suspensão do processo licitatório em fase de impugnação

Probabilidade: Média

Id Dano Impacto

1 Atraso na contratação dos
serviços.. Médio

2

Indisponibilidade temporária ou
definitiva do Video Wall
instalado no Centro de
Cooperação Policia Internacional,
na SR/PF/RJ.

Médio
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Risco 2

3

Atrasos em atividades policiais e
administrativas de atribuição do
órgão, inclusive com possível
impacto ao atendimento aos
cidadãos.

Médio

Id Ação Preventiva Responsável

1
Elaborar Termo de Referência de acordo com as
práticas de mercado, a fim de não exigir
condições de difícil cumprimento.

SELOG e STI

Id Ação de Contingência Responsável

1 Buscar Atas de Registro de Preços vigentes para
eventual adesão. SELOG e STI

 

    2. RISCOS DA SOLUÇÃO

Risco 1

Risco: Ocorrência de evento crítico antes da conclusão do processo licitatório /
Atraso no recebimento dos serviços

Probabilidade: Média

Id Dano Impacto

1

Indisponibilidade temporária ou
definitiva do Video Wall
instalado no Centro de
Cooperação Policia Internacional,
na SR/PF/RJ.

Médio

2

Atrasos em atividades policiais e
administrativas de atribuição do
órgão, inclusive com possível
impacto ao atendimento aos
cidadãos.

Médio

Id Ação Preventiva Responsável

1
Especificação dos serviços, de forma a
possibilitar o quanto antes a realização do
processo licitatório.

STI

Id Ação de Contingência Responsável

1

No caso de indisponibilidade do equipamento de
Video Wall, haverá a necessidade de utilização de
computadores convencionais disponíveis nos
setores, administrando a falta dos recursos.

Chefia dos Setores
impactados

3 Contratação emergencial de serviços críticos. SELOG

 

 

O presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação,
designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 31854959).

 

 

                                                                                                                                                           
________________________________

WASHINGTON SCHOEN MARINS
ATE 13.318

INTEGRANTE REQUISITANTE
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_________________________________
MARCUS VINICIUS PEIXOTO DA COSTA

AADM 12.617
INTEGRANTE TÉCNICO

 
 
 

__________________________
RICARDO HAMID SAIKALI

PCF 6.254
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON SCHOEN MARINS, Fiscal de Contrato,
em 02/12/2024, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por RICARDO HAMID SAIKALI, Perito(a) Criminal
Federal, em 02/12/2024, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS PEIXOTO DA COSTA , Agente
Administrativo(a), em 29/11/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=38680018&crc=123CF201.
Código verificador: 38680018 e Código CRC: 123CF201.

Referência: Processo nº 08455.024812/2024-90 SEI nº 38680018
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