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Estudo Técnico Preliminar 11/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 08475.006604/2023-90

2. Descrição da necessidade

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar objetiva a contratação de pessoa física ou jurídica interessada na locação de imóvel 
sob demanda, conhecido popularmente como “built to suit” – BTS - para abrigar a sede da Superintendência Regional de Polícia 
Federal em Rondônia, na cidade de Porto Velho/RO (SR/PF/RO), com facilities de manutenção predial preventiva, corretiva e 
preditiva, mediante proposta técnica que atenda aos requisitos mínimos especificados e definidos pela Polícia Federal.

2.2. A Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia, na cidade de Porto Velho/RO necessita de um imóvel de área 
, englobando salas corporativasconstruída total de 6.998,00 m² (seis mil, novecentos e noventa e oito metros quadrados)

/escritórios, setor técnico científico (incluindo laboratórios), centro de articulações operacionais, centro de treinamento, estande 
de tiro, canil, áreas de circulação, guaritas, lava-jato, áreas técnicas, entre outros, acrescido de área de estacionamento e pátio de 
veículos apreendidos,  (nove mil metros quadrados), conforme Instrução em um terreno com área mínima de 9.000,00 m²
Normativa Nº 011/2005-DG/DPF de 02 de junho de 2005, no tocante de seu Anexo II, item IV, no qual se exige área mínima 
para terreno destinado à construção de superintendências regionais. Destaca-se que, em se tratando da área de estacionamento, a 
nova sede deverá contar com, no mínimo, , a exemplo, edifícios garagens e294 (duzentos e noventa e quatro) vagas cobertas
/ou estruturas metálicas com sombrite ou modalidade a ser avaliada, para viaturas oficiais de pequeno e médio porte e veículos de 
grande porte. Já o pátio de veículo apreendidos deverá conter, no mínimo, , podendo ser edificado similarmente  100 (cem) vagas
as vagas de estacionamento do sistema rotativo. As especificações e descrição detalhada das áreas do imóvel estão contidas nos 
Itens 6 e 7 deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), bem como nos anexos:

Concepção e Programa Arquitetônico SR/PF/RO, Caderno de Características Técnicas Mínimas, Caderno de Padronização da 
Polícia Federal e Manual de Comunicação Visual da Polícia Federal.

2.3. A atual sede da Polícia da Polícia Federal em Rondônia, inaugurada em 05 de fevereiro de 1975, contando com 48 (quarenta 
e oito) anos idade, possui 6.168,49 m² de benfeitorias e áreas externas, compreendendo entre 4.345,35 m² em área de escritórios, 
apoio, e técnicas (área construída) e 1.823,13 m² em áreas de estacionamento, estande de tiro, lava jato . Está inserida em um 
terreno de 77.302,47 m² de área total (entre área regularizada e não regularizada), destacando-se por ser tratar de um terreno 
predominantemente dominado por mata densa, áreas de declividade (taludes acentuados) e por já ter sido utilizado como aterro 
sanitário (“lixão”), o qual possui como principal característica a decomposição de matéria orgânica oriunda da massa de resíduos 
descartados, resultando em significativos impactos no solo, sendo o principal deles na redução substancial da capacidade de carga 
do solo.

2.4. O imóvel, com o passar de quase meio século, apresenta instalações obsoletas e extremamente dispendiosas aos cofres 
públicos, traduzindo-se em um custo mensal de manutenção da SR/PF/RO de propriedade da Polícia Federal crescente a cada 
ano, considerando os custos relacionados a reformas/manutenção, energia e ar-condicionado. Em contraste com outras 
Superintendências Regionais da Polícia Federal construídas recentemente, a SR/PF/RO apresenta-se cerca de 26% (vinte e seis 
por cento) mais onerosa em relação a manutenção predial e serviços continuados de climatização, uma vez que as atuais 
instalações exigem intervenções rotineiras para manutenção do fim ao que se destina, tanto preventivas quanto corretivas e, de 
certo modo, ineficientes, tendo em vista que apenas mascaram os problemas estruturais existentes. Ressalta-se ainda que na 
época da construção desta Superintendência, praticamente não existiam demandas tecnológicas relevantes e a realidade de nossa 
instituição era totalmente diversa da atual. Além disso, características comuns a prédios antigos, como estruturas 
compartimentadas, impossibilitam as modificações necessárias aos sistemas de funcionamento e ambientação característicos da 
atividade policial contemporânea.

2.5. Ainda nesse sentido, segundo o SGP/SR/PF/RO E GESCON/SELOG/SR/PF/RO a SR/PF/RO possui atualmente 244 
(duzentos e quarenta e quatro) colaboradores, entre servidores (administrativos e policiais), terceirizados e estagiários. Assim, as 
instalações da Superintendência possuem dificuldades de alocar o atual quantitativo de servidores, tendo por conta disso 
constantes mudanças em sua ambientação, realizando diversas reformas e ampliações desordenadas (“puxadinhos”), na tentativa 
de criar novos espaços aptos a acomodar todos. Na atual conjuntura, os egressos de novos servidores encontrarão espaços 
compartilhados ainda menores que os atuais, o que pode gerar insatisfação com a lotação. No que tange a população total para o 
horizonte de projeto a ser considerado, observa-se que, a gestão de pessoas perpassa dentre outras observações pela projeção de 
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crescimento da força de trabalho ao longo do tempo o que influencia os produtos logísticos, dentre eles a nova sede. Assim, 
considerando a superveniência de levantamentos recentes voltados para a construção do Planejamento Estratégico da Polícia 
Federal, do Plano Tático Operacional das Divisões e da Superintendência Regional, do Plano Tático Integrado de Segurança 
Pública para a Amazônia – AMAS; da implantação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/RO; dos 
Acordos de Cooperação com a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia – SESDEC e com a Secretaria de 
Justiça - SEJUS; cumprimentos judiciais oriundos do Supremo Tribunal Federal - STF, em relação à ADPF 760 voltada para a 
execução efetiva do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia - PPCDAm; implementação de 
medidas de segurança pública em nível regional a cargo da Superintendência da Polícia Federal a partir da projeção de grandes 
obras que serão realizadas no Estado de Rondônia, a exemplo da construção da ponte binacional Brasil-Bolívia em Guajará-
Mirim e do Plano de Concessão da Hidrovia do Madeira; Operações conjuntas de órgãos ambientais para conter a degradação de 
biomas e ecossistemas em áreas de preservação permanente e nas calhas dos principais rios da Região, além do recente 
levantamento de dados realizados pelo setores SELOG/SR/PF/RO e SGP/SR/PF/RO, no bojo do processo 08475.002201/2024-
52 citando, inclusive a recomposição da força de trabalho e criação de novos cargos na sede regional, os setores responsáveis 
pelo controle de servidores e colaboradores indicaram para o projeto da nova sede da Polícia Federal em Rondônia, uma 
população principal total de 352 (trezentos e cinquenta e dois) colaboradores, entre servidores (administrativos e policiais), 
terceirizados e estagiários. 

2.6. Diante disso, pode-se elencar as principais deficiências das instalações atuais da SR/PF/RO, tais como: i) construção antiga 
com altos custos de reformas/manutenção corretivas; ii) situação física inadequada para acomodação dos servidores; iii) 
instalações precárias para recepção e atendimento ao público, sem acessibilidade tátil e visual; iv) identidade visual da 
Superintendência em desacordo com o novo padrão dos prédios da Polícia Federal; v) segurança orgânica ineficiente; vi) 
proximidade com área de mata, o que expõe a segurança e a saúde dos servidores (aparecimento de animais como cobras, 
aranhas, escorpiões, entre outros); vii) ambientes insalubres, com a presença de mofos e mau cheiro, devido à ausência de 
iluminação e ventilação natural; viii) ocorrências de infiltrações; ix) falhas elétricas e hidráulicas recorrentes; x) fiação elétrica 
aparente e antiga, trazendo riscos constantes de curtos-circuitos; xi) não há centrais de ar; xii) parte de construção comprometida, 
em área de risco de desabamento – construção condenada à beira de talude; xiii) instalações em desacordo com as normas 
técnicas vigentes e dificuldade de readequação por conta de sua idade e estado; xiv) limitação de salas; xv) falta de banheiros 
acessíveis e em número inadequado a quantidade de servidores e público em geral; xvi) falta de acessibilidade de acordo com a 
norma de acessibilidade na construção civil - ABNT NBR 9050/2020; xvii) área atual não comporta a quantidade do efetivo de 
servidores da Superintendência da Polícia Federal em Rondônia, impossibilitando a contratação de colaboradores (estagiários e
/ou terceirizados); xviii) parte do terreno situado a SR/RO não possui regularização juntos aos órgãos competentes (área de 
59.277,76 m²), possuindo o processo SEDAM nº 1801/1396/2003 – regularização do imóvel sede da SR/RO; xix) projeto e 
construção não regularizado junto a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO; xx) necessidade de urgência na contratação de 
empresa para execução dos serviços de adequação das edificações da Superintendência da Polícia Federal em Rondônia, 
conforme Projeto Executivo composto por Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – PPCIP e de Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas – SPDA, totalizando R$ 391.041,96 (trezentos e noventa e um mil, quarenta e um reais e noventa 
e seis centavos) em abril de 2021 (Processo SEI 08475.000060/2020-18); xxi) necessidade de execução de adequações das 
instalações elétricas da SR/PF/RO, cujo valor correspondente em dezembro de 2020 era de R$ 913.903,06 (novecentos e treze 
mil, novecentos e três reais e seis centavos) (Processo SEI 08475.001268/2021-27); xxii) necessidade de implantação de projetos 
de contratação e instalação de geração de energia fotovoltaica, conforme orientações do documento “Diretriz de Projetos de 
Sistemas Fotovoltaicos” da DEA/CGPLAM/DLOG/PF, necessitando ainda mais investimentos no prédio atual.

2.7. Diante de todas as circunstâncias apresentadas, evidencia-se, inequivocamente, que o atual imóvel não atende mais a 
necessidade de espaço físico e estrutural para acolher as inúmeras demandas e atribuições da Superintendência Regional de 
Polícia Federal em Rondônia, fazendo-se mister uma nova alocação, em um imóvel que atenda às demandas estruturais que a 
Unidade requer para o seu pleno funcionamento. Salienta-se o entendimento já estratificado de que é primordial que não seja um 
imóvel “improvisado” para o funcionamento de uma unidade policial, e sim uma habitação feita “sob medida”, já projetada para 
o pleno funcionamento e que atenda as especificidades de uma Superintendência Regional.

2.8. Para tanto, existem duas possibilidades evidentes: a construção de uma sede própria diretamente com recursos advindos da 
Polícia Federal ou a locação de longo prazo de uma edificação construída pela iniciativa privada, desde que, em qualquer das 
hipóteses, a edificação reúna as características técnico-construtivas imprescindíveis para uma Superintendência Regional de 
Polícia Federal, previamente planejadas e determinadas pela instituição.

2.9. A Polícia Federal em Rondônia avaliou as duas possibilidades supracitadas. A primeira solução concentra-se na construção 
de sede própria. Embora possível, no caso concreto, esbarra principalmente na ausência de terrenos disponíveis à União que 
pudessem servir a esse propósito, assim como na precariedade e/ou indisponibilidade de outros terrenos públicos que pudessem 
eventualmente serem doados à PF, a fim de abrigar a referida construção, bem como cabe ressaltar que o atual terreno da SR/PF
/RO possui diversas deficiências, tais como: utilização como aterro sanitário (“lixão”) no passado, tendo como principal 
consequência a redução substancial da capacidade de carga do solo (impactando diretamente no custo de fundações de uma obra 
de grande porte); área construída atual quase na totalidade da partilha plana do terreno, sendo necessário a realização de um 
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processo de locação de imóvel provisória a fim de abrigar a SR/PF/RO durante a execução da obra; grande parte do terreno 
possui acentuada declividade, tendo diversos taludes instáveis; predominância de mata densa, com áreas de APP (Áreas 
de Preservação Permanente) que não podem ser suprimidas; terreno não regularizado, entre outros.

2.10. A segunda hipótese gira em torno do modelo de contratação built to suit (BTS), que encontra fundamento no art. 3° da 
Instrução Normativa SEGES/ME nº 103, de 2022, tratando-se de ajuste por meio do qual o poder público acorda a locação a 
particular/locador, mediante processo específico, de imóvel que deverá ser construído ou adaptado para reunir condições 
específicas previamente estabelecidas pela administração, a qual destaca-se como a melhor forma de realizar-se o referido intento.

2.11. Em análise detalhada de cada um dos cenários, percebeu-se maior aderência à modalidade de contratação de locação sob 
demanda, conhecimento popularmente como "built to suit" (BTS) às necessidades existentes para a construção da nova sede da 
PF em Porto Velho/RO, uma vez que, nessa modalidade de aquisição para a Superintendência, o investidor entregará uma 
edificação pronta para uso à Polícia Federal, em localização previamente indicada pela gestão, com ambientes e layouts pré-
determinados, em prazo de execução condizentes com obras de iniciativa privada, com facilities de manutenção predial da 
edificação e seus equipamentos, gerando economicidade e desburocratização à Administração Pública. Atualmente, a 
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Rondônia apresenta uma estrutura predial obsoleta, não condizente 
com o novo padrão de Superintendências da Polícia Federal a nível nacional, fato que acarreta um alto custo de manutenção 
predial. Ademais, ressalta-se que o Planejamento de Controle e Manutenção (PCM) de uma edificação nos moldes da que se 
propõe a locação, conforme especificações técnicas constantes no ETP, envolve processos complexos tanto no nível operacional 
quanto no gerencial, exigindo uma composição de equipe técnica multidisciplinar extremamente especializada para ambas as 
tarefas de planejamento e execução das atividades, inexistente nos quadros do Órgão. Soma-se ao exposto o fato de que, na 
modalidade built to suit, o imóvel e seus ativos, como elevadores, geradores, transformadores, nobreaks, sistema fotovoltaico, são 
de propriedade do contratado, acarretando na afinidade com os processos de manutenção, uma vez que terá o contato direto com 
os fornecedores e a posse dos manuais dos equipamentos. Diante disso, optou-se pela modelagem built to suit com facilities, de 
forma combinada, para a nova sede, uma vez que não somente viabiliza-se a construção de uma edificação personalizada, de 
acordo com as necessidades da Polícia Federal, como também reduz-se os custos diretos associados à manutenção, 
proporcionando um ambiente seguro, funcional e manutenível, em que o agente construtor é o próprio mantenedor da edificação.

2.12. Ora, por meio de um contrato do tipo BTS, será possível especificar condições mínimas tecnicamente adequadas para a 
alocação da unidade (localização do terreno), além de permitir a transição dos servidores e do atendimento ao público para uma 
nova unidade em tempo relevantemente inferior àquele que seria dispendido num processo de construção de sede própria. Por 
outro prisma, a SR/PF/RO será instalada em uma edificação que obedecerá às características técnicas construtivas preceituadas, 
mas os dispêndios financeiros se darão de forma mensal, compatível com as condições do imóvel e investimento realizados pelo 
particular, mas sem exigir o dispêndio do vultoso e imediato valor de investimento necessário à construção própria, além de 
minimizar tanto o tempo de execução final do processo, como as necessidades de equipes de servidores públicos para levar a 
efeito todos os procedimentos necessários, desde os projetos, orçamentação, licitação, passando pela fiscalização da execução, 
medições, pagamentos, obtenção de licenças e tudo o mais quanto indispensável à conclusão e ocupação da edificação.

2.13. Por tudo quanto exposto, demonstra-se a necessidade evidente de realizar-se processo público para selecionar investidor 
privado que contrate com a Administração Pública (PF/RO), a fim de dispor de edificação que abrigará a SR/PF/RO nas 
condições técnicas previamente estabelecidas no processo e nos termos da legislação vigente, alugar esta edificação pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) meses, renováveis por igual período, conforme os termos da contratação e, seguindo as exigências de 
vigência contratual, de acordo com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 103, de 30 de dezembro de 2022.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SR/PF/RO Larissa Magalhães Nascimento

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Requisitos técnicos

4.1.1. Estar com a infraestrutura adaptada aos padrões da Polícia Federal, inclusive no tocante à qualidade da construção, 
conforme as especificações e requisitos estabelecidos, com apresentação de croqui/layout pelas empresas interessadas de acordo 
com as necessidades mínimas contidas neste e nos demais documentos componentes do processo e posteriormente atestada e 
aprovada pelo setor responsável da Polícia Federal de Rondônia, neste caso o Grupo Técnico em Edificações da 
Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia (GTED/SR/PF/RO). Para que ocorra a ocupação do imóvel 
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selecionado, todos os itens elencados deverão estar totalmente concluídos no momento da entrega das chaves e em condições de 
operação;

4.1.2. A pessoa física ou jurídica interessada na contratação de imóvel sob demanda deverá ofertar imóvel desembaraçado e 
pronto para uso, com , área construída total de 6.998,00 m² (seis mil, novecentos e noventa e oito metros quadrados)
englobando salas corporativas/escritórios, setor técnico científico (incluindo laboratórios), centro de articulações operacionais, 
centro de treinamento, estande de tiro, canil, áreas de circulação, guaritas, lava-jato, áreas técnicas, entre outros, em um terreno 
com área mínima de . Destaca-se que, em se tratando da área de estacionamento, a  9.000,00 m² (nove mil metros quadrados)
nova sede deverá contar com, no mínimo, , a exemplo, edifícios garagens e 294 (duzentos e noventa e quatro) vagas cobertas
/ou estruturas metálicas com sombrite ou modalidade a ser avaliada, para viaturas oficiais de pequeno e médio porte e veículos de 
grande porte. Já o pátio de veículo apreendidos deverá conter, no mínimo, , podendo ser edificado similarmente 100 (cem) vagas
as vagas de estacionamento do sistema rotativo. 

4.1.3. É dever do empreendedor apresentar um imóvel que atenta as especificações contidas nos anexos técnicos, sendo eles: 
Concepção e Programa Arquitetônico SR/PF/RO, Caderno de Características Técnicas Mínimas, Caderno de Padronização da 
Polícia Federal e Manual de Comunicação Visual da Polícia Federal. Tratando-se de imóvel já construído, isto é, imóvel que será 
adaptado as necessidades da SR/PF/RO a disponibilidade de ocupação deverá ser em até, 12 (doze) meses após aprovação do 
projeto pelo GTED/SR/PF/RO. Já em relação a um imóvel a ser construído, a disponibilidade de ocupação será de até 18 
(dezoito) meses a contar do projeto devidamente aprovado pelo GTED/SR/PF/RO. Destaca-se que em ambos os casos, o 
contratado/empreendedor terá o prazo de 05 (cinco) meses, após assinatura do contrato, para apresentação dos projetos 
arquitetônicos/layout à SR/PF/RO para aprovação, e após aprovados, o prazo de 02 (dois) meses para emissão de alvarás e 
aprovação dos mesmos nos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, conforme o caso.

4.1.4. Os recursos investidos na construção/adaptação serão recursos próprios do contratado/empreendedor, bem como, as 
instalações julgadas necessárias para implantação da Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia.

4.1.5. A escritura pública deverá estar em nome do contratado/empreendedor, como também estar livre e desembaraçado de 
quaisquer impedimentos judiciais, tributários, ou demais litígios.

4.1.6. O imóvel preferencialmente deverá localizar-se na região central da cidade, conforme a Figura 1, próxima a diversos 
órgãos públicos, tais como: MPU, TJRO, DPE, entre outros, próxima ao Aeroporto Internacional de Porto Velho – Governador 
Jorge Teixeira de Oliveira e ao Centro Político Administrativo da cidade de Porto Velho/RO e do Estado de Rondônia. A 
poligonal demarcada apresenta as seguintes delimitações:

• Norte: altura da Rua Carlos Boero (para à Avenida Imigrantes), limitada a altura da Avenida Lauro Sodré;

• Sul: Avenida Amazonas, limitada pelas Avenida Nações Unidas e Avenida 7 de Setembro;

• Leste: Avenida Rio Madeira até a altura da Avenida Tiradentes, expandindo-se à Avenida Guaporé;

• Oeste: Avenida Farquar, limitadas pelas Avenidas 7 de Setembro e Imigrantes.

 

Figura 1 – Região preferencial de locação da edificação (detalhe)
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4.1.7. A edificação e/ou terreno deverão estar livre, desembaraçado e desimpedido de coisas e pessoas, bem como dispor dos 
seguintes documentos, e se for o caso aprovados: “Habite-se”, Parecer do Órgão de Proteção e Defesa Civil (municipal e/ou 
estadual), Parecer Técnico de Inspeção Sanitária e Alvará do Corpo de Bombeiros e demais documentações necessárias.

4.1.8. Todas as instalações deverão estar em conformidade com a legislação de posturas do município e legislação correlata.

4.1.9. O contratado/empreendedor deverá submeter todos os projetos de construção e/ou adaptação (em caso de edificação já 
existente) à aprovação prévia da SR/PF/RO, respeitando o prazo descrito no Item 4.1.3, condição indispensável para autorização 
das execuções. Ao final, entretanto anteriormente a efetiva ocupação do prédio pela SR/PF/RO, o contratado/empreendedor 
deverá fornecer todas as versões “as built” dos projetos da edificação, em versões impressas e digital, plataforma Revit e CAD.

4.1.10. A edificação a se escolher deverá obrigatoriamente atender às legislações vigentes de acessibilidade – NBR 9050/2020, 
Lei 10.098/00, Decreto 5.926/2004 e normas da ABNT/NBR aplicáveis.

4.1.11. Ainda no tocante às legislações, é dever do contratado/empreendedor a observância das legislações atuais e em vigência 
no Município de Porto Velho, no Estado de Rondônia e do Governo Federal, entre as já citadas e demais que se fizerem 
pertinentes:

• Plano Diretor do Município de Porto Velho;

• Plano de Saneamento Básico do Município de Porto Velho;

• Plano de Mobilidade do Município de Porto Velho;

• Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Porto Velho e suas atualizações;

• Legislações Ambientais pertinentes emitidas pelo SEMA de Porto Velho;

• Lei Complementar 747/2018, que dispõe sobre as vagas de estacionamento;

• Código de Obras de Porto Velho;

• Legislações Estaduais de Meio Ambiente, se aplicável;

• Lei complementar nº 752, de 19 de dezembro de 2018, que dispõe de Patrimônio Histórico e Artístico, se aplicável;

• Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros emitido pela Polícia Militar de Rondônia de 08/04/2019;

• Outras Instruções Técnicas pertinentes e complementares;
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• NBR 9070 – Saídas de Emergência em Edifícios.

4.1.12. Fase de projetos e prévia ao início das obras:

• Discussões e Aprovação do Projeto junto à SR/PF/RO;

• Aprovação no IPHAN – Rondônia – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no escritório de Rondônia, e 
no Órgão Municipal de Patrimônio Histórico, se aplicável;

• Aprovação do Projeto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando a obtenção da Autorização Ambiental 
Municipal e a emissão do RIVI – Relatório de Impacto de Vizinhança, e, se aplicável, obtenção de licença ambiental 
junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente;

• Aprovação do Projeto Legal e Obtenção do Alvará de Obras na Prefeitura Municipal de Porto Velho;

• Aprovação do Projeto de Acessibilidade na Prefeitura;

• Aprovação do Projeto na Secretaria de Transportes Urbanos;

• Emissão da Licença Prévia, na fase de projeto, e da Licença de Instalação junto ao Meio Ambiente, na instância 
pertinente, antes do início das obras;

• Aprovação do Projeto de Proteção e Combate de Incêndios no Corpo de Bombeiros na Polícia Militar do Estado de 
Rondônia;

• Solicitação de Carta de Diretrizes junto à Concessionária de Água e Esgoto;

• Aprovação da entrada de energia junto à Concessionária de Energia Elétrica;

• Aprovação da entrada telefônica junto à Concessionária de Telefonia;

• Emissão de Licença de Instalação junto ao Meio Ambiente, na instância pertinente, antes do início das obras;

• Outras aprovações que porventura sejam necessárias.

4.1.13. Ao término da obra, o contratado/empreendedor deverá fornecer, a suas expensas, à SR/PF/RO:

• AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

• Habite-se;

• Licença de Operação junto ao Meio Ambiente;

• Outras aprovações que porventura sejam necessárias.

4.1.14. As obras e os serviços de engenharia deverão ser executados conforme projetos executivos listados abaixo, cuja 
confecção é de obrigação do contratado/empreendedor, após as aprovações da fase de Projeto Básico pelo mesmo: • Projeto 
Arquitetônico;

• Projeto Comunicação Visual;

• Projeto Paisagismo;

• Projeto de Fundações;

• Projeto de Estrutura;

• Projeto Climatização e Exaustão;

• Projeto de Instalações Hidráulicas (Água);

• Projeto de Instalações Hidráulicas (Esgoto);

• Projeto de Instalações Hidráulicas (Águas Pluviais);

• Projeto Inst. Hidráulicas e Sistemas para Prevenção e Combate a Incêndio;
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• Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

• Projeto de Instalações Elétricas (Padrão de Entrada, Cabine Primária, Subestação, Geradores);

• Projeto de Instalações Elétricas (Força e Luz);

• Projeto de Instalações Elétricas (Diagramas Unifilares);

• Projeto de Instalações Elétricas (Sistema Fotovoltaico);

• Projeto de Instalações Eletrônicas (Dados e Voz/CFTV/Controle de Acesso/ Ponto Eletrônico/ Chamada por Senha 
Eletrônica/ Central Hora Certa/ Automação Predial);

• Memorial Descritivo por modalidade de projeto;

• Caderno de Especificações Técnicas

4.1.15. Todos os projetos deverão seguir as Diretrizes Básicas de Sustentabilidade previstas neste documento, bem como as 
Normas da ABNT vigentes, referentes a cada uma das especialidades de Projeto.

4.1.16. Nos termos da Portaria Conjunta nº 38, de 31 de julho de 2020, devido às especificidades das atividades de Segurança 
Pública e Polícia investigativa da União, desenvolvidas pela Polícia Federal, que diariamente conduz esforços na presidência de 
inquéritos policiais e investigações sensíveis, resta prejudicado a possibilidade de compartilhamento de imóvel com outros 
órgãos ou entidades.

4.1.17. Ainda, por se tratar de uma unidade policial, diariamente receberá em sua delegacia de flagrantes indivíduos suspeitos de 
envolvimento com a prática de ilícitos, o que sem o devido controle de segurança orgânica traria risco ao funcionamento de 
outros órgãos que porventura compartilhassem espaço com a Polícia Federal.

4.2. Natureza do serviço

4.2.1. Serviço de locação de imóvel para abrigar a sede da SR/PF/RO, no modelo “Built to Suit” – BTS, com área construída total 
de 6.998,00 m² (seis mil, novecentos e noventa e oito metros quadrados), em um terreno de, pelo menos, 9.000 m² (nove mil 
metros quadrados) com facilities de manutenção predial preventiva e corretiva.

4.3. Critérios e práticas de sustentabilidade

4.3.1. Cabe observar os seguintes requisitos para a contratação pretendida:

• Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para a execução dos 
serviços;

• Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras organizado, com critérios mais sustentáveis do 
ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e 
dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte;

• Apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), de acordo com a 
Resolução 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Projeto, a 
contratada deve comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR nº 
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

• Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais recicláveis.

4.3.2. O imóvel deverá contar com soluções de sustentabilidade que prevejam o uso “otimizado” de água, energia 
elétrica, e outros recursos, bem como o manuseio e descarte apropriado do lixo (reciclagem). Destaca-se como formas de 
sustentabilidade: captação e reutilização de águas pluviais, telhado verde, sistema de geração de energia fotovoltaica, 
utilização de lâmpadas econômicas, tipo LED ou similar, sistema de climatização com alto índice de eficiência 
energética, entre outros.

4.4. Necessidade de transição contratual

4.4.1. Devido ao fato de o objeto ser comumente contratado por demais Órgãos Públicos, seus requisitos serem comuns e 
a demanda ser amplamente conhecida pelo mercado, não se identificou necessidade de transição contratual.
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4.5. Qualificação jurídica

4.5.1. Poderão participar deste certame pessoas físicas ou jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o 
objeto do presente e que atendam às condições exigidas no edital e seus anexos.

4.6. Documentos exigidos para fins de habilitação

4.6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, será verificado o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Certidão negativa do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2).

d) Certidão negativa da Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

4.6.1.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e 
“d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

4.7. Qualificações econômico-financeira

4.7.1. Estar em consonância com os termos do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, devendo apresentar seus 
balanços patrimoniais através de demonstrações contábeis, a fim de comprovar sua boa situação 
financeira.

4.8. Regularidade fiscal, social e trabalhista

4.8.1. Estar em consonância com os termos do Art. 68 da Lei nº 14.133/2021, devendo atestar sua regularidade para com 
a Fazenda Federal e Municipal; regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS; prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

4.8.2. Não utilizar força de trabalho menor de idade, conforme inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e art. 
27, inciso V da Lei de Licitações; e credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Por meio do Sistema de Requerimento Eletrônico de Imóveis - SISREI, vislumbra-se que não há em Porto Velho/RO imóvel 
da União disponível para atender às necessidades desta Superintendência Regional.

5.2. Foi realizado Chamamento Público para prospecção do mercado imobiliário na cidade de Porto Velho/RO, o qual embora 
revogado, resultou no conhecimento de propostas com os seguintes valores:

1) Proponente Maui Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda, inscrita no CNPJ nº 07.567.573/0001-40: Preço por 
m²: R$ 63,37; Preço mensal total: R$ 517.000,00; Preço anual: R$ 6.204.000,00; Preço total contratual (180 meses): R$ 
93.060.000,00.

2) Proponente Consórcio MLC, constituído pelas empresas Madecon Engenharia e Participações Ltda, inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.666.201/0001- 34; MBC Estruturas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 15.057.397/0001-25; e Lira Participações 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 45.598.793/0001-20 (1ª Proposta): Preço por m²: R$ 110,15; Preço mensal total: R$ 
797.145,00; Preço anual: R$ 9.565.740,00; Preço total contratual (180 meses): R$ 143.486.100,00.

3) Proponente Consórcio MLC, constituído pelas empresas Madecon Engenharia e Participações Ltda, inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.666.201/0001- 34; MBC Estruturas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 15.057.397/0001-25; e Lira Participações 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 45.598.793/0001-20 (2ª Proposta): Preço por m²: R$ 78,44; Preço mensal total: R$ 
567.600,00; Preço anual: R$ 6.811.200,00; Preço total contratual (180 meses): R$ 102.168.000,00.
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5.3. Portanto, o presente expediente visa um embasar um processo licitatório com ampla divulgação para que pessoas físicas e 
jurídicas tenham ciência e possam ter a oportunidade de ofertar imóveis na região que estejam de acordo com as condições 
estabelecidas pela Polícia Federal.

 

6. Descrição da solução como um todo

EDIFICAÇÃO

6.1. A pessoa física ou jurídica deverá ofertar imóvel desembaraçado e pronto para uso, com de área construída total de 6.998,00 
m² (seis mil, novecentos e noventa e oito metros quadrados), em um único complexo, podendo ser dividido em vários blocos, 
capaz de comportar as áreas de trabalho dos servidores, depósitos, setor técnico científico, centro de articulações operacionais, 
centro de treinamento, canil, etc., com 294 (duzentos e noventa e quatro) vagas de estacionamento coberto, acrescido de 100 
(cem) vagas destinada à área de veículos apreendidos, em um terreno com área mínima de 9.000,00 m² (nove mil metros 
quadrados), devendo, para isso seguir as especificações dispostas no Termo de Referência bem como nos anexos: Concepção e 
Programa Arquitetônico SR/PF/RO, Caderno de Características Técnicas Mínimas, Caderno de Padronização da Polícia Federal e 
Manual de Comunicação Visual da Polícia Federal.

6.2. O imóvel deverá conter toda infraestrutura de climatização, hidráulica, elétrica, lógica, segurança, sistema de CFTV (sistema 
de câmeras de segurança, com câmeras IP Full HD) e telefonia com disponibilidade imediata, de acordo com o padrão utilizado 
pela Polícia Federal, obedecendo as especificações contidas nos anexos técnicos, devidamente aprovado pela SR/PF/RO.

6.3. O imóvel deverá possuir identidade visual da Polícia Federal, isto é, identifique que se trata de um prédio com ocupação da 
Polícia Federal, disposto, no mínimo, mastro padrão SR/PF/RO, totem padrão SR/PF/RO, brasão institucional de identificação SR
/PF/RO e pórtico de entrada na guarita principal do complexo construtivo, de acordo com o Anexo I.2 – Caderno de 
Características Técnicas Mínimas. Na guarita localizada na entrada principal da edificação, a mesma deverá possuir locais de 
entrada e saída distintos, para o melhor controle no fluxo de veículos, possuindo ainda cancelas automáticas no local de entrada
/saída de veículos, com sistema de acesso controlado, utilizando “tag” de acesso, reconhecimento facial, digital ou similar, além 
de portão metálico com motor eletrônico. Já a guarita localizada na entrada secundária do imóvel terá local único para entrada e 
saída de veículos, devendo possuir dimensões suficiente para entrada/saída de veículos de grande porte, a exemplos, caminhões, 
ônibus, dentre outros. Esta também deverá conter cancela automática com sistema de acesso controlado, utilizando “tag” de 
acesso, reconhecimento facial, digital ou similar, além de portão metálico com motor eletrônico. A depender da tipologia do 
terreno, visando resguardar a segurança orgânica, a quantidade exata de guaritas a serem instaladas dependerá de diversos 
fatores: localização do terreno, edificações circunvizinhas e limites externos do terreno, portanto a quantidade exata deverá ser 
avaliada pelo Setor de Inteligência Policial da SR/PF/RO, na etapa de aprovação dos projetos pela SR/PF/RO.

6.4. O imóvel ou o projeto para a sua construção deverá contemplar os pontos de estações de trabalho com base nos termos do 
Anexo I.1 – Concepção e Programa Arquitetônico SR/PF/RO, o qual deverá ser devidamente aprovado pela SR/PF/RO.

6.5. O imóvel será de uso exclusivo da Polícia Federal e todo o perímetro do terreno do imóvel deverá possuir ofendículos, do 
tipo concertina e/ou cerca elétrica, inclusive nos portões de acesso e demais áreas consideradas sensíveis do ponto de vista da 
segurança.

6.6. O imóvel deverá ter um local próprio para armazenamento e recolhimento de lixo.

6.7. O terreno deverá possuir iluminação que abranja todo o perímetro, cujo projeto de implantação deverá ser previamente 
aprovado pela SR/PF/RO.

6.8. O imóvel deverá ter pé-direito nos locais de permanência prolongada de, no mínimo, 3,00 m. (três metros) de altura livre e, 
nos demais ambientes de acordo com o Código de Obras da Cidade de Porto Velho/RO e orientações com base nos anexos 
técnicos.

6.9. A respeito dos materiais de construção e de acabamento, o contratado/empreendedor deverá seguir as orientações descritas 
nos anexos técnicos, devendo ainda propor soluções, caso o especificado não se adeque como melhor solução possível ao caso 
concreto.

6.10. Por se tratar de uma área de segurança sensível, a nova sede da Polícia Federal em Rondônia deverá contar com todas as 
suas paredes externas (fachada) de alvenaria com revestimento (reboco, cerâmica, textura ou similar), com laje, com exceção do 
módulo Foyer Principal que poderá possuir pele de vidro, a depender do Projeto Arquitetônico apresentado pelo contratado
/empreendedor e devidamente aprovado pela SR/PF/RO.
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6.11. O imóvel deverá atender aos padrões do anexo I.3 - Caderno de Padronização da Polícia Federal, inclusive no tocante à 
qualidade da construção, conforme especificações e requisitos estabelecidos, sendo que no momento de ocupação do imóvel pela 
SR/PF/RO, todos os itens e etapas construtivas deverão estar totalmente concluídos no momento da entrega das chaves e em 
condições de operação.

6.12. A escritura pública do terreno e/ou edificação deverá estar em nome do contratado/empreendedor, como também estar livre 
e desembaraçado de quaisquer impedimentos judiciais, tributários, ou demais litígios.

6.13. A SR/PF/RO poderá ou não ser edificada em blocos dispostos, a critério do contratado/empreendedor, entretanto o mesmo 
deverá seguir as especificações a despeito das áreas úteis e ambientes presentes na Tabela 1, bem como as orientações 
construtivas contidas nos Anexos I.1 e I.2.
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MANUTENÇÃO PREDIAL

6.14. O contrato/empreendedor deverá  da edificação durante toda vigência do responsabilizar-se pela manutenção predial
contrato, fornecendo todos os insumos, peças, materiais e mão de obra qualificada, a fim de manter o perfeito funcionamento de 
todo o prédio e seus equipamentos.

6.15. A manutenção predial não se refere a equipamentos de atividades policiais ou intervenções necessárias para sua 
implantação ou operação, e tampouco versa sobre serviços referentes à a atividade fim da SR/PF/RO, e divide-se em manutenção 
preventiva, manutenção corretiva e manutenção preditiva.

6.16. Por manutenção preventiva, entende-se aquela realizada antes da necessidade de reparos, relacionada a atividades que 
ajudem a conservar a funcionalidade do edifício. São serviços identificados como de manutenção preventiva, sem prejuízo de 
outros correlatos, a inspeção de instalações elétricas e hidráulicas; a inspeção de áreas comuns, de sistemas de segurança, de 
equipamentos e assim por diante; a verificação de elevadores, instalações de gás e integridade da cobertura. Esta manutenção tem 
por escopo aumentar a vida útil dos equipamentos e instalações do edifício, bem como diminuir a necessidade de interdições de 
áreas do edifício ou de prestação de serviços policiais para a atividades corretivas. Este tipo de manutenção tem, finalmente, 
como aspecto positivo, a diminuição de riscos e acidentes.

6.17. A manutenção corretiva, planejada ou de emergência, por sua vez, diz respeito à correção de erros e desgastes nas 
máquinas, nas instalações e nos equipamentos do edifício, não relacionados com a atividade fim da SR/PF/RO. São serviços de 
manutenção corretiva, sem prejuízo da identificação de outros correlatos, os de consertos em vazamentos nas instalações de água, 
impermeabilização do piso depois que se detecta uma infiltração, reparos em rachaduras e fissuras na estrutura predial, por 
exemplo.

6.18. A manutenção preditiva, por fim, diz respeito ao contínuo monitoramento das atuais condições dos equipamentos e das 
instalações. Com o apoio de um acompanhamento planejado, inclusive com inspeções “in loco” (trabalho de campo), os técnicos 
recolherão dados para detecção das condições de utilização dos edifícios da SR/PF/RO, definindo estratégias de manutenção de 
um determinado equipamento ou instalação. A manutenção preditiva diminui o número de intervenções de correção, bem como o 
período estimado das avaliações nos equipamentos ou instalações. Ela auxilia na identificação das causas que originaram 
eventuais problemas, aumenta a confiabilidade nos equipamentos e sua vida útil.

6.19. A manutenção predial compreenderá, às expensas do contratado/empreendedor, respeitando os seguintes prazos:

6.19.1. Sistema de ar-condicionado em até 04 (quatro) horas após a abertura do chamado;

6.19.2. Pintura interna, externa e limpeza de fachadas deverá ser realizada a cada 03 (três) anos ou em período inferior quando 
demonstrada a necessidade;

6.19.3. Redes de água fria e água pluvial em até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado;

6.19.4. Redes de esgotamento sanitária, bombas de água e esgoto e sistema de tratamento em até 24 (vinte e quatro) horas após a 
abertura do chamado;
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6.19.5. Rede elétrica, motores elétricos, portões automáticos e rede estabilizada em até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura 
do chamado;

6.19.6. Rede lógica, telefônicas e sem fio em até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado;

6.19.7. Manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de exaustão, existentes ou que venham a ser instalados em até 24 (vinte e 
quatro) horas após a abertura do chamado;

6.19.8. Manutenções preventivas e corretivas em coberturas, impermeabilizações, esquadrias, vidraçarias, gesso, forro, 
marcenaria, adaptação ou ajuste de mobiliários desta natureza, cortinas, persianas, pintura, alvenaria, divisórias, serralheria e 
soldagem, existentes ou que venham a ser instalado em até 48 (quarenta e oito) horas após a abertura do chamado;

6.19.9. Equipamentos de segurança (catracas, cancelas e portas giratórias) até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do 
chamado e para finalizar em até 72 (setenta e duas) horas;

6.19.10. Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, o que inclui sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de 
rede de hidrantes e extintores portáteis, sistema de pressurização, de escada de emergência, sistema eletrônico de detecção de 
fumaça e alarme contra incêndios, sistema de iluminação de emergência, sistema de sinalização de segurança e emergência em 
até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado e para finalizar em até 72 (setenta e duas) horas;

6.19.11. Elevadores, devendo ser realizado o diagnóstico do problema em até 12 (doze) horas após a abertura do chamado e para 
finalizar em até 72 (setenta e duas) horas;

6.19.12. Grupo motor gerador em até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado e para finalizar em até 72 (setenta e 
duas) horas;

6.19.13. Nobreak em até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado e para finalizar em até 72 (setenta e duas) horas;

6.19.14. Subestação em até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado e para finalizar em até 72 (setenta e duas) horas;

6.19.15. Sistema de sonorização em até 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado e para finalizar em até 72 (setenta e 
duas) horas;

6.19.16. Limpeza, higienização, lavagem e aplicação de bactericida, germicida e fungicida nos aparelhos, superfícies, partes 
internas e filtros do sistema de arcondicionado a ser realizado a cada 06 (seis) meses;

6.19.17. Limpeza e higienização, em conformidade com as legislações pertinentes e as normas técnicas, das caixas d`água e dos 
reservatórios inferiores e superiores, existentes ou que venham a ser instalados a ser realizado a cada 06 (seis) meses;

6.19.18. Execução de serviços comuns de engenharia, não referidos à implantação de equipamentos de atividades policiais ou de 
sua manutenção, eventuais e sob demanda, tais como: mudanças de instalações; alterações de layout; instalação e remanejamento 
de circuitos elétricos e telefônicos; instalação de luminárias; instalações hidráulicas e sanitárias; bem como reconstituição de 
partes civis afetadas.

6.20. É dever do contratado/empreendedor realizar as manutenções por meio de mão de obra certificada pelo fabricante.

6.21. Poderão ser solicitadas visitas técnicas avulsas à edificação para diagnóstico e reparo de equipamentos que apresentarem 
problemas de funcionamento.

6.22. O contratado/empreendedor deverá fornecer um meio digital, a exemplo software de manutenção predial, que destine a 
aberturas de chamados pelos servidores/colaboradores da SR/PF/RO e que monitore em tempo real o fluxo de solicitações de 
manutenções, desde a sua abertura até a execução.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

7.1. Inicialmente, importa destacar que as dimensões do terreno e da área total a ser construída devem atender às necessidades 
administrativas e operacionais da Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia – SR/PF/RO –, levando em 
consideração os efetivos fixos e temporários (especialmente relacionados com as operações policiais, missões, etc.), a frota de 
veículos institucionais e apreendidos, e oficiais, otimizando, de tal forma, o fluxo dos públicos interno e externo.
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7.2. Estimativa de área construída total: somatório das áreas cobertas totais de uma edificação, que inclui as áreas de projeção de 
paredes e exclui as áreas de projeção de coberturas em balanço com até 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de afastamento, 
abrangendo todos os ambientes demandados.

7.3. Área Computável: Área Útil passível de contabilização para fins de análise do padrão de ocupação do imóvel, dividindo-se 
em:

7.3.1. Área de Escritório: aquelas destinadas ao trabalho de servidores, empregados, colaboradores, estagiários e terceirizados, 
que reúnem as áreas para o trabalho individual e coletivo, necessárias ao desempenho das atividades administrativas às quais se 
destina o imóvel;

7.3.2. Áreas de Apoio: aquelas que dão suporte às atividades desenvolvidas no imóvel, tais como centro de articulações 
operacionais, copas, sanitários, vestiários, guaritas, salas de motoristas, espaços multiuso, espaços de convivência, refeitórios, 
salas de arquivos correntes, estações de autoatendimento voltado ao público, reprografia, depósitos voltados à atividade 
administrativa e à manutenção predial etc.;

7.4. Área Não Computável: Área Útil que, por atender demanda específica do órgão, legislação ou norma atinente à edificação, 
não é contabilizada para fins de análise do padrão de ocupação do imóvel, dividindo–se em:

7.4.1. Áreas técnicas: aquelas destinadas à circulação vertical ou horizontal que conectam os ambientes e pavimentos que 
compõem a edificação e à infraestrutura do imóvel, tais como: halls, foyers, corredores, escadas, saídas de incêndio, elevadores, 
reservatórios, barriletes, shafts, switches, medidores, subestação, gerador, quadro técnico, sala cofre, garagens, etc.;

7.4.2. Áreas específicas: aquelas necessárias para atender demandas específicas do órgão, para além de suas atividades 
administrativas, tais como Depósito de Mercadoria Apreendidas (DMA), área de espera para atendimento ao público, restaurante, 
edificações voltadas majoritariamente para abrigar garagens, arquivos permanentes, laboratórios e arsenais.

7.5. Área Construída Máxima: A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, para fins de precificação de valores 
deverá ser observada a área construída máxima de 6.998,00 m². É possível que o licitante/empreendedor oferte área 
construída superior ao estipulado no item 2.2, até 10% (dez por cento) superior, por questões de limitação arquitetônica de 
circulação, áreas técnicas e outros. Porém para fins de pagamento, precificação, será considerada a área construída máxima de 
6.998,00 m², estabelecida quando a área ofertada for superior.

7.6. Justificamos o estabelecimento de limite máximo quando se tratar de área superior a demandada visando especialmente não 
onerar a Administração em outros contratos como de Limpeza, manutenção, energia e outros.

7.7. Definições e dimensionamento em consonância com a Portaria Conjunta 38/2020, Portaria SE/MJSP Nº 1551, Portaria SPU 
Nº 24/2009 e com o Manual de Padrão de Ocupação e Dimensionamento de Ambientes em Imóveis Institucionais da 
Administração Pública Federal direta autárquica e fundacional, estimou-se as seguintes áreas computáveis e não-computáveis 
adequadas ao programa de necessidades da Polícia Federal em Rondônia.

7.8. Para fins de cálculo de metragem da Área Construída Total, foi realizada a soma das metragens da Área Computável e da 
Área Não Computável, conforme discriminado na Tabela 2.
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7.9. Devido a necessidade premente do órgão policial, as áreas de escritório adotadas foram de 9,00 m² (nove metros quadrados) 
por posto de trabalho para servidor, colaborador, terceirizado de escritório ou estagiário em dia normal de atividade.

7.10. De modo a permitir a análise das propostas e sua adequação ao padrão exigido pela SR/PF/RO, os interessados deverão 
apresentar, de acordo com o status do imóvel construído ou para ser construído, o que segue:

7.10.1. PROPRIETÁRIO COM IMÓVEL CONSTRUÍDO:

a) Descrição minuciosa do imóvel e instalações existentes, contendo: endereço completo e características urbanas, tais como: 
localização exata no munícipio, facilidade e tipos de acesso, comércio ao redor, rede bancária, proximidade ao Centro Político 
Administrativo da cidade de Porto Velho, proximidade a outros órgãos públicos, linhas de transporte público e demais dados 
relevantes;

b) Fotos do imóvel (fachada, laterais e internas por pavimento e demais para caracterizar o imóvel ofertado);

c) Descrição das adaptações eventualmente propostas (civil, elétrica, climatização, elevadores, detecção e combate a incêndio, 
acessibilidade, controle de acesso, etc.);

d) Identificação do tipo de via e condições do logradouro (via duplicada, via de mão dupla ou não, tipo de pavimentação, 
existência de vagas de estacionamento ao longo do logradouro público, etc.);

e) Quadro de áreas (área existente e área passível a ser construída para atender a SR/PF/RO;

f) Memorial descritivo;

g) Concepção arquitetônica;

h) Descrição minuciosa das soluções específicas adotadas (sistema fotovoltaico, poço artesiano, reaproveitamento de águas 
pluviais, ETE, sistema de economia de energia, etc.);
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i) Valor locativo por m², mensal, anual e contratual (período de 180 meses), em moeda nacional corrente. Neste item, já deverá 
estar contabilizado a facilities de manutenção predial.

j) Prazo de validade da proposta;

k) Data para entrega do imóvel, com as adaptações necessárias, obedecendo os prazos estabelecidos;

l) Identificação dos proprietários e seus procuradores, incluindo telefone e e-mail.

7.10.2. PROPRIETÁRIO COM IMÓVEL A SER CONSTRUÍDO:

a) Descrição minuciosa do imóvel e instalações existentes, contendo: endereço completo e características urbanas, tais como: 
localização exata no munícipio, facilidade e tipos de acesso, comércio ao redor, rede bancária, proximidade ao Centro Político 
Administrativo da cidade de Porto Velho, proximidade a outros órgãos públicos, linhas de transporte público e demais dados 
relevantes;

b) Fotos do terreno (frontal, laterais e internas e demais para caracterizar o terreno ofertado)

c) Descrição das construções e características a serem realizadas (civil, elétrica, climatização, elevadores, detecção e combate a 
incêndio, acessibilidade, controle de acesso, etc.);

d) Identificação do tipo de via e condições do logradouro (via duplicada, via de mão dupla ou não, tipo de pavimentação, 
existência de vagas de estacionamento ao longo do logradouro público, etc.);

e) Quadro de áreas das futuras construções para atender a SR/PF/RO;

f) Memorial descritivo;

g) Concepção arquitetônica;

h) Descrição minuciosa das soluções específicas adotadas (sistema fotovoltaico, poço artesiano, reaproveitamento de águas 
pluviais, ETE, sistema de economia de energia, etc.);

i) Valor locativo por m², mensal, anual e contratual (período de 180 meses), em moeda nacional corrente. Neste item, já deverá 
estar contabilizado a facilities de manutenção predial.

j) Prazo de validade da proposta;

k) Data para entrega do imóvel, com as adaptações necessárias, obedecendo os prazos estabelecidos;

l) Identificação dos proprietários e seus procuradores, incluindo telefone e e-mail.

7.11. Os itens 7.10.1 e 7.10.2 estão detalhados no Termo de Referência.

7.12. Documentos técnicos a serem fornecidos à SR/PF/RO quando da entrega do imóvel:

a) Cópia da documentação dominial (“Habite-se”, Escritura pública de incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa e 
certificado do RGI livre de quaisquer ônus);

b) Certidões negativas de débitos de IPTU, água, energia elétrica e demais concessionárias;

c) Alvará do Corpo de Bombeiros e demais licenças exigidas pelos órgãos públicos, de prevenção contra incêndios compatíveis 
com a área do imóvel e de acordo com a ABNT;

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA referente aos projetos e execução dos serviços de engenharia;

e) Além de cópias dos projetos, assinados pelos respectivos profissionais, deverão ser entregues os manuais e especificações para 
utilização dos equipamentos instalados no imóvel.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 80.541.381,60
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Valor: R$ 80.541.381,60 (oitenta milhões, quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) no 
período contratual de 180 (cento e oitenta) meses.

8.1. A estimativa de valor de contratação é na ordem de R$ 80.541.381,60 (oitenta milhões, quinhentos e quarenta e um mil, 
trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) tratando-se do valor contratual, isto é, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
meses. Logo, o valor anual estimado é de R$ 5.369.425,44 (cinco milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e 
cinco reais e quarenta e quatro centavos) e mensal de R$ 447.452,12 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois reais e doze centavos) considerada a área construída de 6.998,00 m² (seis mil, novecentos e noventa oito metros 
quadrados), máxima aceita pela Administração para fins de precificação, conforme estipulado no item 7.5 deste Estudo Técnico 
Preliminar (ETP).

8.2. O valor estimado por m² (metro quadrado) é de R$/m² 63,94 m² (sessenta e três reais e noventa e quatro centavos por metro 
quadrado).

8.3. A estimativa do custo mensal de locação de imóvel na modalidade built to suit é de R$ 447.452,12 (quatrocentos e quarenta 
e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), o qual já compreende o valor estimado das facilities de 
manutenção predial e equipamentos.

8.4. O valor de mercado do imóvel será avaliado por meio de Laudo Técnico de Avaliação de Imóvel, emitido pela equipe de 
engenharia do SETEC/SR /PF/RO, utilizando-se norma brasileira vigente (NBR 14.653/2019), em oportuno a seleção da melhor 
proposta, conforme termos contidos no Edital Licitatório.

8.4.1. Cabe destacar que, o valor locativo mensal não poderá extrapolar o limite de 1% (um porcento) do valor do imóvel, 
conforme Laudo de Avaliação emitido pelo SETEC/SR/PF/RO.

8.4.2. Caso o valor proposto da locação seja superior a 1% (um por cento) do valor de mercado do imóvel apresentado na 
avaliação do SETEC/SR/PF/RO, a Comissão de contratação designada procederá a negociação de condições mais vantajosas, 
instando a licitante a apresentar proposta com preço compatível ao estimado pela Administração, observado o valor máximo 
apresentado pelo Laudo de avaliação.

8.4.3. Será desclassificada a proposta que, mesmo após a tentativa de negociação, permanecer acima do preço máximo definido 
para a contratação e/ou superior a 1% (um por cento) mensal do valor de mercado do imóvel apresentado na avaliação do SETEC
/SR/PF/RO.

8.4.4. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento, devendo esta ser anexada 
aos autos do processo a que se vincula.

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. A contratação pretendida trata-se de um único serviço (locação de imóvel incluindo a facilites de manutenção predial), não 
sendo viável administrativamente ou economicamente o parcelamento da solução.

9.2. O parcelamento do objeto foi descartado, por inviabilidade técnica, operacional e por medida de segurança, uma vez que não 
é viável a separação ou divisão de uma Superintendência Regional de Polícia Federal em diversos imóveis.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. No tocante ao Planejamento Estratégico do órgão, a contratação pretendida consta da Resolução CGPF/PF Nº 06, de 10 de 
outubro de 2022, que aprovou o Mapa Estratégico da Polícia Federal 2022/2023 e o Plano Estratégico 2022/2023, conforme 
transcrito a seguir:
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"2.6. OBJETIVO: Conferir Efetividade no Emprego dos Recursos - Conferir efetividade e modernização de técnicas 
voltadas à gestão do patrimônio e dos recursos materiais da instituição, aperfeiçoando o seu emprego e utilização. 2.6.1. 
Ação Estratégica: "Otimizar o uso das instalações e modernizar a infraestrutura, bem como uniformizar, sistematizar e 
implementar mecanismos de gestão de obras aprimorando, formalizando e padronizando procedimentos, técnicas e 
metodologias de manutenção e fiscalização."

11.2. Esta contratação está contemplada no PAC 2024, por meio do DFD 42/2023.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. Melhoria no ambiente de trabalho, além de um espaço funcional mais adequado para o cumprimento das funções 
institucionais da SR/PF/RO. Destaca-se que a contratação pretendida trará benefícios diretos aos servidores e colaboradores, 
proporcionando-os melhores condições para o desempenho de suas atividades, isto é, promovendo conforto, funcionalidade, 
salubridade, segurança orgânica e dos sistemas e instalações.

12.2. A nova estrutura passará a comportar todos os elementos necessários para o pleno funcionamento de uma Superintendência 
Regional de Polícia Federal em Rondônia (sala de armas, centro de treinamento, depósitos de materiais sensíveis, setores de 
atendimento ao público, guarda de veículos apreendidos, estande de tiro adequado, etc.), resultando na otimização das rotinas e 
procedimentos inerentes ao pleno funcionamento de uma Superintendência da Polícia Federal no Norte do país.

12.3. Garantia de um melhor atendimento ao público externo que necessite dos serviços da Polícia Federal, principalmente no 
tocante a garantia de acessibilidade a todos e instalações condizentes com a imagem do órgão.

12.4. A contratação visa possibilitar o atendimento das inúmeras e corriqueiras solicitações de manutenção predial sejam 
atendidas o mais celebre possível e com uma desburocratização, sendo assim garantindo o melhor desempenho das atividades da 
SR/PF/RO.

12.5. A contratação no modelo BTS (built to suit) garante que não haja interrupção ou necessidade de mudança temporária de 
localidade, sendo assim proporcionando o pleno funcionamento da Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho/RO.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Na entrega do imóvel adaptado ou construído “sob medida” – built to suit, para a execução do contrato será necessária a 
realização de vistoria, pela SR/PF/RO, das edificações, com vistas a se confirmar todos os requisitos indicados nos itens 4. e 6. 
deste ETP, juntamente com os anexos técnicos foram atendidos.

13.2. Os projetos deverão aprovados pela SR/PF/RO, respeitando os prazos estipulados no Item 4.1.3 deste ETP.

13.3. Na fase de execução de obra e/ou readequação deverá ser feito acompanhamento semanal da construção e/ou adaptação.

13.4. Planejar as equipes de fiscalização da execução e aprovação dos projetos de construção e/ou adaptação.

13.5. Planejamento dos procedimentos de mudança, a ser iniciado conforme a previsão de ocupação da edificação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Este Estudo Técnico Preliminar observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, 
inclusive, as recomendações quanto à responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material.

14.2. A Polícia Federal receberá o imóvel locado e continuará fomentando com seu público interno e externo a prática de redução 
de consumo de energia elétrica, água e papéis, copos descartáveis e aumento da coleta seletiva, etc.

14.3. Todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com 
as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas de Resíduos. Os bens devem ser preferencialmente, acondicionados 
em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e armazenamento.
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14.4. Prevê-se que os impactos ambientais da nova sede da SR/PF/RO serão positivos para a cidade e região, na medida em que 
agrega nova infraestrutura sustentável, preservando o meio ambiente e adotando práticas de reuso, reciclagem e descarte 
adequado dos resíduos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1. O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 103, de 30 de dezembro 
de 2022 bem como os elementos definidos no § 1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021, em conformidade com os requisitos técnicos 
necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da contratação.

15.1.2. O presente planejamento atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são 
adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área 
requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios 
pretendidos.

15.1.3. Por todo o exposto, a contratação não é apenas viável, mas imprescindível para a garantia da atuação da Polícia Federal 
no âmbito de suas atividades, bem como proporcionar a Polícia Federal um espaço condizente e eficaz aos servidores e público 
externo, especificamente no que tange à sua atuação institucional na circunscrição da Superintendência Regional de Polícia 
Federal em Rondônia.

15.1.4. Assim, declaramos a viabilidade da contratação e recomendamos a contratação proposta por esta Equipe de Apoio.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

VICTOR SPINOLA VALENCA
APF

 Assinou eletronicamente em 29/04/2024 às 18:08:30.

 

 

 

 

 

 

WILLIAN DE SENA GOMES
EPF
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ICARO STEFANO DA NOBREGA SOUZA
APF

 Assinou eletronicamente em 29/04/2024 às 18:21:05.

 

 

 

 

 

 

VICTOR HUGO DE LIMA CAETANO
PPF

 Assinou eletronicamente em 29/04/2024 às 18:15:06.

 

 


