Exercício de elaboração e análise de projetos.
1) O que o PMI define como gerenciamento em projetos?
R= (PMI) define o conhecimento em gerenciamento de projetos (PMBOK) que descreve o conhecimento no âmbito da profissão de gerenciamento de projetos.

2) Como é medido o sucesso de um projeto?
R= é medido pela qualidade do produto, ou do serviço, e pela pontualidade, pelo cumprimento do orçamento e pelo grau de satisfação do cliente.

3) Qual a afirmação do guia PMBOK(2017) sobre o ciclo de vida do projeto?
R= Garantir que as datas finais de entrega do produto, serviço ou resultado; do ciclo de vida do projeto; e do plano de gerenciamento de benefícios estejam alinhadas

4) A certificação PMP, o que ela certifica?
R= Certificação PMP: profissional de gerenciamento de projetos (PMP)
5) O que o guia PMI BOOK fornece?
R= Ela oferece oito certificações para gerência de projetos, cada uma de acordo com o nível de especialização e tempo de experiência no mercado:

6) Como o PMBOK coloca a administração?
R= como um ato de responsabilidade em todas as ações com integridade e cuidado, enquanto mantém o compliance interno e externo como guia.

7) A quê a justificativa do projeto está conectada?
R= com as necessidades do negócio

8) O que o domínio de desempenho de planejamento aborda?
R= aborda as atividades e funções associadas às pessoas responsáveis pela produção das entregas do projeto que realizam o resultado do negócio.
9) De forma geral como podemos classificar a administração, segundo nossa apostila?
R= classificar a administração como o macro do negócio; afinal, o objetivo é levar em conta a empresa como um todo, para guiá-la para o melhor caminho.

10) Quantas e quais são as fases do processo de gerenciamento de projetos?
Os processos do gerenciamento de projetos têm quatro fases: fase de iniciação, planejamento, execução e controle e, por fim, a fase de encerramento.
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