
Obra

PLANO DE INTERVENÇÕES

EQUIPE 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS

1
1º Andar ALA GOIÁS - Lado 

direito do corredor

1º Andar ALA GOIÁS - Lado 

direito do corredor

1º Andar ALA GOIÁS - Lado 

direito do corredor

3º Andar ALA GOIÁS - Lado 

direito do corredor

3º Andar ALA GOIÁS - Lado 

direito do corredor

3º Andar ALA GOIÁS - Lado 

direito do corredor

2

Corredores 1º e 3º Andares 

(remoção de forro e 

instalações)

1º Andar ALA GOIÁS - Lado 

esquerdo do corredor

1º Andar ALA GOIÁS - Lado 

esquerdo do corredor

3º Andar ALA GOIÁS - Lado 

esquerdo do corredor

3º Andar ALA GOIÁS - Lado 

esquerdo do corredor

3º Andar ALA GOIÁS - Lado 

esquerdo do corredor

*** Ordem de atuação das equipes poderá sofrer alterações em função do funcionamento do órgão.

REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO LAYOUT (SIP/COR/DREX/SELOG/NTI/SGP)


