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Ofício CONASS 

Dificuldades 

 Processo de capacitação de técnicos das SES 

- Na articulação dos Termos de Compromisso, foram 

realizados os treinamentos com as SES: MG, RS e CE 

- Oficinas c/ apoiadores do DAB: SP, GO, PI, PE, RS, SC e AP 

- Videoconferências: AL e AP. 

 

 Dificuldade da SES em instalar o CDS (e arquivo 

especial) 

- O software do sistema com CDS é um executável, não 

requer conhecimento específico de TI; 

- O arquivo é o XML do CNES municipal, um arquivo trivial 

ao cotidiano das secretarias municipais de saúde. 

 



Ofício CONASS 

Dificuldades 

Ago/ 2013 

 Os sistemas CDS e PEC estão prontos? 

Sim, as versões 1.0 de ambos os sistemas. 

 

 Não esta claro o papel das SES  

No Termo de Cooperação, há um elenco de 

possibilidades das responsabilidades que cada Estado 
poderá assumir na implantação da estratégia nos 

municípios de seu território. 



Ofício CONASS 

Dificuldades 

Ago/ 2013 

 Envio Simultâneo 

O PEC dispõe de tal funcionalidade. Porém, estão previstas 
várias estratégias de implantação, a partir das pactuações 
entre estados e municípios, não sendo possível estabelecer 
um cenário comum. 

 

        Assim, atendendo orientações da CONJUR e na 
expectativa de implantação do e-SUS AB em diversos 
cenários, optou-se pela redação a seguir: 

“§ 3º - A estratégia de transmissão contemplará o envio dos 
dados para a base de dados federal e estadual” 

 

Vale esclarecer que o SISAB contemplará um conjunto de 
relatórios consolidados por níveis (federal, estadual, 
municipal e ESF) de acesso a todos os gestores no seu perfil. 



Encaminhamentos  

GT Gestão - CIT 

a)Revisão de prazos nas portarias  

- PMAQ, os 10% referentes a implantação do e-SUS AB serão 

revistos e publicados nos instrutivos do programa: 

- Município que não estiver implantando eSUS: 

10% AMAQ 

20% Indicadores de 

Desempenho 

70%  Avaliação Externa 



Encaminhamentos  

GT Gestão - CIT 

a)Revisão de prazos nas portarias  

- PMAQ, os 10% referentes a implantação do e-SUS AB serão 

revistos e publicados nos instrutivos do programa: 

- Município que estiver implantando eSUS 

10% AMAQ 

10% 08 Indicadores de 

Desempenho 

10% Padrões de Implantação na 

Avaliação Externa 

70%  Avaliação Externa 



Encaminhamentos  

GT Gestão - CIT 

b)Elaboração de Nota Técnica  

Será encaminhada junto a programação da Reunião 

Nacional Tripartite, subsidiando a discussão dos 
participantes. 

 

c) Reunião Nacional Tripartite 

Data a ser agendada pelo Datasus. 

 

d) Reunião Conjunta GT Gestão e Atenção, sobre 

e-SUS AB e SISPRENATAL  

Realizada em 20/08/2013. 



Portarias Publicadas 

 

 Port. nº 1412 de 10/07/2013              

Criação do SISAB 

 Port. nº 915 de 16/08/2013    

Cronograma de 

Alimentação do SISAB 

 Port. nº 815 de 19/07/2013                 

Inclui e altera 

procedimentos na Tabela 

de Procedimentos, 

Medicamentos, OPM do 

Sistema Único de Saúde 

(SUS). 



Testes 

 Desde o início da utilização do Módulo CDS já foram 

enviados para a base nacional 44.498 registros 
(cada registro representa uma ficha recebida). 

 

 Houveram picos de transmissão de 14 fichas por 

segundo. Não constatou-se nenhuma perda 
de performance mesmo o servidor sendo de 
pequeno porte. 
 

 Tempo para processamento de cada ficha: H2: ± 
50ms, Oracle: 80ms 

Essa média se manteve mesmo após milhares de 
conexões. 

 

 Apesar dos testes de performance não terem o 
objetivo específico de testar a capacidade 
volumétrica do banco de dados H2, foi possível atingir 
2 milhões de fichas e o H2 tem se mostrado mais 
eficiente. 



 O SERPRO esta realizando os Testes de 
volumetria e Stress com padrões 
internacionais no H2. 

 

 Avaliou-se que o consumo de memória foi menor 
no H2. 

 

 Os testes serão repetidos em outras configurações 
de computador e as consultas serão otimizadas.  

 

 Foram realizadas otimizações nas linhas de 
código que acessam o banco de dados 
“selects”, não encontramos o limite de registros 
para cada banco. 

Testes 



Sistemas de Software 

PEC versão 1.0 

CDS versão 1.0  

 

Portal do DAB: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php  

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php


Agenda  

do Projeto 

e-SUS AB 

Mosaico: Ações da Estratégia 

e-SUS AB – DF, 2012/2013 



Agenda 

Ação Prazo Responsável 

Avaliação Final 1ª versão – SBC/SP 07-09/08/2013 DATASUS/DAB/SAS/MS 

Instalação e treinamento em Tauá - CE 20-22/08/2013 DATASUS/DAB/SAS/MS 

Ensino à distância (EAD)  26/08/2013 DAB/SAS/MS 

Reuniões de Validação de Requisitos PEC: SI PNI, Saúde 

Bucal e PEC- Mobile/AD 

28 e 29/08/2013 DAB/SAS/MS 

Capacitação dos técnicos das Regionais do DATASUS 16-20/09/2013 DATASUS/DAB/SAS/MS 

Estimular a assinatura do Termo de Cooperação do e-

SUS AB com os Estados e Municípios 

Em curso DATASUS/SAS/MS 

 

Realizar Reunião Tripartite para Consensos de 

Implantação do e-SUS AB 

DATASUS/DAB/SAS/MS 

Realização de oficinas estaduais para capacitação de 

profissionais de saúde e de TI indicados pelos estados e 

MS 

Na articulação dos 

Termos de 

Compromisso 

DATASUS/SAS/MS 



Provas de 

Conceito 

com as 

Equipes da 

Atenção 

Básica 

São Bernardo do Campo – SP 

Fev/ 2013 



Provas de Conceito 

  
Avaliação 
das Fichas 

do CDS 

Levantamento 
de 

Infraestrutura e 
cenários 

Implantação 
do e-SUS AB 
(CDS e PEC) 

Capacitaçã
o Equipes 

de TI 

Capacitação 
Equipes de 

Saúde 

Homologaç
ão Final 

SES Minas Gerais 
            

SES Rio Grande do Sul 
            

SMS Borba / AM 
            

SMS Recife / PE 
            

SMS São Bernardo do 

Campo / SP             

SMS Governador Valadares / 

MG 

SMS Sapucaia do Sul / RS 
            

SMS Tauá / CE 

SMS Uberlândia / MG 
            

SERPRO 

SMS Porto Alegre / RS 



Prova de Conceito   
CDS 

Participantes: Recife, Sapucaia do Sul e São Bernardo do Campo. 

 

Alguns aspectos avaliados no CDS, 21-26/02/2013: 



Avaliação Final  – CDS 
1ª versão/SBC 



Participantes: Recife, Sapucaia do Sul e São Bernardo do Campo. 

 

Alguns aspectos avaliados no PEC, 21-26/02/2013: 

Prova de Conceito 

 PEC 



Avaliação Final – PEC 

1ª versão/ SBC 



Avaliação Final – PEC 

1ª versão/ SBC 

Observações dos participantes da avaliação CDS/PEC de  

São Bernardo do Campo - SP 
 
 Que bom que... 
 

as telas são amigáveis O sistema vai englobar outros sistemas que também 

são da atenção básica facilitando o serviço de todos o médico ou 
enfermeiro consegue visualizar o paciente que chegou a 
navegação é simples Ministério da Saúde pensou um sistema para substituir o 
SIAB acredito ser um começo para otimizarmos qualificarmos a informação e 

intensificarmos o cuidado A proposta é muito interessante 
estamos sendo ouvidos e atendidos em algumas solicitações 
intuitiva (navegabilidade) várias funcionalidades como possibilidade de 
imprimir receitas e pedidos de exames (...) lista de problemas, folha de 
rosto e possibilidade de deixar lembretes para o futuro Que bom que 

estamos fazendo parte desse projeto (Que bom que) vocês vieram  (Que 
bom que) estamos participando do piloto! 

 



Dúvidas, 

Participação 

e Suporte 

Técnico 

São Bernardo do Campo – SP 

Ago/ 2013 



 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php   

Portal do DAB  



www.atencaobasica.org.br 

Comunidade de  

Práticas 



suporte.sistemas@datasus.gov.br 

Service Desk 



Obrigad@! 
 

 

suporte.sistemas@datasus.gov.br 

 

Departamento de Atenção Básica 

Secretaria de Atenção à Saúde 

Ministério da Saúde 


