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 PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED 44/2023

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade
descentralizador(a):

Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do
Trabalho e Emprego

Nome da autoridade competente: Magno Rogério Carvalho Lavigne 

Número do CPF: 592.176.695-04

Nome da
Secretaria/Departamento/Unidade
Responsável pelo acompanhamento da
execução do objeto do TED:

Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do
Trabalho e Emprego

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora -
UG que descentralizará o crédito: 380908 - SGER

Número e Nome da Unidade Gestora -
UG Responsável pelo acompanhamento
da execução do objeto do TED:

380908 - SGER

 
 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Fundação Universidade Federal de Sergipe

Nome da autoridade competente: Valter Joviniano de Santana Filho

Número do CPF: ***.275.055-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável
pela execução do objeto do TED: Universidade Federal de Sergipe

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá
o crédito: 154050 - Fundação Universidade Federal de Sergipe

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável
pela execução do objeto do TED: 154050 - Fundação Universidade Federal de Sergipe
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3. OBJETO:

Realizar, no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - Qualifica Brasil, de que
trata a Resolução CODEFAT nº 907, de 26 de maio de 2021, ações de qualificação social e profissional
para 1000 jovens de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos, com foco em ocupações demandadas pelo
setor produtivo local e/ou relacionadas à vocação econômica do território.
 

 

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Planejamento:
a) A seguir temos o conjunto de ações de planejamento do projeto:

Definição de calendário: estabelecer o cronograma de aulas para as turmas;
Validar a grade de cada curso: validar junto aos docentes a grade curricular definida para os cursos de
programação e redes de computadores;
Definir edital: criar o edital para contratação dos docentes e tutores dos cursos;
Definir forma de ingresso dos estudantes: criar mecanismo de ingresso para cada uma das turmas do curso;
Definição da infraestrutura: definir locais onde será feita a parte prática de cada turma;
Contratação da infraestrutura: locação de desktops para uso prático;
Confecção de material didático: criação e impressão de material a ser utilizado durante o curso.

b) As metas para a fase de planejamento são as seguintes:

Validação da grade do curso;
Definição do calendário de aulas;
Definição dos locais de aula;
Seleção dos docentes e tutores das aulas;
Seleção dos alunos para cada uma das turmas;
Locação dos desktops para as aulas práticas.

Realização:
a) A seguir temos o conjunto de ações para realização do projeto:

Realização das aulas teóricas e práticas;
Tutoria dos estudantes;
Acompanhamento e gerenciamento da infraestrutura.
Acompanhamento das aulas, incluindo infraestrutura, lanches e almoço;
Aquisição de cartões de transporte e recarga para o transporte dos alunos;
Pagamento das bolsas dos docentes e tutores;
Entrega de diplomas aos estudantes;
Acompanhar o andamento do aprendizado dos estudantes;
Envolver empresas de tecnologia para conhecer os estudantes.

b) As metas para a fase de realização são as seguintes:

Ministrar cada uma das disciplinas em cada turma das quatro turmas;
Seguir o calendário definido das aulas;
Realizar o pagamento de bolsas dos docentes e tutores;
Realizar os eventos de formatura das turmas;
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Apresentar relação de alunos concludentes para empresas de tecnologia.

Acompanhamento e monitoramento:
a) A seguir temos o conjunto de ações para o acompanhamento e monitoramento do projeto:

Acompanhamento do pagamento das bolsas;
Acompanhamento do cronograma das aulas;
Monitoramento da evasão dos alunos;
Monitoramento da infraestrutura de laboratórios;
Acompanhamento dos eventos de formatura.

b) As metas para a fase de acompanhamento e monitoramento são as seguintes:

Validar o pagamento de todas as bolsas dos alunos;
Validar o pagamento de todas as bolsas dos docentes e tutores;
Manter a evasão de estudantes baixa com o acompanhamento da frequência.

Fechamento:
a) A seguir temos o conjunto de ações para a conclusão do projeto:

Compilar as informações de todas as turmas;
Compilar informações de pagamentos;
Verificar entrega de diplomas.

b) As metas para a fase de fechamento são as seguintes:

Criar e entregar relatório final do projeto.

 
 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

No momento atual, a Tecnologia da Informação (TI) desempenha um papel fundamental em quase todos os aspectos da
nossa sociedade. Seja na área da saúde, educação, indústria ou comércio, a presença e o impacto da TI são inegáveis.
No entanto, apesar da sua importância crescente, há uma escassez significativa de profissionais qualificados para
atender à demanda cada vez maior por talentos em TI.
A falta de profissionais capacitados no mercado de trabalho em TI é uma realidade preocupante. A tecnologia avança
em ritmo acelerado, gerando a necessidade de especialização contínua e constante adaptação às novas tendências. No
entanto, a falta de políticas públicas de incentivo e investimento na formação de profissionais de TI resultou em uma
disparidade entre a demanda e a oferta de talentos qualificados.
Essa carência de profissionais de TI representa um desafio para as empresas que buscam se adaptar e inovar em um
ambiente digital em constante evolução. Além disso, essa lacuna impede o pleno aproveitamento das oportunidades de
emprego e crescimento profissional para muitos indivíduos em busca de uma carreira promissora na área de TI.
Nesse contexto, o projeto +TI surge como uma resposta direta a essa demanda reprimida por profissionais de TI. O
objetivo é capacitar jovens talentosos, interessados em ingressar nesse campo, fornecendo-lhes as habilidades e
conhecimentos necessários para ter sucesso em suas carreiras. O preenchimento desta lacuna, não será apenas para o
benefício individual dos participantes, mas também para o avanço tecnológico e o desenvolvimento econômico de
nossa comunidade. Ao oferecer um programa de capacitação abrangente, prático e atualizado, pretende-se municiar os
participantes do projeto com as competências técnicas, habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico
necessários para enfrentar os desafios do setor de TI.
Reconhecemos que, para preencher essa lacuna de profissionais de TI, é necessária uma abordagem mais ampla que
envolva parcerias com empresas, instituições educacionais e o governo. Somente através de uma colaboração efetiva e
do estabelecimento de políticas públicas de incentivo à formação em TI, poderemos superar essa escassez e impulsionar
o desenvolvimento do setor.
O projeto +TI é uma iniciativa que visa preencher essa lacuna e capacitar jovens talentos para o mercado de trabalho em
TI. O compromisso é oferecer uma educação de qualidade, orientação profissional e suporte na busca de oportunidades
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de emprego. Juntos, é possível transformar essa carência em uma oportunidade para o crescimento pessoal e
profissional de indivíduos talentosos e para o desenvolvimento do setor de Tecnologia da Informação.
Objetivos
O objetivo é preparar os participantes, com habilidades técnicas em Tecnologia da Informação, para que possam
ingressar no mercado de trabalho em TI e se tornarem profissionais qualificados e competitivos. Além das habilidades
técnicas, o curso +TI enfatiza o desenvolvimento de habilidades práticas e aplicadas. Os participantes terão a
oportunidade de aplicar seus conhecimentos em projetos práticos, simulações e estudos de caso, permitindo-lhes
adquirir experiência bem próxima da real, que é bastante valorizada pelos empregadores.
Outro grande objetivo do projeto +TI é aumentar a empregabilidade dos participantes. Através de um currículo
alinhado com as demandas do mercado de trabalho em TI, o curso busca preparar os alunos para oportunidades de
emprego imediatas. Além disso, serão oferecidos suporte e orientação na busca de emprego, incluindo a conexão com
empresas parceiras e a divulgação de vagas relevantes.
O trabalho em equipe e a comunicação eficaz são aspectos essenciais para o sucesso em qualquer ambiente profissional,
incluindo TI. O projeto +TI busca estimular o desenvolvimento dessas habilidades por meio de projetos em grupo,
atividades colaborativas e apresentações. Os participantes aprenderão a trabalhar de forma efetiva em equipe,
comunicar suas ideias e colaborar para alcançar resultados em conjunto.
Por fim, o projeto +TI oferece uma oportunidade valiosa para os participantes se conectarem com outros profissionais e
estabelecerem contatos na área de TI. Serão promovidas atividades e eventos que incentivam a interação entre os
participantes, instrutores e profissionais da indústria, criando uma rede profissional que pode trazer benefícios a longo
prazo para suas carreiras.
Público-alvo
O público-alvo do projeto +TI são jovens de 16 a 29 anos que podem estar:

cursando o segundo e terceiro ano do ensino médio que desejem seguir a carreira de TI;
em cursos universitários de outras áreas do conhecimento que desejam mudar de área;
em cursos técnicos de outras áreas;
profissionais de outras áreas que desejam fazer transição de carreira. Ou ainda:
jovens que concluíram o ensino médio e ainda não ingressaram no ensino superior.

Metodologia de Ensino
Os mil participantes do projeto +TI serão divididos em 4 turmas de 250 alunos. Cada turma terá quatro disciplinas,
com carga horária de 50h cada uma. Serão 12h de aula por semana, totalizando 4 semanas para cada disciplina.
As aulas serão divididas em teórica, com todos os alunos em um auditório ou 5 turmas de 50 alunos, dependendo da
dinâmica, e prática no qual os alunos irão para os laboratórios junto com os tutores. Em cada turma haverá um total de
total de 9 tutores para que possam acompanhar mais de perto o desenvolvimento e as dúvidas dos alunos.
Em cada disciplina serão criados grupos de trabalho para que os participantes possam resolver os problemas de forma
colaborativa, que é a forma como a maioria das empresas trabalham com tecnologia.
As turmas não iniciarão de forma simultânea devido não somente à capacidade da infraestrutura física da universidade,
mas também para que o mesmo professor possa ministrar as aulas em cada turma mantendo a uniformidade. Uma
previsão de calendário é:

 1ª turma iniciando em janeiro de 2025;
 2ª turma iniciando em março de 2025;
 3ª turma iniciando em maio de 2025;
 4ª turma iniciando em julho de 2025;

Ao final de cada disciplina teremos duas palestras com empresas locais para promover a integração com o mercado de
trabalho local. Ao final de cada turma teremos a solenidade de entrega dos certificados a apresentação dos alunos para
o mercado.
Carga horária e Estrutura Curricular
A carga horária do curso é de 200h, sendo que teremos duas turmas para desenvolvimento de sistemas e duas turmas de
redes de computadores. Cada área será dividida em 4 disciplinas, cada uma com carga horária de 50h.
Além dessa carga horária do curso, ao final de cada disciplina, cada turma terá 4 encontros com empresas do estado
para que os participantes possam conheçam o mercado local.
A seguir temos a grade de cada um dos cursos:
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Curso de Programador de sistemas de informação:
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Curso de Técnico em Redes de Computadores:
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Impacto e Resultados Esperados
O projeto +TI visa ter um impacto significativo em diversas áreas. O principal objetivo é aumentar a empregabilidade
dos participantes, fornecendo uma formação abrangente em TI e conectando-os a oportunidades de emprego. Ao tentar
suprir a demanda por profissionais de TI, o projeto contribui para reduzir a lacuna existente no mercado de trabalho e
que só tem crescido muito nos últimos 10 anos.
Além disso, busca impulsionar o desenvolvimento econômico local, atraindo investimentos para a região e estimulando
o crescimento do setor de TI. O projeto também tem um impacto social, oferecendo oportunidades de crescimento a
jovens talentosos, independentemente de seu histórico socioeconômico. Busca promover a formação de uma rede
profissional sólida entre os participantes, instrutores e profissionais da indústria, permitindo a colaboração e o
compartilhamento de conhecimentos. A capacitação dos participantes também impulsiona a inovação tecnológica, ao
estimulá-los a aplicar seus conhecimentos de forma criativa e contribuir para soluções inovadoras em TI.
Esses impactos esperados demonstram a importância do projeto +TI na formação de profissionais capacitados bem
como no desenvolvimento econômico e social.
 

 

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração
pública federal?

 (   ) Sim

 ( x ) Não
 

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
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A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

 ( x
) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

 ( x
) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

 ( x
)

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais
ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

 
 

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à
consecução do objeto do TED?

 ( x ) Sim

 (   ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global
pactuado:
1) 5% de Ressarcimento pelas despesas Operacionais e Administrativas da Fundação De Apoio à Pesquisa e Extensão
de Sergipe – FAPESE. As despesas referentes estão relacionadas ao pagamento de funcionários para gerenciar os
editais, seleção de professores e tutores, pagamento de bolsas e despesas com os alunos.
 

 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CÁLCULO DA QUANTIDADE DE HORAS/ALUNO, DO CUSTO ALUNO E DO CUSTO TOTAL DE CADA
CURSO
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As atividades acessórias estão limitadas às ações de divulgação e marketing uma vez que a locação de desktops é
imprescindível para realização das atividades práticas.
 
 
 
 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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MÊS/ANO VALOR

Dezembro/2023 R$ 3.198.988,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR
PREVISTO

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Não R$ 3.038.988,00

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Sim R$ 160.000,00

 
Observação: O preenchimento do PAD será até o nível de elemento de despesa.
 
 

 

12. PROPOSIÇÃO

São Cristóvão/SE, na data da assinatura.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente

Valter Joviniano de Santana Filho

Reitor da Universidade Federal de Sergipe

 
 

 

13. APROVAÇÃO
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Brasília, na data da assinatura.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente

Magno Lavigne

Secretário de Qualificação, Emprego e

Renda do Ministério do Trabalho e Emprego

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por VALTER JOVINIANO DE SANTANA FILHO , Usuário
Externo, em 12/12/2024, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Magno Rogerio Carvalho Lavigne , Secretário de
Qualificação, Emprego e Renda, em 12/12/2024, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processoeletronico.trabalho.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=3&cv=4131764&crc=84FFADC1, informando o
código verificador 4131764 e o código CRC 84FFADC1.

Referência: Processo nº 19980.202390/2023-97. SEI nº 4131764
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