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1.  Introdução 

O Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023 [1], aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE). 

A Portaria SGD/ME nº 778, de 4 de abril de 2019 [2], emitida pela Secretaria de Governo Digital 

(SGD) do então Ministério da Economia (ME), órgão Central do SISP, estabelece que os órgãos e 

as entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

(SISP) do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas para implantar, desenvolver e 

aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação (TI). 

Além disso, a Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD) para o período de 2024-2027 foi 

instituída pelo Decreto nº 12.198, de 24 de setembro de 2024 [3]. A EFGD norteia a 

transformação do Governo Federal por meio de tecnologias digitais que visem oferecer políticas 

públicas e serviços de melhor qualidade, mais simples e acessíveis ao cidadão. O detalhamento 

dos princípios, objetivos e das iniciativas para o alcance da EFGD é apresentado na Portaria 

SGD/MGI nº 6.618, de 25 de setembro de 2024 [4]. 

Nesse sentido, visando a aperfeiçoar o sistema de governança de TI, bem como contribuir para a 

consecução dos objetivos e das iniciativas da EFGD 2024-2027, os instrumentos normativos 

supracitados estabelecem que todo órgão deve elaborar o seu Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) [2 e 3]. 

O PDTI é um instrumento de planejamento tático que traduz o alinhamento entre os planos de TI 

e as estratégias organizacionais. Além disso, o PDTI é um instrumento de diagnóstico, 

planejamento e gestão dos recursos de TI, com o objetivo de atender às necessidades finalísticas 

e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período. 

No âmbito do MTE, a Portaria SE/MTE nº 1.216, de 25 de abril de 2023 [5], aprovou e tornou 

público o PDTI do MTE, para o período de 2023 a 2024.  

Sendo assim, com o objetivo de manter e aperfeiçoar as ações de governança de TI do Ministério, 

este documento apresenta o PDTI do MTE, para o período de 2025-2027. 
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1.1. Abrangência 

Este PDTI engloba os Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro de Estado do Trabalho 

e Emprego, os Órgãos Específicos Singulares (Secretarias) e as Unidades Descentralizadas do 

Ministério. Este PDTI não é aplicável aos Órgãos Colegiados e às Entidades Vinculadas da Pasta.  

A Figura 1 ilustra a estrutura organizacional do Ministério do Trabalho e Emprego, com destaque 

(círculo vermelho) para os órgãos abrangidos por este PDTI.  

1.2. Aprovação e publicação  

O PDTI deve ser avaliado e aprovado pelo Comitê de Governança Digital (CGD), bem como pelo 

Comitê de Governança Estratégica (CGE), em conformidade com o Decreto nº 12.198, de 2024 

[3], e a Portaria MTE n.º 3.849, de 18 de dezembro de 2023 [6]. 

Com intuito de dar transparência e publicidade, sua publicação deve ser oficializada por meio de 

Resolução ou Portaria e o documento deve ser divulgado no sítio eletrônico do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

1.3. Período de vigência e revisão 

Este PDTI terá vigência de três anos, como resultado do alinhamento com a vigência dos 

instrumentos normativos superiores, como: (i) o Plano Estratégico do Ministério, que tem 

vigência de 2023-2027 [7]; e (ii) a Estratégia Federal de Governo Digital, que tem vigência de 2024-

2027 [3].  

Sendo assim, este PDTI compreende o triênio 2025-2027 com revisões anuais ou a qualquer 

tempo, desde que necessárias e determinadas pelo CGD, conforme estabelecido na Seção 12 

deste documento. 
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Figura 1: Abrangência do PDTI MTE 2025-2027 
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2. Metodologia aplicada 

A metodologia utilizada para elaboração deste PDTI baseou-se no Guia de elaboração do PDTIC 

do SISP, versão 2.1 [8], com as devidas adaptações para o contexto organizacional do Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

 

3. Princípios, diretrizes e estratégias da Organização 

Como forma de alinhamento à EFGD 2024-2027, adotou-se os princípios definidos na Portaria 

SGD/MGI nº 6.618, de 2024 [4], os quais sejam:  

 

 

  

CENTRADO NO CIDADÃO E INCLUSIVO

• Promoção de experiência agradável, simples e ágil e ao mesmo tempo acessível, garantindo 
que todos tenham acesso e possam se beneficiar dos serviços oferecidos.

INTEGRADO E COLABORATIVO

• Promoção da interoperabilidade dos dados e integração das plataformas e dos serviços da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

INTELIGENTE E INOVADOR

• Utilização de tecnologia e dados como ferramentas chave para otimização no atendimento 
das necessidades dos cidadãos e organizações.

CONFIÁVEL E SEGURO

• Construção e manutenção da confiança pública, garantindo que os cidadãos possam interagir 
com o governo de forma segura.

TRANSPARENTE, ABERTO E COLABORATIVO

• Comprometimento com as premissas democráticas de participação social e transparência 
pública.

EFICIENTE E SUSTENTÁVEL

• Utilização de plataformas tecnológicas e serviços compartilhados para otimizar os processos 
e a infraestrutura tecnológica.
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Além disso, este PDTI está alinhado aos seguintes objetivos estratégicos do Plano Estratégico do 

MTE para o período de 2023-2027, que foi aprovado pela Portaria MTE nº 290, de 8 de março de 

2024 [7]. 

 

 Este PDTI também está alinhado aos seguintes objetivos da EFGD 2024-2027 [4]: 

 

 

OE.PE.01: Promover a 
transformação digital dos 
serviços ofertados

OE.PE.02: Promover a 
governança institucional, 
o controle interno, a 
gestão de riscos e a 
segurança da informação

OE.EFGD.01: Prover serviços 
públicos digitais personalizados, 
simples, de forma proativa e 
centrados no cidadão

OE.EFGD.02: Ofertar serviços 
públicos digitais inclusivos

OE.EFGD.03: Aperfeiçoar a 
governança de dados e a 
interoperabilidade

OE.EFGD.04: Estimular o uso e a 
integração de plataformas e 
serviços de governo digital no 
Governo federal

OE.EFGD.05: Estimular o uso e a 
integração de plataformas e 
serviços de governo digital com 
os entes da federação

OE.EFGD.08: Desenvolver 
habilidades digitais dos 
servidores

OE.EFGD.09: Elevar a 
maturidade e a resiliência dos 
órgãos e das entidades em 
termos de privacidade e 
segurança da informação

OE.EFGD.10: Fortalecer a 
privacidade e a segurança dos 
dados dos cidadãos

OE.EFGD.11: Prover 
identificação única do cidadão

OE.EFGD.12: Fortalecer a cultura 
de governo aberto e 
transparente

OE.EFGD.14: Otimizar a oferta 
de infraestrutura compartilhada 
de tecnologia da informação e 
comunicação

OE.EFGD.15: Aprimorar 
processos de negócio da gestão 
pública
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4. Contexto organizacional 

De acordo com o Decreto n.º 11.779, de 2023 [1], o Ministério do Trabalho e Emprego tem como 

área de competência os seguintes assuntos: 

I - política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; 

II - política e diretrizes para a modernização do sistema de relações de trabalho e do sistema sindical; 

III - fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, e aplicação das sanções previstas em normas legais 
ou coletivas; 

IV - política salarial; 

V - intermediação de mão de obra e formação e desenvolvimento profissionais; 

VI - segurança e saúde no trabalho; 

VII - economia solidária, cooperativismo e associativismo urbanos; 

VIII - carteira de trabalho, registro e regulação profissionais; 

IX - registro sindical; 

X - produção de estatísticas, estudos e pesquisas sobre o mundo do trabalho para subsidiar políticas públicas; 

XI - políticas de aprendizagem e de inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, em articulação 
com os demais órgãos competentes; 

XII - políticas de enfrentamento às desigualdades no mundo do trabalho; 

XIII - políticas direcionadas à relação entre novas tecnologias, inovação e mudanças no mundo do trabalho, em 
articulação com os demais órgãos competentes;  

XIV - políticas para enfrentar a informalidade, a rotatividade e da precariedade no mundo do trabalho e ações 
para mitigar a rotatividade do emprego; 

XV - fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e 

XVI - Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

Nesse contexto, para atender as competências apresentadas acima, a unidade de tecnologia da 

informação do MTE é denominada de Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e está 

vinculada à Secretaria-Executiva. 

Conforme dispõe o art. 17 do Anexo I do Decreto nº 11.779, de 2023 [1], compete à DTI: 

 

I- planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas à tecnologia da informação e comunicação, em 
conformidade com as orientações expedidas pelo órgão central do Sisp, no âmbito do Ministério; 

 II - propor diretrizes e implementar a política de tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do 
Ministério; 

 III - coordenar a elaboração do plano estratégico de tecnologia da informação e comunicação e suas 
atualizações; 

IV - - coordenar a elaboração, a execução, a avaliação e a revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
e Comunicação, em consonância com os objetivos estratégicos do Ministério; 
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 V - apoiar a implementação da política de segurança da informação e comunicação no âmbito de sua 
competência; 

 VI - definir e adotar metodologia de desenvolvimento e de manutenção de sistemas e soluções e coordenar a 
prospecção de novas tecnologias da informação e comunicação, no âmbito do Ministério; 

 VII - gerenciar os recursos de tecnologia da informação necessários ao desenvolvimento e à manutenção de 
soluções de tecnologia da informação e comunicação; 

 VIII - elaborar e propor normas, procedimentos e padrões para aquisição e utilização dos recursos de tecnologia 
da informação e comunicação do Ministério, nos termos do disposto no Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 
2011; 

 IX - planejar as contratações e as aquisições relativas à tecnologia da informação e comunicação no âmbito do 
Ministério; 

 X - formular e implementar modelo de governança e gestão de tecnologia da informação e comunicação no 
âmbito do Ministério, nos termos do disposto no Decreto nº 7.579, de 2011; e 

 XI - planejar e monitorar o orçamento e os custos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do 
Ministério. 

 

Assim sendo, para o cumprimento de suas competências legais, a DTI está estruturada na forma 

de Coordenações-Gerais, que, por conseguinte, estão estruturadas em Coordenações, Divisões e 

Serviços conforme organograma apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2: Organograma DTI 
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4.1 Sistema de Governança do Ministério 

Para além da estrutura organizacional supracitada, o MTE instituiu, por meio da Portaria MTE n.º 

3.849, de 2023 [6], o Sistema de Governança do Ministério (SG-MTE), que tem por finalidade 

estabelecer o modelo de tomada de decisão sobre planejamento estratégico, políticas públicas, 

integridade, riscos e controles, informação, recursos de tecnologia da informação e 

comunicação, dados e sistemas de informação, orçamento e finanças, custos, contratações, 

pessoal, transparência e participação social.  

O SG-MTE é conduzido pelo Comitê de Governança Estratégica (CGE), que conta com a 

participação do Ministro de Estado e da alta direção do MTE. Sendo assim, o CGE possui caráter 

deliberativo e, para o exercício de suas competências, conta com o apoio de diversos colegiados 

consultivos. 

No âmbito da gestão de tecnologia da informação, o Comitê de Governança Digital (CGD) e o 

Comitê de Segurança da Informação (CSI) assessoram o CGE sobre os assuntos relativos à 

implementação das ações de governo digital e à segurança da informação, respectivamente. Além 

desses colegiados, foram instituídos: o Gestor de Segurança da Informação, a Equipe de 

Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos (ETIR) e a Política de Segurança da 

Informação (Posin). 

O CGD e o CSI contam com representantes titulares e suplentes das Secretarias do Ministério e 

da DTI. Além disso, o Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais do Ministério participa do 

CGD, bem como o Gestor de Segurança da Informação participa do CSI. 

As competências dos referidos Comitês estão definidas na Portaria MTE n.º 3.849, de 2023 [6], e 

a função de secretaria administrativa é exercida pela DTI do MTE. 

 

4.2 Análise do ambiente  
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O Guia de PDTIC do SISP [8], recomenda a realização da análise do ambiente interno e externo à 

área de TI. Para isso, o guia sugere a utilização do método SWOT1. O resultado dessa análise é 

apresentado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Análise do ambiente interno e externo 

 
 
 
 

 
1 Segundo o Guia de PDTIC do SISP, versão 2.1, “a análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada no mercado. 
O termo SWOT vem do inglês e representa as iniciais das palavras Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities 
(oportunidades) e Threats (ameaças)” [7, p.58]. 
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5. Resultados do PDTI anterior 

Esta Seção apresenta o resultado parcial do PDTI 2023-2024, haja vista que a primeira versão 

deste documento foi elaborada ainda em 2024. 

O PDTI 2023-2024 apresentou 6 (seis) iniciativas estratégicas, as quais foram mensuradas por 

meio de indicadores. 

Tabela 1: Principais resultados das metas do PDTI 2023-2024 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INDICADORES 
META 
2024 

APURADO 
2024* 

IE.TI.01 – Ofertar Serviços Digitais Com Foco no 
Cidadão 

ITI.01 – Índice de Digitalização de 
Serviços 

60% 
42% 

(Fábrica) 

IE.TI.02 – Ofertar Produtos e Serviços de TI 
Adequados às Necessidades das Áreas Negociais 

ITI.02 – Índice de Satisfação dos 
Usuários dos Serviços de TI 

60% 97%** 

IE.TI.03 – Aprimorar o Sistema de Governança de TI 
e de Segurança da Informação 

ITI.03 – Índice de Governança de TI 60% 85% 

IE.TI.05 – Promover a Qualificação dos 
Colaboradores da TI 

ITI.05.1 – Índice de Qualificação Técnica 
de Pessoal 

60% 33% 

IE.TI.06 – Promover a Modernização e Sustentação 
da Infraestrutura de TI 

ITI.06 – Índice de Infraestrutura de TI 60% 31%*** 

* Valores coletados em novembro de 2024. 
** Dados referentes ao período janeiro a julho/2024. 

*** Considera as ações de infraestrutura e aquisições.  

 

Como resultado, verifica-se que houve um bom desempenho para os indicadores ITI.02 e ITI.03. 

Em relação aos indicadores ITI.05.1 e ITI.06, verifica-se que há oportunidade para 

aprimoramento. Registra-se, no entanto, que a restrição orçamentária limitou as oportunidades 

de inovações e aperfeiçoamentos. Ademais, em agosto de 2024, a DTI enfrentou um incidente 

nos equipamentos de armazenamento do Ministério (storage), que dificultou a execução de uma 

série de ações, haja vista que a equipe da DTI teve que concentrar esforços para o 

reestabelecimento dos ambientes. 

Sendo assim, o resultado apurado serviu de referência e de lição aprendida para o 

estabelecimento das metas dos próximos anos.  

Em relação ao plano de ações para o ano de 2024, a Figura 4 apresenta o resultado parcial da 

situação das ações previstas de desenvolvimento de soluções digitais, bem como as ações de 
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governança, infraestrutura, aquisições e as transversais, a saber: 45% concluída, 43% em 

andamento e 12% não iniciada. 

 

 

Figura 4: Resultado das ações do PDTI 2023-2024 – ano 2024. *Dados extraídos em novembro de 2024.  

 

No APÊNDICE I são apresentadas as ações do PDTI 2023-2024, com a indicação da situação 

monitorada em novembro de 2024. 

Em relação à avaliação orçamentária, para os anos de 2023 e 2024, o resultado parcial é 

apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2: Avaliação orçamentária do PDTI 2023-2024 

 
2023 2024* 

Investimento Custeio Investimento Custeio 

Orçamento R$ 9.089.754,00 R$ 261.695.688,00 R$ 6.007.437,00 R$ 195.388.690,00 

Despesas empenhadas R$ 9.089.754,00 R$ 261.695.688,00 R$ 2.078.140,43 R$ 171.888.850,71 

Despesas pagas R$                      -- R$ 201.928.495,32  R$   771.219,25 R$ 127.974.206,84 

* Valores prévios de 2024. Consultado em 28/11/2024. 

 

Quanto à situação dos Restos a Pagar (RAP) no âmbito de Tecnologia da Informação, até o 

fechamento deste documento, tem-se a seguinte execução: 
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Tabela 3: Restos a pagar - TI 

Unidade 

responsável 

Ano 

inscrição 
RAP inscritos RAP cancelados RAP pagos RAP a pagar 

DTI 2020 R$ 13.513.181,52 R$                      -- R$   2.234.782,15 R$ 11.278.399,37 

DTI 2021 R$ 18.189.798,60 R$                      -- R$      983.697,34  R$ 17.206.101,26 

DTI 2022 R$ 32.599.625,44 R$ 2.726.454,87 R$   3.099.405,16 R$ 26.7773.765,41 

DTI 2023 R$ 68.856.946,68       R$     105.192,95 R$ 45.800.468,22  R$ 22.951.285,51 

TOTAL R$ 133.159.552,24 R$ 2.831.647,82  R$ 52.118.352,87 R$ 78.209.551,55 

* Valores parciais consultados em 28/11/2024 

 

Em relação ao quadro de pessoal, na Tabela 4 é apresentado um quadro comparativo do 

quantitativo de pessoal da DTI. 

 

Tabela 4: Comparativo do quadro de pessoal da DTI – 2023 e 2024 

 2023 2024 

Servidores efetivos do MTE 25 13 

Servidores requisitados/em exercício descentralizado (Analistas em TI - MGI) 20 14 

Servidores cedidos/requisitados (outros cargos e órgãos) 23 17 

Squad MGI (contratos temporários) - 5 

TOTAL 58 49 

 

Apesar do crescimento no número de necessidades de TI, no decorrer do biênio 2023-2024 houve 

redução no quadro de pessoal da DTI. Além disso, o quadro de pessoal da DTI permanece sendo 

composto em sua maioria por servidores de outros órgãos, sendo apenas 27% do quadro efetivo 

do MTE. 
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6. O referencial estratégico de TI alinhado às estratégias da Organização 

O referencial estratégico de TI é composto por sua missão, visão, valores, mapa estratégico, 

objetivos estratégicos, iniciativas estratégicas, indicadores e metas. 

Os valores que devem nortear a área de TI do MTE são os previstos no Mapa Estratégico do 

Ministério [9] e na Portaria MTE nº 290, de 2024 [7], os quais estão elencados a seguir: ética; 

legalidade; defesa dos interesses públicos; responsabilidade; respeito; participação social; 

inovação; sustentabilidade; diversidade; e compromisso social. 

Um dos principais elementos de um referencial estratégico é o mapa estratégico, que é uma 

ferramenta utilizada para representar graficamente a estratégia da organização por meio de um 

conjunto de objetivos estratégicos, distribuídos em diferentes perspectivas. 

Para elaboração do mapa estratégico de TI, foi realizada a revisão do Mapa Estratégico de 

Tecnologia da Informação do PDTI 2023-2024, bem como foi empregada a metodologia Balanced 

Scorecard (BSC) [10], que é utilizada no âmbito da Administração Pública, com adaptações.  

A Figura 5 apresenta o Mapa Estratégico de TI, que inclui a missão e a visão da área de TI, bem 

como os objetivos estratégicos de TI (OE.TI) distribuídos nas seguintes perspectivas: (i) resultados 

perceptíveis pelo cidadão (cliente); (ii) processos internos; e (iii) sustentação. 

Os objetivos estratégicos de TI estão alinhados aos objetivos estratégicos do Plano Estratégico do 

MTE [7 e 9], bem como aos objetivos da EFGD 2024-2027 [4], conforme apresentado na Figura 6. 

Os objetivos estratégicos de TI foram desdobrados em iniciativas estratégicas de TI (IE), as quais 

irão direcionar as ações do triênio 2025-2027. As iniciativas estratégicas de TI representam as 

macronecessidades da organização, as quais serão planejadas e implementadas por meio de 

projetos ou ações.  

A Tabela 5 apresenta a relação entre os objetivos estratégicos de TI, as iniciativas estratégicas 

de TI e os indicadores que irão mensurar o alcance das metas estabelecidas. 
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Figura 5: Mapa Estratégico de TI 2025-2027 
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Figura 6: Alinhamento estratégico 
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Tabela 5: Iniciativas estratégicas de TI, indicadores e metas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INICIATIVA ESTRATÉGICA INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 
META 
2025 

META 
2026 

META 
2027 

OE.TI.01 - Aprimorar a 
jornada do cidadão nos 
serviços digitais 

IE.01 - Ofertar serviços digitais 
com foco no cidadão 

ITI.01 - Percentual de 
conclusão do Plano de 
Transformação Digital (PTD) do 
MTE 

𝑄𝑡𝑑. 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 × 100 

80% 90% 100% 

OE.TI.02 - Criar soluções de 
TI de qualidade 

IE.02 – Desenvolver, integrar e 
sustentar soluções digitais de TI 
  

ITI.02 – Percentual de 
execução das ações de 
desenvolvimento de soluções 
digitais de TI 

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢çã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 

80% 90% 100% 

OE.TI.03 - Aperfeiçoar os 
mecanismos de governança 
e gestão de TI 

IE.03 - Aprimorar o sistema de 
governança e gestão de TI  

ITI.03 – Percentual de 
execução das ações de 
governança e gestão de TI 

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢çã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 

80% 90% 100% 

OE.TI.04 - Aprimorar e 
preservar a segurança 
cibernética 

IE.04 - Aprimorar o sistema de 
segurança cibernética 

ITI.04 – Percentual de 
execução das ações de 
segurança cibernética 

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢çã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 

80% 90% 100% 

OE.TI.05 - Garantir 
infraestrutura de TI 
adequada 

IE.05 - Promover a 
modernização e sustentação da 
infraestrutura de TI do 
Ministério 

ITI.05 – Percentual de 
execução das ações de 
infraestrutura de TI 

∑ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢çã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
 

80% 90% 100% 

OE.TI.06 - Adequar a 
capacidade produtiva de TI 

IE.06 - Promover a capacitação e 
o desenvolvimento dos 
servidores da DTI  

ITI.06 - Índice de capacitação 
dos servidores da DTI 

𝑄𝑡𝑑. 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝐷𝑇𝐼 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝐷𝑇𝐼
 𝑥 100 

80% 90% 100% 
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7. Inventário de Necessidades 

O inventário de necessidades identificado junto às unidades organizacionais abrangidas por este 

PDTI, bem como por meio de análise do PDTI anterior e do arcabouço normativo vigente, é 

apresentado no APÊNDICE II. Cada necessidade que compõe o inventário de necessidades está 

vinculada a uma iniciativa estratégica. 

Ademais, para fins de compreensão das capacidades e dos recursos envolvidos no atendimento 

dessas necessidades, as necessidades foram classificadas em: (i) aquisição de solução de TI; (ii) 

evolução/melhorias de sistemas existentes; (iii) internalização de solução; (iv) novo 

desenvolvimento de sistema; (v) desenvolvimento de painel; (vi) infraestrutura ou serviço de 

TI; (vii) governança de TI; e (viii) melhorias de processos.  

Considerando as formas de atuação da área de TI, essas necessidades foram escaladas de acordo 

com suas respectivas prioridades dentro das seguintes esteiras de atividades: governança, 

aquisição, sistemas, infraestrutura e transversal - DTI. A Figura 7 demonstra a consolidação do 

volume de necessidades por unidade organizacional/Secretaria. No total foram identificadas 163 

necessidades distribuídas conforme a figura abaixo: 

 

Figura 7: Volume de necessidades por unidade organizacional/Secretaria 
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A Figura 8 demonstra a consolidação do volume de necessidades por esteira de atividade e 

classificação. 

 

Figura 8: Volume de necessidades por esteira de atividade e classificação  

Após a etapa de levantamento, registro e priorização das necessidades, o inventário foi submetido 

à avaliação dos gestores da DTI e, posteriormente, do Comitê de Governança Digital. As 

necessidades priorizadas para 2025, pelo CGD, compõe o Plano de Ações deste documento. 

Cabe destacar, que do total de 163 necessidades identificadas, 10  dizem respeito aos sistemas 

que são desenvolvidos e mantidos pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, a saber: (i) Cadastro 

Nacional de Empresas de Trabalho Escravo; (ii) Gerenciador de Documentos Fiscais (GDF); (iii) 
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Sistema de Acesso a Notificações de Débito de FGTS (SAND); (iv) Sistema Khronos; (v) FGTS Digital 

(sistemas de fiscalização e cobrança administrativa); (vi) Sistema Auditor; (vii) APP Ajuda Auditor 

- versão Android; (viii) Alerta de CAT; (ix) Portal AFT; e (x) Sistema para levantamento de débito 

de FGTS. 

 

7.1 Critérios de priorização 

Para priorizar as necessidades inventariadas foram estabelecidos critérios de priorização 

baseados na metodologia GUT. 

A metodologia GUT [11] é uma ferramenta de priorização que ajuda na tomada de decisões, 

especialmente em contextos de gestão de projetos. O nome GUT é um acrônimo que representa 

três critérios: Gravidade, Urgência e Tendência. 

Para adequar ao contexto organizacional do Ministério, adaptou-se a metodologia acrescentando 

o critério Benefício. 

Figura 9: Critérios de priorização 

 

•1. Benefício voltado para 
processos internos da 
área, aprimorando a 
gestão, produtividade, 
economicidade ou 
qualidade do serviço

•2. Benefício voltado para 
processos internos da 
Secretaria, aprimorando 
a gestão, produtividade, 
economicidade ou 
qualidade do serviço

•3. Benefício voltado para 
o Ministério como um 
todo, aprimorando a 
gestão, produtividade, 
economicidade ou 
qualidade do serviço

•4. Benefício voltado para 
a sociedade, 
aprimorando a gestão, 
produtividade, 
economicidade ou 
qualidade do serviço

Benefício

•1. Caso não atendida, 
situação não mudará

•2. Caso não atendida, 
situação piorará a 
longo prazo (acima de 
4 anos)

•3. Caso não atendida, 
situação piorará a 
médio prazo (Entre 2 
e 4 anos)

•4. Caso não atendida, 
situação piorará a 
curto prazo (Entre 1 e 
2 anos)

•5. Impactos negativos 
já existentes. 
Necessidade de 
providências 
imediatas.

Tendência

•1. Não há imposição 
de prazo

•2. Pode ser atendido 
em longo prazo 
(acima de 4 anos)

•3. Pode ser atendido 
em médio prazo 
(Entre 2 e 4 anos)

•4. Pode ser atendido 
em curto prazo 
(Entre 1 e 2 anos)

•5. Deve ser atendido 
no ano corrente (até 
1 ano)

Urgência

•1. Caso não atendida, 
poderá ocorrer impacto 
em processos internos da 
área

•2. Caso não atendida, 
poderá ocorrer impacto 
em processos do 
Ministério

•3. Caso não atendida, 
poderá ocorrer 
descumprimento de 
previsão infralegal ou 
determinação de órgãos de 
controle

•4. Caso não atendida, 
poderá ocorrer 
descumprimento de 
previsão legal

•5. Correção de 
descumprimento de 
instrumentos normativos 
ou determinações de 
órgãos de controle

Gravidade
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Conforme detalhado na Figura 9, cada critério recebe uma pontuação e, após a aplicação da 

fórmula abaixo, é obtida a prioridade da necessidade analisada. 

 

 

 

7.2 Novas necessidades ou mudanças de prioridade 

Novas necessidades ou mudanças de prioridade fora do período de planejamento são 

excepcionalidades que devem ser justificadas e submetidas à análise da DTI e/ou do CGD, 

conforme fluxo geral apresentado na Figura 10. 

  

 

Figura 10: Fluxo de inclusão de demandas no PDTI 

 

Em resumo, entende-se que novas necessidades, para o ano corrente e com viabilidade técnica 

de atendimento, passarão a compor o plano de ação após deliberação do CGD. Já as mudanças 

de prioridade dependem do impacto da mudança. Se a movimentação ocorrer dentro de uma 

 PRIORIDADE = GRAVIDADE X URGÊNCIA X TENDÊNCIA X BENEFÍCIO 
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mesma área (Secretaria), a mudança de prioridade poderá ser negociada entre a área 

demandante, no papel do representante do CGD, e a DTI. Se a movimentação impactar a ordem 

de execução de outras áreas, a movimentação deverá ser deliberada pelo CGD. 

 

8. Plano de ações 

O plano de ações deste PDTI é composto pelas necessidades priorizadas pelo CGD para 2025. 

O plano de ações é apresentado no APÊNDICE III. As atualizações deverão ocorrer conforme o 

fluxo definido na Seção 7.2. 

A Figura 11 demonstra a consolidação do volume de ações por Unidade Organizacional/ 

Secretaria. 

 

Figura 11: Volume de ações por Unidade Organizacional/ Secretaria. 

 

A Figura 12 demonstra a consolidação do volume de ações para 2025 por esteira de atividade e 

classificação. 
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Figura 12: Volume de ações para 2025 por esteira de atividade e classificação. 

 

9. Plano de gestão de pessoas 

Conforme o Guia de elaboração do PDTIC [8], o planejamento do plano de ações deve levar em 

consideração a capacidade de execução disponível da TI.  

Nesse sentido, como vistas a subsidiar a capacidade de execução do DTI, a Tabela 6 apresenta o 

quantitativo de pessoal disponível na DTI para execução do plano de ações deste PDTI. 
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Tabela 6: Quantitativo de pessoal da DTI 

UNIDADE CARGO QUANTIDADE 

DTI 

Administrador (MTE) 3 

Analista em Tecnologia da Informação (MGI) 3 

Squad MGI - Startup GOV.BR 3 

CGCAQ 

Agente Administrativo (MTE) 2 

Agente Administrativo (MIDR) 1 

Analista em Tecnologia da Informação (MGI) 2 

Agente de Telecomunicações e Eletricidade (PF) 1 

Tecnólogo em Gestão Pública (IFMS) 1 

CGGE 

Administrador (MTE) 1 

Agente Administrativo (MTE) 2 

Analista em Tecnologia da Informação (MGI) 3 

Assistente em Administração (CEFET/RJ) 1 

Assistente em Administração (UFRJ) 1 

Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (IFPA) 1 

CGINFRA 

Administrador (MTE) 3 

Agente Administrativo (MTE) 1 

Agente dos Correios (EBCT) 1 

Analista em Tecnologia da Informação (MGI) 2 

Analista TI – Segurança da Informação (CMB) 1 

Assistente Administrativo (EBSERH) 1 

Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa (MS) 1 

Professor (a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (IFRN) 1 

Professor (a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (IFMS) 1 

Professor (a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (IFBA) 1 

CGSOL 

Agente Administrativo (MTE) 1 

Analista de Tecnologia da Informação (UFTM) 1 

Analista em Tecnologia da Informação (MGI) 4 
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UNIDADE CARGO QUANTIDADE 

Squad MGI - Startup GOV.BR 2 

Professor do Magistério Superior (UNIFAP) 1 

Técnica de Tecnologia da Informação (IFMS) 1 

Técnica em Enfermagem (EBSERH) 1 

TOTAL  49 

 

A partir da Tabela 6 é possível observar que a força de trabalho da DTI é composta por: (i) por 

servidores efetivos do Ministério do Trabalho e Emprego, oriundos de carreiras administrativas, 

que representam 27% do total de servidores; (ii) por servidores efetivos oriundos de outros 

Órgãos, que representam 63% do total de servidores; e (iii) por servidores temporários do MGI, 

alocados no Ministério em virtude do programa Startup GOV.BR, que representam 10% do total 

de servidores.  

Entre os servidores efetivos de outros órgãos, destaca-se que os servidores oriundos do 

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Analistas em TI) representam 29% do 

total de servidores que compõem a força de trabalho da DTI.  

Desta forma, caso os servidores retornem para os seus órgãos de origem, a força de trabalho da 

DTI será impactada, reduzindo a capacidade de execução da Diretoria de Tecnologia da 

Informação.  

Além do quantitativo de servidores apresentado na Tabela 6, a DTI conta com o apoio de 

contratos que fornecem serviços para o suporte das demandas técnicas e operacionais. Os 

principais contratos são de suporte ao usuário e sustentação da infraestrutura, fábrica de 

software , Dataprev e Serpro. 

Sendo assim, a estratégia de gestão de pessoas da TI é baseada nos seguintes tópicos: (i) 

motivação; (ii) trabalho em equipe; e (iii) desenvolvimento pessoal e profissional. 
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Nesse sentido, as necessidades de desenvolvimento de pessoal devem ser apresentadas no Plano 

de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), que é elaborado anualmente pelo Ministério, em atenção 

ao Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019 [12]. 

Dessa forma, os servidores da DTI serão motivados e incentivados a participarem de capacitações 

promovidas pelo Ministério ou por iniciativas particulares. 

O desenvolvimento dos servidores da DTI será monitorado por meio do indicador ITI.06 - Índice 

de capacitação dos servidores da DTI. 

 

10. Plano orçamentário de TI 

Considerando que a primeira versão PDTI foi elaborada ainda em 2024, o plano orçamentário de 

TI foi baseado na proposta orçamentária apresentada para o Projeto de Lei Orçamentária Anual 

de 2025 (PLOA 2025). 

A proposta orçamentária para o PLOA 2025 foi elaborada em observação à Portaria SOF/MPO 

114, de 26 de abril de 2024 [13], e corresponde à estimativa de receita e previsões de despesas 

da DTI do MTE para o exercício de 2025. 

A DTI possui atribuições relacionadas à Programática 11122003220000001, Plano Orçamentário 

TR0A (Gestão de Tecnologia da Informação da Setorial) e à Programática 11126231047410001, 

Plano Orçamentário 0003 (Manutenção e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Políticas de Trabalho 

e Emprego), sendo responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento de créditos 

destinados pela Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio das ações 2000 (fonte tesouro) e 4741 

(fonte FAT), respectivamente. 

As despesas da DTI dividem-se em duas naturezas, de custeio e de investimento, ambas 

necessárias para prover serviços de infraestrutura de TI às unidades do MTE, no que tange ao 

suporte operacional e sistêmico de políticas públicas e de atividades administrativas. 

Para a execução das ações de TI, a DTI recebeu um referencial monetário no valor de R$ 

238.125.593,00 (duzentos e trinta e oito milhões, cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa 

e três reais) para o exercício financeiro de 2025.  
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As despesas previstas para 2025 correspondem: (i) às despesas contratuais obrigatórias, vigentes 

em 2024 e de caráter contínuo em 2025; (ii) às despesas com novos projetos; e (iii) às 

contratações de novos serviços e aquisições de bens de TI, necessários para viabilizar a 

modernização do parque tecnológico do Ministério do Trabalho e Emprego e, consequentemente, 

melhorar os serviços ofertados aos cidadãos na execução das políticas públicas desta Pasta 

Ministerial. 

Sendo assim, o referencial monetário concedido à DTI pode não ser o suficiente para custear 

todas as despesas previstas inicialmente para 2025 (considerando a previsão inicial para o PLOA 

2025, as demandas contidas no PCA 2025 e os contratos vigentes). Desse modo, destaca-se que 

o Plano apresentado neste documento se trata de uma proposta, a qual poderá ser realizada em 

parte ou integralmente, dependendo da disponibilidade orçamentária, financeira e técnica do 

exercício de 2025. 

Portanto, após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2025, este PDTI poderá ser revisto 

para adequação do plano orçamentário ao orçamento aprovado para exercício de 2025. 

Em relação às contratações de novos serviços e aquisições de bens de TI, a Instrução Normativa 

SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022 [14], estabelece que essas devem constar no Plano 

de Contratações Anual (PCA) e estar: 

 I - em consonância com o PDTIC do órgão ou entidade, elaborado conforme Portaria SGD/ME nº 778, de 

4 de abril de 2019, e suas atualizações; 

II - alinhadas à Estratégia de Governo Digital, instituída pelo Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020, e 

suas atualizações; e 

III - integradas à Plataforma gov.br, nos termos do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas 

atualizações, quando tiverem por objetivo a oferta digital de serviços públicos. (IN SGD/ME nº 94, 2022. 

Grifo nosso) 

O PCA, instituído pelo Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022 [15], é um documento que 

consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao 

de sua elaboração. 
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Sendo assim, as contratações e as aquisições de TI pretendidas pelo MTE, para o ano de 2025, 

devem constar no PCA-TI MTE 2025 [16] e estar em consonância com este PDTI. 

11. Plano de gestão de riscos 

Esta Seção apresenta o Plano de gestão de riscos, o qual identifica os principais riscos que podem 

resultar na inexecução total ou parcial deste PDTI, impactando o alcance dos resultados 

esperados. 

O Plano está alinhado à Política de Gestão de Riscos e Controle de Internos, estabelecida na 

Portaria MTE n.º 3.849, de 2023 [6], e à metodologia de gestão de riscos utilizada no âmbito do 

Programa de Integridade do MTE (PROIMTE) [17]. 

Para cada risco identificado, analisou-se a probabilidade e o impacto de ocorrência, aplicando-se 

uma escala de 5 (cinco) pontos. Em função da probabilidade e do impacto definidos, determinou-

se o nível do risco (nível do risco = probabilidade x impacto). 

Probabilidade é a estimativa de frequência de um evento que possa incorrer em um risco para a 

execução do PDTI. Os critérios utilizados para realizar a classificação da probabilidade são 

apresentados na Tabela 9. 

Tabela 7: Critérios de classificação de probabilidade 

VALOR ESCALA DESCRIÇÃO 

5 Muito Alta Evento esperado, repetitivo e constante. 

4 Alta Evento usual, provavelmente ocorra. 

3 Média Evento esperado, deve ocorrer em algum momento.  

2 Baixa Evento inesperado, pode ocorrer em algum momento. 

1 Muito Baixa Evento extraordinário. 

 

Impacto é o resultado ou efeito de um evento. Os critérios utilizados para realizar a classificação 

do impacto são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 8: Critérios de classificação de impacto 

VALOR ESCALA DESCRIÇÃO 

5 Catastrófico Impacto nos objetivos/projetos de forma irreversível 

4 Forte Impacto nos objetivos de difícil reversão 
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3 Moderado Impacto nos objetivos, porém recuperável 

2 Fraco Pequeno impacto nos objetivos 

1 Insignificante Mínimo impacto nos objetivos 

Já o nível do risco é definido conforme escala abaixo (Tabela 11): 

Tabela 9: Escala do nível do risco 

RB (Risco Baixo) RM (Risco Médio) RA (Risco Alto) RE (Risco Extremo) 

1 - 4 5 - 11 12 - 15 16 - 25 

 

Após a classificação do nível do risco e com base nos níveis de tolerância (Tabela 12), realizou-se 

o planejamento dos controles para tratar a ocorrência dos riscos identificados. O resultado é 

apresentado na Tabela 13. 

Tabela 10: Níveis de tolerância e respostas aos riscos 

Nível do risco 
Resposta ao risco 

Tipo Ação 

Risco 
Baixo 

Indica que o nível está dentro 
da tolerância a risco 

Aceitar Conviver com o evento de risco mantendo práticas e 
procedimentos existentes. 

Risco 
Médio 

Indica que o nível está 
próximo, mas não dentro da 
tolerância a risco 

Aceitar Conviver com o evento de risco mantendo práticas e 
procedimentos existentes. 

Reduzir Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto 
dos riscos, ou ambos. 

Risco 
Alto 

Indica que o nível está fora da 
tolerância a riscos e será 
reduzido a um nível 
compatível 

Reduzir Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto 
dos riscos, ou ambos. 

Transferir ou 
compartilhar 

Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou 
compartilhamento de uma parte do risco (seguro, 
transações de hedge ou terceirização da atividade etc.) 

Evitar Promover ações de eliminação de atividade relacionada ao 
processo de trabalho, ou seja, deixar de fazer. 

Risco 
Extremo 

Indica que o nível está muito 
acima da tolerância a riscos. 
Opções de respostas 
dificilmente irão reduzir a 
probabilidade e o impacto a 
nível 

Reduzir Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto 
dos riscos, ou ambos. 

Transferir ou 
compartilhar 

Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou 
compartilhamento de uma parte do risco (seguro, 
transações de hedge ou terceirização da atividade etc.) 

Evitar Promover ações de eliminação de atividade relacionada ao 
processo de trabalho, ou seja, deixar de fazer. 
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Tabela 11: Níveis de tolerância e respostas aos riscos 

ID EVENTO DE RISCO PROBABILIDADE IMPACTO 
NÍVEL DE 

RISCO 
RESPOSTA AO 

RISCO 
CONTROLE PROPOSTO RESPONSÁVEL 

R01 
Baixo apoio da Alta Administração 
para execução do plano de ações 
PDTI 

2 

(Baixa) 

4 

(Forte) 
RM - 8 Reduzir 

Sensibilização da Alta 
Administração 

DTI 

R02 
Recursos orçamentários 
insuficientes 

4 

(Alta) 

4 

(Forte) 
RE - 16 Reduzir 

Articulação interna para buscar 
orçamento 

DTI 

Priorização dos projetos e das 
ações do PDTI 

CGD 

Gestão do processo 
orçamentário da DTI 

DTI 

R03 Descontinuidade de contratos 
3 

(Média) 

4 

(Forte) 
RA - 12 

Reduzir 
Planejamento das contratações 
com a maior antecedência 
possível 

CGCAQ 

Reduzir 
Participação de processos de 
aquisição em conjunto com 
outros órgãos públicos 

CGCAQ 

R04 
Descontinuidade de projetos e 
ações 

3 

(Média) 

4 

(Forte) 
RA - 12 

Reduzir 
Aperfeiçoamento dos processos 
de governança de TI 

CGGE 

Reduzir 
Sensibilização da Alta 
Administração 

 

DTI 
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R05 
Indisponibilidade das áreas de 
finalísticas para a execução dos 
projetos de TI 

2 

(Baixa) 

3 

(Moderado) 
RA - 6 Reduzir 

Aprimoramento dos processos 
de gestão de comunicação 

CGSOL, 

 CGINFRA, 

CGGE e 

DTI 

R06 
Mudança nos instrumentos 
normativos 

2 

(Baixa) 

3 

(Moderado) 
RM - 6 Aceitar ------ ------ 

R07 
Perda de servidores efetivos para 
condução dos projetos do PDTI 

4 

(Alta) 

4 

(Forte) 
RA - 16 Reduzir 

Sensibilização da Alta 
Administração  

DTI 

Solicitação de realização de 
processo seletivo 

Dimensionamento da força de 
trabalho da DTI 

Estratégias de retenção de 
pessoal de TI 
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12. Processo de revisão do PDTI 

O PDTI terá vigência de três anos, compreendendo o triênio 2025-2027, com previsões de revisões 

a cada ano, ordinariamente, ou a qualquer tempo, excepcionalmente, desde que necessárias ou 

determinadas pelo CGD. 

Esse processo de revisão visa manter o PDTI atualizado de maneira que possa acompanhar as 

mudanças do ambiente interno e externo, buscando manter o alinhamento com os objetivos 

estratégicos e as diretrizes do Ministério. 

As atualizações no plano de ações devem seguir o fluxo apresentado na Seção 7.2. Novas 

necessidades para o ano corrente e com viabilidade técnica de atendimento passarão a compor 

o plano de ação após deliberação do CGD. Já as mudanças de prioridade dependem do impacto 

da mudança. Se a movimentação ocorrer dentro de uma mesma área (Secretaria), a mudança de 

prioridade poderá ser negociada entre a área demandante, no papel do representante do CGD, e 

a DTI. Se a movimentação impactar a ordem de execução de outras áreas, a movimentação deverá 

ser deliberada pelo CGD. 

Para atualizações no plano de ações e no plano orçamentário não há obrigatoriedade de nova 

publicação de Resolução ou Portaria, sendo suficiente a aprovação e a divulgação da nova versão 

no Portal do Ministério. 

É de responsabilidade da DTI monitorar a execução deste PDTI e apresentar ao CGD a evolução 

da execução deste instrumento.  

 

13. Fatores críticos de sucesso 

Os fatores críticos de sucesso deste PDTI representam os desafios e as barreiras que influenciarão 

diretamente a realização dos objetivos estratégicos. Uma vez que sejam devidamente 

reconhecidos, esses fatores permitem a identificação e o planejamento de ações fundamentais 

para a efetiva implementação do PDTI. 

Dessa forma, os fatores críticos de sucesso para este PDTI são: 
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O apoio da Alta Administração

O funcionamento do Sistema de Governança do MTE

O monitoramento e os ajustes 

A gestão da comunicação entre as áreas finalísticas e áreas de suporte

A transparência

Equipe de TI
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APÊNDICE I – Situação das ações do PDTI 2023-2024 

Aquisições e Contratos de TI 

ID AÇÃO Situação 

AC.CAQ.01 Conectividade (SDWAN) – Telebras Concluída 

AC.CAQ.03 
Serviços 

técnicos especializados de tecnologia da informação e comunicações (Dataprev) 
Concluída 

AC.CAQ.05 Serviço de manutenção de servidores físicos Concluída 

AC.CAQ.06 Equipamentos de videoconferência Concluída 

AC.CAQ.08 Notebooks de alto desempenho Concluída 

AC.CAQ.12 Licenças AutoCAD Concluída 

AC.CAQ.18 Outsourcing de impressão Concluída 

AC.CAQ.02 Apoio à gestão/Garantia da qualidade Em andamento 

AC.CAQ.04 Serviços estratégicos de tecnologia da informação (Serpro) Em andamento 

AC.CAQ.07 Solução de armazenamento (Storage) Em andamento 

AC.CAQ.09 Desktops e notebooks Em andamento 

AC.CAQ.10 Licenças Delphi Em andamento 

AC.CAQ.11 Serviços de processamento massivo de dados: Teradata Em andamento 

AC.CAQ.13 Solução (licenças) de antivírus e antispam Em andamento 

AC.CAQ.14 Serviços de videoconferência Em andamento 

AC.CAQ.15 Licenças Microsoft Em andamento 

AC.CAQ.16 Solução Wi-Fi e Switch core Em andamento 

AC.CAQ.17 Licenças de virtualização (VMware) Em andamento 

AC.CAQ.19 SSD Em andamento 

AC.CAQ.20 Calculadora web Em andamento 
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Infraestrutura e Modernização do Parque Tecnológico 

ID AÇÃO Situação 

AC.INF.05 Projeto de granularização da automação de backup em nuvem Concluída 

AC.INF.01 Projeto de modernização dos serviços de conectividade das unidades descentralizadas Em andamento 

AC.INF.02 Projeto de Melhoria da Política de Segurança na Navegação da Rede Em andamento 

AC.INF.03 Implantação de serviços de outsourcing de impressão Em andamento 

AC.INF.04 Implantação de Centro de Operações de Segurança Cibernética - CSOC Em andamento 

AC.INF.06 Implementação de processos ITIL (Roadmap 2024) Em andamento 

Governança e Governança e Gestão Estratégica de TI 

ID AÇÃO Situação 

AC.GOV.01 Elaboração e Monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) Concluída 

AC.GOV.02 Elaboração do Relatório de Gestão Integrado (TI) Concluída 

AC.GOV.03 Elaboração do Plano de Transformação Digital Concluída 

AC.GOV.04 Gestão de Relacionamento Concluída 

AC.GOV.05 Suporte administrativo ao Comitê de Governança Digital (CGD) Concluída 

AC.GOV.07 Suporte às Demandas de Conformidade Concluída 

AC.GOV.08 Monitoramento do Programa de Integridade do MTE (TI) Concluída 

AC.GOV.09 Monitoramento dos Indicadores Estratégicos (TI) Concluída 

AC.GOV.10 Realização do Diagnóstico de Governança Organizacional (iESGo-TI) Concluída 

AC.GOV.11 Elaboração do Plano de Aprimoramento (iESGo -TI) Concluída 

AC.GOV.12 Painel CGOF: Orçamentário e Financeiro 2024 Concluída 

AC.GOV.06 Suporte administrativo ao Comitê de Segurança da Informação (CSI) Em andamento 

AC.GOV.13 Elaboração de Normas de Segurança da Informação Em andamento 

Soluções Digitais 

ID AÇÃO Situação 

AC.SDF.01 CNES: API Cadastro Nacional de Entidades Sindicais Concluída 
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AC.SDF.02 Relatório Nacional de Igualdade Salarial - março Concluída 

AC.SDF.03 Manutenções evolutivas no sistema legado PAT Concluída 

AC.SDF.04 SIGFAT: módulo de Depósitos Especiais Concluída 

AC.SDF.05 Segurança Saúde nas Escolas Concluída 

AC.SDF.06 Migração do Processo de Carga do SESMT Concluída 

AC.SDF.07 SEI: módulo estatístico Concluída 

AC.SDF.08 SEI: módulo de resposta Concluída 

AC.SDF.09 SEI: atualização do módulo PEN Concluída 

AC.SDF.10 Internalização do Quadro Brasileiro de Qualificações (QBQ) Concluída 

AC.SDF.13 Carteiras de Trabalho Recuperadas Concluída 

AC.SDF.14 B-Cadastros CNPJ Concluída 

AC.SDF.15 Aplicação Georreferenciamento – apoio Financeiro RS Concluída 

AC.SDF.17 Sistema de Comunicação Prévia de Obras - SCPO Concluída 

AC.SDF.18 Sistema PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais) Concluída 

AC.SDF.19 Projeto de Inteligência Artificial do Seguro Desemprego Concluída 

AC.SDF.21 Painel de demandas Concluída 

AC.SDF.39 Painéis da Inspeção do Trabalho de acesso Restrito Concluída 

AC.SDF.43 B-Cadastros CPF Concluída 

AC.SDF.11 BI MEDIADOR Módulo de Arrecadação Em andamento 

AC.SDF.12 Painel de Relações do Trabalho Em andamento 

AC.SDF.16 CNES: Segurança de APIs Em andamento 

AC.SDF.20 Projeto de Inteligência Artificial Classificação Automática de CBO Em andamento 

AC.SDF.22 Canal de Denúncia Em andamento 

AC.SDF.23 Internalização do AGIR Em andamento 

AC.SDF.24 Ingestão de Dados e Internalização (Data Lake) Em andamento 

AC.SDF.25 SIGFAT: módulo FAT Constitucional Em andamento 

AC.SDF.26 Sistema Certidões Em andamento 
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AC.SDF.27 Novo sistema PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) Em andamento 

AC.SDF.28 Sistema IPÊ (Trabalho Infantil) Em andamento 

AC.SDF.29 CNES: migração de dados Em andamento 

AC.SDF.30 CNES: alteração das APIs Em andamento 

AC.SDF.31 Relatórios Nacional de Igualdade Salarial - setembro Em andamento 

AC.SDF.42 Painel com informações dos débitos lançados no FGTS Digital Em andamento 

AC.SDF.44 SCPO – melhorias Em andamento 

AC.SDF.32 Internalização do Software Cordilheira Não iniciada 

AC.SDF.33 Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho – MEDIADOR Não iniciada 

AC.SDF.34 Novo SESMT Não iniciada 

AC.SDF.35 Internalização do CAEPI (fases 1 e 2) Não iniciada 

AC.SDF.36 Painéis da Inspeção do Trabalho de acesso para a Sociedade Não iniciada 

AC.SDF.37 Sistema de Autodiagnóstico Não iniciada 

AC.SDF.38 Sistema de Inteligência Trabalhista (SINTRA) Não iniciada 

AC.SDF.40 Sistema IPÊ (APP) Não iniciada 

AC.SDF.41 APP Ajuda Auditor Não iniciada 

AC.SDF.45 Sistema IPÊ (Trabalho Escravo): internalização e evolução Não iniciada 

AC.SDD.01 Apoio Financeiro Rio Grande do Sul - 

AC.SDD.02 e-Consignado (CTPS Digital e Portal do Empregador) - 

AC.SDD.03 Abono Salarial (Backlog, reprocessamento, ação civil pública, recursos) - 

AC.SDD.04 Seguro-Desemprego (CAEPF, modernização, fluxo de recurso e prescrição) - 

AC.SDD.05 Análise de Dados (Abono, SD, CBO, IMO, Produtividade do MTE, Qualificação) - 

AC.SDD.06 Aprendizagem Profissional (Desenvolvimento do novo sistema SGAP (MVP) e v2) - 

AC.SDD.07 Inclusão Produtiva (Aprimoramentos SAEP/PROGER) - 

AC.SDD.08 Inteligência Artificial (EmpregaAI regra e integrações: IMO, Recomendações Qualificação) - 

AC.SDD.09 Intermediação de Mão de Obra - IMO (Modernização) - 

AC.SDD.10 Qualificação (Módulo Cursos e Turmas + Integração. Serviços na CTPS e Portal) - 
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AC.SDD.11 Sistema de Gestão do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) - 

AC.SDD.12 Relatório Nacional de Igualdade Salarial (Portal do Empregador) - 

AC.SDD.13 CTPS digital, Portal Trabalhador e Portal Empregador (Integrações com sistemas do Ministério) - 

AC.SDD.14 Estatísticas do Trabalho (RAIS 2023. Lab Inteligência. Estatísticas a partir do eSocial. Backlog) - 

AC.SDD.15 Sistema de Registro Profissional (SIRPWEB) - ferramenta de solicitações (Internalização e integração com Plata. de Atendimento) - 

AC.SDD.16 Análise de Riscos (Seguro-Desemprego e Abono Salarial) - 

AC.SDD.17 Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT - SIGOC (Subsistema: SGC-CTER) - 

AC.SDD.18 Internalização do Sistema de Gestão e Governança do FAT - SIGFAT - 

AC.SDD.19 Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT - SIGOC (Subsistema: Portal FAT) - 

AC.SDD.20 Sistema de Gestão Operacional do CODEFAT - SIGOC - 

AC.SDD.21 CAGED Transacional (Proc. RAIS. Consulta RAIS na CTPS Digital e Portal Traba.) - 

AC.SDD.22 Plataforma de Atendimento (Parametrização da plataforma (SIRPWEB, Formulário)) - 

AC.SDD.23 Pesquisa de Jovens Desligados a Pedido - 

AC.SDD.24 Pessoas Politicamente Expostas - 

AC.SDD.25 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS - 

AC.SDS.01 FGTS Digital - Calamidade Pública - 

AC.SDS.02 e-Consignado (FGTS Digital, eSocial, DET) - 

AC.SDS.03 CNES (módulo de atendimento externo) - 

AC.SDS.04 CNES: API Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - 

AC.SDS.05 CNES: Segurança de APIs - 

AC.SDS.06 FGTS Digital - 

AC.SDS.07 CNES (módulo de gerenciamento – usuários internos) - 

AC.SDS.08 Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET) - 

AC.SDS.09 eSocial - 

AC.SDS.10 Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFITWEB) - 

AC.SDS.11 Ingestão de Dados e Internalização (Data Lake) - 

AC.SDS.12 B-Cadastros - 
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Ações transversais DTI 

ID AÇÃO Situação 

AC.DTI.02 Programa de Privacidade e Segurança da Informação (Ciclo 2) Concluída 

AC.DTI.03 Programa de Privacidade e Segurança da Informação (Ciclo 3) Concluída 

AC.DTI.01 Plano de Ação SIT/DTI (CGU) Em andamento 

AC.DTI.04 Plano de Transformação Digital Em andamento 
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APÊNDICE II – Inventário de necessidades do PDTI 2025-2027 

Esteira de atividade: Transversal - DTI 

ID Necessidade Classificação 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Iniciativa 

Estratégica 

DTI.01 Elaborar, revisar e monitorar o Plano de Transformação Digital Melhoria de processos DTI-SE 300 IE.01 

DTI.02 Executar o Plano de ação SIT/DTI Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.02 

DTI.03 Acompanhar o Programa de Privacidade e Segurança da Informação Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.04 

DTI.04 
Elaborar o inventário de soluções, infraestrutura, sistemas e ambientes, incluindo a 
identificação dos riscos associados 

Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.03 

DTI.05 Propor necessidades de capacitações para o Plano de Desenvolvimento de Pessoal Melhoria de processos DTI-SE 180 IE.06 

DTI.06 Realizar processo de gestão de continuidade de serviços de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.03 

Esteira de atividade: Governança 

ID Necessidade Classificação 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Iniciativa 

Estratégica 

GOV.01 Definir processo de gestão de projetos de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.03 

GOV.02 Elaborar, revisar e monitorar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) Governança de TI DTI-SE 190 IE.03 

GOV.03 Realizar o processo de monitoramento da gestão de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 180 IE.03 

GOV.04 Elaborar Relatório de Gestão Integrado (RGI) - TI Governança de TI DTI-SE 180 IE.03 
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GOV.05 Fornecer suporte administrativo ao Comitê de Governança Digital (CGD) Governança de TI DTI-SE 180 IE.03 

GOV.06 Fornecer suporte administrativo ao Comitê de Segurança da Informação (CSI) Governança de TI DTI-SE 180 IE.04 

GOV.07 Acompanhar as demandas de conformidade da DTI Governança de TI DTI-SE 180 IE.03 

GOV.08 Elaborar Normas de Segurança da Informação Governança de TI DTI-SE 180 IE.04 

GOV.09 Monitorar os Riscos de TI referentes ao Programa de Integridade do MTE (PROIMTE) Governança de TI DTI-SE 150 IE.03 

GOV.10 Monitorar os indicadores estratégicos de TI (Plano Estratégico do MTE) Governança de TI DTI-SE 150 IE.03 

GOV.11 
Aprimorar o processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação referente ao 
Programa de Integridade do MTE (PROIMTE) 

Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.03 

GOV.12 Manter atualizados os instrumentos de governança vigentes Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.03 

GOV.13 Aprimorar o modelo de gestão de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.03 

GOV.14 Aprimorar o processo de planejamento de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.03 

Esteira de atividade: Aquisições 

ID Ação Tipo 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Iniciativa 

Estratégica 

AQU.01 
Implementar o processo de monitoramento da gestão de contratações de tecnologia da 
informação 

Melhoria de processos DTI-SE 180 IE.03 

AQU.02 Aprimorar o processo de gestão de riscos na gestão de contratações Melhoria de processos DTI-SE 180 IE.03 

AQU.03 
Aprimorar o processo de trabalho relativo à gestão de contratações de tecnologia da 
informação 

Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.03 
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AQU.04 Aprimorar o processo de planejamento das contratações de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.03 

AQU.05 
Elaborar plano de capacitação para os ocupantes de funções essenciais à gestão de 
contratações 

Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.06 

AQU.06 
Definir os perfis profissionais desejados para executarem o processo de gestão de 
contratações 

Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.06 

AQU.07 
Elaborar processo de transição de ocupantes de funções essenciais à gestão de 
contratações 

Melhoria de processos DTI-SE 135 IE.06 

AQU.08 Solução para gestão documental (arquivo digital) Aquisição de solução de TI DAFC-SE 160 IE.02 

AQU.09 Solução de armazenamento (storage) Aquisição de solução de TI DTI-SE 150 IE.05 

AQU.10 
Assinatura anual do plano profissional do software StreamYard, estúdio on-line para 
realização transmissões ao vivo. 

Aquisição de solução de TI SIT 128 IE.05 

AQU.11 Serviços de processamento massivo de dados: Teradata Aquisição de solução de TI DTI-SE 120 IE.05 

AQU.12 Solução Wi-Fi e Switch core Aquisição de solução de TI DTI-SE 120 IE.05 

AQU.13 
Módulos GBICs (Gigabit Interface Converters) para conexão e expansão da rede óptica de 
alta velocidade entre switches e outros equipamentos. 

Aquisição de solução de TI DTI-SE 120 IE.05 

AQU.14 
Prestação de serviços de TI, como processamento de dados e hospedagem de sistemas 
críticos - SERPRO. 

Aquisição de solução de TI DTI-SE 120 IE.05 

AQU.15 Solução de antivírus e antispam Aquisição de solução de TI DTI-SE 120 IE.04 

AQU.16 Suporte técnico especializado para manutenção do storage Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 IE.05 

AQU.17 Licenças VMware para gestão de ambientes de virtualização. Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 IE.05 
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AQU.18 Licenças Microsoft Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 IE.05 

AQU.19 Desktops Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 IE.05 

AQU.20 Equipamentos móveis (notebooks) Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 IE.05 

AQU.21 Serviços de apoio à gestão/garantia da qualidade Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 IE.03 

AQU.22 Serviços de videoconferência Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 IE.05 

AQU.23 Licenças Delphi Aquisição de solução de TI SIT 96 IE.05 

AQU.24 Plataforma Inteligov Aquisição de solução de TI ASPAR 96 IE.05 

AQU.25 Licença de software de análise estatística e visualização de dados Aquisição de solução de TI CGINT-SE 96 IE.05 

AQU.26 Licenças de software de análise de dados e geração de inteligência Aquisição de solução de TI CGINT-SE 96 IE.05 

AQU.28 
Novos servidores físicos para suportar a demanda crescente de processamento e 
armazenamento de dados. 

Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 IE.05 

AQU.32 Licença de uso de softwares Adobe Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 IE.05 

AQU.27 Solução para anonimização de dados Aquisição de solução de TI DTI-SE 76 IE.05 

AQU.29 
Solução para proteção de aplicações por meio de Web Application Firewall 
(WAF)/balanceador 

Aquisição de solução de TI DTI-SE 66 IE.04 

AQU.30 Contratação de serviços especializados em segurança da informação - SOC Aquisição de solução de TI DTI-SE 66 IE.04 

AQU.31 Aquisição de solução de monitoramento de performance de aplicações (APM) Aquisição de solução de TI DTI-SE 66 IE.05 

AQU.33 Aquisição de solução de proteção de DNS Aquisição de solução de TI DTI-SE 66 IE.04 
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Esteira de atividade: Infraestrutura 

ID Ação Tipo 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Iniciativa 

Estratégica 

INF.01 Aprimorar o catálogo de serviços de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.03 

INF.02 Implementar o processo de gestão de mudanças Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.03 

INF.03 
Implementar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da 
informação) 

Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.03 

INF.04 Implementar processo de gestão dos riscos de segurança da informação Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.04 

INF.05 Implementar processo de controle de acesso Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.04 

INF.06 
Implementar processo de gestão da segurança dos recursos de processamento da 
informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem 

Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.04 

INF.07 Aprimorar o Acordo de Nível de Serviço estabelecido com as demais áreas do Ministério Melhoria de processos DTI-SE 81 IE.03 

INF.08 Aprimorar o processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 81 IE.03 

INF.09 Aprimorar o processo de gestão de incidentes de segurança da informação Melhoria de processos DTI-SE 81 IE.04 

INF.10 Projeto de modernização dos serviços de conectividade das unidades descentralizadas Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 230 IE.05 

INF.11 Implantação de serviços de outsourcing de impressão Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 220 IE.05 

INF.12 Solução de Análise de Vulnerabilidades Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 IE.04 

INF.13 Solução de Gestão de Ativos Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 IE.05 
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INF.14 Solução de Cofre de Senha Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 IE.04 

INF.15 Solução de avaliação de segurança Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 IE.04 

INF.16 
Implementação de um Web Application Firewall (WAF) para proteção das aplicações web 
contra ataques como SQL injection, XSS e DDoS. 

Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 IE.04 

INF.17 Implantação de Centro de Operações de Segurança Cibernética - CSOC Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 IE.05 

INF.18 
Implementação de uma solução de monitoramento de performance de aplicações (APM) 
para garantir a visibilidade completa sobre o desempenho e a saúde das aplicações 

Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 IE.05 

Esteira de atividade: Sistemas 

ID Ação Tipo 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Iniciativa 

Estratégica 

SIS.01 Implementar o processo de software Melhoria de processos DTI-SE 225 IE.03 

SIS.02 
Desenvolvimento do SIGFAT (Sistema de Informações Gerenciais do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) – Módulo FAT Constitucional 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SPT 500 IE.02 

SIS.03 Sustentação e evoluções do Seguro-Desemprego 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 400 IE.02 

SIS.04 Sustentação e evoluções do Abono-Salarial 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 400 IE.02 

SIS.05 Sustentação e evoluções da CTPS Digital 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 400 IE.02 

SIS.06 Desenvolvimento do Crédito do Trabalhador (eConsignado) 
Novo desenvolvimento de 
sistema 

SE 400 IE.02 
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SIS.07 FGTS Digital (sistemas de fiscalização e cobrança administrativa) 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 400 IE.02 

SIS.08 
Desenvolvimento de sistema de comunicação entre os sistemas Auditor e o sistema de 
Seguro-Desemprego 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SIT 400 IE.02 

SIS.09 Desenvolvimento do novo Sistema PAT - Programa de Alimentação ao trabalhador 
Novo desenvolvimento de 
sistema 

SIT 400 IE.02 

SIS.10 Desenvolvimento do Sistema de Gestão para Aprendizagem Profissional - SGAP 
Novo desenvolvimento de 
sistema 

SEMP 400 IE.02 

SIS.11 Desenvolvimento do Sistema Qualificação 
Novo desenvolvimento de 
sistema 

SEMP 400 IE.02 

SIS.12 Sustentação e evoluções do Domicílio Eletrônico Trabalhista 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 320 IE.02 

SIS.13 Sustentação e evoluções do FGTS Digital 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 320 IE.02 

SIS.14 Sustentação e evolução do CBO - Classificação Brasileira de Ocupações 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEET-SE 320 IE.02 

SIS.15 Sustentação e evolução do sistema CAGED 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEET-SE 320 IE.02 

SIS.29 Novo Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho - MEDIADOR 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SRT 311 IE.02 

SIS.44 Sustentação e evoluções do Canal de Denúncia 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 310 IE.02 
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SIS.51 Internalização do CAEPI (fases 1 e 2) Internalização de solução SIT 309 IE.02 

SIS.61 Internalização do Sistema IPÊ (APP) Internalização de solução SIT 308 IE.02 

SIS.67 Desenvolvimento do APP Ajuda Auditor – versão IOS 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 307 IE.02 

SIS.77 Internalização do Software Cordilheira Internalização de solução SIT 306 IE.02 

SIS.92 
Internalização de Assistente Virtual Inteligente (chatbot) para atender as demandas de 
atendimento ao cidadão 

Internalização de solução OUVIDORIA 305 IE.02 

SIS.33 Internalização do Sistema de Informação para o Pacto do Café Internalização de solução SE 304 IE.02 

SIS.26 
Desenvolvimento do painel de indicadores de “resultados por unidades” (PPA, Plano 
Estratégico e gerenciais por unidade do Ministério) 

Desenvolvimento de painel CODIN-SE 303 IE.02 

SIS.59 Internalização do Painel Mercado de Trabalho Internalização de solução SEET-SE 302 IE.02 

SIS.36 Desenvolvimento de painel de custos do MTE Desenvolvimento de painel DAFC-SE 301 IE.02 

SIS.16 Desenvolvimento do SINTRA - Sistema da Inteligência Trabalhista 
Novo desenvolvimento de 
sistema 

CGINT-SE 300 IE.02 

SIS.17 Internalização do Painel BI da Diretoria de Prestação de Contas (DPC) Internalização de solução DPC-SE 300 IE.02 

SIS.18 Cadastro Nacional de Empresas de Trabalho Escravo 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 300 IE.02 

SIS.20 
Internalização do SIRPWEB e desenvolvimento de novo módulo na plataforma de 
atendimento (Registro Profissional) 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SPT 300 IE.02 
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SIS.21 Sustentação e evoluções do eSocial 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEET-SE 300 IE.02 

SIS.31 
Desenvolvimento do novo SESMT – Sistema para Registro dos Serviços Especializados em 
Segurança e Medicina do Trabalho 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SIT 300 IE.02 

SIS.19 Internalização e melhorias do Sistema IPÊ (Trabalho Escravo) Internalização de solução SIT 256 IE.02 

SIS.22 Internalização do Painel de Relações do Trabalho Internalização de solução SRT 240 IE.02 

SIS.23 
Sustentação e evoluções do SiGOC – Sistema de Gestão dos Conselhos do Trabalho, 
Emprego e Renda – SGC-CTER 

Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 240 IE.02 

SIS.24 Desenvolvimento de Painel de monitoramento do Plano Estratégico do FAT - SiGOC Desenvolvimento de painel SPT 240 IE.02 

SIS.25 CNES: migração de dados 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SRT 200 IE.02 

SIS.27 Desenvolvimento de painel dos “Indicadores do Mercado de Trabalho” Desenvolvimento de painel CODIN-SE 200 IE.02 

SIS.28 Desenvolvimento do CAEPI (fase 3) 
Novo desenvolvimento de 
sistema 

SIT 200 IE.02 

SIS.30 Desenvolvimento de painel para consultas em bases de dados do Teradata Desenvolvimento de painel CGINT-SE 192 IE.02 

SIS.32 
Desenvolvimento de Sistema para gestão do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - 
Projovem, especificamente sua modalidade Projovem Trabalhador - Consórcio Social da 
Juventude 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SEMP 192 IE.02 

SIS.34 Internalização e melhorias no Sistema de Autodiagnóstico 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 160 IE.02 
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SIS.35 
Desenvolvimento de um sistema próprio para gerir o atendimento prestado aos usuários 
do eSocial (FaleConosco). O sistema deverá permitir atendimento em 1º e 2º níveis, com 
acesso a usuários dos demais gestores do eSocial (MTE, Receita Federal, MPS e INSS) 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SEET-SE 160 IE.02 

SIS.37 Desenvolvimento de painel orçamentário do MTE Desenvolvimento de painel DAFC-SE 150 IE.02 

SIS.38 Sustentação e evoluções do SFITWEB – Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 150 IE.02 

SIS.39 Desenvolvimento de Painel de Demandas Desenvolvimento de painel DTI-SE 150 IE.02 

SIS.40 Sustentação e evoluções do Sistema IMO - Sistema de Intermediação de Mão de Obra 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEMP 144 IE.02 

SIS.41 
Migração e desenvolvimento de Painéis da Inspeção do Trabalho de acesso para a 
Sociedade 

Desenvolvimento de painel SIT 128 IE.02 

SIS.42 Sustentação e evoluções do sistema SiGOC – Portal FAT 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 128 IE.02 

SIS.43 
Desenvolvimento de sistema para gestão das informações relativas ao Quadro Brasileiro 
de Qualificações - QBQ 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SEET-SE 128 IE.02 

SIS.45 Sustentação e evoluções no Sistema AGIR 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

AECI 120 IE.02 

SIS.46 Internalização da aplicação DOCs Internalização de solução CGINT-SE 120 IE.02 

SIS.47 Internalização do Sistema de Acompanhamento e Registro de Conformidade Contábil Internalização de solução DAFC-SE 120 IE.02 

SIS.48 Evolução do serviço de intermediação de mão de obra na CTPS Digital 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEMP 120 IE.02 
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SIS.49 Desenvolvimento de painéis – contratos vigentes Desenvolvimento de painel DAFC-SE 100 IE.02 

SIS.50 Desenvolvimento de painéis – licitações planejadas Desenvolvimento de painel DAFC-SE 100 IE.02 

SIS.52 Sustentação e evoluções no sistema Segurança Saúde nas Escolas 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 100 IE.02 

SIS.53 Gerenciador de Documentos Fiscais (GDF) 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 96 IE.02 

SIS.54 Sistema de Acesso a Notificações de Débito de FGTS (SAND) 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 96 IE.02 

SIS.55 Sistema Khronos 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 96 IE.02 

SIS.56 Sustentação e evoluções da Base de Gestão do Sistema IMO 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEMP 90 IE.02 

SIS.57 Desenvolvimento de painel de Informações Contábeis Desenvolvimento de painel DAFC-SE 80 IE.02 

SIS.58 Sustentação e evoluções do Sistema PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 80 IE.02 

SIS.60 Sistema Auditor 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 72 IE.02 

SIS.62 
Sustentação e evolução do Portal Emprega Brasil para contemplar necessidades 
específicas do programa QUALIFICA-PAC 

Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEMP 60 IE.02 

SIS.63 
Criação de uma ferramenta de monitoramento para identificar demanda por qualificação 
ou requalificação profissional no âmbito do programa QUALIFICA-PAC 

Desenvolvimento de painel SEMP 60 IE.02 
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SIS.64 Internalização de Software de Biblioteca Digital Internalização de solução DAFC-SE 50 IE.02 

SIS.65 Sustentação e evoluções do Sistema Certidões 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 48 IE.02 

SIS.66 
Desenvolvimento de sistema que permita o cruzamento de dados para fiscalização da 
Igualdade Salarial 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SIT 36 IE.02 

SIS.68 APP Ajuda Auditor - versão Android 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 32 IE.02 

SIS.69 Alerta de CAT 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 32 IE.02 

SIS.70 Evolução e desenvolvimento de Painéis da Inspeção do Trabalho de Acesso Restrito Desenvolvimento de painel SIT 32 IE.02 

SIS.71 Portal AFT 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 32 IE.02 

SIS.72 Sistema para levantamento de débito de FGTS 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 25 IE.02 

SIS.73 Sustentação e evoluções do Sistema IPÊ (Trabalho Infantil) 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 16 IE.02 

SIS.74 
Desenvolvimento de painel para gestão das informações relativas as ações de Qualificação 
Social e Profissional (QSP) 

Desenvolvimento de painel SEMP 16 IE.02 

SIS.75 Sustentação e evoluções do Sistema SCPO 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 12 IE.02 

SIS.76 Desenvolvimento de Painel de Informações Patrimoniais Desenvolvimento de painel DAFC-SE 4 IE.02 
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SIS.78 Criar uma plataforma para cursos ou disponibilizar uma plataforma similar (ex.: moodle) Internalização de solução SENAES 2 IE.02 

SIS.79 Internalização do SIGFAT pela Dataprev Internalização de solução SPT 2 IE.02 

SIS.80 CNES: modernização (2026-2027) 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SRT 2 IE.02 

SIS.81 
Desenvolvimento do SiGOC – Sistema de Gestão dos Conselhos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador – SGC-CODEFAT 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SPT 2 IE.02 

SIS.82 
Desenvolvimento de sistema de comunicação entre os sistemas Auditor e o sistema de 
Seguro-Desemprego - eSocial e CTPS Digital 

Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 2 IE.02 

SIS.83 
Sistema de busca com IA que reúna jurisprudência, decisões do TCU e atos normativos da 
administração pública sobre determinado assunto 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

CONJUR 2 IE.02 

SIS.84 Solução de índice legislativo para consulta de atos normativos do MTE Internalização de solução DAFC-SE 2 IE.02 

SIS.85 Novo Sistema de Controle de Colegiado 
Novo desenvolvimento de 
sistema 

SE 2 IE.02 

SIS.86 
Consolidação de alteração quanto a documento oficial (portarias, decretos, atos 
normativos) 

Novo desenvolvimento de 
sistema 

SE 2 IE.02 

SIS.87 Internalização do ARGUS e SIMBA Internalização de solução CORREG 2 IE.02 

SIS.88 Evoluções no Sistema de Registro de Empresas de Trabalho Temporário - SIRETT 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SRT 2 IE.02 

SIS.89 Desenvolvimento de Sistema Integrado de Relações do Trabalho – SIRT 
Novo desenvolvimento de 
sistema 

SRT 2 IE.02 
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SIS.90 SEI: módulo FUNDACENTRO 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SE 2 IE.02 

SIS.91 SEI: módulo de gestão 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SE 2 IE.02 
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APÊNDICE III – Plano de ações 2025 

 

IE.01 - Ofertar serviços digitais com foco no cidadão 

ID Ação Tipo 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Esteira de 
atividade 

DTI.01 Elaborar, revisar e monitorar o Plano de Transformação Digital Melhoria de processos DTI-SE 300 Transversal - DTI 

IE.02 - Desenvolver, integrar e sustentar soluções digitais de TI 

ID Ação Tipo 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Esteira de 
atividade 

SIS.02 
Desenvolvimento do SIGFAT (Sistema de Informações Gerenciais do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador) – Módulo FAT Constitucional 

Novo desenvolvimento de sistema SPT 500 Sistemas 

SIS.03 Sustentação e evoluções do Seguro-Desemprego 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 400 
Sistemas 

SIS.04 Sustentação e evoluções do Abono-Salarial 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 400 
Sistemas 

SIS.05 Sustentação e evoluções da CTPS Digital 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 400 
Sistemas 

SIS.06 Desenvolvimento do Crédito do Trabalhador (eConsignado) Novo desenvolvimento de sistema SE 400 Sistemas 

SIS.08 
Desenvolvimento de sistema de comunicação entre os sistemas Auditor e o 
sistema de Seguro-Desemprego 

Novo desenvolvimento de sistema SIT 400 
Sistemas 
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SIS.09 Desenvolvimento do novo Sistema PAT - Programa de Alimentação ao trabalhador Novo desenvolvimento de sistema SIT 400 Sistemas 

SIS.10 Desenvolvimento do Sistema de Gestão para Aprendizagem Profissional - SGAP Novo desenvolvimento de sistema SEMP 400 Sistemas 

SIS.11 Desenvolvimento do Sistema Qualificação Novo desenvolvimento de sistema SEMP 400 Sistemas 

SIS.12 Sustentação e evoluções do Domicílio Eletrônico Trabalhista 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 320 
Sistemas 

SIS.13 Sustentação e evoluções do FGTS Digital 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 320 
Sistemas 

SIS.14 Sustentação e evolução do CBO - Classificação Brasileira de Ocupações 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEET-SE 320 
Sistemas 

SIS.15 Sustentação e evolução do sistema CAGED 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEET-SE 320 
Sistemas 

SIS.29 Novo Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho - MEDIADOR 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SRT 311 Sistemas 

SIS.44 Sustentação e evoluções do Canal de Denúncia 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 310 Sistemas 

SIS.51 Internalização do CAEPI (fases 1 e 2) Internalização de solução SIT 309 Sistemas 

SIS.61 Internalização do Sistema IPÊ (APP) Internalização de solução SIT 308 Sistemas 

SIS.67 Desenvolvimento do APP Ajuda Auditor – versão IOS 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 307 Sistemas 

SIS.77 Internalização do Software Cordilheira Internalização de solução SIT 306 Sistemas 
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SIS.92 
Internalização de Assistente Virtual Inteligente (chatbot) para atender as 
demandas de atendimento ao cidadão 

Internalização de solução OUVIDORIA 305 Sistemas 

SIS.33 Internalização do Sistema de Informação para o Pacto do Café Internalização de solução SE 304 Sistemas 

SIS.26 
Desenvolvimento do painel de indicadores de “resultados por unidades” (PPA, 
Plano Estratégico e gerenciais por unidade do Ministério) 

Desenvolvimento de painel CODIN-SE 303 Sistemas 

SIS.59 Internalização do Painel Mercado de Trabalho Internalização de solução SEET-SE 302 Sistemas 

SIS.36 Desenvolvimento de painel de custos do MTE Desenvolvimento de painel DAFC-SE 301 Sistemas 

SIS.16 Desenvolvimento do SINTRA - Sistema da Inteligência Trabalhista Novo desenvolvimento de sistema CGINT-SE 300 Sistemas 

SIS.17 Internalização do Painel BI da Diretoria de Prestação de Contas (DPC) Internalização de solução DPC-SE 300 Sistemas 

SIS.20 
Internalização do SIRPWEB e desenvolvimento de novo módulo na plataforma de 
atendimento (Registro Profissional) 

Novo desenvolvimento de sistema SPT 300 
Sistemas 

SIS.21 Sustentação e evoluções do eSocial 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEET-SE 300 
Sistemas 

SIS.31 
Desenvolvimento do novo SESMT – Sistema para Registro dos Serviços 
Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho 

Novo desenvolvimento de sistema SIT 300 
Sistemas 

SIS.19 Internalização e melhorias do Sistema IPÊ (Trabalho Escravo) Internalização de solução SIT 256 Sistemas 

SIS.22 Internalização do Painel de Relações do Trabalho Internalização de solução SRT 240 Sistemas 

SIS.23 
Sustentação e evoluções do SiGOC – Sistema de Gestão dos Conselhos do 
Trabalho, Emprego e Renda – SGC-CTER 

Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 240 
Sistemas 
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SIS.24 
Desenvolvimento de Painel de monitoramento do Plano Estratégico do FAT - 
SiGOC 

Desenvolvimento de painel SPT 240 
Sistemas 

DTI.02 Executar o Plano de ação SIT/DTI Melhoria de processos DTI-SE 225 Transversal - DTI 

SIS.25 CNES: migração de dados 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SRT 200 
Sistemas 

SIS.27 Desenvolvimento de painel dos “Indicadores do Mercado de Trabalho” Desenvolvimento de painel CODIN-SE 200 Sistemas 

SIS.28 Desenvolvimento do CAEPI (fase 3) Novo desenvolvimento de sistema SIT 200 Sistemas 

SIS.30 Desenvolvimento de painel para consultas em bases de dados do Teradata Desenvolvimento de painel CGINT-SE 192 Sistemas 

SIS.32 
Desenvolvimento de Sistema para gestão do Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens - Projovem, especificamente sua modalidade Projovem Trabalhador - 
Consórcio Social da Juventude 

Novo desenvolvimento de sistema SEMP 192 
Sistemas 

AQU.08 Solução para gestão documental (arquivo digital) Aquisição de solução de TI DAFC-SE 160 Aquisição 

SIS.34 Internalização e melhorias no Sistema de Autodiagnóstico 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 160 
Sistemas 

SIS.35 

Desenvolvimento de um sistema próprio para gerir o atendimento prestado aos 
usuários do eSocial (FaleConosco). O sistema deverá permitir atendimento em 1º 
e 2º níveis, com acesso a usuários dos demais gestores do eSocial (MTE, Receita 
Federal, MPS e INSS) 

Novo desenvolvimento de sistema SEET-SE 160 

Sistemas 

SIS.37 Desenvolvimento de painel orçamentário do MTE Desenvolvimento de painel DAFC-SE 150 Sistemas 

SIS.38 Sustentação e evoluções do SFITWEB – Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 150 
Sistemas 
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SIS.39 Desenvolvimento de Painel de Demandas Desenvolvimento de painel DTI-SE 150 Sistemas 

SIS.40 
Sustentação e evoluções do Sistema IMO - Sistema de Intermediação de Mão de 
Obra  

Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEMP 144 
Sistemas 

SIS.41 
Migração e desenvolvimento de Painéis da Inspeção do Trabalho de acesso para a 
Sociedade 

Desenvolvimento de painel SIT 128 
Sistemas 

SIS.42 Sustentação e evoluções do sistema SiGOC – Portal FAT 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SPT 128 
Sistemas 

SIS.43 
Desenvolvimento de sistema para gestão das informações relativas ao Quadro 
Brasileiro de Qualificações - QBQ 

Novo desenvolvimento de sistema SEET-SE 128 
Sistemas 

SIS.45 Sustentação e evoluções no Sistema AGIR 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

AECI 120 
Sistemas 

SIS.46 Internalização da aplicação DOCs Internalização de solução CGINT-SE 120 Sistemas 

SIS.47 
Internalização do Sistema de Acompanhamento e Registro de Conformidade 
Contábil 

Internalização de solução DAFC-SE 120 
Sistemas 

SIS.48 Evolução do serviço de intermediação de mão de obra na CTPS Digital 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEMP 120 
Sistemas 

SIS.49 Desenvolvimento de painéis – contratos vigentes Desenvolvimento de painel DAFC-SE 100 Sistemas 

SIS.50 Desenvolvimento de painéis – licitações planejadas Desenvolvimento de painel DAFC-SE 100 Sistemas 

SIS.52 Sustentação e evoluções no sistema Segurança Saúde nas Escolas 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 100 
Sistemas 
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SIS.56 Sustentação e evoluções da Base de Gestão do Sistema IMO 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEMP 90 
Sistemas 

SIS.57 Desenvolvimento de painel de Informações Contábeis Desenvolvimento de painel DAFC-SE 80 Sistemas 

SIS.58 Sustentação e evoluções do Sistema PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 80 
Sistemas 

SIS.62 
Sustentação e evolução do Portal Emprega Brasil para contemplar necessidades 
específicas do programa QUALIFICA-PAC 

Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SEMP 60 
Sistemas 

SIS.63 
Criação de uma ferramenta de monitoramento para identificar demanda por 
qualificação ou requalificação profissional no âmbito do programa QUALIFICA-PAC 

Desenvolvimento de painel SEMP 60 
Sistemas 

SIS.64 Internalização de Software de Biblioteca Digital Internalização de solução DAFC-SE 50 Sistemas 

SIS.65 Sustentação e evoluções do Sistema Certidões 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 48 
Sistemas 

SIS.66 
Desenvolvimento de sistema que permita o cruzamento de dados para 
fiscalização da Igualdade Salarial 

Novo desenvolvimento de sistema SIT 36 
Sistemas 

SIS.70 
Evolução e desenvolvimento de Painéis da Inspeção do Trabalho de Acesso 
Restrito 

Desenvolvimento de painel SIT 32 
Sistemas 

SIS.73 Sustentação e evoluções do Sistema IPÊ (Trabalho Infantil) 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 16 
Sistemas 

SIS.74 
Desenvolvimento de painel para gestão das informações relativas as ações de 
Qualificação Social e Profissional (QSP) 

Desenvolvimento de painel SEMP 16 
Sistemas 

SIS.75 Sustentação e evoluções do Sistema SCPO 
Evoluções/melhorias de sistemas 
existentes 

SIT 12 
Sistemas 



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2025-2027 

 
 

Esplanada dos Ministérios 
Bloco F – Ed. Sede / 70.059-900 

Brasília- DF- Brasil 

 

SIS.76 Desenvolvimento de Painel de Informações Patrimoniais Desenvolvimento de painel DAFC-SE 4 Sistemas 

SIS.78 
Criar uma plataforma para cursos ou disponibilizar uma plataforma similar (ex.: 
moodle) 

Internalização de solução SENAES 2 
Sistemas 

SIS.79 Internalização do SIGFAT pela Dataprev Internalização de solução SPT 2 Sistemas 

IE.03 - Aprimorar o sistema de governança e gestão de TI 

ID Ação Tipo 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Esteira de 
atividade 

GOV.01 Definir processo de gestão de projetos de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 225 Governança 

DTI.04 
Elaborar o inventário de soluções, infraestrutura, sistemas e ambientes, incluindo 
a identificação dos riscos associados 

Melhoria de processos DTI-SE 225 Transversal - DTI 

INF.01 Aprimorar o catálogo de serviços de tecnologia da informação Melhoria de processos DTI-SE 225 Infraestrutura 

INF.02 Implementar o processo de gestão de mudanças Melhoria de processos DTI-SE 225 Infraestrutura 

INF.03 
Implementar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de 
tecnologia da informação) 

Melhoria de processos DTI-SE 225 Infraestrutura 

SIS.01 Implementar o processo de software Melhoria de processos DTI-SE 225 Sistemas 

GOV.02 
Elaborar, revisar e monitorar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) - 
2025 

Governança de TI DTI-SE 190 Governança 

GOV.03 
Realizar o processo de monitoramento da gestão de tecnologia da informação - 
2025 

Melhoria de processos DTI-SE 180 
Governança 

GOV.04 Elaborar Relatório de Gestão Integrado (RGI) – TI - 2025 Governança de TI DTI-SE 180 Governança 
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GOV.05 Fornecer suporte administrativo ao Comitê de Governança Digital (CGD) - 2025 Governança de TI DTI-SE 180 Governança 

GOV.07 Acompanhar as demandas de conformidade da DTI - 2025 Governança de TI DTI-SE 180 Governança 

AQU.01 
Implementar o processo de monitoramento da gestão de contratações de 
tecnologia da informação 

Melhoria de processos DTI-SE 180 Aquisição 

GOV.09 
Monitorar os Riscos de TI referentes ao Programa de Integridade do MTE 
(PROIMTE) - 2025 

Governança de TI DTI-SE 150 Governança 

GOV.10 Monitorar os indicadores estratégicos de TI (Plano Estratégico do MTE) - 2025 Governança de TI DTI-SE 150 Governança 

AQU.21 Serviços de apoio à gestão/garantia da qualidade Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 Aquisição 

IE.04 - Aprimorar o sistema de segurança cibernética 

ID Ação Tipo 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Esteira de 
atividade 

DTI.03 Acompanhar o Programa de Privacidade e Segurança da Informação Melhoria de processos DTI-SE 225 Transversal - DTI 

INF.04 Implementar processo de gestão dos riscos de segurança da informação Melhoria de processos DTI-SE 225 Infraestrutura 

INF.05 Implementar processo de controle de acesso Melhoria de processos DTI-SE 225 Infraestrutura 

INF.06 
Implementar processo de gestão da segurança dos recursos de processamento da 
informação, inclusive dos recursos de computação em nuvem 

Melhoria de processos DTI-SE 225 Infraestrutura 

GOV.06 
Fornecer suporte administrativo ao Comitê de Segurança da Informação (CSI) - 
2025 

Governança de TI DTI-SE 180 Governança 

GOV.08 Elaborar Normas de Segurança da Informação - 2025 Governança de TI DTI-SE 180 Governança  
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AQU.15 Solução de antivírus e antispam  Aquisição de solução de TI DTI-SE 120 Aquisição 

INF.12 Solução de Análise de Vulnerabilidades Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 Infraestrutura 

INF.14 Solução de Cofre de Senha Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 Infraestrutura 

INF.15 Solução de avaliação de segurança Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 Infraestrutura 

IE.05 - Promover a modernização e sustentação da infraestrutura de TI do Ministério 

ID Ação Tipo 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Esteira de 
atividade 

INF.10 
Projeto de modernização dos serviços de conectividade das unidades 
descentralizadas 

Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 230 Infraestrutura 

INF.11 Implantação de serviços de outsourcing de impressão Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 220 Infraestrutura 

AQU.09 Solução de armazenamento (storage) Aquisição de solução de TI DTI-SE 150 Aquisição 

AQU.10 
Assinatura anual do plano profissional do software StreamYard, estúdio on-line 
para realização transmissões ao vivo. 

Aquisição de solução de TI 
SIT 128 

Aquisição 

AQU.11 Serviços de processamento massivo de dados: Teradata Aquisição de solução de TI DTI-SE 120 Aquisição 

AQU.12 Solução Wi-Fi e Switch core Aquisição de solução de TI DTI-SE 120 Aquisição 

AQU.13 
Módulos GBICs (Gigabit Interface Converters) para conexão e expansão da rede 
óptica de alta velocidade entre switches e outros equipamentos. 

Aquisição de solução de TI 
DTI-SE 120 

Aquisição 

AQU.14 
Prestação de serviços de TI, como processamento de dados e hospedagem de 
sistemas críticos - SERPRO. 

Aquisição de solução de TI 
DTI-SE 120 

Aquisição 



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2025-2027 

 
 

Esplanada dos Ministérios 
Bloco F – Ed. Sede / 70.059-900 

Brasília- DF- Brasil 

 

AQU.16 Suporte técnico especializado para manutenção do storage Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 Aquisição 

AQU.17 Licenças VMware para gestão de ambientes de virtualização. Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 Aquisição 

AQU.18 Licenças Microsoft Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 Aquisição 

AQU.19 Desktops  Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 Aquisição 

AQU.20 Equipamentos móveis (notebooks) Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 Aquisição 

AQU.22 Serviços de videoconferência Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 Aquisição 

AQU.23 Licenças Delphi Aquisição de solução de TI SIT 96 Aquisição 

AQU.24 Plataforma Inteligov Aquisição de solução de TI ASPAR 96 Aquisição 

AQU.25 Licença de software de análise estatística e visualização de dados Aquisição de solução de TI CGINT-SE 96 Aquisição 

AQU.26 Licenças de software de análise de dados e geração de inteligência Aquisição de solução de TI CGINT-SE 96 Aquisição 

AQU.28 
Novos servidores físicos para suportar a demanda crescente de processamento e 
armazenamento de dados. 

Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 Aquisição 

AQU.32 Licença de uso de softwares Adobe Aquisição de solução de TI DTI-SE 96 Aquisição 

INF.13 Solução de Gestão de Ativos Infraestrutura ou serviço de TI DTI-SE 96 Infraestrutura 

IE.06 - Promover a capacitação e o desenvolvimento dos servidores da DTI 

ID Ação Tipo 
Unidade/ 
Secretaria 

Prioridade 
Esteira de 
atividade 
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DTI.05 
Propor necessidades de capacitações para o Plano de Desenvolvimento de 
Pessoal 

Melhoria de processos DTI-SE 180 Transversal - DTI 

 

APÊNDICE IV – Catálogo dos principais sistemas do MTE 

Sigla Nome Secretaria URL 

PGR PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais SIT https://pgr.trabalho.gov.br/ 

SIGOC Portal FAT Sistema de Gestão Operacional - Portal FAT SPT https://portalfat.mte.gov.br/ 

Portal Emprega Brasil  Portal Emprega Brasil   SEMP https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login 

SSE Segurança Saúde nas Escolas SIT sse.mte.gov.br. 

PROJOVEM SisProjovem SPT  https://projovemtrabalhador.mte.gov.br 

CECP CECP - Cadastro Nacional de Colônia de Pescadores SRT http://cecp.mte.gov.br/ 

Consulta Pública Consulta Pública SIT http://consultas-publicas.mte.gov.br/inter/consultas-
publicas/acesso/autenticar/login.seam?cid=17 

CPVA Controle de Processos para Verificação Anual SIT http://cpva.mte.br/intra/cpva/login.seam 

Assinatura Digital Assinatura Digital - Barramento para assinatura de sistemas JAVA SRT http://esb.mte.gov.br/ 

IDEB IDEB  - FGTS Digital SIT http://intranet2008prod/sistemas/fgts/ 

PNMPO Sistema de Gestão do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado SEMP http://servicos.mte.gov.br/pnmpo 

http://consultas-publicas.mte.gov.br/inter/consultas-publicas/acesso/autenticar/login.seam?cid=17
http://consultas-publicas.mte.gov.br/inter/consultas-publicas/acesso/autenticar/login.seam?cid=17


PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTI 2025-2027 

 
 

Esplanada dos Ministérios 
Bloco F – Ed. Sede / 70.059-900 

Brasília- DF- Brasil 

 

SIRPWEB Sistema de Registro Profissional SPT http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/principal.seam 

CNES Cadastro Nacional de Entidades Sindicais SRT http://www3.mte.gov.br/cnes/default.asp 

MEDIADOR Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho SRT http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ 

SIRETT Sistema de Registro de Trabalho Temporário SRT http://www3.mte.gov.br/sistemas/sirett/ 

ASPP Sistema de Abono Salarial Transacional - Transacional SPT https://aspp.mte.gov.br 

CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Transacional SE https://caged.maisemprego.mte.gov.br/caged/ 

CBO Classificação de Ocupação — Transacional SE https://cbo.mte.gov.br/cbosite/pages/home.jsf 

BGPROGER Programa de Geração de Emprego e Renda – Base de Gestão SEMP https://dados.mte.gov.br/ibi_apps/bip/portal/bgproger 

BGSD Seguro-Desemprego Base de Gestão SPT https://dados.mte.gov.br/ibi_apps/bip/portal/bgsd 

BGASPP Sistema de Abono Salarial - Base de Gestão SPT https://dados2.mte.gov.br/bgabono 

BGCTPS Carteira de Trabalho – Base de Gestão SPT https://dados2.mte.gov.br/bgctps 

BGIMO Intermediação da Mão de Obra - Base de Gestão SEMP https://dados2.mte.gov.br/bgimo 

BGETRAB Base de Gestão de Estatísticas do Trabalho SE https://dados2.mte.gov.br/esocial 

CERSIN Certidão Sindical SRT https://cersin.mte.gov.br/ 

CNES SERPRO Cadastro Nacional de Entidades Sindicais SRT https://cnes.trabalho.gov.br/app/ 

Formulário de Contato Formulário de Contato SE https://contatos.trabalho.gov.br/ 

CTPS Recuperadas CTPS Recuperadas SPT https://ctps-recuperadas.trabalho.gov.br 

http://www3.mte.gov.br/cnes/default.asp
https://cersin.mte.gov.br/
https://contatos.trabalho.gov.br/
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Canal de Denúncias 
Trabalhistas 

Canal de Denúncias Trabalhistas SIT https://denuncia.sit.trabalho.gov.br/home 

DET Domicílio Eletrônico Trabalhista SIT https://det.sit.trabalho.gov.br/login?r=%2Fservicos 

CPMR Controle de Processos de Multas e Recursos SIT https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Entrar?ReturnUrl=%2
FCertidao%2FEmitir 

ARSD Análise de Riscos – Seguro Desemprego SPT https://paineldeinformacoes.dataprev.gov.br/QvAjaxZfc/op
endoc_painel_sppe.htm?document=mtps%5Cpainel_ar_s
d.qvw&lang=pt-BR&host=CLUSTER_QVS_PRODUCAO 

IMO Intermediação da Mão de Obra - Transacional SEMP https://imo.mte.gov.br 

IPÊ Sistema IPÊ SIT https://ipe.mte.gov.br/ 

ESOCIAL eSocial - Ambiente Web SIT https://login.esocial.gov.br/login.aspx 

CAREP Sistema de Cadastro de Registro Eletrônico de Ponto SIT https://novocarep.mte.gov.br/ 

SEI Sistema Eletrônico de Informações SE https://processoeletronico.trabalho.gov.br/ 

QBQ Quadro Brasileiro de Qualificações (QBQ)   SE https://qbq.trabalho.gov.br/ 

SEGSAUDE Segurança Saúde nas Escolas Plano de ação SIT  SPT https://segurancaesaudenasescolas.trabalho.gov.br/ 

PROGER Programa de Geração de Emprego e Renda — Transacional  SEMP https://saep.mte.gov.br/ 

SD Seguro Desemprego Transacional SPT https://sd.mte.gov.br 

CTPS Carteira de Trabalho SPT https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login 

https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Entrar?ReturnUrl=%2FCertidao%2FEmitir
https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Entrar?ReturnUrl=%2FCertidao%2FEmitir
https://ipe.mte.gov.br/
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SFITWEB Sistema Federal de Inspeção do Trabalho SIT https://sfitweb.mte.gov.br/sfitweb/private/pages/principal.
jsf 

SIGOC CEMPRE Sistema de Gestão Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda SPT https://sgccter.mte.gov.br/sgcter/#/ 

ESOCIAL eSocial Produção Restrita SIT https://www.gov.br/esocial/pt-br/acesso-ao-
sistema/ambiente-de-producao-restrita 

SINPAT Sistema Nacional de Patrimônio dos Bens do FAT  SEMP https://sinpat.mte.gov.br/ 

SESMT Sistema de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho SIT https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-servicos-
especializados-em-seguranca-e-medicina-do-trabalho 

RAIS-ONLINE RAIS Online - Disponibilização de Base de Dados Online SE https://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf 

RAIS Programas 
Geradores de 
Declaração 

Sistema RAIS - Gerador de declaração Anual de Informações Sociais SIT https://www.rais.gov.br/sitio/retificacao/anteriores.jsf 

CAEPI Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual SIT https://www3.mte.gov.br/sistemas/caepinet/ 

 


