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5.  DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

Neste Capítulo, será apresentada a adequação da infraestrutura necessária para 

os aeroportos do sistema aeroviários selecionados para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas, conforme os critérios e diretrizes expostas no 

Capítulo anterior, conforme os requisitos operacionais da aeronave de 

planejamento e metas estabelecidas para este sistema nos horizontes de cinco, 

dez e vinte anos, bem como a quantificação dos recursos necessários para 

implementar as atividades decorrentes das propostas de desenvolvimento.

De maneira bastante sucinta, para cada unidade da Rede de Aeroportos, são 

apresentadas as Metas para o Sistema, as Propostas de Desenvolvi

Previsões de Investimentos dentro dos horizontes de planejamento propostos.
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Neste Capítulo, será apresentada a adequação da infraestrutura necessária para 

os aeroportos do sistema aeroviários selecionados para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas, conforme os critérios e diretrizes expostas no 

Capítulo anterior, conforme os requisitos operacionais da aeronave de 

planejamento e metas estabelecidas para este sistema nos horizontes de cinco, 

a quantificação dos recursos necessários para 

implementar as atividades decorrentes das propostas de desenvolvimento. 

De maneira bastante sucinta, para cada unidade da Rede de Aeroportos, são 

apresentadas as Metas para o Sistema, as Propostas de Desenvolvimento e as 

Previsões de Investimentos dentro dos horizontes de planejamento propostos. 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: ANORI

Aeródromo de Anori - 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.
PAX (EMB. + DES) 3411 3493

AERONAVE (P + D) 128 

PAX H.P. (EMB + DES) 29 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 2

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual (*)

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.350 1.350

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 78 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 8.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 8/F/C/Y/T 8/F/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 250 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 20/500 20/500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: ANORI 

 ZZZZ 

HORIZ. 3O HORIZ. 
3493 3664 

131 138 

30 31 

Grupo 2 Grupo 2 

VFR VFR 

2C 2C 

Sítio Atual (*) 

ÁREA PATRIMONIAL 

47 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.350 1.350 

30 30 

78 78 

15 15 

8.500 8.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R. 

ASPH ASPH 

8/F/C/Y/T 8/F/C/Y/T 

250 250 

20/500 20/500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat. 3

PAA (m2) 300

(*) Há necessidade de regulariza
estrada

O aeródromo de Anori foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Negro-Solimões, estando prevista

regular. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada 

como Local de Pequeno/Médio

para o atendimento de aeronaves até o 

restrições: 30 PAX e etapa até 1000 

horizonte de planejamento. 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente às operaç

se o desenvolvimento do aeródromo no 

ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat. 3 Cat. 3 Cat.3 

300 300 300 

egularização da área patrimonial e desvio da 
estrada próximo à CAB 31 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do Rio 

, estando previstas operações de tráfego aéreo 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada 

Pequeno/Médio porte, devendo estar capacitada 

de aeronaves até o Grupo 2 (ATR 42-300, com 

restrições: 30 PAX e etapa até 1000 km), a partir do primeiro 

 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

operações de Aviação Regular, definiu-

se o desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual (*). 

Horizonte de Planejamento (2012/2016) 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: ANORI

• Regularizar a área patrimonial e da situação cadastral do 
aeródromo junto à Autoridade Aeronáutica

• Desvio da estrada que passa na cabeceira 31;

• Implantação de cerca, delimitando a área 
operacional/patrimonial com, pelo menos,

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do sítio aeroportuário atual, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2, aprovado pela portaria no

2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da
árvores próximas à pista que constituem
Plano de Zona de Proteção do Aeródromo

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Adequação de via de acesso ao aeroporto;

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.3
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 
8.500m2, todos em asfalto, com suporte de

• Construção de turn-around na cabeceira

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação de RESA com 120m x 60m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: ANORI 

e da situação cadastral do 
aeródromo junto à Autoridade Aeronáutica; 

Desvio da estrada que passa na cabeceira 31; 

, delimitando a área 
o menos, 47 ha; 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
, no que diz respeito à 

regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161, de 29 SET 

do Risco Aviário conforme 
o 249/GC5, de 06 MAIO 

2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da realocação de postes e 
árvores próximas à pista que constituem obstáculos ao 
Plano de Zona de Proteção do Aeródromo; 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

de via de acesso ao aeroporto; 

pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 

, todos em asfalto, com suporte de PCN 8/F/C/Y/T; 

na cabeceira 13; 

Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 

antação de RESA com 120m x 60m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

• Construção de terminal de passageiros com 250m
estacionamento de veículos com 500m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano;

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

 

Sistema Estadual de Aeroportos 

Construção de terminal de passageiros com 250m2 e de 
estacionamento de veículos com 500m2, ambos localizados 

ordo com os critérios apresentados neste Plano; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: ANORI 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: ANORI

GRUPO DISCRIM INAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros

Estacionamento de Veículos

Equipamentos

Edif icação

Balizamento Noturno/Iluminação Pát io

Equipamentos

Área Operacional

Área de Abrigo

Ãrea de Sit io

Infraestrutura Básica

Obras Complementares

Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e 

Combate a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pát io de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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: ANORI 

DISCRIM INAÇÃO SERVIÇO 1º HORIZONTE 2º  HORIZONTE 3º  HORIZONTE

implantação 8.383.905,00             -                                               

manut.e conserva 1.257.585,75                -                                               

impl. Turnaround 226.137,60                 -                                               

implantação RESA 695.808,00                -                                               

implantação -                                 

manut.e conserva -                               -                                  

implantação 2.276.895,00             -                                               

manut.e conserva 341.534,25                  -                                               

construção 63.680,00                  -                                               

13.245.545,60            -                                

Terminal de Passageiros construção 795.777,50                   -                                               

Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                  -                                               

822.417,50                  -                                               

aquis. e  implant. 1.000.000,00             -                                               

construção 1.807,60                      -                                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pát ioconst. e equip. 600.000,00                -                                               

1.601.807,60               -                                               

aquis. e  implant. 1.200.000,00             -                                               

construção 110.912,73                   -                                               

construção 739.418,22                 -                                               

2.050.330,95             -                                               

aquisiçao 117.500,00                   -                                               

Infraestrutura Básica construção -                               -                                               

Obras Complementares construção -                               -                                               

Paisagismo/Urbanização construção 21.727,50                     -                                               

139.227,50                  -                                               

Estudos/Projetos/Gerenciamentoexecução 520.830,54                 -                                     

520.830,54                 -                                     

18.380.159,70             -                                  

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

3º  HORIZONTE TOTAL

-                         8.383.905,00                 

-                         1.257.585,75                     

-                         226.137,60                      

-                         695.808,00                     

242.201,70           242.201,70                      

48.440,34            48.440,34                       

-                         2.276.895,00                  

-                         341.534,25                      

-                         63.680,00                       

290.642,04          13.536.187,64                 

-                         795.777,50                       

-                         26.640,00                       

-                         822.417,50                      

-                         1.000.000,00                  

-                         1.807,60                           

-                         600.000,00                    

-                         1.601.807,60                   

-                         1.200.000,00                  

-                         110.912,73                        

-                         739.418,22                      

-                         2.050.330,95                  

-                         117.500,00                       

-                         -                                    

-                         -                                    

-                         21.727,50                         

-                         139.227,50                      

9.688,07               530.518,61                       

9.688,07               530.518,61                       

300.330,11            18.680.489,80               
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: APUÍ 

Aeródromo de Apuí - ZZZZ

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 
PAX (EMB. + DES) 6361 6519

AERONAVE (P + D) 335 

PAX H.P. (EMB + DES) 54 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 3 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual (*)

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 118

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 1.850

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 8.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 12/F/B/Y/T 12/F/B/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 400 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 40/1.000 40/1.000

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa

   

5-6 

 

ZZZZ 

 HORIZ. 3O HORIZ. 
6519 6846 

344 363 

56 59 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

3C 3C 

Sítio Atual (*) 

PATRIMONIAL 

118 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

8.500 9.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

12/F/B/Y/T 12/F/B/Y/T 

400 400 

40/1.000 40/1.000 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 300

(*) Requer regulariza

O aeródromo de Apuí foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Madeira, estando previstas

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Regional de Médio Porte

atendimento de aeronaves até o 

ATR 72, DASH 8-100), a partir do prim

planejamento. 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e e

infraestrutura existente às operaç

se o desenvolvimento do aeródromo no 

ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.4 

300 300 300 

egularização da área patrimonial 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do 

s operações de tráfego aéreo regular. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

orte, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, 

, a partir do primeiro horizonte de 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

operações da Aviação Regular, definiu-

se o desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual (*). 

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: APUÍ 

• Regularização da área patrimonial; 

• Implantação de cerca, delimitando a área 
operacional/patrimonial com, pelo menos, 118 ha;

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do sítio aeroportuário, no que diz respeito à regularização 
patrimonial, implantação do Plano de Zoneamento de Ruído 
conforme o RBAC 161, de 29 SET 2011, Plano de 
Gerenciamento do Risco Aviário conforme PCA 3
pela portaria no 249/ GC5, de 06 MAIO 2011 e a Zona de 
Proteção do Aeródromo, conforme portaria n
13 MAIO 2011. 

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de pista de táxi com 190m x 15m e de pátio de 
aeronaves com 8.500m2, todos em asfalto, com suporte de 
12/F/B/Y/T; 

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Construção de um parque de abastecimento de aeronaves;

• Realização de sinalização diurna e luminosa da pista de 
pouso e decolagem assim como a implantação de 

• Implantação de RESA com 240m x 15
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 400m
estacionamento de veículos com 1000m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 
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Implantação de cerca, delimitando a área 
operacional/patrimonial com, pelo menos, 118 ha; 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do sítio aeroportuário, no que diz respeito à regularização 

implantação do Plano de Zoneamento de Ruído 
de 29 SET 2011, Plano de 

Gerenciamento do Risco Aviário conforme PCA 3-2 aprovado 
249/ GC5, de 06 MAIO 2011 e a Zona de 

conforme portaria no
 256/GC5 de 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
com 190m x 15m e de pátio de 
, todos em asfalto, com suporte de 

nas cabeceiras da pista; 

Construção de um parque de abastecimento de aeronaves; 

Realização de sinalização diurna e luminosa da pista de 
pouso e decolagem assim como a implantação de EPTA-A; 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Construção de terminal de passageiros com 400m2 e de 
estacionamento de veículos com 1000m2, ambos localizados 

entados neste Plano;  

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

• Ampliação do Pátio de Estacionamento de Aeronaves para 
9.500 m². 

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

izonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes; 

Ampliação do Pátio de Estacionamento de Aeronaves para 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: APUÍ 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: APUÍ 

 

GRUPO DISCRIM INAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edif icação
Balizamento 

Equipamentos
Área Operacional

Área de Abrigo

Ãrea de Sit io
Inf raestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerencia

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e 
Combate a Incêndio

Sistemas 
Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIM INAÇÃO SERVIÇO 1º HORIZONTE 2º  HORIZONTE

implantação          11.489.055,00                           -   
manut .e conserva            1.723.358,25                           -   
impl. Turnaround              226.137,60                           -   
implantação RESA         2.609.280,00                           -   
implantação                           -   

manut .e conserva                               -                             -   

implantação          2.276.895,00                           -   
manut .e conserva               341.534,25                           -   
construção                 83.712,00                           -   

         18.749.972,10                           -   
Terminal de Passageiros construção           1.273.244,00                           -   
Estacionamento de Veículos construção                53.280,00                           -   

          1.326.524,00                           -   
aquis. e  implant .          2.500.000,00                           -   
construção                   1.807,60                           -   
const . e equip.             600.000,00                           -   

           3.101.807,60                           -   
aquis. e  implant .          1.200.000,00                           -   
construção               221.825,47                           -   

construção           1.478.836,44                           -   

          2.900.661,91                           -   
aquisiçao             295.000,00                           -   

Inf raestrutura Básica construção                               -                             -   
Obras Complementares construção                               -                             -   
Paisagismo/Urbanização construção                40.558,00                           -   

             335.558,00                           -   

Estudos/Projetos/Gerencia execução              700.768,54                           -   
             700.768,54                           -   
          27.115.292,15                           -   

subtotal

subtotal
TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2º  HORIZONTE 3º  HORIZONTE TOTAL

                          -                             -             11.489.055,00 
                          -                             -               1.723.358,25 
                          -                             -                  226.137,60 
                          -                             -             2.609.280,00 
                          -            589.978,50                589.978,50 
                          -              117.995,70                  117.995,70 

                          -                             -              2.276.895,00 
                          -                             -                  341.534,25 
                          -                             -                    83.712,00 
                          -            707.974,20          19.457.946,30 
                          -                             -              1.273.244,00 
                          -                             -                   53.280,00 

                          -                             -              1.326.524,00 
                          -                             -             2.500.000,00 
                          -                             -                       1.807,60 
                          -                             -                600.000,00 
                          -                             -               3.101.807,60 
                          -                             -              1.200.000,00 
                          -                             -                  221.825,47 

                          -                             -              1.478.836,44 

                          -                             -               2.900.661,91 
                          -                             -                 295.000,00 
                          -                             -                                   -   
                          -                             -                                   -   
                          -                             -                    40.558,00 
                          -                             -                  335.558,00 

                          -              23.599,14               724.367,68 
                          -              23.599,14               724.367,68 
                          -             731.573,34         27.846.865,49 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: AUTAZES

Aeródromo de Autazes -

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 
PAX (EMB. + DES) 12168 13536

AERONAVE (P + D) 452 

PAX H.P. (EMB + DES) 35 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 2

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.350 1.350

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 78 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 8.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 8/F/C/Y/T 8/F/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 400 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 30/750 30/750

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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AUTAZES 

- ZZZZ 

 HORIZ. 3O HORIZ. 
13536 16753 

465 491 

39 48 

Grupo 2 Grupo 2 

VFR VFR 

2C 2C 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

47 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.350 1.350 

30 30 

78 78 

15 15 

8.500 8.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R. 

ASPH ASPH 

8/F/C/Y/T 8/F/C/Y/T 

400 400 

30/750 30/750 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA Cat. 3

PAA (m2) 300

O aeródromo de Autazes foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Negro-Solimões, estando prevista oper

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

de Pequeno/Médio porte, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o 

restrições: 30 PAX e etapa até 1000 Km)

horizonte de planejamento.  

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação 

desenvolvimento do aeródromo no 

 
ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - - 

SESCINC 

Cat. 3 Cat. 3 Cat.3 

300 300 300 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do Rio 

estando prevista operações de tráfego Regular. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como Local 

, devendo estar capacitada para o 

naves até o Grupo 2 (ATR 42-300, com 

restrições: 30 PAX e etapa até 1000 Km), a partir do primeiro 

 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual 

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 



PAEAM/201 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: AUTAZES

• Implantação de infraestrutura básica que permita o 
fornecimento de água e energia elétrica ao aeródromo;

• Desvio da estrada que passa na cabeceira 25;

• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 47ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de via de acesso ao aeroporto;

• Construção de um parque de abastecimento de aeronaves;

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 
8.500m2, todos em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/T;

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;
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AUTAZES 

Implantação de infraestrutura básica que permita o 
fornecimento de água e energia elétrica ao aeródromo; 

Desvio da estrada que passa na cabeceira 25; 

Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
do Aeródromo conforme portaria 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de via de acesso ao aeroporto; 

Construção de um parque de abastecimento de aeronaves; 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 

suporte de 8/F/C/Y/T; 

around nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 

presentados no capítulo 4; 

• Construção de terminal de passageiros com 400m
estacionamento de veículos com 750m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

Sistema Estadual de Aeroportos 

Construção de terminal de passageiros com 400m2 e de 
estacionamento de veículos com 750m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados neste Plano;  

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

mplantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

e Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes



PAEAM/201 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: AUTAZES
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AUTAZES 

Sistema Estadual de Aeroportos 



PAEAM/201 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: AUTAZES

 
 

GRUPO DISCRIM INAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edif icação
Balizamento Noturno/Iluminação Pát io

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sit io
Infraestrutura Básica
Obras Complementares

Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Área de M ovimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pát io de Aeronaves

Terminal de Passageiros

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e 

Combate a Incêndio

Sistemas Complementares
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AUTAZES 

DISCRIM INAÇÃO SERVIÇO 1º HORIZONTE 2º  HORIZONTE

implantação          8.383.905,00                                -   
manut.e conserva              1.257.585,75                                -   
impl. Turnaround               226.137,60                                -   
implantação RESA              695.808,00                                -   

implantação                                -                                  -   
manut.e conserva                                -                                  -   
implantação           2.276.895,00                                -   

manut.e conserva               341.534,25                                -   

construção                 64.192,00                                -   
        13.246.057,60                                -   

Terminal de Passageiros construção           1.273.244,00                                -   
Estacionamento de Veículos construção                39.960,00                                -   

           1.313.204,00                                -   
aquis. e  implant.           1.000.000,00                                -   
construção                    1.807,60                                -   

Balizamento Noturno/Iluminação Pát io const. e equip.             600.000,00                                -   

           1.601.807,60                                -   
aquis. e  implant.           1.200.000,00                                -   
construção                 110.912,73                                -   
construção               739.418,22                                -   

          2.050.330,95                                -   
aquisiçao                117.500,00                                -   
construção                                -                                  -   
construção                                -                                  -   

Paisagismo/Urbanização construção                  33.315,50                                -   
                150.815,50                                -   

Estudos/Projetos/Gerenciamento execução              540.946,00                                -   
             540.946,00                                -   

         18.903.161,66                                -   

Pista de Pouso e Decolagem

subtotal

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2º  HORIZONTE 3º  HORIZONTE TOTAL

                               -                                -                8.383.905,00 
                               -                                -                    1.257.585,75 
                               -                                -                     226.137,60 
                               -                                -                    695.808,00 

                               -               242.201,70                   242.201,70 
                               -                48.440,34                    48.440,34 
                               -                                -                 2.276.895,00 
                               -                                -                     341.534,25 

                               -                                -                       64.192,00 
                               -              290.642,04             13.536.699,64 
                               -                                -                 1.273.244,00 
                               -                                -                      39.960,00 

                               -                                -                  1.313.204,00 
                               -                                -                 1.000.000,00 
                               -                                -                          1.807,60 
                               -                                -                   600.000,00 

                               -                                -                  1.601.807,60 
                               -                                -                 1.200.000,00 
                               -                                -                       110.912,73 
                               -                                -                     739.418,22 

                               -                                -                 2.050.330,95 
                               -                                -                      117.500,00 
                               -                                -                                      -   
                               -                                -                                      -   

                               -                                -                        33.315,50 
                               -                                -                       150.815,50 
                               -                   9.688,07                   550.634,07 
                               -                   9.688,07                   550.634,07 

                               -                300.330,11              19.203.491,76 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: BARCELOS

Aeródromo de Barcelos -

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.
PAX (EMB. + DES) 9268 9507

AERONAVE (P + D) 292 300

PAX H.P. (EMB + DES) 79 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 3 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual (*)

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 120

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 1.850

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 190

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 9.500 9.500

capacidade (m) 4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 12/F/B/Y/T 12/F/B/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 800 800
ESTACION. DE VEÍCULOS 

(m²) 50/1.250 50/1.250

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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BARCELOS 

- SWBC 

HORIZ. 3O HORIZ. 
9507 10002 

300 316 

81 86 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

3C 3C 

Sítio Atual (*) 

ÁREA PATRIMONIAL 

120 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

9.500 9.500 

4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

12/F/B/Y/T 12/F/B/Y/T 

800 800 

50/1.250 56/1.400 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 600

* Recuo de cabeceira

O aeródromo de Barcelos foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Rio Negro, estando prevista operaçõe

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

de Médio porte, devendo esta estar capacitada para o atendimento 

de aeronaves até o Grupo 3 (ERJ

100), a partir do primeiro horizonte de planejamento.

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviaçã

desenvolvimento do aeródromo no 

 
ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.4 

600 600 600 

* Recuo de cabeceira 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do Alto 

estando prevista operações de tráfego Regular. Desta 

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como Turístico 

, devendo esta estar capacitada para o atendimento 

Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, ATR 72, DASH 8-

, a partir do primeiro horizonte de planejamento. 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual (*). 

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: BARCELOS

• Desapropriação dos moradores que se encontram na 
proximidade da cabeceira 27; 

• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 120ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 9.500m2, todos em asfalto, com suporte de 12/F/B/Y/T;

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna e luminosa da pista de 
pouso e decolagem assim como a implantação de 

• Implantação de RESA com 240m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Ampliação do terminal de passageiros, que passará a ter 
uma área de 800m2 e de estacionamento de veícu
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BARCELOS 

Desapropriação dos moradores que se encontram na 

Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 

Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 

cies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 12/F/B/Y/T; 

around nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna e luminosa da pista de 
pouso e decolagem assim como a implantação de EPTA-A; 

Implantação de RESA com 240m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Ampliação do terminal de passageiros, que passará a ter 
e de estacionamento de veículos com 

1.250m2, ambos localizados de acordo com os critérios 
apresentados neste Plano;

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2;  e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

Sistema Estadual de Aeroportos 

, ambos localizados de acordo com os critérios 
apresentados neste Plano; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

tegoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: BARCELOS
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BARCELOS 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: BARCELOS

GRUPO DISCRIM INAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de 

Equipamentos

Edif icação
Balizamento 

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Área de Sit io
Infraestrutura Básica

Obras Complementares
Paisagismo/Urbanizaçã

Engenharia
Estudos/Projetos 
/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de 
Salvamento e 

Combate a Incêndio

Sistemas 

Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e 
Decolagem

Pista de Taxi

Pát io de Aeronaves

Terminal de 
Passageiros
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BARCELOS 

DISCRIM INAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação          11.489.055,00                        -   

manut.e conserva            1.723.358,25                        -   
impl. Turnaround              226.137,60                        -   
implantação RESA         2.609.280,00                        -   

implantação                               -                          -   
manut.e conserva                               -                          -   
implantação           2.544.765,00                        -   

manut.e conserva                381.714,75                        -   
construção                85.824,00                        -   

        19.060.134,60                        -   

Terminal de Passageiros construção          2.546.488,00                        -   
Estacionamento de construção               66.600,00                        -   

         2.613.088,00                        -   
aquis. e  implant.          2.500.000,00                        -   

construção                   1.807,60                        -   
const. e equip.             600.000,00                        -   

           3.101.807,60                        -   

aquis. e  implant.          1.200.000,00                        -   
construção               221.825,47                        -   
construção           1.478.836,44                        -   

          2.900.661,91                        -   
aquisiçao             300.000,00                        -   

Infraestrutura Básica construção                               -                          -   

Obras Complementares construção                               -                          -   
Paisagismo/Urbanizaçã construção                59.388,50                        -   

             359.388,50                        -   

execução              763.783,60                        -   

             763.783,60                        -   

       28.798.864,21                        -   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pát io de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 TOTAL
                       -                     -          11.489.055,00 

                       -                     -            1.723.358,25 
                       -                     -              226.137,60 
                       -                     -         2.609.280,00 

                       -    589.978,50            589.978,50 
                       -      117.995,70              117.995,70 
                       -                     -           2.544.765,00 

                       -                     -                381.714,75 
                       -                     -                85.824,00 
                       -    707.974,20       19.768.108,80 

                       -                     -          2.546.488,00 
                       -                     -               66.600,00 
                       -                     -          2.613.088,00 
                       -                     -          2.500.000,00 

                       -                     -                   1.807,60 
                       -                     -             600.000,00 
                       -                     -            3.101.807,60 

                       -                     -          1.200.000,00 
                       -                     -               221.825,47 
                       -                     -           1.478.836,44 

                       -                     -           2.900.661,91 
                       -                     -             300.000,00 
                       -                     -                               -   

                       -                     -                               -   
                       -                     -                59.388,50 
                       -                     -              359.388,50 

                       -       23.599,14            787.382,74 

                       -       23.599,14            787.382,74 

                       -     731.573,34       29.530.437,55 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: BARCELOS (MOURA)

Aeródromo de Barcelos (Moura)

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.
PAX (EMB. + DES) 9268 9507

AERONAVE (P + D) 292 300

PAX H.P. (EMB + DES) 19 20

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR VFR

CÓDIGO 2B 2B

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 42

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
compr (m) 1.300 1.300

largura (m) 30 30

SAÍDA 
compr (m) 69 69

largura (m) 10,5 10,5

PÁTIO 
área (m²) 8.000 8.000

capacidade (m)  3Av.G./1 Av.R. 3Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 5.700kg/1.00MPa 5.700kg/1

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 200
ESTACION. DE 
VEÍCULOS (m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS     

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- - 
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BARCELOS (MOURA) 

Barcelos (Moura) - SWOW 

HORIZ. 3O HORIZ. 
9507 10002 

300 316 

20 21 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

42 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.300 

30 30 

69 69 

10,5 10,5 

8.000 8.000 

3Av.G./1 Av.R. 3Av.G.1 Av.R. 

ASPH ASPH 

5.700kg/1.00MPa 5.700kg/1.00MPa 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

   

Horizontal Horizontal 

 - 

ÁREA EDIFICADA (m²) - 

CATEGORIA REQUERIDA N 

PAA (m2) 300 

 
A unidade aeroportuária de Barcelos

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

socioeconômico Baixo verificado no contexto estadual, não 

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Complementar de Pequeno

atendimento de aeronaves da 

Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do 

 
ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 42ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - 

SESCINC 

N N 

300 300 

Barcelos foi selecionada para compor a 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

verificado no contexto estadual, não 

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo Geral. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves da Grupo 1 (até o EMB-110 

, a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do Alto Rio Negro. 

Horizonte de Planejamento (2012/2016) 

Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: BARCELOS (MOURA)

2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstác
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de via de acesso ao aeroporto;

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
30m, de saída com 69m x 10,5m e de pátio de aeronaves
com 8.000m2, todos em asfalto, com suporte de 
5.700kg/1,00MPa; 

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 350m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano;

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 
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BARCELOS (MOURA) 

2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
 249/ GC5, de 06 MAIO 

2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de via de acesso ao aeroporto; 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
30m, de saída com 69m x 10,5m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 

around nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
ixa de pista, de acordo com os 

critérios apresentados no capítulo 4; 

Construção de terminal de passageiros com 200m2 e de 
estacionamento de veículos com 350m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

Sistema Estadual de Aeroportos 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

as instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes
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BARCELOS (MOURA) 

Sistema Estadual de Aeroportos 



PAEAM/201 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: BARCELOS (MOURA)

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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BARCELOS (MOURA) 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1 HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 2.142.960,00                      

manut.e conserva 321.444,00                         
construção 49.216,00                           

10.553.604,45                    
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 18.648,00                           

655.270,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 105.000,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 15.933,50                           

120.933,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 386.191,44                         

386.191,44                         

13.317.806,99                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                2.142.960,00      
-                 -                321.444,00         
-                 -                49.216,00           
-                 179.974,49     10.733.578,94    
-                 -                636.622,00         
-                 -                18.648,00           
-                 -                655.270,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                105.000,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                15.933,50           
-                 -                120.933,50         
-                 5.999,15        392.190,59         
-                 5.999,15        392.190,59         

-                185.973,64  13.503.780,64 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: BARREIRINHA

Aeródromo de Barreirinha 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.
PAX (EMB. + DES) 6639 6899

AERONAVE (P + D) 257 

PAX H.P. (EMB + DES) 19 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2B 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.300 1.300

largura (m) 23 

SAÍDA 
comprimento (m) 69 

largura (m) 10,5 10,5

PÁTIO 
área (m²) 8.000 8.000

capacidade (m) 3Av.G./1 Av.R. 3Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 08 F/C/Y/U 08 F/C/Y/U

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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BARREIRINHA 

Aeródromo de Barreirinha - SWBI 

HORIZ. 3O HORIZ. 
6899 7450 

263 278 

20 21 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

42 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.300 

23 23 

69 69 

10,5 10,5 

8.000 8.000 

3Av.G./1 Av.R. 3Av.G.1 Av.R. 

ASPH ASPH 

08 F/C/Y/U 8 F/C/Y/U 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA N

PAA (m2) 300

 
A unidade aeroportuária de 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

potencial socioeconômico 

estadual, não apresentando expectativa de demanda por 

transporte aéreo Geral. Desta forma, essa unidade aeroportuária 

foi classificada como Complementar

capacitada para o atendimento de aeronaves da 

EMB-110 Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de 

planejamento, e desempenhar a função de atendimento à região 

do Baixo Amazonas. 

 
ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 42ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

N N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Barreirinha foi selecionada para 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

 Muito Baixo verificado no contexto 

estadual, não apresentando expectativa de demanda por 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária 

Complementar de Pequeno, devendo estar 

capacitada para o atendimento de aeronaves da Grupo 1 ( até o 

, a partir do primeiro horizonte de 

jamento, e desempenhar a função de atendimento à região 

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 

Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: BARREIRINHA

regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstác
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300 x 
23m, de saída com 69m x 10,5m e de pátio de aeronaves 
com 8.000m2, todos em asfalto, com suporte 

• Implantação de via de acesso ao aeroporto;

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 500m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
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BARREIRINHA 

regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300 x 
23m, de saída com 69m x 10,5m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/U; 

Implantação de via de acesso ao aeroporto; 

around nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
pista, de acordo com os 

critérios apresentados no capítulo 4; 

Construção de terminal de passageiros com 200m2 e de 
estacionamento de veículos com 500m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados neste Plano;  

cimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

Sistema Estadual de Aeroportos 

categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

talações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes
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BARREIRINHA 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: BARREIRINHA

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros

Estacionamento de Veículos

Equipamentos

Edificação

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio

Infraestrutura Básica

Obras Complementares

Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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BARREIRINHA 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE

implantação       6.189.599,00                    -   

manut.e conserva          928.439,85                    -   

impl. Turnaround          226.137,60                    -   

implantação RESA          695.808,00                    -   

implantação                       -                      -   

manut.e conserva                       -                      -   

implantação       2.142.960,00                    -   

manut.e conserva          321.444,00                    -   

construção            49.216,00                    -   

    10.553.604,45                    -   

Terminal de Passageiros construção          636.622,00                    -   

Estacionamento de Veículos construção            18.648,00                    -   

         655.270,00                    -   

Equipamentos aquis. e  implant.       1.000.000,00                    -   

construção             1.807,60                    -   

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip.          600.000,00                    -   

      1.601.807,60                    -   

aquisiçao          105.000,00                    -   

Infraestrutura Básica construção                       -                      -   

Obras Complementares construção                       -                      -   

Paisagismo/Urbanização construção            15.933,50                    -   

         120.933,50                    -   

Estudos/Projetos/Gerenciamento execução          386.191,44                    -   

         386.191,44                    -   

  13.317.806,99                    -   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL

                   -                     -         6.189.599,00 

                   -                     -            928.439,85 

                   -                     -            226.137,60 

                   -                     -            695.808,00 

                   -        149.978,75          149.978,75 

                   -         29.995,75            29.995,75 

                   -                     -         2.142.960,00 

                   -                     -            321.444,00 

                   -                     -              49.216,00 

                   -        179.974,49     10.733.578,94 

                   -                     -            636.622,00 

                   -                     -              18.648,00 

                   -                     -            655.270,00 

                   -                     -         1.000.000,00 

                   -                     -               1.807,60 

                   -                     -            600.000,00 

                   -                     -         1.601.807,60 

                   -                     -            105.000,00 

                   -                     -                         -   

                   -                     -                         -   

                   -                     -              15.933,50 

                   -                     -            120.933,50 

                   -           5.999,15          392.190,59 

                   -           5.999,15          392.190,59 

                   -      185.973,64   13.503.780,64 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: BOCA DO ACRE (NOVO CAMPO)

Aeródromo de Boca do Acre 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O

PAX (EMB. + DES) 11200 

AERONAVE (P + D) 558 

PAX H.P. (EMB + DES) 32 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2B 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 4

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.600 

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 182,5 

largura (m) 20 

PÁTIO 
área (m²) 9.500 

capacidade (m) 3Av.G./1 Av.R. 3Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH 

SUPORTE (PCN) 19 F/C/Y/U 19 F/C/Y/U
ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 250 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 20/500 20/500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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BOCA DO ACRE (NOVO CAMPO) 

Aeródromo de Boca do Acre - SWNK 
O HORIZ. 3O HORIZ. 
12024 13857 

574 607 

34 39 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

47,5 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.600 1.600 

30 30 

182,5 182,5 

20 20 

9.500 9.500 

3Av.G./1 Av.R. 3Av.G.1 Av.R. 

ASPH ASPH 

19 F/C/Y/U 19 F/C/Y/U 

250 400 

20/500 20/500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA 

PAA (m2) 300

 
A unidade aeroportuária de 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

potencial socioeconômico Baixo

não apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo 

Geral. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada 

como Complementar de Pequeno

atendimento de aeronaves da 

Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de planejamento

desempenhar a função de atendimento à região do 

 

ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 47,5ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - - 

SESCINC 

N N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Boca do Acre foi selecionada para 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

Baixo verificado no contexto estadual, 

não apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada 

Pequeno, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves da Grupo 1 (até o EMB-110 

, a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do Purus. 

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 

Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 

i municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: BOCA DO ACRE (NOVO CAMPO)

Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem co
30m, de saída com 69m x 10,5m e de pátio de aeronaves 
com 8.000m2, todos em asfalto, com suporte de 19 F/C/Y/U;

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 250m
estacionamento de veículos com 500m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 
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BOCA DO ACRE (NOVO CAMPO) 

Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.600m x 
30m, de saída com 69m x 10,5m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 19 F/C/Y/U; 

around nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 

A com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Construção de terminal de passageiros com 250m2 e de 
estacionamento de veículos com 500m2, ambos localizados 

itérios apresentados neste Plano;  

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

Sistema Estadual de Aeroportos 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

nção das instalações existentes
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BOCA DO ACRE (NOVO CAMPO) 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: BOCA DO ACRE (NOVO CAMPO)

 
 

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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BOCA DO ACRE (NOVO CAMPO) 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 2.142.960,00                      

manut.e conserva 321.444,00                         
construção 49.472,00                           

10.553.860,45                    
Terminal de Passageiros construção 795.777,50                         
Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                           

822.417,50                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 107.500,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 21.727,50                           

129.227,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 393.119,34                         

393.119,34                         

13.500.432,39                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                2.142.960,00      
-                 -                321.444,00         
-                 -                49.472,00           
-                 179.974,49     10.733.834,94    
-                 -                795.777,50         
-                 -                26.640,00           
-                 -                822.417,50         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                107.500,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                21.727,50           
-                 -                129.227,50         
-                 5.999,15        399.118,49         
-                 5.999,15        399.118,49         

-                185.973,64  13.686.406,04 
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Aeródromo de Borba - SWBR

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O

PAX (EMB. + DES) 11567 11871

AERONAVE (P + D) 361 

PAX H.P. (EMB + DES) 33 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 2

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual (*)

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
compr (m) 1.350 

largura (m) 30 

SAÍDA 
compr (m) 78 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH 

SUPORTE (PCN) 8/F/C/Y/T 8/F/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 300 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 20/500 20/500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO 

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 

   

5-30 

BORBA 

SWBR 
O HORIZ. 3O HORIZ. 
11871 12503 

371 392 

34 36 

Grupo 2 Grupo 2 

VFR VFR 

2C 2C 

Sítio Atual (*) 

ÁREA PATRIMONIAL 

47 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.350 1.350 

30 30 

78 78 

15 15 

8.500 8.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R. 

ASPH ASPH 

8/F/C/Y/T 8/F/C/Y/T 

300 400 

20/500 20/500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA Cat. 3

PAA (m2) 300

* Recuo de cabeceira

 

O aeródromo de Borba foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Madeira, estando prevista operações d

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

de Pequeno/Médio porte, devendo esta estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o 

restrições: 30 PAX e etapa até 1000 Km)

horizonte de planejamento.  

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação 

desenvolvimento do aeródromo no 

 

ATIVIDADES:  

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - - 

SESCINC 

Cat. 3 Cat. 3 Cat.3 

300 300 300 

* Recuo de cabeceira 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do Rio 

estando prevista operações de tráfego Regular. Desta 

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como Turístico 

, devendo esta estar capacitada para o 

ronaves até o Grupo 2 ( ATR 42-300, com 

restrições: 30 PAX e etapa até 1000 Km), a partir do primeiro 

 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

e a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual (*). 
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1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

• Desvio da estrada que se encontra no 
cabeceira 30 deverá ser desviada para possibilitar a 
expansão da pista de pouso. 

• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 47ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 
8.500m2, todos em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/T;

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;
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BORBA 

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 

Desvio da estrada que se encontra no prolongamento da 
cabeceira 30 deverá ser desviada para possibilitar a 

Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
do Aeródromo conforme portaria 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 

, todos em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/T; 

around nas cabeceiras da pista; 

diurna de pista de pouso e 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

• Construção de terminal de passageiros com 300m
estacionamento de v
de acordo com os critérios apresentados neste Plano;

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

Sistema Estadual de Aeroportos 

Construção de terminal de passageiros com 300m2 e de 
estacionamento de veículos com 500m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
ategoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes
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BORBA 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 8.383.905,00                         

manut.e conserva 1.257.585,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 695.808,00                            
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 63.680,00                              

13.245.545,60                       
Terminal de Passageiros construção 795.777,50                            
Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                              

822.417,50                            
aquis. e  implant. 1.000.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
1.601.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 110.912,73                            

construção 739.418,22                            
2.050.330,95                         

aquisiçao 117.500,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 21.727,50                              

139.227,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 520.830,54                            

520.830,54                            

18.380.159,70                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    8.383.905,00      
-                    -                    1.257.585,75      
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    695.808,00         
-                    242.201,70         242.201,70         
-                    48.440,34           48.440,34           
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    63.680,00           
-                    290.642,04         13.536.187,64    
-                    -                    795.777,50         
-                    -                    26.640,00           
-                    -                    822.417,50         
-                    -                    1.000.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    1.601.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    110.912,73         
-                    -                    739.418,22         
-                    -                    2.050.330,95      
-                    -                    117.500,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    21.727,50           
-                    -                    139.227,50         
-                    9.688,07            530.518,61         
-                    9.688,07            530.518,61         

-                   300.330,11      18.680.489,80 
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Aeródromo de Canutama

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 

PAX (EMB. + DES) 4169 

AERONAVE (P + D) 133 

PAX H.P. (EMB + DES) 36 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 2

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 120

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.350 1.350

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 8.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 9/R/C/Y/T 9/R/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 250 
ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 20/500 30/750

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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CANUTAMA 

Aeródromo de Canutama- ZZZZ 

 HORIZ. 3O HORIZ. 

5571 9950 

136 143 

48 85 

Grupo 2 Grupo 3 

VFR IFR 

2C 3C 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

120 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.350 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

8.500 9.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

CONC CONC 

9/R/C/Y/T 14/R/C/Y/T 

400 800 

30/750 60/1.500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA Cat. 3

PAA (m2) 300

 

O Aeródromo de Canutama 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

potencial socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta 

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Médio  Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à 

região norte do Estado e estar capacitada para a operação de 

aeronaves do Grupo 2 ( ATR 

etapa até 1000 Km), atendendo à aviação 

Pequeno/Médio porte a partir do 1º horizonte de planejamento e 

para a operação de aeronaves do 

ATR 72, DASH 8-100) a partir do 3º horizonte de planejamento.

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação da cabeceira XX, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - - 

SESCINC 

Cat. 3 Cat. 3 Cat.3 

300 300 300 

 foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao Muito Baixo 

potencial socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta 

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como Local de 

Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à 

região norte do Estado e estar capacitada para a operação de 

Grupo 2 ( ATR 42-300, com restrições: 30 PAX e 

, atendendo à aviação Regular de 

porte a partir do 1º horizonte de planejamento e 

para a operação de aeronaves do Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, 

a partir do 3º horizonte de planejamento. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

mação da cabeceira XX, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 
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tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
120ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 8.500m2, todos em concreto, com suporte de 
9/R/C/Y/T; 
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se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

• Construção do Terminal de passageiros com 250m
estacionamento de veículos com 500 m
de acordo com os critérios apresentad

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação do Parque de Aba
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação do Terminal d
estacionamento de veículos para 750 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação da pista de pouso e decolagem para
30m, de saída para 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
para 8.500m2, todos em concreto, com suporte de 
14/R/C/Y/T; 

• Ampliação do Terminal de passageiros para 800m
estacionamento de veículos para 1500 m

Sistema Estadual de Aeroportos 

Construção do Terminal de passageiros com 250m2 e 
estacionamento de veículos com 500 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação do Terminal de passageiros para 400m2 e 
estacionamento de veículos para 750 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação da pista de pouso e decolagem para 1.850m x 
30m, de saída para 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

Ampliação do Terminal de passageiros para 800m2 e 
estacionamento de veículos para 1500 m2, ambos 
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localizados de acordo com os critérios apresentados no 
capítulo 4; 

• Ampliação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Manutenção das instalações existentes.
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critérios apresentados no 

Ampliação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Manutenção das instalações existentes. 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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CANUTAMA 

Sistema Estadual de Aeroportos 



PAEAM/201 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: CANUTAMA

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 8.383.905,00                         

manut.e conserva 1.257.585,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 695.808,00                            
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 63.680,00                              

13.245.545,60                       
Terminal de Passageiros construção 795.777,50                            
Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                              

822.417,50                            
aquis. e  implant. 1.000.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
1.601.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 110.912,73                            

construção 739.418,22                            
2.050.330,95                         

aquisiçao 300.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 21.727,50                              

321.727,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 520.830,54                            

520.830,54                            

18.562.659,70                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    8.383.905,00      
-                    -                    1.257.585,75      
-                    226.137,60         452.275,20         
-                    2.609.280,00      3.305.088,00      
-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    63.680,00           
-                    3.543.391,80      16.788.937,40    
-                    -                    795.777,50         
-                    -                    26.640,00           
-                    -                    822.417,50         
-                    -                    1.000.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    1.601.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    110.912,73         
-                    -                    739.418,22         
-                    -                    2.050.330,95      
-                    -                    300.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    21.727,50           
-                    -                    321.727,50         
-                    23.599,14           544.429,68         
-                    23.599,14           544.429,68         

-                   3.566.990,94   22.129.650,64 
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Aeródromo de Carauari -

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 

PAX (EMB. + DES) 8963 9193

AERONAVE (P + D) 342 

PAX H.P. (EMB + DES) 77 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 3 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 120

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 1.850

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 9.500 9.500

capacidade (m) 4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 14/R/C/Y/T 14/R/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 800 
ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 60/1.500 60/1.500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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CARAUARI 

- SWCA 

 HORIZ. 3O HORIZ. 

9193 9670 

352 371 

79 83 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

3C 3C 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

120 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

9.500 9.500 

4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

CONC CONC 

14/R/C/Y/T 14/R/C/Y/T 

800 800 

60/1.500 60/1.500 

E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 600

 

O aeródromo de Carauari foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Juruá, estando prevista operações de tráfego 

essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Médio porte, devendo esta estar capacitada para

aeronaves até o Grupo 3 (ERJ

100), a partir do primeiro horizonte de planejamento. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.4 

600 600 600 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do 

estando prevista operações de tráfego Regular. Desta forma, 

essa unidade aeroportuária foi classificada como Regional de 

, devendo esta estar capacitada para o atendimento de 

Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, ATR 72, DASH 8-

, a partir do primeiro horizonte de planejamento.  

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

istência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 

portuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 
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ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
120ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o R
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

2a Fase de Implantação 2017/2021 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 9.500m2, todos em concreto, com suporte de 
14/R/C/Y/T; 

• Construção do Terminal de passageiros com 800m
estacionamento de veículos com 1.500 m
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Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

lantação de via de acesso à área terminal. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

Construção do Terminal de passageiros com 800m2 e 
estacionamento de veículos com 1.500 m2, ambos 

localizados de acordo com os critérios apresentados no 
capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no cap

• Realização de sinalização diurna e noturna de pista de pouso 
e decolagem, assim também como a implantação do EPTA
A; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

localizados de acordo com os critérios apresentados no 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna e noturna de pista de pouso 
e decolagem, assim também como a implantação do EPTA-

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
dio em aeródromos civis adequado à 

categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes. 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: CARAUARI

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 11.489.055,00                       

manut.e conserva 1.723.358,25                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.544.765,00                         

manut.e conserva 381.714,75                            
construção 84.416,00                              

19.058.726,60                       
Terminal de Passageiros construção 2.546.488,00                         
Estacionamento de Veículos construção 7.992,00                               

2.554.480,00                         
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 300.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 27.521,50                              

327.521,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 760.108,28                            

760.108,28                            

28.703.305,89                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    11.489.055,00    
-                    -                    1.723.358,25      
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    2.609.280,00      
-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.544.765,00      
-                    -                    381.714,75         
-                    -                    84.416,00           
-                    707.974,20         19.766.700,80    
-                    -                    2.546.488,00      
-                    -                    7.992,00            
-                    -                    2.554.480,00      
-                    -                    2.500.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    3.101.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    221.825,47         
-                    -                    1.478.836,44      
-                    -                    2.900.661,91      
-                    -                    300.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    27.521,50           
-                    -                    327.521,50         
-                    23.599,14           783.707,42         
-                    23.599,14           783.707,42         

-                   731.573,34      29.434.879,23 
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Aeródromo de Coari - SWKO

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 

PAX (EMB. + DES) 168370 173125

AERONAVE (P + D) 1870 

PAX H.P. (EMB + DES) 480 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 5 Grupo 5

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 4C 

LOCALIZAÇÃO Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 143

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 2.100 2.100

largura (m) 45 

SAÍDA 
comprimento (m) 182 

largura (m) 18 

PÁTIO 
área (m²) 20.000 20.000

capacidade (m) 6Av.G./2 Av.R. 6Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 45/F/C/X/T 45/F/C/X/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 2.800 3.500
ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 340/8.500 340/8.500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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COARI 

SWKO 

 HORIZ. 3O HORIZ. 

173125 183043 

1932 2063 

493 522 

Grupo 5 Grupo 5 

IFR IFR 

4C 4C 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

143 

ÁREA DE MOVIMENTO 

2.100 2.100 

45 45 

182 182 

18 18 

20.000 22.000 

6Av.G./2 Av.R. 6Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

45/F/C/X/T 45/F/C/X/T 

3.500 3.500 

340/8.500 340/8.500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.5

PAA (m2) 600

Remoção das invasões da área patrimonial(reintegração de 

O aeródromo de Coari foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Negro-Solimões, estando prevista operações de tráfego 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Regional de Grande porte, devendo esta estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o 

600, 737-700), a partir do primeiro horizonte de planejamento. 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação 

desenvolvimento do aeródromo no 

 

ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.5 Cat.5 Cat.5 

600 600 600 

Remoção das invasões da área patrimonial(reintegração de posse) 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do Rio 

estando prevista operações de tráfego Regular. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

, devendo esta estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o Grupo 5 (BOEING 737-300, 737-

, a partir do primeiro horizonte de planejamento.  

vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual (*). 

de Planejamento (2012/2016) 
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• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 143ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano d
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem co
45m, de saída com 182m x 18m e de pátio de aeronaves 
com 20.000m2, todos em asfalto, com suporte de 
45/F/C/X/T; 

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 2.800m
estacionamento de veículos com 8.500m
localizados de acordo com os critérios apresentados neste 
Plano; 
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Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 2.100m x 
45m, de saída com 182m x 18m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 

around nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
mo a implantação do EPTA-A; 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Construção de terminal de passageiros com 2.800m2 e de 
com 8.500m2, ambos 

localizados de acordo com os critérios apresentados neste 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

• Ampliação do terminal de passageiros para 3.500m
estacionamento de veículos com 8.500m
localizados de acordo com os critérios apresentados neste 
Plano; 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

ria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

Ampliação do terminal de passageiros para 3.500m2 e de 
estacionamento de veículos com 8.500m2, ambos 

acordo com os critérios apresentados neste 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes 
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Sistema Estadual de Aeroportos 



PAEAM/201 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: COARI

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 19.562.445,00                       

manut.e conserva 2.934.366,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 5.357.400,00                         

manut.e conserva 803.610,00                            
construção 161.024,00                            

31.654.263,35                       
Terminal de Passageiros construção 8.912.708,00                         
Estacionamento de Veículos construção 452.880,00                            

9.365.588,00                         
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 357.500,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 327.361,00                            

684.861,00                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 1.483.051,50                         

1.483.051,50                         

49.190.233,36                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    19.562.445,00      
-                    -                    2.934.366,75        
-                    -                    226.137,60           
-                    -                    2.609.280,00        
-                    678.164,76         678.164,76           
-                    135.632,95         135.632,95           
-                    -                    5.357.400,00        
-                    -                    803.610,00           
-                    -                    161.024,00           
-                    813.797,71         32.468.061,06      
-                    -                    8.912.708,00        
-                    -                    452.880,00           
-                    -                    9.365.588,00        
-                    -                    2.500.000,00        
-                    -                    1.807,60              
-                    -                    600.000,00           
-                    -                    3.101.807,60        
-                    -                    1.200.000,00        
-                    -                    221.825,47           
-                    -                    1.478.836,44        
-                    -                    2.900.661,91        
-                    -                    357.500,00           
-                    -                    -                      
-                    -                    -                      
-                    -                    327.361,00           
-                    -                    684.861,00           
-                    27.126,59           1.510.178,09        
-                    27.126,59           1.510.178,09        

-                   840.924,30      50.031.157,66   
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Aeródromo de Envira - 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 5141 6322

AERONAVE (P + D) 173 178

PAX H.P. (EMB + DES) 44 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 120

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.350 1.850

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 190

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 9.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 16 

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 400 400
ESTACION. DE VEÍCULOS 

(m²) 30/750 30/750

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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 ZZZZ 

HORIZ. 3O HORIZ. 

6322 9558 

178 187 

54 82 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

2C 2C 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

120 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

9.500 9.500 

4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

CONC CONC 

20 20 

400 800 

30/750 60/1.500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) - 

CATEGORIA REQUERIDA Cat. 3

PAA (m2) 300

 

O Aeródromo de Envira foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

potencial socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta 

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Médio  Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à 

região norte do estado e estar capacitada para a operação de 

aeronaves de passageiros do 

30 PAX e etapa até 1000 Km)

Pequeno/Médio porte a partir do 1º horizonte de planejamento e 

para a operação de aeronaves do 

ATR 72, DASH 8-100) a partir do 2º horizonte de planejamento.

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código 

Sistema Estadual de Aeroportos 

 - - 

SESCINC 

Cat. 3 Cat. 4 Cat.4 

300 600 600 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao Muito Baixo 

potencial socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta 

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como Local de 

Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à 

e do estado e estar capacitada para a operação de 

aeronaves de passageiros do Grupo 2 ( ATR 42-300, com restrições: 

30 PAX e etapa até 1000 Km), atendendo à aviação Regular de 

porte a partir do 1º horizonte de planejamento e 

para a operação de aeronaves do Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, 

a partir do 2º horizonte de planejamento. 

evido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 
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tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
120ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 8.500m2, todos em concreto, co
9/R/C/Y/T; 
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se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
o aeroportuário, no que diz respeito à 

regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

• Construção do Terminal de passageiros com 400m
estacionamento de veículos com 750 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação da pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 9.500m2, todos em concreto, com suporte de 
14/R/C/Y/T; 

• Ampliação da RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação do EPTA

• Ampliação do Parque de Abastecimen
600 m2; e 

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

Sistema Estadual de Aeroportos 

Construção do Terminal de passageiros com 400m2 e 
estacionamento de veículos com 750 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
ós a faixa de pista, de acordo com os 

critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
ombate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação da pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

Ampliação da RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação do EPTA-A; 

Ampliação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 
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• Manutenção das instalações existentes.
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Manutenção das instalações existentes. 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 8.383.905,00                         

manut.e conserva 1.257.585,75                         
impl. Turnaround 226.137,60         226.137,60         
implantação RESA 695.808,00         2.609.280,00      
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 64.192,00                              

13.246.057,60    2.835.417,60      
Terminal de Passageiros construção 1.273.244,00                         
Estacionamento de Veículos construção 39.960,00                              

1.313.204,00                         
aquis. e  implant. 1.000.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
1.601.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 110.912,73                            

construção 739.418,22                            
2.050.330,95                         

aquisiçao 300.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 33.315,50                              

333.315,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 540.946,00                            

540.946,00                            

19.085.661,66 2.835.417,60   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    8.383.905,00      
-                    -                    1.257.585,75      

226.137,60 -                    452.275,20         
2.609.280,00 -                    3.305.088,00      

-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    64.192,00           

2.835.417,60 707.974,20         16.789.449,40    
-                    -                    1.273.244,00      
-                    -                    39.960,00           
-                    -                    1.313.204,00      
-                    -                    1.000.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    1.601.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    110.912,73         
-                    -                    739.418,22         
-                    -                    2.050.330,95      
-                    -                    300.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    33.315,50           
-                    -                    333.315,50         
-                    23.599,14           564.545,14         
-                    23.599,14           564.545,14         

2.835.417,60 731.573,34      22.652.652,60 
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Aeródromo de Fonte Boa 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O

PAX (EMB. + DES) 7985 

AERONAVE (P + D) 488 

PAX H.P. (EMB + DES) 68 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 3 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 9.500 

capacidade (m) 4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO CONC 

SUPORTE (PCN) 14/R/C/Y/T 14/R/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 400 
ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 40/1.000 40/1.000

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A 

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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Aeródromo de Fonte Boa - SWOB 
O HORIZ. 3O HORIZ. 

8187 8607 

502 531 

70 74 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

3C 3C 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

120 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

9.500 9.500 

4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

CONC CONC 

14/R/C/Y/T 14/R/C/Y/T 

400 800 

40/1.000 50/1.250 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 600

O aeródromo de Fonte Boa 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Jutaí-Solimões-Juruá, estando prevista operações de tráfego 

Regular. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada 

como Regional de Médio porte

para o atendimento de aeronaves até o 

300, ATR 72, DASH 8-100)

planejamento. 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação 

desenvolvimento do aeródromo no 

 

ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.4 

600 600 600 

 foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do 

estando prevista operações de tráfego 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada 

porte, devendo esta estar capacitada 

para o atendimento de aeronaves até o Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-

100), a partir do primeiro horizonte de 

endo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual. 

Horizonte de Planejamento (2012/2016) 
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• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 120ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem c
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 9.500m2, todos em concreto, com suporte de 
14/R/C/Y/T; 

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 400m
estacionamento de veículos com 1000m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano;
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Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

around nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
omo a implantação do EPTA-A; 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Construção de terminal de passageiros com 400m2 e de 
com 1000m2, ambos localizados 

de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instalações existentes

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

a requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 11.489.055,00                       

manut.e conserva 1.723.358,25                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.544.765,00                         

manut.e conserva 381.714,75                            
construção 84.992,00                              

19.059.302,60                       
Terminal de Passageiros construção 1.273.244,00                         
Estacionamento de Veículos construção 53.280,00                              

1.326.524,00                         
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 300.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 40.558,00                              

340.558,00                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 711.534,54                            

711.534,54                            

27.440.388,65                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    11.489.055,00    
-                    -                    1.723.358,25      
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    2.609.280,00      
-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.544.765,00      
-                    -                    381.714,75         
-                    -                    84.992,00           
-                    707.974,20         19.767.276,80    
-                    -                    1.273.244,00      
-                    -                    53.280,00           
-                    -                    1.326.524,00      
-                    -                    2.500.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    3.101.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    221.825,47         
-                    -                    1.478.836,44      
-                    -                    2.900.661,91      
-                    -                    300.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    40.558,00           
-                    -                    340.558,00         
-                    23.599,14           735.133,68         
-                    23.599,14           735.133,68         

-                   731.573,34      28.171.961,99 
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Aeródromo de Humaitá -

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 7633 9423

AERONAVE (P + D) 240 

PAX H.P. (EMB + DES) 22 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2B 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.520 1.520

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 78 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 5.000 5.000

capacidade (m) 2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 07 F/B/Y/U 07 F/B/Y/U

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 
ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 20/500 26/650

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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HUMAITÁ 

- SWHT 

HORIZ. 3O HORIZ. 

9423 14362 

247 261 

27 41 

Grupo 1 Grupo2 

VFR VFR 

2B 4D 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

47 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.520 1.520 

30 30 

78 78 

15 15 

5.000 9.500 

2Av.G./1 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

07 F/B/Y/U 7/F/B/Y/T 

200 400 

26/650 30/750 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) -

CATEGORIA REQUERIDA N

PAA (m2) 300

 

O Aeródromo de Humaitá foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno/Médio Porte, devendo desempenhar a função de 

atendimento à região norte do Estado e estar capacitada para a 

operação de aeronaves de passageiros do 

Bandeirante), atendendo à aviação 

porte a partir do 1º horizonte de planejamento e para a operação 

de aeronaves do Grupo 2 ( ATR 42

etapa até 1000 Km) a partir do 3º horizonte de planejamento.

 

ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

• Implantação de cerca, delimitando a nova área pa
com 47ha; 

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - - 

SESCINC 

N N Cat.3 

300 300 300 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao Médio potencial 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

unidade aeroportuária foi classificada como Complementar de 

Porte, devendo desempenhar a função de 

atendimento à região norte do Estado e estar capacitada para a 

operação de aeronaves de passageiros do Grupo 1 ( até o EMB-110 

, atendendo à aviação Regular de Pequeno/Médio 

porte a partir do 1º horizonte de planejamento e para a operação 

Grupo 2 ( ATR 42-300, com restrições: 30 PAX e 

a partir do 3º horizonte de planejamento. 

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 

Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
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• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 
no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 
5.000m2, todos em asfalto, com suporte de 07/F/B/Y/U;

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 500m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano;

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
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Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 

to do Risco Aviário conforme 
 249/ GC5, de 06 MAIO 

2011 e a Zona de Proteção do Aeródromo conforme portaria 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.520m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 

, todos em asfalto, com suporte de 07/F/B/Y/U; 

around nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 

A com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Construção de terminal de passageiros com 200m2 e de 
estacionamento de veículos com 500m2, ambos localizados 

itérios apresentados neste Plano; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Ampliação do pátio de aeronaves para 9.500m
com suporte de 07/F/B/Y/U;

• Ampliação do terminal de passageiros para 40
estacionamento de veículos para 750m

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Ampliação do pátio de aeronaves para 9.500m2, em asfalto, 
com suporte de 07/F/B/Y/U; 

Ampliação do terminal de passageiros para 400m2 e de 
estacionamento de veículos para 750m2; 

Manutenção das instalações existentes. 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 1.339.350,00                      

manut.e conserva 200.902,50                         
construção 45.568,00                           

9.625.804,95                      
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                           

663.262,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 117.500,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 20.279,00                           

137.779,00                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 354.394,62                         

354.394,62                         

12.383.048,17                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 242.201,70     242.201,70         
-                 48.440,34      48.440,34           
-                 -                1.339.350,00      
-                 -                200.902,50         
-                 -                45.568,00           
-                 290.642,04     9.916.446,99      
-                 -                636.622,00         
-                 -                26.640,00           
-                 -                663.262,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                117.500,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                20.279,00           
-                 -                137.779,00         
-                 9.688,07        364.082,69         
-                 9.688,07        364.082,69         

-                300.330,11  12.683.378,28 
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Aeródromo de Ipixuna -

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O

PAX (EMB. + DES) 4403 

AERONAVE (P + D) 180 

PAX H.P. (EMB + DES) 38 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 2

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.350 

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 78 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO CONC 

SUPORTE (PCN) 9/R/C/Y/T 9/R/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 400 
ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 30/750 30/750

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS 
 

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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-ZZZZ 
O HORIZ. 3O HORIZ. 

4513 4739 

185 195 

39 41 

Grupo 2 Grupo 2 

VFR VFR 

2C 2C 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

47 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.350 1.350 

30 30 

78 78 

15 15 

8.500 8.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R. 

CONC CONC 

9/R/C/Y/T 9/R/C/Y/T 

400 800 

30/750 30/750 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

  
Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA Cat.3

PAA (m2) 300

 

O aeródromo de Ipixuna foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Juruá, estando prevista operações de tráfego 

essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno/Médio porte, devendo esta estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o 

restrições: 30 PAX e etapa até 1000 Km)

horizonte de planejamento.  

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - - 

SESCINC 

Cat.3 Cat.3 Cat.3 

300 300 300 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do 

estando prevista operações de tráfego Regular. Desta forma, 

essa unidade aeroportuária foi classificada como Local de 

, devendo esta estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o Grupo 2 ( ATR 42-300, com 

restrições: 30 PAX e etapa até 1000 Km), a partir do primeiro 

 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

ATIVIDADES 

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
47ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 
8.500m2, todos em concreto, com suporte de 9/R/C/Y/T;

• Construção do Terminal de passageiros com 400m
estacionamento de veículos com 750 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;
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IPIXUNA 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

e uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 

concreto, com suporte de 9/R/C/Y/T; 

Construção do Terminal de passageiros com 400m2 e 
estacionamento de veículos com 750 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Execução da sinalização 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
beceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 

critérios apresentados no capítulo 4; 

sinalização horizontal do aeródromo; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
ate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes. 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: IPIXUNA

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 8.383.905,00                         

manut.e conserva 1.257.585,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 695.808,00                            
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 64.192,00                              

13.246.057,60                       
Terminal de Passageiros construção 1.273.244,00                         
Estacionamento de Veículos construção 39.960,00                              

1.313.204,00                         
aquis. e  implant. 1.000.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
1.601.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 110.912,73                            

construção 739.418,22                            
2.050.330,95                         

aquisiçao 117.500,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 33.315,50                              

150.815,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 540.946,00                            

540.946,00                            

18.903.161,66                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    8.383.905,00      
-                    -                    1.257.585,75      
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    695.808,00         
-                    242.201,70         242.201,70         
-                    48.440,34           48.440,34           
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    64.192,00           
-                    290.642,04         13.536.699,64    
-                    -                    1.273.244,00      
-                    -                    39.960,00           
-                    -                    1.313.204,00      
-                    -                    1.000.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    1.601.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    110.912,73         
-                    -                    739.418,22         
-                    -                    2.050.330,95      
-                    -                    117.500,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    33.315,50           
-                    -                    150.815,50         
-                    9.688,07            550.634,07         
-                    9.688,07            550.634,07         

-                   300.330,11      19.203.491,76 
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Aeródromo de Itacoatiara 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O

PAX (EMB. + DES) 201190 206964

AERONAVE (P + D) 845 

PAX H.P. (EMB + DES) 573 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 6 Grupo 

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 4D 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual (*)

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 157

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 2.100 

largura (m) 45 

SAÍDA 
comprimento (m) 209 

largura (m) 23 

PÁTIO 
área (m²) 20.000 20.000

capacidade (m) 6Av.G./2 Av.R. 6Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH 

SUPORTE (PCN) 50/F/C/X/T 50/F/C/X/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 3.500 
ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 340/8.500 340/8.500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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ITACOATIARA 

Aeródromo de Itacoatiara - SBIC 
O HORIZ. 3O HORIZ. 

206964 219013 

871 927 

590 624 

Grupo 6 Grupo 6 

IFR IFR 

4D 4D 

Sítio Atual (*) 

ÁREA PATRIMONIAL 

157 

ÁREA DE MOVIMENTO 

2.100 2.100 

45 45 

209 209 

23 23 

20.000 22.000 

6Av.G./2 Av.R. 6Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

50/F/C/X/T 50/F/C/X/T 

3.500 4.000 

340/8.500 360/9.000 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.5

PAA (m2) 600

*Aquisição de área patrimonial

O aeródromo de Itacoatiara 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Médio Amazonas, estando prevista operaçõe

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Metropolitano auxiliar (alternativa Eduardo Gomes)

porte, devendo esta estar capacitada para o atendimento de 

aeronaves até o Grupo 6 (BOEING 767 

horizonte de planejamento.  

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação 

desenvolvimento do aeródromo no 

 

ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.5 Cat.5 Cat.5 

600 600 600 

*Aquisição de área patrimonial 

 foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do 

estando prevista operações de tráfego Regular. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Metropolitano auxiliar (alternativa Eduardo Gomes) de Grande 

r capacitada para o atendimento de 

Grupo 6 (BOEING 767 - 200), a partir do primeiro 

 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual (*). 

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 
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• Aquisição de área patrimonial. 

• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 157ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do sítio aeroportuário, no que diz respeito à regularização 
patrimonial, implantação do Plano de Zoneamento de Ruído 
conforme o RBAC 161 de 29 S
Gerenciamento do Risco Aviário conforme PCA 3
pela portaria no 249/ GC5, de 06 MAIO 2011 e a Zona de 
Proteção do Aeródromo conforme portaria n
13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 2.100m x 
45m, de saída com 209m x 23m e de pátio de aero
com 20.000m2, todos em asfalto, com suporte de 
50/F/C/X/T; 

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 3.500m
estacionamento de veículos com 8.500m
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cerca, delimitando a nova área patrimonial 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do sítio aeroportuário, no que diz respeito à regularização 
patrimonial, implantação do Plano de Zoneamento de Ruído 
conforme o RBAC 161 de 29 SET 2011, Plano de 
Gerenciamento do Risco Aviário conforme PCA 3-2 aprovado 

249/ GC5, de 06 MAIO 2011 e a Zona de 
Proteção do Aeródromo conforme portaria no

 256/GC5 de 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
oteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 2.100m x 
45m, de saída com 209m x 23m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 

around nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA- A; 

x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Construção de terminal de passageiros com 3.500m2 e de 
estacionamento de veículos com 8.500m2, ambos 

localizados de acordo com os critério
Plano; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Ampliação do terminal de passageiros para 4.000m
estacionamento de veículos para 9.000m

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

localizados de acordo com os critérios apresentados neste 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Ampliação do terminal de passageiros para 4.000m2 e de 
estacionamento de veículos para 9.000m2; 

Manutenção das instalações existentes. 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros

   

5-66 

ITACOATIARA 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 19.562.445,00                       

manut.e conserva 2.934.366,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 5.357.400,00                         

manut.e conserva 803.610,00                            
construção 161.920,00                            

31.655.159,35                       
Terminal de Passageiros construção 11.140.885,00                       
Estacionamento de Veículos construção 452.880,00                            

11.593.765,00                       
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 392.500,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 347.640,00                            

740.140,00                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 1.573.025,58                         

1.573.025,58                         

51.564.559,44                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    19.562.445,00      
-                    -                    2.934.366,75        
-                    -                    226.137,60           
-                    -                    2.609.280,00        
-                    995.097,07         995.097,07           
-                    199.019,41         199.019,41           
-                    -                    5.357.400,00        
-                    -                    803.610,00           
-                    -                    161.920,00           
-                    1.194.116,48      32.849.275,83      
-                    -                    11.140.885,00      
-                    -                    452.880,00           
-                    -                    11.593.765,00      
-                    -                    2.500.000,00        
-                    -                    1.807,60              
-                    -                    600.000,00           
-                    -                    3.101.807,60        
-                    -                    1.200.000,00        
-                    -                    221.825,47           
-                    -                    1.478.836,44        
-                    -                    2.900.661,91        
-                    -                    392.500,00           
-                    -                    -                      
-                    -                    -                      
-                    -                    347.640,00           
-                    -                    740.140,00           
-                    39.803,88           1.612.829,46        
-                    39.803,88           1.612.829,46        

-                   1.233.920,37   52.798.479,80   
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Aeródromo de Itamarati

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 1936 1990

AERONAVE (P + D) 119 122

PAX H.P. (EMB + DES) 17 17

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR VFR

CÓDIGO 2B 2B

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.300 1.300

largura (m) 23 23

SAÍDA 
comprimento (m) 69 69

largura (m) 10,5 10,5

PÁTIO 
área (m²) 5.000 5.000

capacidade (m) 2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 200

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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Aeródromo de Itamarati- ZZZZ 

HORIZ. 3O HORIZ. 

1990 2103 

122 129 

17 18 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

42 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.300 

23 23 

69 69 

10,5 10,5 

5.000 5.000 

2Av.G./1 Av.R. 2Av.G.1 Av.R. 

CONC CONC 

5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) - 

CATEGORIA REQUERIDA N 

PAA (m2) 300

 

A unidade aeroportuária de 

a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

socioeconômico Muito Baixo

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Complementar de Pequeno

atendimento de aeronaves da 

Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe

Sistema Estadual de Aeroportos 

 - - 

SESCINC 

 N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Itamarati foi selecionada para compor 

a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

Muito Baixo verificado no contexto estadual, não 

iva de demanda por transporte aéreo Geral. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves da Grupo 1 ( até o EMB-110 

, a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do Juruá. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que 

implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de um novo sítio aeroportuário;

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
42ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 
com 5.000m2, todos em concreto, com suporte de 
5.700kg/1,00MPa; 

• Construção do Terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 350 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

um novo sítio aeroportuário; 

Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

Construção do Terminal de passageiros com 200m2 e 
estacionamento de veículos com 350 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no p
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de servi
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

• Implantação de linhas de telefônicas.

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Implantação de linhas de telefônicas. 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes. 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 1.339.350,00                      

manut.e conserva 200.902,50                         
construção 45.376,00                           

9.625.612,95                      
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 18.648,00                           

655.270,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 105.000,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 15.933,50                           

120.933,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 353.893,44                         

353.893,44                         

12.357.517,49                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                1.339.350,00      
-                 -                200.902,50         
-                 -                45.376,00           
-                 179.974,49     9.805.587,44      
-                 -                636.622,00         
-                 -                18.648,00           
-                 -                655.270,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                105.000,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                15.933,50           
-                 -                120.933,50         
-                 5.999,15        359.892,59         
-                 5.999,15        359.892,59         

-                185.973,64  12.543.491,14 
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Aeródromo de Japurá - 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 

PAX (EMB. + DES) 1511 1545

AERONAVE (P + D) 84 

PAX H.P. (EMB + DES) 13 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2B 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.300 1.300

largura (m) 23 

SAÍDA 
comprimento (m) 69 

largura (m) 10,5 

PÁTIO 
área (m²) 5.000 5.000

capacidade (m) 2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 06/R/C/X/U 06/R/C/X/U

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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JAPURÁ 

 ZZZZ 

 HORIZ. 3O HORIZ. 

1545 1613 

86 90 

13 14 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

42 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.300 

23 23 

69 69 

10,5 10,5 

5.000 5.000 

2Av.G./1 Av.R. 2Av.G.1 Av.R. 

CONC CONC 

06/R/C/X/U 06/R/C/X/U 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA N

PAA (m2) 300

 

A unidade aeroportuária de 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

socioeconômico Muito Baixo

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Complementar de Pequeno

atendimento de aeronaves da 

Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à regiã

Juruá 

 

ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 42ha; 

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - - 

SESCINC 

N N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Japurá foi selecionada para compor a 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

Muito Baixo verificado no contexto estadual, não 

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo Geral. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves da Grupo 1 ( até o EMB-110 

, a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do Jutaí-Solimões-

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 

Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
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• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o 
do sítio aeroportuário, no que diz respeito à regularização 
patrimonial, implantação do Plano de Zoneamento de Ruído 
conforme o RBAC 161 de 29 SET 2011, Plano de 
Gerenciamento do Risco Aviário conforme PCA 3
pela portaria no 249/ GC5, de 06 MAIO 2011 e a Zona de 
Proteção do Aeródromo conforme portaria n
13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 
com 5.000m2, todos em concreto, com suporte de 
06/R/C/X/U; 

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 350m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano;

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 
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Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do sítio aeroportuário, no que diz respeito à regularização 
patrimonial, implantação do Plano de Zoneamento de Ruído 
conforme o RBAC 161 de 29 SET 2011, Plano de 
Gerenciamento do Risco Aviário conforme PCA 3-2 aprovado 

06 MAIO 2011 e a Zona de 
Proteção do Aeródromo conforme portaria no

 256/GC5 de 

Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

to junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

al de passageiros com 200m2 e de 
estacionamento de veículos com 350m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031)

• Manutenção das instal

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021) 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Manutenção das instalações existentes. 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: JAPURÁ

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 1.339.350,00                      

manut.e conserva 200.902,50                         
construção 45.376,00                           

9.625.612,95                      
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 18.648,00                           

655.270,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 105.000,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 15.933,50                           

120.933,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 353.893,44                         

353.893,44                         

12.357.517,49                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                1.339.350,00      
-                 -                200.902,50         
-                 -                45.376,00           
-                 179.974,49     9.805.587,44      
-                 -                636.622,00         
-                 -                18.648,00           
-                 -                655.270,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                105.000,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                15.933,50           
-                 -                120.933,50         
-                 5.999,15        359.892,59         
-                 5.999,15        359.892,59         

-                185.973,64  12.543.491,14 
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Aeródromo de Juruá- ZZZZ

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 

PAX (EMB. + DES) 3765 

AERONAVE (P + D) 88 

PAX H.P. (EMB + DES) 32 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 2

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 120

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.350 1.350

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 8.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 12 R/C/Y/U  12 R/C/Y/U

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 250 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 20/500 26/650

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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 HORIZ. 3O HORIZ. 

5486 11648 

90 94 

47 100 

Grupo 2 Grupo 3 

VFR IFR 

2C 3C 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

120 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.350 1.850 

30 30 

190 190 

15 18 

8.500 9.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

CONC CONC 

12 R/C/Y/U 14/R/C/Y/T 

400 800 

26/650 80/2.000 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

  EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

- Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA Cat. 3

PAA (m2) 300

 

O Aeródromo de Juruá foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

potencial socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta 

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Médio Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à 

região norte do Estado e estar capacitada para a operação de 

aeronaves de passageiros do 

30 PAX e etapa até 1000 Km)

Pequeno/Médio porte a partir do 1º horizonte de planejamento e 

para a operação de aeronaves do 

ATR 72, DASH 8-100) a partir do 3º horizonte de planejamento.

 

ATIVIDADES:  

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016)

• Implantação da via de acesso ao 

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - 20 

SESCINC 

Cat. 3 Cat. 3 Cat.4 

300 300 600 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao Muito Baixo 

potencial socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta 

oportuária foi classificada como Local de 

Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à 

região norte do Estado e estar capacitada para a operação de 

aeronaves de passageiros do Grupo 2 ( ATR 42-300, com restrições: 

30 PAX e etapa até 1000 Km), atendendo à aviação  de 

porte a partir do 1º horizonte de planejamento e 

ra a operação de aeronaves do Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, 

a partir do 3º horizonte de planejamento. 

1º Horizonte de Planejamento (2012/2016) 

Implantação da via de acesso ao aeródromo; 
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• Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 
com 120ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do sítio aeroportuário, no que diz respeito à regularização 
patrimonial, implantação do Plano de Zoneamento de Ruído 
conforme o RBAC 161 de 29 SET 2011, Plano de 
Gerenciamento do Risco Aviário conforme PCA 3
pela portaria no 249/ GC5, de 06 MAIO 2011 e a Zona de 
Proteção do Aeródromo conforme portaria n
13 MAIO 2011. 

• Desobstrução das superfícies do Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 
que sejam identificados;  

• Regularização do aeroporto junto às autoridades 
aeronáuticas competentes; 

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 8.500m2, todos em concreto, com suporte de 12 
R/C/Y/U; 

• Construção de turn-around nas cabeceiras da pista;

• Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongam
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Construção de terminal de passageiros com 250m
estacionamento de veículos com 500m
de acordo com os critérios apresentados neste Pl
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Implantação de cerca, delimitando a nova área patrimonial 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do sítio aeroportuário, no que diz respeito à regularização 
patrimonial, implantação do Plano de Zoneamento de Ruído 
onforme o RBAC 161 de 29 SET 2011, Plano de 

Gerenciamento do Risco Aviário conforme PCA 3-2 aprovado 
249/ GC5, de 06 MAIO 2011 e a Zona de 

Proteção do Aeródromo conforme portaria no
 256/GC5 de 

Plano Básico de Zona de 
Proteção de Aeródromo, através da remoção de obstáculos 

Regularização do aeroporto junto às autoridades 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 12 

nas cabeceiras da pista; 

Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Construção de terminal de passageiros com 250m2 e de 
estacionamento de veículos com 500m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2º Horizonte de Planejamento (2017/2021)

• Ampliação do terminal de passageiros para 400m
estacionamento de veículos com 650m
de acordo com os critérios apresentados neste Plano;

• Manutenção das instalações existentes.

3º Horizonte de Planejamento (2022/20

• Implantação do sistema de vôo por IFR.

• Ampliação da pista de pouso e decolagem para 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 18m e de pátio de aeronaves 
com 9.500m2, todos em concreto, com suporte de 
14R/C/Y/U; 

• Ampliação do terminal de passageiros para 800m
estacionamento de veículos com 2.000m
localizados de acordo com os critérios apresentados neste 
Plano; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2 

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

mento (2017/2021) 

Ampliação do terminal de passageiros para 400m2 e de 
estacionamento de veículos com 650m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados neste Plano; 

Manutenção das instalações existentes. 

3º Horizonte de Planejamento (2022/2031) 

Implantação do sistema de vôo por IFR. 

Ampliação da pista de pouso e decolagem para 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 18m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

Ampliação do terminal de passageiros para 800m2 e de 
estacionamento de veículos com 2.000m2, ambos 
localizados de acordo com os critérios apresentados neste 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Manutenção das instalações existentes. 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: JURUÁ
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: JURUÁ

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 8.383.905,00                         

manut.e conserva 1.257.585,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 695.808,00                            
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 63.680,00                              

13.245.545,60                       
Terminal de Passageiros construção 795.777,50                            
Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                              

822.417,50                            
aquis. e  implant. 1.000.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
1.601.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 110.912,73                            

construção 739.418,22                            
2.050.330,95                         

aquisiçao 300.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 21.727,50                              

321.727,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 520.830,54                            

520.830,54                            

18.562.659,70                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    8.383.905,00      
-                    -                    1.257.585,75      
-                    226.137,60         452.275,20         
-                    2.609.280,00      3.305.088,00      
-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    63.680,00           
-                    3.543.391,80      16.788.937,40    
-                    -                    795.777,50         
-                    -                    26.640,00           
-                    -                    822.417,50         
-                    -                    1.000.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    1.601.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    110.912,73         
-                    -                    739.418,22         
-                    -                    2.050.330,95      
-                    -                    300.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    21.727,50           
-                    -                    321.727,50         
-                    23.599,14           544.429,68         
-                    23.599,14           544.429,68         

-                   3.566.990,94   22.129.650,64 
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Aeródromo de Jutaí - ZZZZ

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 4516 4628

AERONAVE (P + D) 246 253

PAX H.P. (EMB + DES) 13 13

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR VFR

CÓDIGO 2B 2B

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 42

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.300 1.300

largura (m) 23 23

SAÍDA 
comprimento (m) 69 69

largura (m) 10,5 10,5

PÁTIO 
área (m²) 5.000 5.000

capacidade (m) 2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 200
ESTACION. DE VEÍCULOS 

(m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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ZZZZ 

HORIZ. 3O HORIZ. 

4628 4861 

253 267 

13 14 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

42 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.300 

23 23 

69 69 

10,5 10,5 

5.000 5.000 

2Av.G./1 Av.R. 2Av.G.1 Av.R. 

CONC CONC 

5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA N

PAA (m2) 300

 

A unidade aeroportuária de 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

socioeconômico Muito Baixo

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Complementar de Pequeno

atendimento de aeronaves da 

Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do 

Juruá. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

 N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Jutaí foi selecionada para compor a 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

Muito Baixo verificado no contexto estadual, não 

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo Geral. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves da Grupo 1 ( até o EMB-110 

, a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do Jutaí-Solimões-

trições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

eração previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o 

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
42ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 
com 5.000m2, todos em concreto, com suporte de 
5.700kg/1,00MPa; 
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
oteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

• Construção do Terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 350 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis ade
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

minal de passageiros com 200m2 e 
estacionamento de veículos com 350 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 

térios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes. 
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JUTAÍ 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: JUTAÍ

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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JUTAÍ 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 1.339.350,00                      

manut.e conserva 200.902,50                         
construção 45.376,00                           

9.625.612,95                      
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 18.648,00                           

655.270,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 105.000,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 15.933,50                           

120.933,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 353.893,44                         

353.893,44                         

12.357.517,49                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                1.339.350,00      
-                 -                200.902,50         
-                 -                45.376,00           
-                 179.974,49     9.805.587,44      
-                 -                636.622,00         
-                 -                18.648,00           
-                 -                655.270,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                105.000,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                15.933,50           
-                 -                120.933,50         
-                 5.999,15        359.892,59         
-                 5.999,15        359.892,59         

-                185.973,64  12.543.491,14 
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Aeródromo de Lábrea- SWLB

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O

PAX (EMB. + DES) 9123 

AERONAVE (P + D) 236 

PAX H.P. (EMB + DES) 26 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2B 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.300 

largura (m) 28 

SAÍDA 
comprimento (m) 154 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH 

SUPORTE (PCN) 07 F/C/Y/U 07 F/C/Y/U

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 250 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 20/500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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LÁBREA 

SWLB 
O HORIZ. 3O HORIZ. 

13610 30291 

242 256 

39 86 

Grupo 1 Grupo 2 

VFR VFR 

2B 2C 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

49 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.350 

28 28 

154 154 

15 15 

8.500 9.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

07 F/C/Y/U 8/F/C/Y/T 

400 800 

26/650 60/1.500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA 

PAA (m2) 300

 

O Aeródromo de Lábrea foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno/Médio Porte, devendo desempenhar a função de 

atendimento à região norte do Estado e estar capacitada para a 

operação de aeronaves de passageiros do 

Bandeirante), atendendo à aviação 

partir do 1º horizonte de planejamento e para a operação de 

aeronaves do Grupo 2 ( ATR 42

etapa até 1000 Km) a partir do 3º horizonte de planejamento

 

1a Fase de Implantação 2012/2016

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
49ha; 

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

N N Cat.3 

300 300 300 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao Médio potencial 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

unidade aeroportuária foi classificada como Complementar de 

Porte, devendo desempenhar a função de 

atendimento à região norte do Estado e estar capacitada para a 

operação de aeronaves de passageiros do Grupo 1 ( até o EMB-110 

, atendendo à aviação Regular de Pequeno porte a 

partir do 1º horizonte de planejamento e para a operação de 

Grupo 2 ( ATR 42-300, com restrições: 30 PAX e 

a partir do 3º horizonte de planejamento 

Fase de Implantação 2012/2016 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
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• Remoção de roçados e lavouras de dentro do sítio 
aeroportuário; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
28m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 
8.500m2, todos em asfalto, com suporte de 07 F/C/Y/U;

• Construção do Terminal de passageiros com 250m
estacionamento de veículos com 500 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna de pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 
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LÁBREA 

Remoção de roçados e lavouras de dentro do sítio 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 

implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

C5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
28m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 

, todos em asfalto, com suporte de 07 F/C/Y/U; 

Construção do Terminal de passageiros com 250m2 e 
culos com 500 m2, ambos localizados 

de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

ização diurna de pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação do Terminal de passageiros para 400m
estacionamento de veículos para 650 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Implantação de pista de pouso e decolagem para 1.350m x 
28m, em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/T;

• Manutenção das instalações existentes;

Sistema Estadual de Aeroportos 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação do Terminal de passageiros para 400m2 e 
estacionamento de veículos para 650 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Manutenção das instalações existentes; 

ase de Implantação 2017/2021 

Implantação de pista de pouso e decolagem para 1.350m x 
28m, em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/T; 

Manutenção das instalações existentes; 
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LÁBREA 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: LÁBREA

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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LÁBREA 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 2.276.895,00                      

manut.e conserva 341.534,25                         
construção 50.112,00                           

10.708.525,70                    
Terminal de Passageiros construção 795.777,50                         
Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                           

822.417,50                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 122.500,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 21.727,50                           

144.227,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 398.502,34                         

398.502,34                         

13.675.480,64                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 226.137,60     452.275,20         
-                 -                695.808,00         
-                 242.201,70     242.201,70         
-                 48.440,34      48.440,34           
-                 -                2.276.895,00      
-                 -                341.534,25         
-                 -                50.112,00           
-                 516.779,64     11.225.305,34    
-                 -                795.777,50         
-                 -                26.640,00           
-                 -                822.417,50         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                122.500,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                21.727,50           
-                 -                144.227,50         
-                 9.688,07        408.190,41         
-                 9.688,07        408.190,41         

-                526.467,71  14.201.948,35 
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Aeródromo de Manaus - 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 4060294 4208059

AERONAVE (P + D) 60952 63534

PAX H.P. (EMB + DES) 11572 11993

GRUPO DE AERONAVE Grupo 5 Grupo 5

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 4C 

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 155

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 2.100 2.100

largura (m) 45 

SAÍDA 
comprimento (m) 209 

largura (m) 23 

PÁTIO 
área (m²) 20.000 20.000

capacidade (m) 6Av.G./2 Av.R. 6Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 45/F/C/X/T 45/F/C/X/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 1.500 1.500

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 340/8.500 340/8.500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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AVIAÇÃO GERAL DE MANAUS 

- SWFN 

HORIZ. 3O HORIZ. 

4208059 4519918 

63534 69028 

11993 12882 

Grupo 5 Grupo 6 

IFR IFR 

4C 4D 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

155 

ÁREA DE MOVIMENTO 

2.100 2.100 

45 45 

209 209 

23 23 

20.000 22.000 

6Av.G./2 Av.R. 6Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

45/F/C/X/T 50/F/C/X/T 

1.500 2.800 

340/8.500 360/9.000 

NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.5

PAA (m2) 600

 

O Aeródromo de Manaus foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

unidade aeroportuária foi classificada como 

de Grande Porte, devendo desempenhar a função de atendimento 

à região norte do Estado e estar capacitada para a operação de 

aeronaves de passageiros do 

737-700), atendendo à aviação 

do 1º horizonte de planejamento e para a operação de 

do Grupo 6 (BOEING 767 

planejamento. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação da cabeceira XX, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.5 Cat.5 Cat.5 

600 600 600 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao Muito Alto potencial 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

oportuária foi classificada como Metropolitano auxiliar 

Porte, devendo desempenhar a função de atendimento 

à região norte do Estado e estar capacitada para a operação de 

os do Grupo 5 (BOEING 737-300, 737-600, 

, atendendo à aviação Regional de Grande porte a partir 

do 1º horizonte de planejamento e para a operação de aeronaves 

Grupo 6 (BOEING 767 - 200) a partir do 3º horizonte de 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

a aproximação da cabeceira XX, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 
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tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
120ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 2.100m x
45m, de saída com 209m x 23m e de pátio de aeronaves 
com 20.000m2, todos em asfalto, com suporte de 
45/F/C/X/T; 

• Construção do Terminal de passageiros com 1.500m
estacionamento de veículos com 8.500 m
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se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 2.100m x 
45m, de saída com 209m x 23m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 

Construção do Terminal de passageiros com 1.500m2 e 
estacionamento de veículos com 8.500 m2, ambos 

localizados de acordo com os critérios apres
capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna e noturna de pista de pouso 
e decolagem, assim como a

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação do pátio de aeronaves para 22.000m
asfalto, com suporte de 50/F/C/X/T;

• Ampliação do Terminal de passageiros para 2.800m
estacionamento de veículos para 9.000m
localizados de acordo com os critérios apresentados no 
capítulo 4; 

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

localizados de acordo com os critérios apresentados no 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna e noturna de pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA-A; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

ase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação do pátio de aeronaves para 22.000m2, todos em 
asfalto, com suporte de 50/F/C/X/T; 

Ampliação do Terminal de passageiros para 2.800m2 e 
nto de veículos para 9.000m2, ambos 

localizados de acordo com os critérios apresentados no 

Manutenção das instalações existentes. 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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AVIAÇÃO GERAL DE MANAUS 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 19.562.445,00                       

manut.e conserva 2.934.366,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 5.357.400,00                         

manut.e conserva 803.610,00                            
construção 159.360,00                            

31.652.599,35                       
Terminal de Passageiros construção 4.774.665,00                         
Estacionamento de Veículos construção 452.880,00                            

5.227.545,00                         
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 387.500,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 289.700,00                            

677.200,00                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 1.315.956,78                         

1.315.956,78                         

44.875.770,64                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    19.562.445,00      
-                    -                    2.934.366,75        
-                    -                    226.137,60           
-                    -                    2.609.280,00        
-                    995.097,07         995.097,07           
-                    199.019,41         199.019,41           
-                    -                    5.357.400,00        
-                    -                    803.610,00           
-                    -                    159.360,00           
-                    1.194.116,48      32.846.715,83      
-                    -                    4.774.665,00        
-                    -                    452.880,00           
-                    -                    5.227.545,00        
-                    -                    2.500.000,00        
-                    -                    1.807,60              
-                    -                    600.000,00           
-                    -                    3.101.807,60        
-                    -                    1.200.000,00        
-                    -                    221.825,47           
-                    -                    1.478.836,44        
-                    -                    2.900.661,91        
-                    -                    387.500,00           
-                    -                    -                      
-                    -                    -                      
-                    -                    289.700,00           
-                    -                    677.200,00           
-                    39.803,88           1.355.760,66        
-                    39.803,88           1.355.760,66        

-                   1.233.920,37   46.109.691,00   
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Aeródromo de Manicoré

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O

PAX (EMB. + DES) 8806 

AERONAVE (P + D) 316 

PAX H.P. (EMB + DES) 75 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 3 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual (*)

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 182 

largura (m) 18 

PÁTIO 
área (m²) 9.500 

capacidade (m) 4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH 

SUPORTE (PCN) 14/F/C/Y/T 14/F/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 800 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 60/1.500 60/1.500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO 

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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Aeródromo de Manicoré-SBMY 
O HORIZ. 3O HORIZ. 

11141 17834 

325 344 

95 152 

Grupo 3 Grupo 4 

IFR IFR 

3C 4C 

Sítio Atual (*) 

ÁREA PATRIMONIAL 

137 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 2.100 

30 45 

182 182 

18 18 

9.500 11.500 

4Av.G./2 Av.R. 5Av.G./1 Av.R. 

ASPH ASPH 

14/F/C/Y/T 33/F/C/X/T 

800 1.500 

60/1.500 100/2.500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 600

*Remoção das invasões da área 

 

O Aeródromo de Manicoré foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

unidade aeroportuária foi classificada como 

Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à região 

norte do Estado e estar capacitada para a operação de aeronaves 

de passageiros do Grupo 3 (ERJ

100), atendendo à aviação Regular

horizonte de planejamento e para a operação de aeronaves do 

Grupo 4 (EMB - 170, AIRBUS 319, BOEING 737

horizonte de planejamento 

 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.5 

600 600 600 

*Remoção das invasões da área patrimonial(reintegração de posse) 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao Médio potencial 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

unidade aeroportuária foi classificada como Regional de Grande 

Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à região 

rte do Estado e estar capacitada para a operação de aeronaves 

Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, ATR 72, DASH 8-

Regular de Médio porte a partir do 1º 

horizonte de planejamento e para a operação de aeronaves do 

170, AIRBUS 319, BOEING 737-500) a partir do 3º 

 

Implantação 2012/2016 
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• Remoção das invasões da área patrimonial (reintegração de 
posse); 

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
137ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respei
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeró
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 182m x 18m e de pátio de aeronaves 
com 9.500m2, todos em asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T;

• Construção do Terminal de passageiros 
estacionamento de veículos com 1.500 m
localizados de acordo com os critérios apresentados no 
capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
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Remoção das invasões da área patrimonial (reintegração de 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 182m x 18m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T; 

Construção do Terminal de passageiros com 800m2 e 
estacionamento de veículos com 1.500 m2, ambos 
localizados de acordo com os critérios apresentados no 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 

s no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA-A; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
ndio em aeródromos civis adequado à 

categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação da pista de pouso e decolagem para 2.100m 
45m e do pátio de aeronaves com 11.500m
asfalto, com suporte de 33/F/C/X/T;

• Ampliação do Terminal de passageiros para 1.500m
estacionamento de veículos com 2.500 m
localizados de acordo com os critérios apresentados no 
capítulo 4; 

• Manutenção das instalações existentes;

Sistema Estadual de Aeroportos 

categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação da pista de pouso e decolagem para 2.100m x 
45m e do pátio de aeronaves com 11.500m2, todo em 
asfalto, com suporte de 33/F/C/X/T; 

Ampliação do Terminal de passageiros para 1.500m2 e 
estacionamento de veículos com 2.500 m2, ambos 
localizados de acordo com os critérios apresentados no 

Manutenção das instalações existentes; 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: MANICORÉ

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros

   

5-94 

MANICORÉ 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 11.489.055,00                       

manut.e conserva 1.723.358,25                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.544.765,00                         

manut.e conserva 381.714,75                            
construção 86.144,00                              

19.060.454,60                       
Terminal de Passageiros construção 2.546.488,00                         
Estacionamento de Veículos construção 79.920,00                              

2.626.408,00                         
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 342.500,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 66.631,00                              

409.131,00                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 764.618,90                            

764.618,90                            

28.863.082,01                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    11.489.055,00    
-                    -                    1.723.358,25      
-                    226.137,60         452.275,20         
-                    -                    2.609.280,00      
-                    678.164,76         678.164,76         
-                    135.632,95         135.632,95         
-                    -                    2.544.765,00      
-                    -                    381.714,75         
-                    -                    86.144,00           
-                    1.039.935,31      20.100.389,91    
-                    -                    2.546.488,00      
-                    -                    79.920,00           
-                    -                    2.626.408,00      
-                    -                    2.500.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    3.101.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    221.825,47         
-                    -                    1.478.836,44      
-                    -                    2.900.661,91      
-                    -                    342.500,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    66.631,00           
-                    -                    409.131,00         
-                    27.126,59           791.745,49         
-                    27.126,59           791.745,49         

-                   1.067.061,90   29.930.143,91 
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Aeródromo de Maraã - 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 4349 4456

AERONAVE (P + D) 207 213

PAX H.P. (EMB + DES) 12 13

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR VFR

CÓDIGO 2B 2B

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.300 1.300

largura (m) 23 23

SAÍDA 
comprimento (m) 69 69

largura (m) 10,5 10,5

PÁTIO 
área (m²) 5.000 5.000

capacidade (m) 2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 200

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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 ZZZZ 

HORIZ. 3O HORIZ. 

4456 4680 

213 224 

13 13 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

42 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.300 

23 23 

69 69 

10,5 10,5 

5.000 5.000 

2Av.G./1 Av.R. 2Av.G.1 Av.R. 

CONC CONC 

5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA N 

PAA (m2) 300

 

A unidade aeroportuária de 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

socioeconômico Muito Baixo

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Complementar de Pequeno

atendimento de aeronaves da 

Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do 

Juruá. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

 N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Maraã foi selecionada para compor a 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

Muito Baixo verificado no contexto estadual, não 

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo Geral. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves da Grupo 1 ( até o EMB-110 

, a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do Jutaí-Solimões-

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
42ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de a
com 5.000m2, todos em concreto, com suporte de 
5.700kg/1,00MPa; 

• Construção do Terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 350 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

Construção do Terminal de passageiros com 200m2 e 
estacionamento de veículos com 350 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

• Implantação de RESA c
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

plantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

2017/2021 

Manutenção das instalações existentes. 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: MARAÃ

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 1.339.350,00                      

manut.e conserva 200.902,50                         
construção 45.376,00                           

9.625.612,95                      
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 18.648,00                           

655.270,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 105.000,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 15.933,50                           

120.933,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 353.893,44                         

353.893,44                         

12.357.517,49                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                1.339.350,00      
-                 -                200.902,50         
-                 -                45.376,00           
-                 179.974,49     9.805.587,44      
-                 -                636.622,00         
-                 -                18.648,00           
-                 -                655.270,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                105.000,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                15.933,50           
-                 -                120.933,50         
-                 5.999,15        359.892,59         
-                 5.999,15        359.892,59         

-                185.973,64  12.543.491,14 
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Aeródromo de Maués- SWMW

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 
PAX (EMB. + DES) 8171 

AERONAVE (P + D) 294 

PAX H.P. (EMB + DES) 70 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 3 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 120

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 1.850

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 9.500 9.500

capacidade (m) 4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH 

SUPORTE (PCN) 14/F/C/Y/T 14/F/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 800 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 50/1.250 50/1.250

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO Horizontal Horizontal
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MAUÉS 

SWMW 

 HORIZ. 3O HORIZ. 

9288 12004 

302 320 

79 103 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

3C 3C 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

120 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

9.500 11.500 

4Av.G./2 Av.R. 5Av.G./1 Av.R. 

ASPH ASPH 

14/F/C/Y/T 14/F/C/Y/T 

800 800 

50/1.250 80/2.000 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 300

 

O aeródromo de Maués foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Médio Amazonas, estando prevista operações de tráfego 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Turístico de Médio porte, devendo esta estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o 

ATR 72, DASH 8-100), a partir do primeiro horizonte de 

planejamento.  

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe

Sistema Estadual de Aeroportos 

Luminosa Luminosa Luminosa 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.4 

300 300 300 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do 

estando prevista operações de tráfego Regular. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

porte, devendo esta estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, 

, a partir do primeiro horizonte de 

o a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

o de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento.  

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
120ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 9.500m2, todos em asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T;

• Construção do Terminal de passageiros com 800m
estacionamento de veículos com 1.250 m
localizados de acordo com os critérios apresentados no 
capítulo 4; 

   

5-100 

MAUÉS 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
rio, no que diz respeito à 

regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
na de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T; 

rminal de passageiros com 800m2 e 
estacionamento de veículos com 1.250 m2, ambos 
localizados de acordo com os critérios apresentados no 

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salva
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação do pátio de aeronave
asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T;

• Ampliação do estacionamento de veículos para 2.000 m2;

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA-A; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação do pátio de aeronaves para 11.500m2, em 
asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T; 

Ampliação do estacionamento de veículos para 2.000 m2; 

Manutenção das instalações existentes. 
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MAUÉS 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 11.489.055,00                       

manut.e conserva 1.723.358,25                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.544.765,00                         

manut.e conserva 381.714,75                            
construção 85.824,00                              

19.060.134,60                       
Terminal de Passageiros construção 2.546.488,00                         
Estacionamento de Veículos construção 66.600,00                              

2.613.088,00                         
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 300.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 59.388,50                              

359.388,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 763.783,60                            

763.783,60                            

28.798.864,21                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    11.489.055,00    
-                    -                    1.723.358,25      
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    2.609.280,00      
-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.544.765,00      
-                    -                    381.714,75         
-                    -                    85.824,00           
-                    707.974,20         19.768.108,80    
-                    -                    2.546.488,00      
-                    -                    66.600,00           
-                    -                    2.613.088,00      
-                    -                    2.500.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    3.101.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    221.825,47         
-                    -                    1.478.836,44      
-                    -                    2.900.661,91      
-                    -                    300.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    59.388,50           
-                    -                    359.388,50         
-                    23.599,14           787.382,74         
-                    23.599,14           787.382,74         

-                   731.573,34      29.530.437,55 
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Aeródromo de Nhamundá 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.
PAX (EMB. + DES) 4828 5368

AERONAVE (P + D) 212 218

PAX H.P. (EMB + DES) 14 15

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR VFR

CÓDIGO 2B 2B

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.300 1.300

largura (m) 24 24

SAÍDA 
comprimento (m) 69 69

largura (m) 10,5 10,5

PÁTIO 
área (m²) 5.000 5.000

capacidade (m) 2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 200

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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NHAMUNDÁ 

Aeródromo de Nhamundá - ZZZZ 

HORIZ. 3O HORIZ. 

5368 6637 

218 229 

15 19 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

42 

MOVIMENTO 

1.300 1.300 

24 24 

69 69 

10,5 10,5 

5.000 5.000 

2Av.G./1 Av.R. 2Av.G.1 Av.R. 

ASPH ASPH 

5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA N

PAA (m2) 300

 

A unidade aeroportuária de 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

potencial socioeconômico 

estadual, não apresentando expectativa de demanda por 

transporte aéreo Geral. Desta forma, essa unidade aeroportuária 

foi classificada como Complementar

capacitada para o atendimento de aeronaves da 

EMB-110 Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de 

planejamento, e desempenhar a função de atendimento à região 

do Baixo Amazonas.  

 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
42ha; 

• Implantação de via de acesso ao aeródromo;

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

N N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Nhamundá foi selecionada para 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

 Muito Baixo verificado no contexto 

estadual, não apresentando expectativa de demanda por 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária 

Complementar de Pequeno, devendo estar 

capacitada para o atendimento de aeronaves da Grupo 1 ( até o 

, a partir do primeiro horizonte de 

planejamento, e desempenhar a função de atendimento à região 

Fase de Implantação 2012/2016 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso ao aeródromo; 
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• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção d
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
34m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 
com 5.000m2, todos em asfalto, com suporte de 
5.700kg/1,00MPa; 

• Construção do Terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 350 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 120m x 800m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna da pouso e decolagem;

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021 

• Manutenção das instalações existentes;
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Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
34m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 

passageiros com 200m2 e 
estacionamento de veículos com 350 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 120m x 800m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 

presentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna da pouso e decolagem; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Manutenção das instalações existentes; 

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

Sistema Estadual de Aeroportos 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 
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NHAMUNDÁ 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 1.339.350,00                      

manut.e conserva 200.902,50                         
construção 45.376,00                           

9.625.612,95                      
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 18.648,00                           

655.270,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 105.000,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 15.933,50                           

120.933,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 353.893,44                         

353.893,44                         

12.357.517,49                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                1.339.350,00      
-                 -                200.902,50         
-                 -                45.376,00           
-                 179.974,49     9.805.587,44      
-                 -                636.622,00         
-                 -                18.648,00           
-                 -                655.270,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                105.000,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                15.933,50           
-                 -                120.933,50         
-                 5.999,15        359.892,59         
-                 5.999,15        359.892,59         

-                185.973,64  12.543.491,14 
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Aeródromo de Nova Olinda do Norte 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 

PAX (EMB. + DES) 10593 10869

AERONAVE (P + D) 388 

PAX H.P. (EMB + DES) 30 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 2

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.350 1.350

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 78 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 8.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 8/F/C/Y/T 8/F/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 250 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 20/500 20/500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO Horizontal Horizontal
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NOVA OLINDA DO NORTE 

Aeródromo de Nova Olinda do Norte -SWNO 

 HORIZ. 3O HORIZ. 

10869 11443 

398 420 

31 33 

Grupo 2 Grupo 2 

VFR VFR 

2C 2C 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

47 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.350 1.350 

30 30 

78 78 

15 15 

8.500 8.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R. 

ASPH ASPH 

8/F/C/Y/T 8/F/C/Y/T 

250 250 

20/500 20/500 

DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat. 3

PAA (m2) 300

 

O aeródromo de Nova Olinda do Norte

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o 

intuito de prover integração pelo modo aéreo à região político

administrativa do Médio Amazonas

tráfego Regular. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi 

classificada como Local de 

estar capacitada para o atendimento de aer

ATR 42-300, com restrições: 30 PAX e etapa até 1000 Km)

do primeiro horizonte de planejamento. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe

Sistema Estadual de Aeroportos 

      

20 20 20 

SESCINC 

Cat. 3 Cat. 3 Cat.3 

300 300 300 

Nova Olinda do Norte foi selecionado para 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o 

intuito de prover integração pelo modo aéreo à região político-

Médio Amazonas, estando prevista operações de 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi 

de Pequeno/Médio porte, devendo esta 

estar capacitada para o atendimento de aeronaves até o Grupo 2 ( 

300, com restrições: 30 PAX e etapa até 1000 Km), a partir 

do primeiro horizonte de planejamento.  

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

cia de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceira, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento.  

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
47ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 
8.500m2, todos em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/T;

• Construção do Terminal de passageiros com 250m
estacionamento de veículos com 500 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;
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NOVA OLINDA DO NORTE 

ria em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

lantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 78m x 15m e de pátio de aeronaves com 

, todos em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/T; 

Construção do Terminal de passageiros com 250m2 e 
estacionamento de veículos com 500 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna de pouso e

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna de pouso e decolagem; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

ntação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes. 
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NOVA OLINDA DO NORTE 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: NOVA OLINDA DO NORTE

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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NOVA OLINDA DO NORTE 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 8.383.905,00                         

manut.e conserva 1.257.585,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 695.808,00                            
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 63.680,00                              

13.245.545,60                       
Terminal de Passageiros construção 795.777,50                            
Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                              

822.417,50                            
aquis. e  implant. 1.000.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
1.601.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 110.912,73                            

construção 739.418,22                            
2.050.330,95                         

aquisiçao 117.500,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 21.727,50                              

139.227,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 520.830,54                            

520.830,54                            

18.380.159,70                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    8.383.905,00      
-                    -                    1.257.585,75      
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    695.808,00         
-                    242.201,70         242.201,70         
-                    48.440,34           48.440,34           
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    63.680,00           
-                    290.642,04         13.536.187,64    
-                    -                    795.777,50         
-                    -                    26.640,00           
-                    -                    822.417,50         
-                    -                    1.000.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    1.601.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    110.912,73         
-                    -                    739.418,22         
-                    -                    2.050.330,95      
-                    -                    117.500,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    21.727,50           
-                    -                    139.227,50         
-                    9.688,07            530.518,61         
-                    9.688,07            530.518,61         

-                   300.330,11      18.680.489,80 
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Aeródromo de Novo Aripuanã 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 4746 4921

AERONAVE (P + D) 273 280

PAX H.P. (EMB + DES) 14 14

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR VFR

CÓDIGO 2B 2B

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.300 1.300

largura (m) 30 30

SAÍDA 
comprimento (m) 69 69

largura (m) 10,5 10,5

PÁTIO 
área (m²) 5.000 5.000

capacidade (m) 2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 200

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO Horizontal Horizontal
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NOVO ARIPUANÃ 

Aeródromo de Novo Aripuanã - SWNA 

HORIZ. 3O HORIZ. 

4921 5291 

280 295 

14 15 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Sítio Atual 

PATRIMONIAL 

42 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.300 

30 30 

69 69 

10,5 10,5 

5.000 5.000 

2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R. 

ASPH ASPH 

5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA N

PAA (m2) 300

 

A unidade aeroportuária de 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

potencial socioeconômico 

estadual, não apresentando expectativa de demanda por 

transporte aéreo Geral. Desta forma, essa unidade aeroportuária 

foi classificada como Complementar

capacitada para o atendimento de aeronaves da 

EMB-110 Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de 

planejamento, e desempenhar a função de atendimento à região 

do Madeira. 

 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
42ha; 

Sistema Estadual de Aeroportos 

      

20 20 20 

SESCINC 

N N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Novo Aripuanã foi selecionada para 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

 Muito Baixo verificado no contexto 

estadual, não apresentando expectativa de demanda por 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária 

Complementar de Pequeno, devendo estar 

capacitada para o atendimento de aeronaves da Grupo 1 ( até o 

, a partir do primeiro horizonte de 

planejamento, e desempenhar a função de atendimento à região 

Implantação 2012/2016 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
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• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
30m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 
com 5.000m2, todos em asfalto, com suporte de 
5.700kg/1,00MPa; 

• Construção do Terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 350 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna da pista de po
decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021 
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NOVO ARIPUANÃ 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 

de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
30m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 

Construção do Terminal de passageiros com 200m2 e 
estacionamento de veículos com 350 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

Sistema Estadual de Aeroportos 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 
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5-113 
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Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 1.339.350,00                      

manut.e conserva 200.902,50                         
construção 45.376,00                           

9.625.612,95                      
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 18.648,00                           

655.270,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 105.000,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 15.933,50                           

120.933,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 353.893,44                         

353.893,44                         

12.357.517,49                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                1.339.350,00      
-                 -                200.902,50         
-                 -                45.376,00           
-                 179.974,49     9.805.587,44      
-                 -                636.622,00         
-                 -                18.648,00           
-                 -                655.270,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                105.000,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                15.933,50           
-                 -                120.933,50         
-                 5.999,15        359.892,59         
-                 5.999,15        359.892,59         

-                185.973,64  12.543.491,14 
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Aeródromo de Parintins

PREVISÕES 1O HORIZ. 

PAX (EMB. + DES) 68112 

AERONAVE (P + D) 2633 

PAX H.P. (EMB + DES) 194 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 4 

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 4C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 2.100 

largura (m) 45 

SAÍDA 
comprimento (m) 182 

largura (m) 18 

PÁTIO 
área (m²) 20.000 

capacidade (m) 6Av.G./2 Av.R. 

REVESTIMENTO ASPH 

SUPORTE (PCN) 33 F/B/X/T 

ÁREA TERMINAL

TEPAX (m²) 1.500 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 130/3.250 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A 

SINALIZAÇÃO Horizontal 

   

5-115 
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Aeródromo de Parintins- SWPI 

2O HORIZ. 3O HORIZ. 

70103 74261 

2713 2881 

200 212 

Grupo 4 Grupo 5 

IFR IFR 

4C 4C 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

137 

ÁREA DE MOVIMENTO 

2.100 2.100 

45 45 

182 182 

18 18 

20.000 22.000 

6Av.G./2 Av.R. 6Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

33 F/B/X/T 40/F/B/X/T 

ÁREA TERMINAL 

1.500 1.500 

130/3.250 150/3.750 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa

ÁREA EDIFICADA (m²) 

CATEGORIA REQUERIDA 

PAA (m2) 

Demolição da estrada que cruza com a expansão da pista

 

O Aeródromo de Parintins foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

unidade aeroportuária foi classificada como 

Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à região 

norte do Estado e estar capacitada para a operação de aeronaves 

de passageiros do Grupo 4 (EMB 

500), atendendo à aviação Regular

horizonte de planejamento e para a operação de aeronaves do 

Grupo 5 (BOEING 737-300, 737

horizonte de planejamento. 

 

ATIVIDADES:  

Sistema Estadual de Aeroportos 

Luminosa Luminosa Luminosa 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.5 Cat.5 Cat.5 

600 600 600 

Demolição da estrada que cruza com a expansão da pista 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao Alto potencial 

socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta forma, essa 

rtuária foi classificada como Turistico de Grande 

Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à região 

norte do Estado e estar capacitada para a operação de aeronaves 

Grupo 4 (EMB - 170, AIRBUS 319, BOEING 737-

Regular de Médio porte a partir do 1º 

horizonte de planejamento e para a operação de aeronaves do 

300, 737-600, 737-700) a partir do 3º 
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1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Demolição da estrada que cruza com a expansão da pista;

• Implantação de cerca, delimitando 
42ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 2.100m x 
45m, de saída com 182m x 18m e de pátio de aeronaves 
com 20.000m2, todos em asfalto, com suporte de 33 
F/B/X/T; 

• Construção do Terminal de passageiros com 1.500m
estacionamento de veículos com 3.250 m
localizados de acordo com os critérios apresentados no 
capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 
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PARINTINS 

Demolição da estrada que cruza com a expansão da pista; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 

renciamento do Risco Aviário conforme 
 249/ GC5, de 06 MAIO 

2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 2.100m x 
m 182m x 18m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 33 

Construção do Terminal de passageiros com 1.500m2 e 
estacionamento de veículos com 3.250 m2, ambos 
localizados de acordo com os critérios apresentados no 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA-A; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação do pátio de aeronaves para 22.000m
asfalto, com suporte de 40/F/B/X/T;

• Ampliação do estacionamento de veículos para 3.750 m2;

• Manutenção das instalações 

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

o 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação do pátio de aeronaves para 22.000m2, em 
asfalto, com suporte de 40/F/B/X/T; 

Ampliação do estacionamento de veículos para 3.750 m2; 

Manutenção das instalações existentes; 
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PARINTINS 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: PARINTINS

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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PARINTINS 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 19.562.445,00                       

manut.e conserva 2.934.366,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 5.357.400,00                         

manut.e conserva 803.610,00                            
construção 152.640,00                            

31.645.879,35                       
Terminal de Passageiros construção 4.774.665,00                         
Estacionamento de Veículos construção 173.160,00                            

4.947.825,00                         
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 342.500,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 137.607,50                            

480.107,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 1.298.415,48                         

1.298.415,48                         

44.374.696,84                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    19.562.445,00      
-                    -                    2.934.366,75        
-                    -                    226.137,60           
-                    -                    2.609.280,00        
-                    678.164,76         678.164,76           
-                    135.632,95         135.632,95           
-                    -                    5.357.400,00        
-                    -                    803.610,00           
-                    -                    152.640,00           
-                    813.797,71         32.459.677,06      
-                    -                    4.774.665,00        
-                    -                    173.160,00           
-                    -                    4.947.825,00        
-                    -                    2.500.000,00        
-                    -                    1.807,60              
-                    -                    600.000,00           
-                    -                    3.101.807,60        
-                    -                    1.200.000,00        
-                    -                    221.825,47           
-                    -                    1.478.836,44        
-                    -                    2.900.661,91        
-                    -                    342.500,00           
-                    -                    -                      
-                    -                    -                      
-                    -                    137.607,50           
-                    -                    480.107,50           
-                    27.126,59           1.325.542,07        
-                    27.126,59           1.325.542,07        

-                   840.924,30      45.215.621,14   
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Aeródromo de Pauini - SWUI

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 4740 5129

AERONAVE (P + D) 183 

PAX H.P. (EMB + DES) 41 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 118

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.350 1.350

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 8.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 9/R/C/Y/T 9/R/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 400 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 30/750 30/750

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO Horizontal Horizontal
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PAUINI 

SWUI 

HORIZ. 3O HORIZ. 

5129 6007 

187 197 

44 51 

Grupo 2 Grupo 3 

VFR IFR 

2C 3C 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

118 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.350 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

8.500 8.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R. 

CONC CONC 

9/R/C/Y/T 16/R/C/Y/T 

400 400 

30/750 30/750 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

  EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

-

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat. 3

PAA (m2) 300

 

O Aeródromo de Pauini foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao 

potencial socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta 

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Médio Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à 

região norte do Estado e estar capacitada para a operação de 

aeronaves de passageiros do 

30 PAX e etapa até 1000 Km)

Pequeno/Médio porte a partir do 1º horizonte de planejamento e 

para a operação de aeronaves do 

ATR 72, DASH 8-100) a partir do 3º horizonte de planejamento.

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

Sistema Estadual de Aeroportos 

- - - 

20 20 20 

SESCINC 

Cat. 3 Cat. 3 Cat.4 

300 300 600 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao Muito Baixo 

potencial socioeconômico verificado no contexto estadual. Desta 

forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como Local de 

Porte, devendo desempenhar a função de atendimento à 

do Estado e estar capacitada para a operação de 

aeronaves de passageiros do Grupo 2 ( ATR 42-300, com restrições: 

30 PAX e etapa até 1000 Km), atendendo à aviação Regular de 

porte a partir do 1º horizonte de planejamento e 

para a operação de aeronaves do Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, 

a partir do 3º horizonte de planejamento. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 
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inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código

tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
47ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 8.500m2, todos em concreto, com suporte de 
9/R/C/Y/T; 
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PAUINI 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
aeroportuário, no que diz respeito à 

regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

• Construção do Terminal de passageiros com 400m
estacionamento de veículos com 750 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna de pouso e decolagem;

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos c
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Implantação do sistema de IFR;

• Ampliação de pista de pouso e decolagem p
30m, em concreto, com suporte de 16/R/C/Y/T;

• Implantação do EPTA

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

Construção do Terminal de passageiros com 400m2 e 
estacionamento de veículos com 750 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna de pouso e decolagem; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Implantação do sistema de IFR; 

Ampliação de pista de pouso e decolagem para 1.850m x 
30m, em concreto, com suporte de 16/R/C/Y/T; 

Implantação do EPTA-A; 

Manutenção das instalações existentes. 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: PAUINI
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PAUINI 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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PAUINI 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 8.383.905,00                         

manut.e conserva 1.257.585,75                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 695.808,00                            
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 64.192,00                              

13.246.057,60                       
Terminal de Passageiros construção 1.273.244,00                         
Estacionamento de Veículos construção 39.960,00                              

1.313.204,00                         
aquis. e  implant. 1.000.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
1.601.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 110.912,73                            

construção 739.418,22                            
2.050.330,95                         

aquisiçao 295.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 33.315,50                              

328.315,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 540.946,00                            

540.946,00                            

19.080.661,66                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    8.383.905,00      
-                    -                    1.257.585,75      
-                    226.137,60         452.275,20         
-                    2.609.280,00      3.305.088,00      
-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    64.192,00           
-                    3.543.391,80      16.789.449,40    
-                    -                    1.273.244,00      
-                    -                    39.960,00           
-                    -                    1.313.204,00      
-                    -                    1.000.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    1.601.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    110.912,73         
-                    -                    739.418,22         
-                    -                    2.050.330,95      
-                    -                    295.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    33.315,50           
-                    -                    328.315,50         
-                    23.599,14           564.545,14         
-                    23.599,14           564.545,14         

-                   3.566.990,94   22.647.652,60 
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Aeródromo de Presidente Figueiredo 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O

PAX (EMB. + DES) 59521 

AERONAVE (P + D) 492 

PAX H.P. (EMB + DES) 170 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 3 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 20.000 20.000

capacidade (m) 6Av.G./2 Av.R. 6Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH 

SUPORTE (PCN) 14/F/C/Y/T 14/F/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 1.500 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 120/3.000 130/3.000

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS - EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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PRESIDENTE FIGUEIREDO (BALBINA) 

Aeródromo de Presidente Figueiredo - SWBL 
O HORIZ. 3O HORIZ. 

61044 64209 

507 538 

174 183 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

3C 3C 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

123 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

20.000 22.000 

6Av.G./2 Av.R. 6Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

14/F/C/Y/T 14/F/C/Y/T 

1.500 1.500 

130/3.000 130/3.000 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 600

Realizar a doação da área patrimonial para o poder público

 

O aeródromo de Presidente 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o 

intuito de prover integração pelo modo aéreo à região político

administrativa do Médio Amazonas

tráfego Regular. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi 

classificada como Metropolitano auxiliar

esta estar capacitada para o atendimento de aeronaves até o 

Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, ATR 72, DASH 8

primeiro horizonte de planejamento. 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação 

desenvolvimento do aeródromo no 

 

ATIVIDADES:  

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.4 

600 600 600 

Realizar a doação da área patrimonial para o poder público 

Presidente Figueiredo foi selecionado para 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o 

intuito de prover integração pelo modo aéreo à região político-

Médio Amazonas, estando prevista operações de 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi 

Metropolitano auxiliar de Médio porte, devendo 

a o atendimento de aeronaves até o 

300, ATR 72, DASH 8-100), a partir do 

primeiro horizonte de planejamento.  

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

stente a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual (*). 
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1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Realizar a doação da área patrimonial para o poder público 

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
123ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 20.000m2, todos em asfalto, com suporte de 
14/F/C/Y/T; 

• Construção do Terminal de passageiros com 1.500m
estacionamento de veículos com 3.000 m
localizados de acordo com os critérios apresentados no 
capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 
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PRESIDENTE FIGUEIREDO (BALBINA) 

Realizar a doação da área patrimonial para o poder público  

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 

al, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

56/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 

Construção do Terminal de passageiros com 1.500m2 e 
o de veículos com 3.000 m2, ambos 

localizados de acordo com os critérios apresentados no 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

ão de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conf
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Implantação do EPTA

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação do pátio de aeronaves para 22.000m

• Manutenção das instalações existentes;

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Implantação do EPTA-A; 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação do pátio de aeronaves para 22.000m2; 

Manutenção das instalações existentes; 
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PRESIDENTE FIGUEIREDO (BALBINA) 

Sistema Estadual de Aeroportos 



PAEAM/201 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: PRESIDENTE FIGUEIREDO (BALBINA)

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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PRESIDENTE FIGUEIREDO (BALBINA) 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 11.489.055,00                       

manut.e conserva 1.723.358,25                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 5.357.400,00                         

manut.e conserva 803.610,00                            
construção 102.400,00                            

22.311.240,85                       
Terminal de Passageiros construção 4.774.665,00                         
Estacionamento de Veículos construção 159.840,00                            

4.934.505,00                         
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 307.500,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 130.365,00                            

437.865,00                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 972.647,78                            

972.647,78                            

34.658.728,14                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    11.489.055,00    
-                    -                    1.723.358,25      
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    2.609.280,00      
-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    5.357.400,00      
-                    -                    803.610,00         
-                    -                    102.400,00         
-                    707.974,20         23.019.215,05    
-                    -                    4.774.665,00      
-                    -                    159.840,00         
-                    -                    4.934.505,00      
-                    -                    2.500.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    3.101.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    221.825,47         
-                    -                    1.478.836,44      
-                    -                    2.900.661,91      
-                    -                    307.500,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    130.365,00         
-                    -                    437.865,00         
-                    23.599,14           996.246,92         
-                    23.599,14           996.246,92         

-                   731.573,34      35.390.301,48 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (TAPURUQUARA)

Aeródromo de Santa Isabel do Rio Negro

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O

PAX (EMB. + DES) 3512 

AERONAVE (P + D) 130 

PAX H.P. (EMB + DES) 30 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 3 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 117

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH 

SUPORTE (PCN) 14/F/C/Y/T 14/F/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 250 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 20/500 20/500

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa

   

5-127 

SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (TAPURUQUARA) 

Aeródromo de Santa Isabel do Rio Negro- SWTP 
O HORIZ. 3O HORIZ. 

3597 3597 

134 141 

31 32 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

3C 3C 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

117 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

8.500 8.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R. 

ASPH ASPH 

14/F/C/Y/T 14/F/C/Y/T 

250 250 

20/500 20/500 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 600

 

O aeródromo de Santa Isabel do Rio Negro

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o 

intuito de prover integração pelo modo aéreo à região político

administrativa do Alto Rio Negro

tráfego Regular. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi 

classificada como Turistico 

capacitada para o atendimento de aeronav

135, ATR 42-300, ATR 72, DASH 8

horizonte de planejamento.  

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviaç

desenvolvimento do aeródromo no 

 

ATIVIDADES:  

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.4 

600 600 600 

Santa Isabel do Rio Negro foi selecionado para 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o 

intuito de prover integração pelo modo aéreo à região político-

Alto Rio Negro, estando prevista operações de 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi 

 de Médio porte, devendo esta estar 

capacitada para o atendimento de aeronaves até o Grupo 3 (ERJ-

300, ATR 72, DASH 8-100), a partir do primeiro 

 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual. 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (TAPURUQUARA)

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
117ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 8.500m2, todos em asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T;

• Construção do Terminal de passageiros com 250m
estacionamento de veículos com 500 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 240m x 150m no pr
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como o EPTA-A;

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 
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SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (TAPURUQUARA) 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T; 

Construção do Terminal de passageiros com 250m2 e 
estacionamento de veículos com 500 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
A; 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

Sistema Estadual de Aeroportos 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (TAPURUQUARA)
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SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (TAPURUQUARA) 

Sistema Estadual de Aeroportos 



PAEAM/201 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (TAPURUQUARA)

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (TAPURUQUARA) 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 11.489.055,00                       

manut.e conserva 1.723.358,25                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 82.880,00                              

18.749.140,10                       
Terminal de Passageiros construção 795.777,50                            
Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                              

822.417,50                            
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            
Área de Abrigo construção 1.478.836,44                         

2.900.661,91                         
aquisiçao 292.500,00                            

Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 21.727,50                              

314.227,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 679.817,78                            

679.817,78                            

26.568.072,39                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    11.489.055,00    
-                    -                    1.723.358,25      
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    2.609.280,00      
-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    82.880,00           
-                    707.974,20         19.457.114,30    
-                    -                    795.777,50         
-                    -                    26.640,00           
-                    -                    822.417,50         
-                    -                    2.500.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    3.101.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    221.825,47         
-                    -                    1.478.836,44      
-                    -                    2.900.661,91      
-                    -                    292.500,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    21.727,50           
-                    -                    314.227,50         
-                    23.599,14           703.416,92         
-                    23.599,14           703.416,92         

-                   731.573,34      27.299.645,73 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ

Aeródromo de Santo Antônio do Içá 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 

PAX (EMB. + DES) 7091 

AERONAVE (P + D) 256 

PAX H.P. (EMB + DES) 61 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 118

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 1.850

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 8.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 14/R/C/Y/T 14/R/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 400 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 40/1.000 40/1.000

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 

Aeródromo de Santo Antônio do Içá - ZZZZ 

 HORIZ. 3O HORIZ. 

7275 7658 

263 278 

62 65 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

3C 3C 

Sítio Atual (*) 

ÁREA PATRIMONIAL 

118 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

8.500 8.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R. 

CONC CONC 

14/R/C/Y/T 14/R/C/Y/T 

400 400 

40/1.000 40/1.000 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 600

Desnível acentuado n

 

O aeródromo de Santo Antônio do Içá

a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de 

prover integração pelo modo aéreo à região político

do Alto Solimões, estando prevista operações de tráfego 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Regional de Médio porte, devendo esta estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o 

ATR 72, DASH 8-100), a partir do primeiro horizonte de 

planejamento.  

Tendo em vista a possibilidade de adequaç

infraestrutura existente a operação da aviação 

desenvolvimento do aeródromo no 

 

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.4 

600 600 600 

vel acentuado no prolongamento da CAB15 

Santo Antônio do Içá foi selecionado para compor 

a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de 

prover integração pelo modo aéreo à região político-administrativa 

estando prevista operações de tráfego Regular. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

, devendo esta estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves até o Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42-300, 

, a partir do primeiro horizonte de 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual (*). 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Ampliação de 190m no sentido da cabeceira 33 e recuo de 
90m da cabeceira 15.  

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
49ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo confo
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 
com 8.500m2, todos em concreto, com suporte de 
7/R/C/Y/T; 

• Construção do Terminal de passageiros com 250m
estacionamento de veículos com 500 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem; 
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SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 

Ampliação de 190m no sentido da cabeceira 33 e recuo de 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 

rização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

Construção do Terminal de passageiros com 250m2 e 
estacionamento de veículos com 500 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 

4; 

Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

Sistema Estadual de Aeroportos 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

uerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ
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SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 

Sistema Estadual de Aeroportos 



PAEAM/201 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                         

manut.e conserva 928.439,85                            
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 50.112,00                              

12.621.997,70                       
Terminal de Passageiros construção 795.777,50                            
Estacionamento de Veículos construção 26.640,00                              

822.417,50                            
aquis. e  implant. 1.000.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
1.601.807,60                         

aquis. e  implant. -                                       
Área Operacional construção -                                       

construção -                                       
-                                       

aquisiçao 105.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 21.727,50                              

126.727,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 398.502,34                            

398.502,34                            

15.571.452,64                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    6.189.599,00      
-                    -                    928.439,85         
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    2.609.280,00      
-                    149.978,75         149.978,75         
-                    29.995,75           29.995,75           
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    50.112,00           
-                    179.974,49         12.801.972,19    
-                    -                    795.777,50         
-                    -                    26.640,00           
-                    -                    822.417,50         
-                    -                    1.000.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    1.601.807,60      
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    105.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    21.727,50           
-                    -                    126.727,50         
-                    5.999,15            404.501,49         
-                    5.999,15            404.501,49         

-                   185.973,64      15.757.426,29 
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Aeródromo de São Paulo de Olivença 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O 

PAX (EMB. + DES) 8195 8916

AERONAVE (P + D) 276 

PAX H.P. (EMB + DES) 70 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 3 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO IFR 

CÓDIGO 3C 

LOCALIZAÇÃO Sítio Atual

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 120

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.850 1.850

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 9.500 9.500

capacidade (m) 4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R.

REVESTIMENTO CONC CONC

SUPORTE (PCN) 14/R/B/Y/T 14/R/B/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 800 

ESTACION. DE VEÍCULOS (m²) 50/1.250 50/1.250

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS EPTA-A EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

Luminosa Luminosa
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S. PAULO DE OLIVENÇA (SEN. EUNICE MICHILES) 

Aeródromo de São Paulo de Olivença - SDCG 

 HORIZ. 3O HORIZ. 

8916 10553 

284 299 

76 90 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

3C 3C 

Sítio Atual 

ÁREA PATRIMONIAL 

120 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

9.500 9.500 

4Av.G./2 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

CONC CONC 

14/R/B/Y/T 14/R/B/Y/T 

800 800 

50/1.250 70/1.750 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat.4

PAA (m2) 600

 

O aeródromo de São Paulo de Olivença

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o 

intuito de prover integração pelo modo aéreo à região político

administrativa do Alto Solimões

tráfego Regular. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi 

classificada como Regional 

capacitada para o atendimento de aeronaves até o 

135, ATR 42-300, ATR 72, DASH 8

horizonte de planejamento.  

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação 

desenvolvimento do aeródromo no 

 

ATIVIDADES:  

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat.4 Cat.4 Cat.4 

600 600 600 

São Paulo de Olivença foi selecionado para 

compor a Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas com o 

intuito de prover integração pelo modo aéreo à região político-

Alto Solimões, estando prevista operações de 

. Desta forma, essa unidade aeroportuária foi 

 de Médio porte, devendo esta estar 

capacitada para o atendimento de aeronaves até o Grupo 3 (ERJ-

300, ATR 72, DASH 8-100), a partir do primeiro 

 

m vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Sítio Atual. 
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1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
120ha; 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 9.500m2, todos em concreto, com suporte de 
14/R/B/Y/T; 

• Construção do Terminal de passageiros com 800m
estacionamento de veículos com 1.250 m
localizados de acordo com os critérios apresentados no 
capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna e noturna da pi
e decolagem, assim como a implantação do EPTA

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
600 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
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S. PAULO DE OLIVENÇA (SEN. EUNICE MICHILES) 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 

de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

pista de pouso e decolagem com 1.850m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em concreto, com suporte de 

Construção do Terminal de passageiros com 800m2 e 
estacionamento de veículos com 1.250 m2, ambos 

zados de acordo com os critérios apresentados no 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna e noturna da pista de pouso 
e decolagem, assim como a implantação do EPTA-A. 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 

categoria requerida, conforme
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação para 1.750 m

• Manutenção das instalações existentes;

Sistema Estadual de Aeroportos 

categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação para 1.750 m2 do estacionamento de veículos; 

Manutenção das instalações existentes; 
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S. PAULO DE OLIVENÇA (SEN. EUNICE MICHILES) 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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S. PAULO DE OLIVENÇA (SEN. EUNICE MICHILES) 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 11.489.055,00                       

manut.e conserva 1.723.358,25                         
impl. Turnaround 226.137,60                            
implantação RESA 2.609.280,00                         
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.544.765,00                         

manut.e conserva 381.714,75                            
construção 85.824,00                              

19.060.134,60                       
Terminal de Passageiros construção 2.546.488,00                         
Estacionamento de Veículos construção 66.600,00                              

2.613.088,00                         
aquis. e  implant. 2.500.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
3.101.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 221.825,47                            

construção 1.478.836,44                         
2.900.661,91                         

aquisiçao 300.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 59.388,50                              

359.388,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 763.783,60                            

763.783,60                            

28.798.864,21                   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    11.489.055,00    
-                    -                    1.723.358,25      
-                    -                    226.137,60         
-                    -                    2.609.280,00      
-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.544.765,00      
-                    -                    381.714,75         
-                    -                    85.824,00           
-                    707.974,20         19.768.108,80    
-                    -                    2.546.488,00      
-                    -                    66.600,00           
-                    -                    2.613.088,00      
-                    -                    2.500.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    3.101.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    221.825,47         
-                    -                    1.478.836,44      
-                    -                    2.900.661,91      
-                    -                    300.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    59.388,50           
-                    -                    359.388,50         
-                    23.599,14           787.382,74         
-                    23.599,14           787.382,74         

-                   731.573,34      29.530.437,55 
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Aeródromo de Silves-ZZZZ

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 1213 1241

AERONAVE (P + D) 88 91

PAX H.P. (EMB + DES) 3 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR VFR

CÓDIGO 2B 2B

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 42

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.300 1.300

largura (m) 23 23

SAÍDA 
comprimento (m) 69 69

largura (m) 10,5 10,5

PÁTIO 
área (m²) 5.000 5.000

capacidade (m) 2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 200
ESTACION. DE VEÍCULOS 

(m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal
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SILVES 

ZZZZ 

HORIZ. 3O HORIZ. 

1241 1298 

91 95 

4 4 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

42 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.300 

23 23 

69 69 

10,5 10,5 

5.000 5.000 

2Av.G./1 Av.R. 2Av.G.1 Av.R. 

ASPH ASPH 

5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

    

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA N 

PAA (m2) 300

 

A unidade aeroportuária de 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

socioeconômico Médio verificado no contexto estadual, não 

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Complementar de Pequeno

atendimento de aeronaves da 

Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à regiã

Amazonas. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

 N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Silves foi selecionada para compor a 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

verificado no contexto estadual, não 

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo Geral. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves da Grupo 1 ( até o EMB-110 

, a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do Médio 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
42ha; 

• Implantação de via de acesso à área 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risc
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de 
com 5.000m2, todos em asfalto, com suporte de 
5.700kg/1,00MPa; 
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SILVES 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 

• Construção do Terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 350 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna  da pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

Construção do Terminal de passageiros com 200m2 e 
estacionamento de veículos com 350 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna  da pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

mplantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes. 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: SILVES
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SILVES 

Sistema Estadual de Aeroportos 
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PREVISÃO DE INVESTIMENTOS: SILVES

GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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SILVES 

DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 1.339.350,00                      

manut.e conserva 200.902,50                         
construção 45.376,00                           

9.625.612,95                      
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 18.648,00                           

655.270,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 105.000,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 15.933,50                           

120.933,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 353.893,44                         

353.893,44                         

12.357.517,49                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                1.339.350,00      
-                 -                200.902,50         
-                 -                45.376,00           
-                 179.974,49     9.805.587,44      
-                 -                636.622,00         
-                 -                18.648,00           
-                 -                655.270,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                105.000,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                15.933,50           
-                 -                120.933,50         
-                 5.999,15        359.892,59         
-                 5.999,15        359.892,59         

-                185.973,64  12.543.491,14 
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Aeródromo de Tapauá -

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 5246 5896

AERONAVE (P + D) 204 209

PAX H.P. (EMB + DES) 45 

GRUPO DE AERONAVE Grupo 2 Grupo 3

TIPO DE OPERAÇÃO VFR 

CÓDIGO 2C 

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 118

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
comprimento (m) 1.350 1.850

largura (m) 30 

SAÍDA 
comprimento (m) 190 190

largura (m) 15 

PÁTIO 
área (m²) 8.500 8.500

capacidade (m) 4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./1 Av.R.

Asfalto ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 8/F/C/Y/T 14/F/C/Y/T

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 400 400
ESTACION. DE VEÍCULOS 

(m²) 30/750 30/750

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   EPTA

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- Luminosa
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TAPAUÁ 

- ZZZZ 

HORIZ. 3O HORIZ. 

5896 7448 

209 220 

50 64 

Grupo 3 Grupo 3 

IFR IFR 

3C 3C 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

118 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.850 1.850 

30 30 

190 190 

15 15 

8.500 9.500 

4Av.G./1 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

14/F/C/Y/T 14/F/C/Y/T 

400 400 

30/750 40/1.000 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

EPTA-A EPTA-A 

Horizontal Horizontal 

Luminosa Luminosa 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20

CATEGORIA REQUERIDA Cat. 3

PAA (m2) 300

 

O aeródromo de Tapauá foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político

Purus, estando prevista operações de tráfego 

essa unidade aeroportuária foi classificada como 

porte, a partir do segundo horizonte de planejamento

devendo esta estar capacitada para o atendimento de aeronaves 

até o Grupo 3 (ERJ-135, ATR 42

do primeiro horizonte de planejamento. 

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação 

desenvolvimento do aeródromo no 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

Sistema Estadual de Aeroportos 

20 20 20 

SESCINC 

Cat. 3 Cat. 4 Cat.4 

300 600 600 

foi selecionado para compor a Rede de 

Aeroportos do Estado do Amazonas com o intuito de prover 

integração pelo modo aéreo à região político-administrativa do 

estando prevista operações de tráfego Regular. Desta forma, 

essa unidade aeroportuária foi classificada como Local de Médio 

porte, a partir do segundo horizonte de planejamento porte, 

devendo esta estar capacitada para o atendimento de aeronaves 

135, ATR 42-300, ATR 72, DASH 8-100), a partir 

imeiro horizonte de planejamento.  

Tendo em vista a possibilidade de adequação e expansão da 

infraestrutura existente a operação da aviação Regular, definiu-se o 

desenvolvimento do aeródromo no Novo Sítio 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 
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na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequad

tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
118ha; 

• Implantação de via de acesso à área terminal.

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 
com 8.500m2, todos em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/T;
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na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

se o desenvolvimento desta 

unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
sítio aeroportuário, no que diz respeito à 

regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
11 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.350m x 
30m, de saída com 190m x 15m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 8/F/C/Y/T; 

• Construção do Terminal de passageiros com 400m
estacionamento de veículos com 750 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;

• Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna  da pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em ae
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação da pista de pouso e decolagem para 1.850m x 
30m em asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T;

• Implantação da sinalização luminosa e

• Ampliação do Parque de Abastecimento de Aeronaves para 
600 m2; 

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Ampliação do pátio de aeronaves para 9.500m

• Ampliação do estacionamento de veículos pata 1000m

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

onstrução do Terminal de passageiros com 400m2 e 
estacionamento de veículos com 750 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

Implantação de RESA com 240m x 150m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna  da pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação da pista de pouso e decolagem para 1.850m x 
30m em asfalto, com suporte de 14/F/C/Y/T; 

Implantação da sinalização luminosa e do EPTA-A; 

Ampliação do Parque de Abastecimento de Aeronaves para 

Manutenção das instalações existentes; 

Fase de Implantação 2017/2021 

Ampliação do pátio de aeronaves para 9.500m2; 

Ampliação do estacionamento de veículos pata 1000m2; 

das instalações existentes. 



PAEAM/201 

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO: TAPAUÁ
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Equipamentos
Área Operacional
Área de Abrigo

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Serviço de Salvamento e Combate 

a Incêndio

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 8.383.905,00                         

manut.e conserva 1.257.585,75                         
impl. Turnaround 226.137,60         226.137,60         
implantação RESA 695.808,00         2.609.280,00      
implantação -                                       

manut.e conserva -                                       
implantação 2.276.895,00                         

manut.e conserva 341.534,25                            
construção 64.192,00                              

13.246.057,60    2.835.417,60      
Terminal de Passageiros construção 1.273.244,00                         
Estacionamento de Veículos construção 39.960,00                              

1.313.204,00                         
aquis. e  implant. 1.000.000,00                         
construção 1.807,60                               

Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                            
1.601.807,60                         

aquis. e  implant. 1.200.000,00                         
Área Operacional construção 110.912,73                            

construção 739.418,22                            
2.050.330,95                         

aquisiçao 295.000,00                            
Infraestrutura Básica construção -                                       
Obras Complementares construção -                                       
Paisagismo/Urbanização construção 33.315,50                              

328.315,50                            
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 540.946,00                            

540.946,00                            

19.080.661,66 2.835.417,60   

subtotal

subtotal

TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                    -                    8.383.905,00      
-                    -                    1.257.585,75      

226.137,60 -                    452.275,20         
2.609.280,00 -                    3.305.088,00      

-                    589.978,50         589.978,50         
-                    117.995,70         117.995,70         
-                    -                    2.276.895,00      
-                    -                    341.534,25         
-                    -                    64.192,00           

2.835.417,60 707.974,20         16.789.449,40    
-                    -                    1.273.244,00      
-                    -                    39.960,00           
-                    -                    1.313.204,00      
-                    -                    1.000.000,00      
-                    -                    1.807,60            
-                    -                    600.000,00         
-                    -                    1.601.807,60      
-                    -                    1.200.000,00      
-                    -                    110.912,73         
-                    -                    739.418,22         
-                    -                    2.050.330,95      
-                    -                    295.000,00         
-                    -                    -                    
-                    -                    -                    
-                    -                    33.315,50           
-                    -                    328.315,50         
-                    23.599,14           564.545,14         
-                    23.599,14           564.545,14         

2.835.417,60 731.573,34      22.647.652,60 
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Aeródromo de Urucará - 

PREVISÕES 1O HORIZ. 2O HORIZ.

PAX (EMB. + DES) 4120 4222

AERONAVE (P + D) 222 228

PAX H.P. (EMB + DES) 12 12

GRUPO DE AERONAVE Grupo 1 Grupo 1

TIPO DE OPERAÇÃO VFR VFR

CÓDIGO 2B 2B

LOCALIZAÇÃO Novo Sítio

ÁREA PATRIMONIAL

TOTAL (ha) 42

ÁREA DE MOVIMENTO

PISTA 
compr (m) 1.300 1.300

largura (m) 23 23

SAÍDA 
compr (m) 69 69

largura (m) 10,5 10,5

PÁTIO 
área (m²) 5.000 5.000

capacidade (m) 2Av.G./1 Av.R. 2Av.G./1 Av.R.

REVESTIMENTO ASPH ASPH

SUPORTE (PCN) 5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa

ÁREA TERMINAL 

TEPAX (m²) 200 200
ESTACION. DE VEÍCULOS 

(m²) 14/350 14/350

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA

ÓRGÃOS   

SINALIZAÇÃO 
Horizontal Horizontal

- 
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 SWWK 

HORIZ. 3O HORIZ. 

4222 4432 

228 240 

12 13 

Grupo 1 Grupo 1 

VFR VFR 

2B 2B 

Novo Sítio 

ÁREA PATRIMONIAL 

42 

ÁREA DE MOVIMENTO 

1.300 1.300 

23 23 

69 69 

10,5 10,5 

5.000 5.000 

2Av.G./1 Av.R. 4Av.G./2 Av.R. 

ASPH ASPH 

5.700kg/1,00MPa 5.700kg/1,00MPa 

200 200 

14/350 14/350 

AUXÍLIOS VISUAIS E DE NAVEGAÇÃO AÉREA 

    

Horizontal Horizontal 

- - 

ÁREA EDIFICADA (m²) 20 

CATEGORIA REQUERIDA N 

PAA (m2) 300

 

A unidade aeroportuária de 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

socioeconômico Muito Baixo

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Complementar de Pequeno

atendimento de aeronaves da 

Bandeirante), a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à regiã

Amazonas. 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe

Sistema Estadual de Aeroportos 

 20 20 

SESCINC 

 N N 

300 300 300 

A unidade aeroportuária de Urucará foi selecionada para compor a 

Rede de Aeroportos do Estado do Amazonas devido ao potencial 

Muito Baixo verificado no contexto estadual, não 

apresentando expectativa de demanda por transporte aéreo Geral. 

Desta forma, essa unidade aeroportuária foi classificada como 

Pequeno, devendo estar capacitada para o 

atendimento de aeronaves da Grupo 1 ( até o EMB-110 

, a partir do primeiro horizonte de planejamento, e 

desempenhar a função de atendimento à região do Baixo 

Devido a restrições de expansão do sitio aeroportuário atual, em 

função da existência de obstáculos como ocupação urbana, morro 

na aproximação de uma das cabeceiras, e proximidade de rios, que 

inviabilizam a implantação de infraestrutura adequada ao código e 

tipo de operação previstos, propõe-se o desenvolvimento desta 
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

de planejamento. 

ATIVIDADES:  

1a Fase de Implantação 2012/2016 

• Escolha de sítio aeroportuário; 

• Transferência de sua propriedade para o poder público;

• Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC;

• Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 
118ha; 

• Implantação de via de acesso à área 

• Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risc
PCA 3-2 aprovado pela portaria no 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 
portaria no

 256/GC5 de 13 MAIO 2011.

• Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de 
com 5.000m2, todos em asfalto, com suporte de 
5.700kg/1,00MPa; 

• Construção do Terminal de passageiros com 200m
estacionamento de veículos com 350 m
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4;
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unidade aeroportuária em novo sítio, a partir do primeiro horizonte 

Transferência de sua propriedade para o poder público; 

Regularizar o aeroporto junto à SAC/ANAC; 

Implantação de cerca, delimitando a área patrimonial com 

Implantação de via de acesso à área terminal. 

Elaboração de lei municipal de uso do solo para o entorno 
do novo sítio aeroportuário, no que diz respeito à 
regularização patrimonial, implantação do Plano de 
Zoneamento de Ruído conforme o RBAC 161 de 29 SET 
2011, Plano de Gerenciamento do Risco Aviário conforme 

 249/ GC5, de 06 MAIO 
2011 e Plano de Zona de Proteção do Aeródromo conforme 

256/GC5 de 13 MAIO 2011. 

Implantação de pista de pouso e decolagem com 1.300m x 
23m, de saída com 69m x 10.5m e de pátio de aeronaves 

, todos em asfalto, com suporte de 

Construção do Terminal de passageiros com 200m2 e 
estacionamento de veículos com 350 m2, ambos localizados 
de acordo com os critérios apresentados no capítulo 4; 

• Implantação de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4;

• Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 
decolagem; 

• Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 
300 m2; e 

• Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução n
2009. 

2a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes;

3a Fase de Implantação 2017/2021

• Manutenção das instalações existentes.

Sistema Estadual de Aeroportos 

de RESA com 120m x 80m no prolongamento 
das cabeceiras, após a faixa de pista, de acordo com os 
critérios apresentados no capítulo 4; 

Realização de sinalização diurna da pista de pouso e 

Implantação do Parque de Abastecimento de Aeronaves de 

Implantação de serviço de prevenção, salvamento e 
combate a incêndio em aeródromos civis adequado à 
categoria requerida, conforme resolução nO 115 de 06 OUT 

Fase de Implantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes; 

lantação 2017/2021 

Manutenção das instalações existentes. 
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GRUPO DISCRIMINAÇÃO

Drenagem

Terminal de Passageiros
Estacionamento de Veículos

Equipamentos
Edificação
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio

Ãrea de Sitio
Infraestrutura Básica
Obras Complementares
Paisagismo/Urbanização

Engenharia Estudos/Projetos/Gerenciamento

Proteção ao Voo

Sistemas Complementares

Área de Movimento

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

Terminal de Passageiros
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DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO 1'HORIZONTE 2 HORIZONTE
implantação 6.189.599,00                      

manut.e conserva 928.439,85                         
impl. Turnaround 226.137,60                         
implantação RESA 695.808,00                         
implantação -                                    

manut.e conserva -                                    
implantação 1.339.350,00                      

manut.e conserva 200.902,50                         
construção 45.376,00                           

9.625.612,95                      
Terminal de Passageiros construção 636.622,00                         
Estacionamento de Veículos construção 18.648,00                           

655.270,00                         
Equipamentos aquis. e  implant. 1.000.000,00                      

construção 1.807,60                            
Balizamento Noturno/Iluminação Pátio const. e equip. 600.000,00                         

1.601.807,60                      
Ãrea de Sitio aquisiçao 105.000,00                         
Infraestrutura Básica construção -                                    
Obras Complementares construção -                                    
Paisagismo/Urbanização construção 15.933,50                           

120.933,50                         
Estudos/Projetos/Gerenciamento execução 353.893,44                         

353.893,44                         

12.357.517,49                TOTAL

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

Pista de Pouso e Decolagem

Pista de Taxi

Pátio de Aeronaves

subtotal

Sistema Estadual de Aeroportos 

 

2 HORIZONTE 3 HORIZONTE TOTAL
-                 -                6.189.599,00      
-                 -                928.439,85         
-                 -                226.137,60         
-                 -                695.808,00         
-                 149.978,75     149.978,75         
-                 29.995,75      29.995,75           
-                 -                1.339.350,00      
-                 -                200.902,50         
-                 -                45.376,00           
-                 179.974,49     9.805.587,44      
-                 -                636.622,00         
-                 -                18.648,00           
-                 -                655.270,00         
-                 -                1.000.000,00      
-                 -                1.807,60            
-                 -                600.000,00         
-                 -                1.601.807,60      
-                 -                105.000,00         
-                 -                -                    
-                 -                -                    
-                 -                15.933,50           
-                 -                120.933,50         
-                 5.999,15        359.892,59         
-                 5.999,15        359.892,59         

-                185.973,64  12.543.491,14 


