

Contratações de 2020 a 2023

Proposta no Sistema	Contrato	Mutuário	CNPJ	UF	Modalidade	Valor Financiamento (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Investimento (R\$)	Contratação (mês/ano)	Situação da obra	% execução física
16	54329449	Prefeitura Municipal de Butiá	88.117.718/0001-03	RS	Reabilitação de áreas urbanas	3.317.400,00	174.600,00	3.492.000,00	06/2020	concluída	100%
1	54343873	Prefeitura Municipal de Lauro Müller	82.558.909/0001-24	SC	Modernização tecnológica urbana	1.045.000,00	55.000,00	1.100.000,00	08/2020	normal	92,51%
6	54574769	Prefeitura Municipal de Campo Grande	03.501.509/0001-06	MS	Modernização tecnológica urbana	27.132.032,52	1.428.001,71	28.560.034,23	09/2020	normal	0,96%
5	54575359	Prefeitura Municipal de Campo Grande	03.501.509/0001-06	MS	Reabilitação de áreas urbanas	22.687.087,83	1.194.057,25	23.881.145,08	09/2020	normal	3,64%
13	55058407	Prefeitura Municipal de Urupema	78.492.576/0001-00	SC	Reabilitação de áreas urbanas	1.132.143,77	97.756,50	1.229.900,27	03/2021	normal	55,96%
13	60254753	Prefeitura Municipal de Urupema	78.492.576/0001-00	SC	Reabilitação de áreas urbanas	1.867.856,23	161.282,60	2.029.138,83	05/2021	normal	46,72%
46	60240216	Prefeitura Municipal de Santo André	46.522.942/0001-30	SP	Reabilitação de áreas urbanas	27.380.000,00	1.622.378,75	29.002.378,75	10/2021	não iniciada	0,00%
30 e 32	61127890	Prefeitura Municipal de Butiá	88.117.718/0001-03	RS	Reabilitação de áreas urbanas	2.050.630,00	107.930,00	2.158.560,00	07/2022	concluída	98,83%
64	61218042	Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul	87.530.978/0001-43	RS	Modernização tecnológica urbana	9.000.000,00	474.000,00	9.474.000,00	08/2022	atrasada	47,55%

67	61344559	Rio Tapera Geradora de Energia Ltda.	26.851.921/000 1-51	PR	Modernizaçã o tecnológica urbana	17.338.000,0 0	13.689.807,0 0	31.027.807,00	08/2022	normal	98%
66	61141002	Prefeitura Municipal de Bombinhas	95.815.379/000 1-02	SC	Modernizaçã o tecnológica urbana	2.309.405,52	256.600,61	2.566.006,13	07/2022	normal	42,36%
75	61354459	Usina Hidrelétrica Jaracatiá	18.464.912/000 1-80	PR	Modernizaçã o tecnológica urbana	11.200.000,0 0	8.208.141,00	19.408.141,00	08/2022	normal	80,00%
69	61395755	Ouro Verde Energética Ltda	05.138.553/000 1-29	PR	Modernizaçã o tecnológica urbana	20.000.000,0 0	17.010.590,0 0	37.010.590,00	09/2022	normal	94,60%
86	61449695	Chimarrão Energética S.A.	14.143.405/000 1-93	RS	Modernizaçã o tecnológica urbana	35.000.000,0 0	21.644.760,0 0	56.644.760,00	10/2022	adiantada	98,64%
68	61544050	Ipirá Energia Ltda	26.986.376/000 1-00	SC	Modernizaçã o tecnológica urbana	60.000.000,0 0	60.000.000,0 0	120.000.000,0 0	12/2022	normal	16,70%
102	623805	Município de Almirante Tamandaré do Sul	04.215.782/000 1-37	RS	Reabilitaçã o de áreas urbanas	1.000.000,00	701.630,00	1.701.630,00	07/2023	não iniciada	0,00%
104	623433	Município de Garça	44.518.371/000 1-35	SP	Modernizaçã o tecnológica urbana	7.210.039,69	379.475,80	7.589.515,49	07/2023	não iniciada	0,00%
76	623433	Município de Serrana	44.229.813/000 1-23	SP	Reabilitaçã o de áreas urbanas	4.850.000,00	300.000,00	5.150.000,00	07/2023	não iniciada	0,00%

Data: 15 de setembro de 2023.

Fonte: Banco de dados da equipe, Canal do FGTS, SACI.