



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
Rua Joaquim Nabuco nº 8, - Bairro Nazaré, Belém/PA, CEP 65.020-450

## TERMO ADITIVO

Processo nº 50017.600015/2017-18

Unidade Gestora: AHIMOR

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
Nº 109/2018 DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI  
A DEPARTAMENTO NACIONAL DE  
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
E A EMPRESA MURANO  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0028-20, com endereço na Travessa Joaquim Nabuco, nº 08 - Belém/Pará, doravante denominada CONTRATANTE, por intermédio do seu Coordenador Geral substituto da Administração Hidroviária da Amazônia Oriental/AHIMOR, Senhor DAVID WILKERSON BESSA DA LUZ, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] 4 SSP/PA e do CPF nº 378 [REDACTED] -00, e de outro lado a empresa MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.170.931/0001-33, estabelecida à SIA trecho 3, lote 625/695, bloco C, Sala 231, SIA Centro Empresarial, Zona Industrial, Guará, Brasília/DF, CEP: 71200-030, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor HUDSON MARCELO AMARAL DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] 7 SSP/DF e do CPF nº 714 [REDACTED] -68, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2018, doravante denominado CONTRATO ORIGINAL, que será regido pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e legislação correlata, sob os termos e condições a seguir estabelecidos:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, tendo como prazo final a data de 27/02/2020, conforme autorização da AHIMOR/DNIT constantes nos autos objeto deste termo.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente instrumento está amparado no Art. 57, II c/c § 2º da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações e no item 2.3 da Cláusula Segunda do Contrato nº 109/2018.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO ADITAMENTO/MODIFICAÇÕES

3.1. São introduzidos no Contrato original, os seguintes acréscimos, ou aditamento em complementação ou suplementação, ou modificações às disposições contratuais vigentes:

3.2. "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será aditivado por 12 (doze) meses a partir de 28/02/2019 até 27/02/2020, com fundamento no Art. 57, II c/c § 2º da Lei n. 8.666/93."

### 4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias

seguem anexo.

5. **CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO**

5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado pelas partes.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2019.

  
**DAVID WILKERSON BESSA DA LUZ**  
Coordenador-Geral Substituto da AHIMOR/DNIT

  
**HUDSON MARCELO AMARAL DE SOUZA**  
Representante Legal da Empresa  
MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME



Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 80000.038881/2018-16, ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 4/2019. PARTE AUTORIZANTE: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, inscrito no CNPJ nº 05.465.986/0001-99. PARTE AUTORIZADA: SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PR, inscrita no CNPJ nº 76.282.656/0001-06, OBJETO: O acesso e a disponibilização eletrônica de dados dos sistemas e subsistemas informatizados do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2019.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

SAF-ANTAQ/Nº 15/2019. INSTRUMENTO: 2º TADI - ACOR-SAF-ANTAQ/Nº 01/2017. CONTRATANTES: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ/MF nº 04.903.587/0001-08, e CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ/MF sob o nº 62.226.170/0001-46. OBJETO: Prorrogar a vigência do ACOR-SAF-ANTAQ/Nº 01/2017 por 12 (doze) meses, a partir de 15.02.2019. UNIDADE GESTORA: 682010. GESTÃO: 68201. DATA DA ASSINATURA: 15.02.2019. PROCESSO: 50300.001045/2017-41.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA  
DE TRANSPORTES

ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DA AMAZÔNIA ORIENTAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 390080

Número do Contrato: 109/2018.  
Nº Processo: 50017600015201718.  
PREGÃO SRP Nº 5/2017. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 23170931000133. Contratado : MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI -.Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 meses, Valor: R\$ 7.300.001,50. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art.57, inc.II c/c §2º. Vigência: 28/02/2019 a 27/02/2020. Data de Assinatura: 27/02/2019.

(SICON - 28/02/2019) 393003-39252-2018NE800803

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2019 - UASG 393003

Número do Contrato: 605/2013.  
Nº Processo: 50600078232201224.  
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.  
RDC PRESENCIAL Nº 814/2012. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE - INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 05802590000190. Contratado : CONSTRUTORA JUREMA LTDA -.Objeto: Suspensão de prazo ao contrato TT-605/13-00. Suspensão de prazo a partir de 20/02/19, expedida em 19/02/19, através do Ofício 8518/2019/NAA - MT/SRE. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, §1º, inc. III. Data de Assinatura: 27/02/2019.

(SICON - 28/02/2019) 393003-39252-2018NE800803

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 431/2018

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura, por meio da Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações, torna público aos interessados na licitação do Edital em epígrafe o Resultado Final de Julgamento, conforme descrito: Vencedor: VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com o valor de R\$ 15.223.709,6314 (quinze milhões duzentos e vinte e três mil setecentos e nove reais e sessenta e três e quatorze centavos). Cópia da Ata poderá ser obtida por meio do sítio: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

ROSÂNGELA BEZERRA DOS SANTOS  
Pregoeira

(SIDECA - 28/02/2019) 393003-39252-2018NE800803

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

PROCESSO: 50600.010995/2018-63: Termo de Reconhecimento de Dívida. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Em conformidade com o art. 100 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e consubstanciado na reunião da Diretoria Colegiada/DNIT, realizada no dia 18/02/2019, constante da Ata da 6ª Reunião da Diretoria Colegiada, fundamentada no Relato nº 42/2019-DIR, apresentado pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, foi APROVADO o RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PARTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, junto à empresa HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA, referente ao pagamento de valores remanescentes da 15ª medição do Contrato nº 12.0684/2016. OBJETO: Execução de Serviços Especializados de Assessoria Técnica à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e Distrito Federal no Planejamento e Acompanhamento dos Empreendimentos pertencentes ao Programa CREMA e de Manutenção Rodoviária, no valor de R\$122.641,44 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), razão pela qual reconheço a dívida no valor de R\$122.641,44 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos). DATA: 28/02/2019.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

UNIDADE GESTORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, inscrito no CNPJ/MF sob p nº 04.892.707/0001-00, representado pelo seu Superintendente Regional no Estado da Bahia Amauri Sousa Lima. UNIDADE DESCENTRALIZADA: Universidade Federal de Viçosa - UFV, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.944.455/0001-96, representada pela sua Reitora Nilda de Fátima Ferreira Soares. INSTRUMENTO: Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito Nº 1071/2013-DPP. ESPÉCIE: 6º Termo Aditivo. OBJETO: Prorrogação do Prazo de vigência do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com reflexo financeiro, cujo objeto é a Execução dos Serviços de Gestão Ambiental, abrangendo a Supervisão e Gerenciamento Ambiental, bem como a Execução de Programas Ambientais para as Obras na Rodovia BR-235/BA. Valor: O termo de Cooperação teve seu valor alterado, passando de R\$ 15.225.806,84 (quinze milhões duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) para R\$ 17.085.368,29 (dezessete milhões oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 6.170/2007, no Decreto nº 6.428/2008 e na Portaria Interministerial nº 507/2011. EFICÁCIA: Este Termo terá Eficácia a partir da data de sua publicação em extrato no D.O.U. PROCESSO Nº: 50600.56799/2013-21. DATA DE ASSINATURA: 28/02/2019.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 222/2018

O Pregoeiro da Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso torna público o resultado da licitação em destaque. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO (Art.45, parágrafo 1º, Inciso I Lei nº 8.666/93. Empresa vencedora: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A. Valor global da proposta vencedora : R\$ 43.986.697,00. A análise da proposta e dos documentos de habilitação encontra-se no Portal do DNIT.

MARCOS GONÇALVES GUIMARÃES CORREIA LIMA

(SIDECA - 28/02/2019) 393020-39252-2019NE800018

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS  
SERVIÇO DE CADASTRO E LICITAÇÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 393031

Número do Contrato: 1/2016.  
Nº Processo: 50606501764201723.  
PREGÃO SISPP Nº 438/2015. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 00356328000145. Contratado : CONSTRUTORA ZAG LTDA -.Objeto: 5º Termo Aditivo de Rerratificação e de Aumento de valor ao CT 001-2016. Aumento de vlr contratual a PI para R\$ 10.551.241,66, face acréscimo de R\$ 2.591.748,11. Fundamento Legal: Artigo 65, inciso II, alínea "d" e Artigo 57, inciso II, § 1º, da Lei nº 8.666/93,e cláusula 2º do CT. Valor Total: R\$2.591.748,11. Fonte: 111000000 - 2018NE801502. Data de Assinatura: 28/02/2019.

(SICON - 28/02/2019) 393031-39252-2018NE800022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 393031

Número do Contrato: 831/2018.  
Nº Processo: 50600009265201810.  
PREGÃO SISPP Nº 283/2018. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 24028029000140. Contratado : CONSTRUTORA MINAS NOVA LTDA -.Objeto: 1º Termo Aditivo de Rerratificação e de prorrogação de prazo, ao contrato UT6-831/2018. Prorrogação do prazo de execução dos trabalhos por mais 180 dias consecutivos, contados a partir de 01/03/2019, passando a vencer em data de 27/08/2019. Prorrogação do prazo de vigência por mais 180 dias contados a partir de 27/05/2019, passando a vencer em data de 22/11/2019. Fundamento Legal: Art. 57, inciso I, § 1º item III e § 2º, e artigo 79, § 5º da Lei nº 8.666/93 e cláusula 2ª do Contrato. Vigência: 01/03/2019 a 22/11/2019. Data de Assinatura: 27/02/2019.

(SICON - 28/02/2019) 393031-39252-2018NE800022

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019 - UASG 393031

Nº Processo: 50606005177201899. Objeto: Contratação de empresas para contratação de empresa para execução de serviços de manutenção (conservação/ recuperação) de rodovia, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional do DNIT/MG, na rodovia BR-381/MG; Trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP; Subtrecho 1: Fim Ponte s/Rio Piracicaba - Entr. BR-381 (Timóteo); Segmento 1: km 8,8 ao km 15; Subtrecho 2: Entr. Viaduto Antiga BR-381/MG-425 (Coronel Fabriciano) - Entr. BR-262(A) (P/Vargem Linda); Segmento 2: km 264,7 ao km 348,6 Extensão total: 90,1 km. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/03/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: [Www. Dnit.gov.br](http://www.dnit.gov.br) Ou Rua Martim de Carvalho, 635, Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/393031-5-00050-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/393031-5-00050-2019). Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2019 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 19/03/2019 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais.

DANILO DE SA VIANA REZENDE  
Superintendente Regional

(SIASGnet - 28/02/2019) 393031-39252-2019NE800005

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1049/2018 - UASG 393017

Nº Processo: 50613000262201871.  
PREGÃO SISPP Nº 412/2018. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 12906226000135. Contratado : OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVASLTDA. Objeto: Fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) Baterias, incluindo a instalação das baterias novas, bem como o descarte das baterias substituídas, para dois no breaks localizados na sede da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Paraíba, Manutenção Preventiva e eventual substituição de outras peças para o perfeito funcionamento dos equipamentos e softwares, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do pregão nº 412/18-13. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº412/18-13homologado em 14/12/2018, Lei nº 10.520/2002 e,subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e 8.078/90.Vigência: 07/03/2018 a 03/09/2019. Valor Total: R\$45.880,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800299. Data de Assinatura: 28/01/2018.

(SICON - 28/02/2019) 393017-39252-2019NE800026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 393017

Número do Contrato: 152/2017.  
Nº Processo: 50613001196201857.  
PREGÃO SISPP Nº 478/2016. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 08156424000151. Contratado : MAIA MELO ENGENHARIA LTDA -.Objeto: Acréscimo de Equipe para atender a Revisão de Projeto em Fase de Obras, em decorrência do acréscimo quantitativo, haverá um aumento de valor a Preços Iniciais de R\$ 372.507,20 (trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos), a Preços Iniciais. Fundamento Legal: art.60 e art.65, inciso I, alínea "b", parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e suasalterações. Data de Assinatura: 27/02/2019.

(SICON - 28/02/2019) 393017-39252-2019NE800026

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 393017

Número do Contrato: 919/2016.  
Nº Processo: 50613000372201914.  
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 296/2016. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE - INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 18193729000197. Contratado : SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y -SERVICIOS COPASA DO BRASIL. Objeto: 2º Termo Aditivo de rerratificação de aumento de valor em função de alteração de Projeto e Quantitativos advindos da 2ª RPFO, o valor do presente contrato passará de R\$ 273.877.343,67 a PI, para R\$ 292.764.067,65 a PI, em decorrência do acréscimo de R\$ 18.886.723,98 a PI, relativo a este 2ºTA. Fundamento Legal: Art. 60, Inciso I,Alíneas "a"e "b", Inciso II, Alínea "d" da Lei nº 8.666/93com redação dada pela Lei nº 9.648/98. Data de Assinatura: 28/02/2019.

(SICON - 28/02/2019) 393017-39252-2019NE800026

