



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2008	10L3	2-3	Unico	03 00537/2015	CONSORCIO TORC - MAIA MELO	BR-222	11,40	35,70	24,3	Duplicação do Acesso ao Porto de Pecém	02/12/2015	29/06/2025	R\$ 282.317.180,17	91,27%	Previsão de conclusão da obra em set/25	03 00912/2020	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
2	2009	13X6	3	1	03 00077/2024	CONSORCIO CLC-CONSERVA-ESTRATÉGICA	BR-116	53,40	75,50	22,1	Duplicação Pacajus - Boqueirão do Cesário	25/03/2024	03/01/2028	R\$ 281.633.337,19	0%	Em fase de projetos. Os estudos e projetos estão sendo analisados pela SR. Previsão de início da execução física em jun/25	03 00935/2024	CONSORCIO PROSUL-GEOSSISTEMAS-HIDROCONSULT

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1				ACT-266/2023	DNOCS	BR-404	73,00	74,90	1,9	Adequação nas BRs 404 e 226/CE	24/08/2023	09/02/2026	R\$ 0,00	R\$ 84.006.006,04	R\$ 84.006.006,04	0%	Projetos básicos aprovados pela DPP. Pendente projetos das OAEs		
D1				ACT-266/2023	DNOCS	BR-226	356,00	370,80	14,8	Adequação nas BRs 404 e 226/CE	24/08/2023	09/02/2026	R\$ 0,00	R\$ 84.006.006,04	R\$ 84.006.006,04	0%	Projetos básicos aprovados pela DPP. Pendente projetos das OAEs		

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2008	10L3	2-3	BR-222	11,40	35,70	Construção de benfeitorias previsto no PBAI			Projetos sendo analisados pela SR. Previsão de contratação de empresa no 1º semestre de 2025.	03 00912/2020	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
L2		13X6	3	BR-116			Adequação de Pacajus - Boqueirão do Cesário - Lotes 2 e 3			Governo irá doar os Anteprojeto. Previsão de publicação de edital para contratação integrada no 2º semestre de 2025.	Edital 0145/25-00	Em licitação
L3				BR-437	0,00	48,50	Adequação Div. RN/CE - Entr. BR-116			Projetos finalizados pela DPP. Em andamento processo para obtenção de Licença ambiental. Previsão de contratação de obra no 2º semestre 2025.		
L4		167R	3	BR-226	356,00	370,80	Adequação nas BRs 404 e 226/CE			ACT-266/2023 terá redução de escopo (executará apenas projetos básicos e desapropriação). Obra será licitada.		
L4		167R	3	BR-404	73,00	74,90	Adequação nas BRs 404 e 226/CE			ACT-266/2023 terá redução de escopo (executará apenas projetos básicos e desapropriação). Obra será licitada.		

*Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. **Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.