

FICHA DO PROJETO

Versão

1

TIPO:

Projeto local (PDE)

UNIDADE:

HU-UFPI

CÓD:

1.01

IDENTIFICAÇÃO

Nome do projeto:	Qualificação de práticas de Governança Corporativa, Responsabilidade Social e Sustentabilidade
Gerente do projeto:	Antonia Danielle Pierote de Araújo
Gerente do portfólio:	Antonia Danielle Pierote de Araújo
Área responsável:	SEGOV
Data de início do projeto:	10/2025
Data de término do projeto:	12/2027
Tema estratégico:	2.01 Responsabilidade Ambiental, Social e Governança
Indicador impactado pelo projeto 1	Índice de Aderência às Práticas Ebserh - Ambiental, Social e Governança - IAPE-ASG
Macroproblema:	Práticas de governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade não implementadas em sua plenitude pelo Hospital
Causa raiz:	Necessidade de aprimoramento das práticas de governança frente às normas e boas práticas.
Objetivo do projeto	Implementar práticas de governança corporativa, responsabilidade social e sustentabilidade no âmbito do hospital

Cód. da EAP	Macroatividade	Entregas previstas	Data de início	Data limite
1	Receber e analisar a devolutiva do levantamento de práticas	Relatório individual contendo as notas do hospital, pontos fortes e oportunidades de melhoria.	06/10/2025	17/10/2025
2	Conhecer e divulgar o Guia de Práticas	Apresentação realizada para as áreas envolvidas nas práticas previstas no Guia.	10/10/2025	20/10/2025
3	Levantar gaps entre práticas atuais e práticas recomendadas no guia e detalhar ações	Incluir o projeto no <i>Planner</i> , com o devido detalhamento das ações, responsáveis e prazos por prática.	13/10/2025	17/10/2025
4	Executar e monitorar o plano de ação.	Relatórios periódicos de execução do projeto elaborados pelo hospital e apresentados ao Colex.	20/10/2025	31/12/2027
5	Estruturar o Colegiado Executivo.	Elaboração, aprovação e publicação de documento orientador acerca das reuniões do Colegiado Executivo.	06/10/2025	31/12/2025
6	Pautar o Colegiado Executivo nos itens deliberativos obrigatórios.	Definição de cronograma de apresentação dos itens deliberativos obrigatórios.	01/01/2026	31/03/2026
7	Monitorar outros colegiados	Elaboração, aprovação e publicação de documento orientador acerca dos Colegiados Internos.	06/10/2025	30/06/2026
8	Implantar o Escritório de Processos no HU-UFPI.	Revisões dos Processos estratégicos.	01/01/2026	31/12/2026
10	Aprimorar a transparência ativa no site do HU.	Comprovação de atendimento a 100% dos requisitos de transparência ativa estipulados pela CGU.	06/10/2025	31/06/2026

Versão: 1

Data de criação da ficha do projeto: 10/10/2025 16:01

Última atualização: 23/02/2026 11:40