



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

PLANO DE TRABALHO DO 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 19/2020 - MDR

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Ministério do Desenvolvimento Regional

Sandra Maria Santos Holanda

CPF: 027.935.264-60

Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano

Portaria MDR nº 1.255, de 03 de novembro de 2021, publicada no DOU de 04 de novembro de 2021.

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano - SMDRU

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsável

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

Autoridade Competente: Marcelo Andrade Moreira Pinto

CPF: 008.261.025-81

Cargo: Diretor-Presidente - CODEVASF

Deliberação do Conselho de Administração da Codevasf n° 28 de 26 de agosto de 2019

b) UG SIAFI

195006 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

b.1) UG SIAFI - UG responsável pela execução

195006 -Sede - DF

3. OBJETO:

1º Termo Aditivo do Termo de Execução Descentralizada nº 19/2020, que tem por objeto "promoção de ações de desenvolvimento regional e apoio à infraestrutura produtiva, compreendendo a aquisição de equipamentos e veículos, mais a execução de obras de pavimentação de vias, com a finalidade de melhorar as condições de tráfego para o escoamento da produção, na área de atuação da Codevasf, no Distrito Federal." Visando prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 06/07/2022 e ajustar cronograma de desembolso.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

O recurso proveniente de TED nº 19/2020, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) foi empenhado para atender as seguintes demandas:

- OF: 0.00332/2020 - Aquisição de 4 caminhões pipa, emitida a Nota de Empenho nº 2020NE440150, no valor de R\$ 1.023.996,00. Situação: Concluído com alcance de 100% do objetivo. O valor empenhado foi liquidado e pago 100%.
- Contrato: 0.067.00/2019 - Prestação de serviço de apoio técnico-administrativo na gestão de projetos, obras, contrato e convênios na área de atuação da Codevasf. Emitida Nota de Empenho nº 2020NE440346 no valor de R\$ 220.535,04, a liquidar. Situação: O contrato está com percentual de 42% de execução.
- Contrato: 0.097.00/2020 - Contratação de empresa para gerenciamento de frota com abastecimento de combustível e demais serviços básicos de manutenção de frota. Emitida Nota de Empenho nº 2020NE800271 no valor de R\$ 22.500,00, a liquidar. Situação: O contrato está com percentual de 11% de execução.
- Contrato: 0.185.00/2020 - Prestação de serviço de apoio técnico à fiscalização e supervisão técnica, visando a implantação das obras civis de infraestrutura urbana, emitida a Nota de Empenho nº 2020NE800651, no valor de R\$ 116.964,94. Situação: O contrato está com percentual de 15% de execução.

- Contrato: 0.133.00/2020 - Execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ nas vias do DF lote 1, emitida a Nota de Empenho Nº 2020NE800268, no valor de R\$ 13.616.004,00.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR e da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU, coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf utiliza linhas de ações que visam o desenvolvimento local, regional, identificação das potencialidades locais, e melhoria da qualidade de vida da população. As políticas públicas de promoção de infraestruturas urbanas e de promoção do desenvolvimento regional e produtivo devem atuar de forma articulada visando proporcionar uma melhor qualidade de vida à população por meio de transformações urbanísticas estruturais e a integração das economias regionais, na busca de melhoria para a população.

Nesse contexto, a descentralização de crédito à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) pelo MDR proporcionará apoio à infraestrutura produtiva e o fomento à sustentabilidade local em sua área de atuação no Distrito Federal.

Cabe ressaltar a autorização contida no supracitado ofício para utilização de 4,5% do valor total da descentralização a título de reserva técnica para despesas administrativas.

Considerando que o vencimento do TED está próximo e que as ações não poderão ser concluídas dentro do seu atual prazo de vigência, solicito que instrumento tenha uma dilatação de prazo de 12 meses, passando sua vigência para **06/07/2023**, tempo que consideramos suficiente para que haja a conclusão das obras e a realização dos pagamentos.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Sim

Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

(x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1 - Fiscalização - Reserva Técnica

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO	PLANO INTERNO	FONTE DE RECURSOS	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
15.244.2217.7K66.0001	81001480DF2	0144	44.90.51	13.616.004,00
15.244.2217.7K66.0001	81001480DF2	0144	44.90.52	1.023.996,00
15.244.2217.7K66.0001	81001480DF2	0144	44.90.39	337.500,00
15.244.2217.7K66.0001	81001480DF2	0144	44.90.30	22.500,00
TOTAL				R\$ 15.000.000,00

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Início	Fim
Meta 1	Execução de obras de pavimentação para escoamento da produção	Km2	1	13.616.004,00	13.616.004,00	06/07/2020	06/07/2023
Produto 1	Execução de obras de pavimentação	Km2	1	13.616.004,00	13.616.004,00	N/A	N/A

	para escoamento da produção						
Meta 2	Aquisição de veículos/máquinas/equipamentos	Unid.	1	1.023.996,00	1.023.996,00	06/07/2020	06/07/2023
Produto 2	Aquisição de veículos/máquinas/equipamentos	Unid.	1	1.023.996,00	1.023.996,00	N/A	N/A
Meta 3	Despesas Administrativas/Fiscalização - Reserva Técnica.	Unid.	1	360.000,00	360.000,00	06/07/2020	06/07/2023
Produto 3	Despesas Administrativas/Fiscalização - Reserva Técnica.	Unid.	1	360.000,00	360.000,00	N/A	N/A
TOTAL					15.000.000,00		

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
Junho/2021	1.023.996,00
Agosto/2021	6.685,60
Setembro/2021	54.569,85
Novembro/2021	14.181,79
Dezembro/2021	41.527,69
Julho/2023	13.859.039,07
TOTAL	15.000.000,00

12. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44.90.51 Obras e Instalações	Não	13.616.004,00
44.90.52 Aquisição de máquinas e equipamentos	Não	1.023.996,00
44.90.39 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	Sim	337.500,00
44.90.30 Material de Consumo	Sim	22.500,00

13. PROPOSIÇÃO

Marcelo Andrade Moreira Pinto
Diretor Presidente da CODEVASF
(Assinatura Eletrônica)

14. APROVAÇÃO

Sandra Maria Santos Holanda
Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano
(Assinatura Eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Maria Santos Holanda, Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano**, em 10/08/2022, às 17:43, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Usuário Externo**, em 10/08/2022, às 18:55, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3880944** e o código CRC **97B22ECF**.