



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 26/2017 - SDR/MI
3º Termo Aditivo

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Adriana Melo Alves

CPF: 021.186.624-59

Secretária Nacional de de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

b) UG SIAFI

530023 - Secretaria Nacional de de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada Responsável

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM

Aharon Alcolumbre

CPF: 432.452.852-72

Diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

b) UG SIAFI

533013 - Superintendência de Desenvolvimento a Amazônia

3. OBJETO:

3º Termo Aditivo visando à Prorrogação de vigência do TED nº 26/2017 e adequação do Cronograma Desembolso.

Pavimentação de vias e Ampliação de Estradas Vicinais

4) DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Convênio 859618 - Pavimentação e acessibilidade de ruas e avenidas com calçadas, meio fio e sarjetas na sede do município de Iracema-RR.

Convênio 859621 (Anulado) - Ampliação de Estradas Vicinais com execução de obras de arte no município de Rorainópolis - RR

Convênio 859622 - Pavimentação de vias no Município de Rorainópolis/RR

Convênio 859624 - Serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e urbanização nas ruas do Município de Caroebe/RR

Convênio 859626 - Pavimentação de vias no Município de Mucajaí

Convênio 859629 - Pavimentação de vias no Município de Normanida/RR

Convênio 859633 - Serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e urbanização em ruas e avenidas no Município de São Luiz

Convênio 859647 - Pavimentação de Vias da Sede no Município de São João da Baliza - RR

Convênio 859650 - Pavimentação asfáltica no município de Caracarái/RR

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Há necessidade de prorrogação da vigência do prazo do TED nº 26/2017 -SDR/MI, em razão do atraso na liberação dos recursos.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7) FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução de créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de Particulares, observadas as normas para contratos da administração pública

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

() Sim

(X) Não

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho	Plano Interno	Fonte	Natureza da Despesas	Valor em R\$
15.244.2217.7K66.0001	MI01223	0100000000	4.4.90.51	61.750.000,00

9) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	SNCT					
		Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	Pavimentação de vias com macrodrenagem.	Und.	1	61.750.000,00	61.750.000,0	Após publicação do convênio no DOU	20 de dezembro de 2024
Produto	Projeto apoiado	Und.	1	61.750.000,00	61.750.000,00	N/A	N/A
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO							
MÊS/ANO					VALOR		
Dezembro/2019					6.750.000,00		
Março/2020					200.000,00		
Abril/2020					2.400.000,00		
Junho/2020					1.000.000,00		
Agosto/2020					4.200.000,00		
Novembro/2020					1.189.629,33		
Abril/2021					4.339.712,87		
Julho/2021					2.000.000,00		
Setembro/2021					2.400.000,00		
Outubro/2021					1.950.434,12		
Novembro/2021					1.000.000,00		
Dezembro/2021					3.777.176,59		
Março/2022					2.200.000,00		
Agosto/2022					2.400.000,00		
Dezembro/2022					524.816,75		
Valor Desembolsado					36.331.769,66		
Valor a Desembolsar					25.418.230,34		

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
4.4.90.51 Obras e Instalações	NÃO	61.750.000,00

12. PROPOSIÇÃO

Belém (PA), de dezembro de 2023

Aharon Alcolumbre

Diretor de Pomoção do Desenvolvimento Sustentável
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(Assinatura Eletrônica)

13. APROVAÇÃO

Brasília (DF), de dezembro de 2023

Adriana Melo Alves

Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial
(Assinatura Eletrônica)



Documento assinado eletronicamente por **Aharon Alcolumbre**, **Usuário Externo**, em 20/12/2023, às 11:39, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Melo Alves**, **Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial**, em 20/12/2023, às 16:12, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4787313** e o código CRC **99E76C94**.

