



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MSP - POLÍCIA FEDERAL  
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - GTED/RJ

Maio / 2021

CÓDIGO DO DOCUMENTO

TÍTULO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE FACHADAS, PAREDES E DE DEMAIS ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO  
ANEXO III

ITEM	SERVIÇO	TOTAL (R\$)	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	260.991,19	8,00%	10,00%	15,00%	18,00%	22,00%	27,00%
			20.879,30	26.099,12	39.148,68	46.978,41	57.418,06	70.467,62
02	SERVIÇOS DE PINTURA	809.153,77	8,00%	10,00%	15,00%	18,00%	22,00%	27,00%
			64.732,30	80.915,38	121.373,07	145.647,68	178.013,83	218.471,52
TOTAL (R\$)		1.070.144,96	8,00%	10,00%	15,00%	18,00%	22,00%	27,00%
			85.611,60	107.014,50	160.521,74	192.626,09	235.431,89	288.939,14