

Programa Especial de Saúde do Rio Doce

Plano de Ação
Aimorés/MG

Julho de 2025

Sumário

1	Introdução	2
2	Informações cadastrais do município	3
3	Diagnóstico Situacional de Saúde	4
3.1	Perfil socioeconômico, produtivo e demográfico	4
3.2	Perfil epidemiológico	4
3.3	Estrutura da rede de saúde	6
4	Detalhamento das ações previstas	7
4.1	Eixo 1 - Fortalecimento e ampliação dos serviços de Atenção à Saúde	7
4.1.1	Ação 1 - Contratação/Custeio de Profissionais de Saúde	7
4.1.2	Ação 2 - Locação de veículos para a saúde.	7
4.2	Eixo 2 - Fortalecimento e ampliação das ações e serviços de Vigilância em Saúde	8
4.2.1	Ação 1 - Ações em prol da Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental.	8
4.2.2	Ação 2 - Ampliação dos serviços de Laboratório.	8
4.2.3	Ação 3 - Aquisição de Insumos para à saúde.	9
4.2.4	Ação 4 - Contratação de serviço para análise da água.	9
4.3	Eixo 3 - Fortalecimento, ampliação e melhorias da infraestrutura de saúde	10
4.3.1	Ação 1 - Reformar e ampliar as estruturas de saúde municipais.	10
4.3.2	Ação 2 - Construção de Unidade Básica de Saúde.	10
4.3.3	Ação 3 - Aquisição de Equipamentos e mobiliários diversos.	11
4.4	Eixo 4 - Melhoria das práticas de gestão em saúde	11
4.4.1	Ação 1 - Informatização do Sistema de Saúde.	11
4.4.2	Ação 2 - Informatizar o Sistema de Saúde.	12
4.5	Eixo 5 - Ações de inteligência e ciências de dados e serviços de saúde digital	12
4.5.1	Ação 1 - Melhoria nos agendamentos através de um sistema informatizado.	12
4.5.2	Ação 2 - Aquisição de suprimentos de informática.	13
4.6	Eixo 6 - Formação e educação permanente	13
4.6.1	Ação 1 - Capacitação e treinamento de Profissionais da saúde.	13
4.6.2	Ação 2 - Adquirir suprimentos diversos para educação permanente	14
5	Resumo Financeiro	15
5.1	Resumo por Eixo de Ação	15
5.2	Resumo por Tipo de Despesa	15
6	Assinaturas	16

1 Introdução

Em 05 novembro de 2015, em decorrência do rompimento da barragem de rejeito de mineração de Fundão, uma enxurrada de rejeitos de mineração atingiu diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, causando a morte de 19 pessoas, além de danos e impactos socioambientais e socioeconômicos em 49 municípios.

No dia 25/10/2024, foi celebrado o "ACORDO JUDICIAL PARA REPARAÇÃO INTEGRAL E DEFINITIVA RELATIVA AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO", homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 06 de novembro de 2024.

O Acordo de Repactuação, como ficou convencionado o novo acordo judicial, estabeleceu uma compensação ao poder público pelos danos e impactos negativos à saúde das populações e comunidades atingidas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O valor estabelecido deverá financiar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), através da adoção de medidas e ações adequadas para cada situação, segundo a direção de cada esfera de governo, com observância das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem o Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, o Acordo de Repactuação prevê a constituição do Programa Especial de Saúde do Rio Doce, para a execução das ações de recuperação em saúde em decorrência do rompimento da barragem de Fundão no território delimitado no referido acordo.

É importante destacar que desastres tecnológicos dessa natureza não estão limitados apenas aos danos imediatos e identificáveis. Há uma sobreposição de riscos e a ocorrência de danos e impactos desconhecidos e supervenientes, que podem se prolongar no tempo, que demandam e requerem a atuação e intervenção articulada do setor saúde.

2 Informações cadastrais do município

Abaixo seguem as informações referentes ao preenchimento do plano de ação.

- **Responsável pelo documento:** DANIELLE AVELAR LOPES
- **Cargo do responsável:** SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- **Telefone:** 33987410666
- **E-mail:** saude@aimores.mg.gov.br

3 Diagnóstico Situacional de Saúde

3.1 Perfil socioeconômico, produtivo e demográfico

O município de Aimorés está localizado no Vale do Rio Doce, leste do Estado de Minas Gerais, divisa com o norte do Espírito Santo. Fica a 484 Km da capital Belo Horizonte (MG) e a 185 Km da capital Vitória (ES) – Tem como região intermediária o município de Governador Valadares - MG e região imediata o município de Resplendor – MG. Faz divisa com as seguintes cidades: ao leste do Espírito Santo com as cidades de Baixo Guandu e Afonso Cláudio, ao norte de Minas Gerais com Itueta e Santa Rita; ao oeste com Pocrane e ao sul com Mutum.

Possui as seguintes características:

Área: 1.348,913 km², dos quais 3,573 km² estão no perímetro urbano da sede do município.

População: 25.269 habitantes (IBGE/2022);

Densidade: 18,73 hab./km²;

Altitude: 76 m (Sede);

Clima: tropical atlântico e de altitude;

Indicadores:

IDH médio: 0,684 (PNUD/2010);

PIB: R\$ 451.428.076,47 estimado em 2015; e

PIB per capita (IBGE/2021): R\$ 25.402,54

O Município possui População Economicamente Ativa Ocupada (Censo/2010): 13.886 trabalhadores, representando 55,6% da população residente naquele ano. Número de estabelecimentos agropecuários (SIDRA-AGRO/2017): 48, dos quais 39 são do tipo "Agricultura Familiar" (81%). Em 2016, o salário médio mensal era de 1,7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 12,6%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 310 de 853 e 376 de 853, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 3453 de 5570 e 2516 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 36,9% da população nessas condições, o que o colocava na posição 440 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3197 de 5570 dentre as cidades do Brasil. Apresenta 80,4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 81,3% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 14,4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 201 de 853, 197 de 853 e 520 de 853, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 941 de 5570, 2311 de 5570 e 2334 de 5570, respectivamente.

3.2 Perfil epidemiológico

No município de Aimorés, com chegada da lama do rompimento da barragem no dia 16 de novembro de 2015, as populações ribeirinhas, trabalhadores e membros do povo indígena Puri e outros povos e comunidades tradicionais que dependiam das atividades do rio foram as mais atingidas. O distrito de Santo Antônio do Rio Doce teve sua captação de água interrompida e seus moradores, bem como os do bairro Barra do Manhuaçu que utilizavam o Rio Doce como fonte de trabalho através da atividade

pesqueira e lazer tiveram que paralisá-las. E ainda muitos outros munícipes que também praticavam a pesca como fonte de subsistência tiveram que deixar de fazê-lo.

Com relação às arboviroses, entre 2010 e 2024, o município de Aimorés notificou 2.980 casos prováveis de dengue. O ano de 2013 concentrou o maior número de casos prováveis (741 casos), sendo consequentemente o de maior incidência, com 2.932,4 casos por 100 mil habitantes. No mesmo ano, houve a notificação de um óbito confirmado para a doença no município. Com relação à chikungunya, entre 2014 e 2024, o município de Aimorés notificou 500 casos prováveis de chikungunya, sem registro de óbitos confirmados no período. Nos últimos anos o número de casos notificados e o índice de infestação predial tem se mantido em níveis de alerta para uma epidemia. Ao longo da série histórica de 2010 a 2024 foram confirmados 12 casos de LTA (Leishmaniose Tegumentar Americana), com pico de casos em 2016 (n:4) e 2023 (n:2). Em relação à Leishmaniose visceral (LV), o município tem a prevalência alta de cães positivos e ao longo do ano tem se constatado pacientes com resultado positivo. O controle de LV é dificultado pelo fato de estarmos localizados em região de fronteira com estado. As Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) abrangem um grupo diversificado de doenças infecciosas e químicas resultantes do consumo de água ou alimentos contaminados. Estas doenças vão além das Doenças Diarreicas Agudas (DDA), incluindo condições graves que afetam múltiplos sistemas do corpo humano. Elas podem variar desde infecções gastrointestinais até intoxicações alimentares ou doenças sistêmicas. Englobam doenças causadas por agentes microbiológicos (bactérias, vírus, parasitas) e agentes químicos (agrotóxicos, metais pesados). Nos eventos em que há a ocorrência de dois casos ou mais de DDA, relacionados entre si, com histórico de exposição à mesma fonte de alimento ou água ou de alteração do padrão epidemiológico (aumento de casos, ocorrência de casos graves, mudança de faixa etária e/ou sexo), temos um surto de DTHA.

Segundo o Sistema Informatizado de Vigilância Epidemiológica de Doenças Diarreicas Agudas (SIVEP-DDA), no município de Aimorés, entre os anos de 2012 e 2024, foram notificados 3.466 casos de DDA. Na mesma série histórica, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), foram registradas 913 internações por DDA. Com relação ao número de óbitos, segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), foram registrados 8 óbitos.

O município realiza exames para detecção de esquistossomose, visita domiciliar para monitoramento da doença de chagas, executa inquérito canino para leishmaniose visceral e vacinação anti-rábica. Monitora e investiga casos de febre maculosa, devido ao aumento da população de capivaras. Quanto à epidemiologia, existem ações voltadas para o controle da tuberculose, hanseníase e agravos de notificação compulsória. A série histórica da tuberculose (casos novos/100.000 hab.), entre os anos de 2010 a 2024 foi: 19,7 em 2010 e 30,6 em 2024. Referente à hanseníase, o município apresentou transmissão moderada, com média de 12,24 casos por 100 mil habitantes, variando entre 3,82 (2014, 2021-2022) e 22,93 (2017). Foram registrados casos esporádicos em menores de 15 anos, porém sem ocorrências no período analisado. Quanto à Saúde Mental, no período de 2010 a 2024, foram notificados 343 casos de violência interpessoal e no período de 2010 a 2024, foram notificados 117 casos de violência autoprovocada. Após o rompimento da barragem, aumentou a demanda de pessoas necessitando de atendimento na saúde mental. As neoplasias também tiveram aumento de casos e mortalidade considerável. Outro ponto importante, são as doenças e síndromes respiratórias, quer seja por poluição ou por transmissão viral, visto que toda a sede do município é um corredor de transporte de minério de ferro pela empresa Vale. A Secretaria Municipal de Saúde tem observado e monitorado os efeitos donexo causal na saúde da população e o quanto este vai influenciar o quadro epidemiológico.

3.3 Estrutura da rede de saúde

Quanto à estrutura da rede municipal de saúde, conta com um Centro Municipal de Saúde, localizado na sede do município, na Avenida Raul Soares, 1182 Centro - Aimorés, Mg. A Secretaria Municipal de Saúde funciona neste referido Centro e tem como secretária municipal de saúde a senhora Danielle Avelar Lopes. Os atendimentos de serviço especializado acontecem neste local. Existem coordenações específicas no Centro Municipal de Saúde e em áreas como atenção primária, imunização, saúde bucal, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, transporte, CAPS, controle de zoonoses, dentre outras. Conta com um laboratório que atende parte das demandas provenientes das Unidades de Saúde. Possui nove estratégias de saúde da família (ESF) e seis unidades de saúde que funcionam como ponto de apoio. Uma destas ESF é alugada e necessita de melhorias. As demais, necessitam de reforma e adequações. O município apresenta como um dos desafios a extensa área rural que distancia cerca de setenta km da sede, fazendo com que a população destes locais encontre dificuldades nas marcações e no trajeto. Além da distância, outra dificuldade é manter uma vigilância em saúde qualificada, visto que faz divisa com vários municípios do Espírito Santo e Minas Gerais, fator este que influencia no quadro epidemiológico. É importante mencionar as áreas ribeirinhas, como o Bairro Barra do Manhuaçu o distrito de Santo Antônio do Rio Doce, que são atingidos pelas cheias dos rios Doce e Manhuaçu, colocando em risco a vida e saúde destas populações, exigindo intervenções de caráter imediato da Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos do município. Neste sentido, nota-se a necessidade de ampliar a rede de serviços e infra estrutura.

4 Detalhamento das ações previstas

4.1 Eixo 1 - Fortalecimento e ampliação dos serviços de Atenção à Saúde

4.1.1 Ação 1 - Contratação/Custeio de Profissionais de Saúde

Identificação do problema: Devido ao aumento de demanda além do esperado, o município não tem condições de arcar com a contratação de novos profissionais.

Descrição: Custear a Equipe de Saúde para atendimentos às demandas municipais (ginecologistas, cardiologistas, dermatologistas...) incluindo especialistas em saúde mental, como psiquiatras e psicólogos e saúde de comunidades indígenas e povos tradicionais.

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso dos munícipes aos serviços de saúde com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção à saúde.

Itens previstos: Contratação de profissionais.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamento para contratar/custear as ações previstas. Por exemplo, o salário mensal de um médico do município é de R\$10.340,00, contratando 15 profissionais por 24 meses.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 3.722.718,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de Profissionais contratados/custeados.

Meta: 15 profissionais contratados.

Observações:

4.1.2 Ação 2 - Locação de veículos para a saúde.

Identificação do problema: Devido ao aumento da demanda de atendimentos, o município necessita de mais veículos para atender à população.

Descrição: Locar veículos para atendimentos às demandas do serviço de saúde.

Objetivo: . Ampliar e qualificar o acesso dos munícipes aos serviços de saúde com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção à saúde.

Itens previstos: Veículos.

Memória de cálculo: O cálculo foi realizado através de orçamentos. Locação de 12 veículos por 24 meses no valor de R\$250.000,00.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 250.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: 12 Veículos locados.

Meta: Locação de 12 veículos.

Observações:

4.2 Eixo 2 - Fortalecimento e ampliação das ações e serviços de Vigilância em Saúde

4.2.1 Ação 1 - Ações em prol da Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental.

Identificação do problema: Devido ao aumento de doenças dermatológicas, doenças advindas de veiculação hídrica, demandas de ações relativas a saúde do trabalhador, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental.

Descrição: Custear a Equipe de Saúde para atendimentos às demandas municipais, como saúde mental, vigilância em saúde, saúde de povos indígenas e comunidades tradicionais.

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso dos munícipes aos serviços de saúde com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção à saúde.

Itens previstos: Contratação de serviços.

Memória de cálculo: O Cálculo de valores foi embasado em orçamentos realizados. A contratação de 03 atendentes por 24 meses chega ao valor de orçamento previsto.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 116.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de Profissionais contratados/custeados.

Meta: 03 Profissionais contratados.

Observações:

4.2.2 Ação 2 - Ampliação dos serviços de Laboratório.

Identificação do problema: Devido ao aumento de doenças dermatológicas, doenças advindas de veiculação hídrica, demandas de ações relativas a saúde do trabalhador, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, houve a necessidade de ampliar o número dos exames laboratoriais.

Descrição: Contratar/custear serviço de laboratório.

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso dos munícipes aos serviços de laboratório.

Itens previstos: Contratação de serviços.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamentos. Contratação de serviço de laboratório, sendo que o orçamento previsto será dividido por 24 meses.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 300.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Laboratório contratado/custeado.

Meta: 01 equipe de laboratório.

Observações:

4.2.3 Ação 3 - Aquisição de Insumos para à saúde.

Identificação do problema: Devido ao aumento de doenças dermatológicas, doenças advindas de veiculação hídrica, demandas de ações relativas a saúde do trabalhador, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, viu-se a necessidade de adquirir insumos.

Descrição: Adquirir insumos para ações da Vigilância Ambiental e da Zoonoses.

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso dos munícipes aos serviços de saúde com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção à saúde.

Itens previstos: Aquisição de 1200 coleiras, 100 Kits de EPI's e 160 Exames de Teste Rápido.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamentos. Cada coleira custa em torno de R\$ 70,00, os kits de EPIs custam R\$70,00 cada e o teste rápido em torno de R\$50,00 a unidade.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 100.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Materiais adquiridos.

Meta: Aquisição de 1200 coleiras, 100 Kits de EPI's e 160 Exames de Teste Rápido.

Observações:

4.2.4 Ação 4 - Contratação de serviço para análise da água.

Identificação do problema: Devido ao aumento de doenças dermatológicas, doenças advindas de veiculação hídrica, demandas de ações relativas a saúde do trabalhador, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, viu-se a necessidade de ampliar os serviços de análise da água.

Descrição: Contratar serviço de análise de água para metais pesados.

Objetivo: Analisar a qualidade da água utilizada pela população acometida por doenças e a presença de metais pesados na mesma.

Itens previstos: Contratação de serviço para realizar exames.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamentos. O valor de contratação do exame pode chegar a R\$500,00 cada, sendo para 24 meses.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 50.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Exames realizados.

Meta: 100 exames.

Observações:

4.3 Eixo 3 - Fortalecimento, ampliação e melhorias da infraestrutura de saúde

4.3.1 Ação 1 - Reformar e ampliar as estruturas de saúde municipais.

Identificação do problema: Prédio do Centro de Saúde e demais unidades de saúde com necessidade de melhorias na infraestrutura.

Descrição: Reformar e ampliar as estruturas de saúde municipal.

Objetivo: Reformar e ampliar as estruturas de saúde para melhoria de atendimento e adequação da unidade para novos procedimentos de saúde.

Itens previstos: Contrato de serviço para reforma e ampliação de 10 Unidades de Saúde.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamentos.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 2.000.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de unidades de saúde reformadas/ampliadas.

Meta: 10 Unidades de Saúde.

Observações:

4.3.2 Ação 2 - Construção de Unidade Básica de Saúde.

Identificação do problema: Prédio do Centro de Saúde e demais unidades de saúde com necessidade de melhorias na infraestrutura.

Descrição: Construir Unidade Básica de Saúde no Bairro Igrejinha.

Objetivo: Construir estruturas de saúde para melhoria de atendimento e adequação da unidade para novos procedimentos de saúde.

Itens previstos: Contrato de serviço para construção da unidade.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamentos.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 1.000.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Unidade de Saúde Construída.

Meta: 01 unidade.

Observações:

4.3.3 Ação 3 - Aquisição de Equipamentos e mobiliários diversos.

Identificação do problema: Prédio do Centro de Saúde e Unidades Básicas de Saúde necessitam de equipamentos e renovação de mobiliário.

Descrição: Adquirir equipamentos e mobiliários diversos para os setores da saúde.

Objetivo: Melhorar o atendimento e adequar as unidades de saúde para prestarem atendimento de qualidade.

Itens previstos: Aquisição de móveis e equipamentos.

Memória de cálculo: O cálculo é embasado em orçamentos. Os equipamentos serão adquiridos de acordo com as demandas que surgirem no período de tempo estipulado pelo programa.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 80.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Mobiliários e equipamentos adquiridos.

Meta: Adquirir mobiliários e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde.

Observações:

4.4 Eixo 4 - Melhoria das práticas de gestão em saúde

4.4.1 Ação 1 - Informatização do Sistema de Saúde.

Identificação do problema: Processos de trabalho não informatizados.

Descrição: Aquisição de equipamentos de informática.

Objetivo: . Dispor de relatórios para planejamento e tomadas de decisão.

Itens previstos: Aquisição de 12 itens (10 Pc desktop e 02 notebooks).

Memória de cálculo: A base de calculo foi embasada em orçamentos.

Tipo: Investimento

Orçamento previsto: R\$ 80.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Aquisição de bens permanentes.

Meta: 10 Pc desktop e 02 notebooks

Observações:

4.4.2 Ação 2 - Informatizar o Sistema de Saúde.

Identificação do problema: Processos de trabalho não informatizados.

Descrição: Contratar sistema de informação.

Objetivo: Dispor de relatórios para planejamento e tomadas de decisão.

Itens previstos: Contratação de sistema de informação.

Memória de cálculo: A base de cálculo foi realizada através de orçamentos.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 80.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Sistema de informação contratado.

Meta: 01 Sistema de informação.

Observações:

4.5 Eixo 5 - Ações de inteligência e ciências de dados e serviços de saúde digital

4.5.1 Ação 1 - Melhoria nos agendamentos através de um sistema informatizado.

Identificação do problema: Dificuldade de acesso por parte da população devida à extensão do território.

Descrição: Contratar empresa para fornecimento de software para agendamento de consultas/exames/cirurgias por meio de sistema informatizado.

Objetivo: Facilitar o acesso ao cidadão à informação quanto aos procedimentos de saúde e melhorar o fluxo de atendimento.

Itens previstos: Contratação de aplicativo.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamentos.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 80.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Software contratado.

Meta: 01 Software.

Observações:

4.5.2 Ação 2 - Aquisição de suprimentos de informática.

Identificação do problema: Dificuldade de acesso por parte da população devida a extensão do território.

Descrição: Adquirir suprimentos diversos para informática.

Objetivo: Facilitar o acesso ao cidadão à informação quanto aos procedimentos de saúde e melhorar o fluxo de atendimento..

Itens previstos: Computadores, teclados, mouse, cartuchos, roteadores, cabos, tablets.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamentos.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 50.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Materiais adquiridos.

Meta: Aquisição de suprimentos diversos.

Observações:

4.6 Eixo 6 - Formação e educação permanente

4.6.1 Ação 1 - Capacitação e treinamento de Profissionais da saúde.

Identificação do problema: Necessidade de capacitar os profissionais de saúde e população.

Descrição: Custear despesas diversas para treinamento de profissionais e educação continuada, incluindo capacitações relacionadas aos povos indígenas e comunidades tradicionais.

Objetivo: Oferecer treinamento para os profissionais nos mais diversos setores.

Itens previstos: Contratação de equipe/empresa/profissionais de treinamento.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamentos.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 200.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Número de pessoas treinadas;

Meta: Ofertar treinamento para 100 pessoas.

Observações:

4.6.2 Ação 2 - Adquirir suprimentos diversos para educação permanente

Identificação do problema: Necessidade de capacitar os profissionais de saúde e população.

Descrição: Custear a aquisição de suprimentos para educação permanente.

Objetivo: Oferecer treinamento e adquirir suprimentos para os profissionais nos mais diversos setores da saúde.

Itens previstos: Material didático, banners, folders, material para identificação.

Memória de cálculo: O cálculo foi embasado em orçamentos.

Tipo: Custeio

Orçamento previsto: R\$ 50.000,00

Data de início: 08/2025

Data de término: 06/2027

Indicador: Materiais adquiridos.

Meta: Aquisição de suprimentos diversos.

Observações:

5 Resumo Financeiro

Nesta seção detalha-se os aspectos orçamentários no Plano de Ação, apresentando o total previsto para cada eixo e por tipo de despesa.

Valor total do Plano: R\$ 8.158.718,00

5.1 Resumo por Eixo de Ação

Tabela 1: Resumo Financeiro das Ações por Eixo

Eixo	Orçamento Total	Percentual
Eixo 1	R\$ 3.972.718,00	48,69%
Eixo 2	R\$ 566.000,00	6,94%
Eixo 3	R\$ 3.080.000,00	37,75%
Eixo 4	R\$ 160.000,00	1,96%
Eixo 5	R\$ 130.000,00	1,59%
Eixo 6	R\$ 250.000,00	3,06%

5.2 Resumo por Tipo de Despesa

Tabela 2: Resumo Financeiro das Ações por Tipo de Despesa

Tipo de Despesa	Orçamento Total	Percentual
Custeio	R\$ 4.998.718,00	61,27%
Investimento	R\$ 3.160.000,00	38,73%

6 Assinaturas

MANIFESTAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE

Encaminho o presente **Plano de Ação do Município de Aimorés/MG**, elaborado no âmbito do **Programa Especial de Saúde do Rio Doce**, à apreciação do Conselho Municipal de Saúde, com vistas à sua anuência, conforme previsto nas diretrizes pactuadas no Acordo Judicial de Repactuação, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 06 de novembro de 2024.

Declaro que o plano foi construído com base nas necessidades e prioridades locais identificadas, considerando os impactos à saúde decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, e em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Aimorés/MG, 31 de julho de 2025.


Danielle Avelar Lopes
Secretária Munic. de Saúde
SUS/Aimorés - Minas Gerais

Secretário(a) Municipal de Saúde

TERMO DE ANUÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Conselho Municipal de Saúde de Aimorés/MG, no uso de suas atribuições legais, declara que **tomou conhecimento, analisou e manifesta anuência ao Plano de Ação apresentado pelo município**, no âmbito do **Programa Especial de Saúde do Rio Doce**.

O Conselho reconhece que o plano foi elaborado com base nas necessidades e prioridades de saúde identificadas no território, frente aos danos e riscos à saúde gerados pelo rompimento da Barragem de Fundão, com vistas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), e se compromete a **acompanhar, fiscalizar e colaborar** com sua efetiva implementação, atuando em conformidade com os princípios da participação social, da transparência e do controle social.

Aimorés/MG, 31 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ELIZANGELA CALIXTO DAMACENA
Data: 31/07/2025 11:43:10-0300
Verifique em <https://validar.idi.gov.br>

Presidente(a) do Conselho Municipal de Saúde



Conselho Municipal de Saúde de Aimorés

Gestão 2025/2027

Cms@aimores.mg.gov

RESOLUÇÃO CMS Nº 03/2025

De 09 de junho de 2025

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Ação do Programa Especial de Saúde do Rio Doce – Município de Aimorés – MG.

O Conselho Municipal de Saúde de Aimorés-MG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 2084/2009 e pela Lei Municipal Nº 2.638/2018 que consolida a Legislação Municipal que dispõe sobre o conselho Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária no dias 03 de junho de 2025, conforme registrado em ata;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Programa Especial de Saúde do Rio Doce – Município de Aimorés – MG.

Art. 2º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Aimorés – MG, 09 de junho de 2025.


Elizangela Calixto Damacena
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 03/2025 do Conselho Municipal de Saúde de Aimorés.

Aimorés – MG, 09 de junho de 2025.

Danielle Avellar Lopes
Secretário Municipal de Saúde de Aimorés