

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB  
 PROGRAMA DE TRABALHO PARA CIDE/2016

II - QUADRO RESUMO DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

ITEM	RODOVIA		EXTENSÃO (km)	REALIZAÇÃO FÍSICA ( % )	SITUAÇÃO ATUAL	VALOR DA OBRA - R\$ 1,00	EXECUÇÃO	
	SIGLA	TRECHO					INÍCIO	TÉRMINO
<b>1.0</b>	<b>Restauração de Rodovias Pavimentadas</b>		<b>45,8</b>			<b>16.351.266</b>		
1.1	PB-008:	Entroncamento PB-044/Acaú	5,0	0,0	A licitar	2.170.297	abr/16	dez/16
1.2	PB-057:	Zona urbana de Mamanguape	1,8	0,0	Em licitação	1.849.065	jan/16	jun/16
1.3	PB-063:	Entroncamento BR-230/Gurinhém	8,0	0,0	A licitar	2.468.676	abr/16	dez/16
1.4	PB-151:	Picuí/Divisa PB.RN	14,0	0,0	Em licitação	4.341.706	jan/16	dez/16
1.5	PB-386:	Conceição/Divisa PB.CE	17,0	0,0	Em licitação	5.521.522	jan/16	dez/16
<b>2.0</b>	<b>Conservação Rotineira e Segurança Viária de Rodovias Estaduais</b>		<b>3.232,9</b>			<b>12.281.856</b>		
2.1	Conservação de rodovias pavimentadas e segurança viária - relação em anexo		3.232,9	0,0	Em licitação	12.281.856	jan/16	dez/16
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.278,7</b>			<b>28.633.123</b>		

Observação: o valor total programado corresponde ao saldo bancário em dezembro de 2015, em torno de R\$ 5,5 milhões, mais a previsão de receita para 2016 informada pelo Ministério dos Transportes, da ordem de R\$ 23,1 milhões.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PB  
 PROGRAMA DE TRABALHO PARA CIDE/2016

III - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

R\$ 1,00

ITEM	RODOVIA		VALOR PROGRAMADO	DESEMBOLSO/TRIMESTRE				TOTAL
	SIGLA	TRECHO		I	II	III	IV	
<b>1.0</b>	<b>Restauração de Rodovias Pavimentadas</b>		<b>16.351.266</b>	<b>3.390.337</b>	<b>4.782.033</b>	<b>4.785.295</b>	<b>3.393.601</b>	<b>16.351.266</b>
1.1	PB-008:	Entroncamento PB-044/Acaú	2.170.297		651.089	1.085.149	434.059	2.170.297
1.2	PB-057:	Zona urbana de Mamanguape	1.849.065	924.532	924.533			1.849.065
1.3	PB-063:	Entroncamento BR-230/Gurinhém	2.468.676		740.603	1.234.338	493.735	2.468.676
1.4	PB-151:	Picuí/Divisa PB.RN	4.341.706	1.085.425	1.085.427	1.085.427	1.085.427	4.341.706
1.5	PB-386:	Conceição/Divisa PB.CE	5.521.522	1.380.380	1.380.381	1.380.381	1.380.380	5.521.522
<b>2.0</b>	<b>Conservação e Segurança de Rodovias Estaduais</b>		<b>12.281.856</b>	<b>1.228.186</b>	<b>1.228.186</b>	<b>1.228.186</b>	<b>8.597.299</b>	<b>12.281.856</b>
2.1	Conservação de rodovias pavimentadas e segurança viária		12.281.856	3.070.464	3.070.464	3.070.464	3.070.464	12.281.856
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>28.633.122</b>	<b>4.618.523</b>	<b>6.010.219</b>	<b>6.013.481</b>	<b>11.990.900</b>	<b>28.633.122</b>

