



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO
URBANO - SEINFRA

Relação dos empreendimentos com as respectivas informações

A – Programa de Restauração de Pavimentos

Trecho	Trechos	% exec.	Prev. concl.	Ext. (km)	Região / município	Cronograma Financeiro (R\$ 1,00)				
						1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
01	Serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de revestimento asfáltico (tapa buraco ou remendo profundo) com CBUQ, em diversas rodovias estaduais.	0	Dez/2018	1.600	Diversos	4.823.461,85	4.823.461,85	4.823.461,85	4.823.461,85	19.293.847,40
Total da Unidade da Federação						4.823.461,85	4.823.461,85	4.823.461,85	4.823.461,85	19.293.847,40

B – Programa de Implantação de Rodovias

Trecho	Trecho	% exec.	Prev. concl.	Ext. (km)	Região / município	Cronograma Financeiro (R\$ 1,00)				
						1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
01	Implantação da rodovia interligando o Povoado Cruz das Graças à rodovia SE-175 (estaca 356 a estaca 540+7,53) no município de Nossa Senhora Aparecida.	0	Dez/2018	3,69	Aparecida	425.071,28	425.071,28	425.071,28	425.071,27	1.700.285,11
02	Implantação da Rodovia SE-170, Trecho: SE-200 / Pov. Carro Quebrado / Pov. Escurial	0	Dez/2018	13,40	Lourdes	2.015.188,14	2.015.188,14	2.015.188,13	2.015.188,13	8.060.752,54
Total da Unidade da Federação						2.440.259,41	2.440.259,41	2.440.259,40	2.440.259,39	9.761.037,65



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO
URBANO - SEINFRA

C – Cronograma de desembolso dos empreendimentos 2018

Item	Descrição	Qtd	compra	Prev.	Região / município	Cronograma Financeiro (R\$ 1,00)				
						1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL
01	Serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de revestimento asfáltico (tapa buraco ou remendo profundo) com CBUQ, em diversas rodovias estaduais.	1,0	-	Dez/2018	Diversos	4.823.461,85	4.823.461,85	4.823.461,85	4.823.461,85	19.293.847,40
02	Implantação da rodovia interligando o Povoado Cruz das Graças à rodovia SE-175 (estaca 356 a estaca 540+7,53) no município de Nossa Senhora Aparecida.	1,0	-	Dez/2018	Aparecida	425.071,28	425.071,28	425.071,28	425.071,27	1.700.285,11
03	Implantação da Rodovia SE-170, Trecho: SE-200 / Pov. Carro Quebrado / Pov. Escurial	1,0		Dez/2018	Lourdes	2.015.188,14	2.015.188,14	2.015.188,13	2.015.188,13	8.060.752,54
Total da Unidade da Federação						7.263.721,26	7.263.721,26	7.263.721,25	7.263.721,24	29.054.885,05