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Presidéncia da Republica
Gabinete de Seguranga Institucional
Agéncia Brasileira de Inteligéncia

TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n° 00091.001565/2021-75)
1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada de engenharia para execugdo de servigos de modernizagdo da Superintendéncia Estadual Rio de Janeiro da
Agéncia Brasileira de Inteligéncia - SERJ/ABIN, localizada na Avenida Republica do Chile, Edificio Presidente Castelo Branco, 162 pavimento, Rio de Janeiro-RJ e posterior
aprovagdo dos servigos executados em todos os 6rgdos competentes aplicaveis (incluindo a Administragdo do Condominio), conforme condigGes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Item Descri¢do Codigo CATSER Unidade de Medida Quantidade Valor de Referéncia

Contratagdo de empresa especializada de
engenharia para execugdo de servigos de

modernizagdo da Superintendéncia
Estadual Rio de Janeiro da Agéncia
Brasileira de Inteligéncia -
1 SERJ/ABIN, localizada na Avenida Republica | 4545 Unidade 1 RS 2.542.324,87

do Chile, Edificio Presidente Castelo Branco,
162 pavimento, Rio de Janeiro-RJ e posterior
aprovagdo dos servicos executados em
todos os drgdos competentes aplicveis
(incluindo a Administragdo do Condominio).

1.2. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.3. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.4, A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global (EPG), uma vez que os quantitativos estdo bem definidos, sem
possibilidade de variagdes significativas ou imprevistos a serem observados durante a fase de execugdo do trabalhos.
1.4.1. A justificativa pela escolha do regime de EPG se sustenta pelas condigGes de estimar os quantitativos do objeto com certa precisdo, ndo obstante ser
servigo de conservagdo e reparo, conforme preconiza o Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plenario.
1.5. O contrato tera prazo de vigéncia de 1 (um) ano, prorrogavel nas hipdteses do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/1993.
1.5.1. Tal prazo de vigéncia foi adotado a fim de permitir a execugdo dos servigos e, posteriormente, as etapas de recebimento provisério, definitivo e
pagamento.
1.6. O prazo de execugdo dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos ap6s a data autorizada na ordem de servigo.
1.7. 0 valor maximo estimado da contratagdo é de RS 2.542.324,87 (dois milhdes, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e
sete centavos), conforme detalhamento presente na seg¢do 20 (Estimativa de Pregos e Pregos Referenciais).
1.8. Os itens, quantidades, descrigBes e locagGes estdo no Projeto Basico e demais anexos deste Termo de Referéncia.
1.9. A Planilha Orgamentdria, utilizada para definigdo dos valores da contratagdo, foi elaborada com base nos quantitativos presentes nos Projetos e
Memoriais anexos a este Termo de Referéncia.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em tépicos especificos dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de
Referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
3.1. A descrigdo da solugdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Preliminares, nos projetos e memoriais, apéndices desse Termo de
Referéncia.
4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGCOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de servigo comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua
forma eletrdnica.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.
4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. O objetivo dos servigos de modernizagdo é a atualizagdo de layout arquitetdnico e todas as instalagdes, adequando as novas necessidades da
instituicdo.
5.1.2. O servigo enquadra-se como ndo continuado, nos termos do art. 16, da IN 05/2017, pois imp&e ao contratado o dever de realizar a prestagdo de um

servico especifico em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto,
observadas as hipoteses previstas no § 12 do art. 57 da Lei 8.666, de 1993.

5.1.3. A inobservancia das especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia e seus anexos implicard na ndo aceitagdo parcial ou total dos servigos,
devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenizagdo.
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5.1.4. As normas constantes deste Termo de Referéncia e de seus anexos ndo desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposi¢cdes legais,
federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agées ou reclamag¢des movidas por pessoas fisicas ou juridicas
em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho.

5.1.5. Gerais
5.1.5.1. A Contratada devera garantir condigGes de salubridade ambiental, ou seja, deverad entregar ambientes estanques a dgua, evitando acimulo
de umidade e proliferacdo de insetos e microrganismos.
5.1.5.2. A Contratada deverd empregar materiais que resistam a solicitagdes de montagem ou manuten¢do, ou seja, que suportem as cargas
transmitidas por pessoas e objetos nas fases de montagem ou de manutencgdo.
5.1.5.3. Os materiais aplicados ndo devem apresentar quaisquer sinais que indiqguem o comprometimento do seu desempenho.
5.1.5.4. Os servigos contratados deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes Técnicas, Memoriais Descritivos e Projetos, em
conformidade com este Termo de Referéncia e seus documentos anexos.
5.1.5.5. Toda mdo de obra devera ser fornecida pela Contratada, devendo ser dotada de experiéncia e qualificada para a execugdo do objeto
contratado.
5.1.5.6. Todo os materiais e ferramentas necessarios a execugdo do Contrato deverdo ser fornecidos pela Contratada, incluindo escadas, furadeiras,

chaves de fenda, elementos de elevagdo e transporte vertical ou qualquer outra ferramenta demandada pelo servigo.

5.1.5.7. Todos os equipamentos de protecdo individual - EPI - e de protegdo coletiva - EPC - deverdo ser fornecidos pela Contratada aos seus
colaboradores, certificando-se de que os mesmos sejam utilizados durante toda a execugdo dos servigos.

5.1.6. A demolig¢do convencional, manual ou mecénica, sera executada conforme previsto no projeto arquiteténico e de acordo com as recomendacgdes da
Norma NBR 5682. Todos os itens que possuirem cédigo de patriménio da ABIN ndo poderdo ser descartados, devendo passar por avaliagdo prévia da Fiscalizagdo
do Contrato, tendo a destinagdo por ela indicada. O mesmo se aplica a itens de alto valor agregado (nobreaks, baterias, quadros elétricos, dutos, detectores de
fumaga/temperatura, fan coil, aparelhos de ar-condicionado, aluminio, marmores/granitos, etc.). A demoli¢do serd executada conforme prevista nos projetos das
disciplinas envolvidas:

5.1.6.1. Arquitetura: contempla demoligdo de paredes, piso, forro, esquadrias, lumindrias, entre outros itens especificados conforme o projeto
especifico da disciplina.

5.1.6.2. Instalagdes hidrossanitarias: demolicdo de tubos e conexdes das redes existentes de agua fria e esgoto sanitdrio indicados e detalhados
conforme o projeto especifico da disciplina.

5.1.6.3. Climatizagdo: remogdo de dutos, pegas, conexdes, isolamentos, cabos e equipamentos (incluindo equipamentos fan coil, splits, evaporadoras,
condensadoras, quadros elétricos, equipamentos de automagao, sensores, difusores, grelhas), indicados conforme o projeto especifico da disciplina.

5.1.6.4. Elétrica e Ldogica: remogdo do sistema existente (incluindo infraestrutura no forro e no piso, quadros, disjuntores e similares) e instalagdo de
novos quadros elétricos, nobreak, circuitos elétricos, tomadas, patch panels, cabos de rede, pegas e equipamentos indicados conforme o projeto especifico
da disciplina.

5.1.6.5. Prevencdo e Protegdo contra Incéndio e Panico: contempla demoligdo da tubulagdo e acessérios de sprinklers e equipamentos, indicados

conforme o projeto especifico da disciplina

5.1.6.6. Itens como persianas e similares deverdo ser removidos, adequadamente armazenados, e depois reinstalados pela Contratada e sob
supervisdo da Contratante. A Contratada deverd ainda efetuar ajustes nos trilhos, laminas e dispositivos de comando de persianas quando da alteragdo da
posicdo das novas divisdrias, a fim de manter a funcionalidade das persianas existentes.

5.1.7. Apds a demoligdo e retirada dos sistemas existentes, a Contratada realizara a completa modernizagdo das instalagdes da SERJ, incluindo
arquitetura, climatizagdo, elétrica, rede de dados, sistema de protecdo, prevengdo e combate a incéndio e panico, sistema hidrossanitario, automacdo e sistema
de controle de acesso e vigilancia, conforme especificagdes deste Termo de Referéncia, Memoriais, Projetos, Planilha Orgamentdria e demais pegas técnicas.

5.1.8. E vedado o reaproveitamento de qualquer dos materiais derivados da demolicdo e retirada dos sistemas existentes no pavimento ocupado pela
SERJ. Ou seja, todos os materiais utilizados deverdo ser comprovadamente novos, de primeiro uso, salvo disposi¢do expressa em contrario neste Termo de
Referéncia.

5.1.9. A Contratada deverd fazer o levantamento de todos os dados necessdrios para execugdo dos servigos, inclusive medigdo das dimensdes disponiveis
e requeridas para instalagdo dos equipamentos e verificagdo das condigGes atuais das instalagdes existentes, inclusive dimensdes fisicas para instalagdo dos novos
equipamentos.

5.1.9.1. A Contratada devera efetuar ligagdes provisdrias de energia, agua e esgoto para utilizagdo prdépria quando da realizagdo dos servigos,
devendo, adicionalmente, atender aos normativos do Condominio relativos a utilizagdo de vestiarios, instalagdes hidrossanitdrias e areas comuns.

5.1.9.2. Apds a execugdo dos servigos, devera ser realizada a limpeza completa para que a Fiscalizagdo efetue o recebimento. Entulhos, ferramentas e
sobras de material deverdo ser removidos pela construtora. Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da
limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e lougas deverdo ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o
material aderente até que se obtenham suas condigdes normais. Deverd haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo-se os residuos. A execugdo somente sera considerada concluida e pronta para a entrega, apos a verificacdo da execucdo de todos os itens deste
memorial. Todas as instalagdes deverdo ser testadas e estar em perfeitas condi¢des de uso.

5.1.9.3. Durante a execugdo dos trabalhos, a Contratada devera tomar todas as providéncias a fim de impedir pessoas estranhas e ndo autorizadas no
canteiro de servigos, devendo o acesso ser franqueado apenas a fiscalizagdo do Contrato ou pessoas por ela indicada e a Administragdo do Condominio.
5.1.9.4. A Contratada devera realizar a submissdo e emissdo de toda a documentagdo de aprovagdo nos 6rgdos, Administragdo do Condominio e
agéncias regulatdrias competentes como requisito prévio para recebimento provisério dos servigos.

5.1.9.5. Todos os materiais e equipamentos que utilizem energia elétrica deverdo possuir Etiqueta Nacional de Classificagdo Energética Classe A.
5.1.9.6. Caso os ambientes nos quais os fan coils serdo instalados ndo possuam prumada de dgua gelada, ou estas necessitem passar por reparo

prévio, a Contratada deve providenciar a disponibilizagdo das ligagdes a partir da prumada mais préxima existente ou os necessarios reparos por conta
propria, sem dnus adicional a ABIN. O mesmo se aplica as instalagdes de hidrantes e sprinklers.

5.1.9.7. Os fan coils devera ser montados (vertical ou horizontalmente) em funcdo da disponibilidade de espago em cada ambiente, devendo a
Contratada realizar as medig¢Ges antes da aquisicdo dos aparelhos.

5.1.9.8. A Contratada, quando da montagem das tubulagGes, notadamente de agua gelada, dgua fria, sanitarias e de sprinklers, devera prové-las com
as declividades recomendadas nas normas técnicas aplicaveis e nos projetos, atendo-se sempre as boas praticas de engenharia e orientagdes da fiscalizagdo
do Contrato.

5.2. Além dos pontos acima, o licitante devera apresentar declara¢do de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessdrias para a prestagdo do
servigo como requisito para celebragdo do contrato.
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5.2.1. Essa declaragdo é obrigatéria na fase de habilitagdo do certame.
5.3. As obrigacdes da Contratada e da Contratante estdo disciplinas em se¢do especifica deste Termo de Referéncia.
5.4. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.

5.5. Nas especificagdes técnicas, pranchas e planilha orgamentaria foram previstas marcas e modelos para alguns materiais, que poderdo ser substituidos por
outras marcas desde que guardem equivaléncia técnica com a especificagdo original.

5.5.1. A licitante deverd indicar as marcas dos materiais cotados em sua proposta, caso contrario restara entendido que esta estard empregando as marcas
e modelos descritos no Projeto Basico.

5.5.2. Sera considerado equivalente técnico todo material que desempenhar idéntica fungdo construtiva, com mesmo grau de qualidade e que apresente
as mesmas caracteristicas exigidas nestas especificagdes.

5.5.3. Cabera a Contratante decidir sobre similaridade, podendo exigir da licitante amostra para testes e diligéncias.

5.5.4. A Contratada devera providenciar, tempestivamente, todos os elementos que subsidiem a analise da qualidade do material a ser empregado bem

como as evidéncias de equivaléncia técnica.

5.5.5. Produtos de qualidade inferior aos especificados ou que ndo atendam as normas técnicas serdo rejeitados e, caso instalados sem a autorizacdo da
Fiscalizagdo, deverdo ser substituidos, sem 6nus para a Contratante.

5.6. Todos os servigos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da Contratada, seu engenheiro responsavel e encarregado técnico, devendo
seguir as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos, nos termos dos artigos 69, 70 e 71 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.6.1. Os servigos devem ter os padroes de acabamento especificados, utilizando materiais de qualidade e equipes treinadas, credenciadas e com
experiéncia nas atividades englobadas pelo contrato.

5.6.2. Eventuais danos as instalagdes da Contratante, dos demais condéminos alocados no edificio ou nas dreas comuns deste, em virtude dos servigos
realizados pela Contratada, sdo de responsabilidade desta.

5.6.3. A Contratada devera garantir a integridade da estrutura apds a realizagdo dos servigos, seguindo todas as recomendagBes e exigéncias da
Administracdo do Condominio.

5.7. Deverdo ser considerados codigos, leis, decretos, portarias, instrugdes, resolugdes ou qualquer outra pega que compde as legislagbes federal, estadual,
distrital ou municipal, inclusive documentos do sistema CREA/CONFEA e das concessionarias de servigos publicos, especialmente o Manual de Obras Publicas -
Edificagdes - Praticas da SEAP.

5.8. Deverdo ser consideradas, juntamente com o estipulado neste documento, as normas publicadas pela Associa¢do Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT -

relativas ao objeto, sejam elas de execugdo, de desempenho, de especificagdo, de métodos de ensaio, de terminologia, de padronizacdo ou de simbologia, notadamente
as normas abaixo listadas de forma nao exaustiva:

I- NBR 9050/2020 Versdo Corrigida 2021 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;
- NBR 5626/2020 - Sistemas prediais de dgua fria e quente - Projeto, execu¢do, operacdo e manutengio;

- NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitério - Projeto e execugdo;

V- NBR 5410/2004 Versdo Corrigida 2008 - Instalagbes elétricas de baixa tensdo;

V- NBR 10898/2013 - Sistema de iluminagdo de emergéncia;

VI - NBR 14565/2019 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais;

VIl - NBR 13248/2014 Versdo Corrigida 2015 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura, ndo halogenados e com baixa emissdo de
fumaga, para tensdes de até 1 kV - Requisitos de desempenho;

VIl - NBR 13570/1996 - Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos;

IX- NBR 14136/2012 Versdo Corrigida 4:2013 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada -
Padronizagdo;

X- NBR 13714/2000 - Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incéndio;

Xl - NBR 11861/1998 - Mangueira de Incéndio — Requisitos e Métodos de Ensaio;

Xl - NBR 12693/2021 - Sistemas de Protec¢do por Extintores de Incéndio;

Xl - NBR 15808/2017 - Extintores de incéndio portateis;

XV - NBR 6493/2019 - Emprego de Cores para Identificagdo de Tubulagdo;
XV - NBR 16820/2020 Versdo Corrigida 2:2021 - Sistemas de sinalizacdo de emergéncia - Projeto, requisitos e métodos de ensaio

XVI - Tarifa de Seguro do Brasil do Instituto de Resseguros do Brasil, circulares n2 006 de 16/03/1992 e n2 019 de 16/03/1992 da Superintendéncia
de Seguros Privados — SUSEP.

5.9. A Contratada devera atender também aos ditames das Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego e Instrugdes Normativas do
Ministério do Planejamento e/ou Ministério da Economia, destacando-se:

I- NR-1 - Disposi¢des Gerais
- NR-6 - Equipamentos de Protegdo Individual - EPI

1 - NR-11 - Transporte, Movimentagdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais

V- NR-18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo
V- NR-35 - Trabalho em Altura
VI - Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 01/2010
VIl - Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 02/2014
VII - Portaria SLTI/MP n.2 02, de 16 de margo de 2010
IX- Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis (42 edigdo, revista, atualizada, ampliada. Agosto/2021).
5.10. A Contratada deverd seguir ainda:
5.10.1. Normas internacionais consagradas, em caso de falta de normas da ABNT, ou para complementar os temas previstos em normas nacionais.
5.10.2. Disposi¢des legais federais, estaduais e municipais pertinentes.
5.10.3. Recomendagdes dos fabricantes.
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5.11. Os casos omissos as normas citadas nos itens anteriores serdo orientados pelas diretrizes de normas internacionais ou normas/recomendagdes dos
fabricantes dos produtos utilizados.

5.12. Os servigos realizados devem contar com a garantia minima fornecida pelo seu respectivo fabricante, sem 6nus adicional a Contratante, correndo o prazo
de garantia a partir do Recebimento Definitivo do objeto. Serdo substituidos, sem 6nus, para o Contratante e por conta da Contratada, quaisquer pegas que, dentro
desse prazo, apresentem defeitos de fabricagdo ou montagem.

5.12.1. Adicionalmente, os servigos deverdo possuir a garantia prevista no art. 618 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

5.13. Em caso de divergéncia entre os documentos que integram esta licitagdo, a Contratante devera ser consultada para defini¢do da solugdo adequada. Toda
e qualquer modificagdo, inclusive acréscimos, introduzida no objeto de contratacdo somente serdo reconhecidas e aceitas com prévia e expressa autorizagdo da
Fiscalizagdo, anotando no Didrio de Ocorréncia dos servigos.

5.14. Com relagdo ao sistema de climatizacdo, foram realizadas as seguintes alteracdes e melhorias de detalhamento com relagdo ao Projeto Basico:
5.14.1. O Ambiente 01, em vez de 4 (quatro) aparelhos de 1,67 TR, tera apenas 3 (trés) aparelhos.
5.14.2. O Ambiente 02, em vez de 2 (dois) aparelhos de 1,67 TR, tera apenas 1 (um) aparelho.
5.14.3. As salas do tipo Open Office que serdo atendidas por fan coils dutados, com rede de dutos, terdo Caixa de Volume de Ar Variadvel, controlando a

temperatura por micro zonas dentro do mesmo ambiente, cada ambiente tera duas micro zonas, uma micro zona na periferia da sala, préximo a fachada de vidro
e a outra micro zona interna, afastada da fachada de vidro, de formar que regiGes préximas a fachada de vidro, ensolarada, possam disponibilizar maior volume
de ar para o atendimento da temperatura mantendo o ambiente em temperatura estavel.

5.14.4. O sistema de renovagdo de ar sera centralizado, com unidade de tratamento de ar dedicado do tipo DOAS — Dedicated Outdoor Air System. A
distribuicdo de ar externo para a renovagdo de ar dos ambientes sera através de rede de dutos. O sistema DOAS ird atender toda a edificacdo (andar) e ira enviar
ar tratado (filtrado e climatizado) na proporgdo adequada para cada ambiente, de acordo com o nimero de pessoas e o nivel de CO2 (Didxido de Carbono), o nivel
de CO2 serd monitorado através de sensor especifico para esse fim.

5.14.5. As execugdes, montagens e instalagdes devem ser efetuadas de acordo com a NBR-16.401 e NBR-7.256 da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) e conforme as recomendagdes da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers Inc.) para o condicionamento do
ar. Na falta de normas especificas da ABNT, as recomendagdes da AHRI, AMCA e SMACNA serdo consideradas como padrdes de referéncia.

5.14.6. Caso o Ambiente 14 ndo possa ou ndo seja utilizado pelas instalagdes de rede |dgica da SERJ, o split hi-wall VRF previsto para o ambiente deve ser
instalado no Ambiente 02 e o hi-wall hidrénico previsto para o ambiente deve ser instalado no Ambiente 01.

5.14.7. As placas de isolamento acustico atualmente instaladas nas portas das salas dos fan coils poderdo ser reutilizadas, com vistas a reduzir o barulho
proveniente dos aparelhos, sem custos adicionais a ABIN, devendo serem devidamente armazenadas pela Contratada e posteriormente fixadas nas novas portas
dos ambientes.

5.15. Com relagdo ao projeto arquitetdnico, foram realizadas as seguintes alteragdes:

5.15.1. O piso das areas comuns (excluida as dreas molhadas) foi alterado de porcelanato 60x60 para piso vinilico com 3,2 mm de espessura, em placas de
30 x 30 cm, produto homogéneo e com desenho passante, peso médio de 6,98 Kg/m2, resistente a agentes quimicos (NBR 7374), propagacdo superficial de chama
classe A (NBR 9442), estabilidade da cor > 4 (NBR 7374), resistividade elétrica superficial 1,65 x 1013 ‘Q (ASTM D 257), classificagdo de uso 42 (EN 685), na cor
ambar, fixado diretamente no contrapiso com adesivo permanente.

5.15.2. Os septos de gesso acartonado localizados acima das divisérias ndo serdo executados.

5.15.3. Os banheiros que possuem shaft de ventilagdo deverdo conter dispositivos de exaustdo, conectados ao sistema de iluminagdo e ao shaft de
exaustdo, de forma que serdo acionados sempre que a iluminagdo do local ser, incluindo tal custo em sua proposta, sem custos adicionais a ABIN, podendo
reaproveitar os dispositivos atualmente existentes.

5.15.4. As placas de fechamento da fachada, abaixo e acima das esquadrias (inclusive as que fecham o shaft de ventilagdo nos banheiros), ndo serdo
substituidas. Deverdo, contudo, ter o isolamento adequadamente revisado, com a execugdo de nova impermeabilizacdo nos pontos que se mostrarem
necessarios, mediante analise da fiscalizagdo do Contrato. Ademais, deverdo ter a pintura antiga removida e serem novamente pintadas com esmalte na cor
branco gelo acetinado, podendo receber emassamento nos pontos mais criticos. Caso se mostre necessario, a Contratada devera fornecer os perfis de aluminio de
acabamento que estiverem eventualmente faltando, inclusive os de contato com o piso e com a janela. Por fim, caso haja alguma placa sem revestimento
adequado (soltando, descolando ou ausente), deve ser fornecida nova folha e receber a pintura da mesma cor das demais (branco gelo acetinado). Tais
intervengdes deverdo estar contempladas na proposta da licitante, ndo sendo devidas arguigdes de omissdes com vistas a aumentar o custo final.

5.15.5. Os ambientes que possuirem revestimento em piso porcelanato e nos quais as paredes receberdo pintura deverdo possuir rodapé de porcelanato,
no mesmo padrdo do piso, com 7 cm de altura.

5.15.6. Os ambientes que possuirem revestimento em piso vinilico e nos quais as paredes receberdo pintura deverdo possuir rodapé de poliestireno preto
com altura de 5 cm e espessura de 1,5 cm.

5.15.7. Todas as divisdrias, com exce¢do das de gesso acartonado, deverdo ser de saque frontal com rodapé e colunas/montantes eletrificdveis, totalmente
reutilizdveis, piso-teto e em painéis cegos ou com vidros, conforme projeto arquitetdnico, com demais caracteristicas elencadas neste Termo de Referéncia, no
Memorial Descritivo e na Planilha Orgamentdria. Entende-se por "de saque frontal" divisorias dotadas de placas que, individualmente, possuam operagées de
montagem e de desmontagem simples e independentes, por meio de encaixes, para cada face, de forma que intervengdes em uma delas ndo interfira em outra
face ou em moddulos adjacentes, proporcionando atividades de remanejamentos ou de manutengdes de forma 4gil e facil. Entende-se por "totalmente
reutilizdveis" divisorias dotadas de componentes cuja remogdo ou o remanejamento possam ser realizados por intermédio de operagdes simples de montagem e
de desmontagem, sem prejuizo as suas fungdes originais e sem inutilizagdo de pegas, viabilizando, ressalvados os componentes de fixagdo (ao piso, a parede ou ao
teto), o seu total remanejamento. Entende-se por "piso-teto" a instalagdo das divisdrias do piso acabado (i.e., apds a conclusdo do revestimento decorativo) até o
teto (no presente caso, o forro de fibra mineral), compreendendo, dessa forma, todo o pé-direito dos ambientes. Entende-se por "em painéis cegos" a instalagdo
de elementos sem aberturas (e.g., janelas ou vidros), ressalvadas as portas, que devem possuir mddulo préprio. Entende-se por "eletrificdveis” a capacidade de
instalar cabos (de instalagGes elétricas e de rede légica) em canaletas individuais e com possibilidade de visitagdo através de tampas removiveis, no interior dos
seus montantes e rodapés, por toda a extensdo das divisdrias e entre suas superficies, sem interferéncia com os demais componentes do conjunto. As pegas -
montantes, guia superior (junto ao teto), guia inferior (junto ao piso) e transversais - devem possuir vazios e canais necessarios a passagem de cabos e de
condutores e a acomodacgdo de atenuante acustico. Todos os materiais metalicos devem ser resistentes a corrosdo, ou adequadamente protegidos contra a
corrosdo. Os batentes das portas devem possuir médulo préprio e intercambidvel com os médulo em painel cego, confeccionados também em perfis de aluminio
extrudado, dotado de compartimentos internos - para acoplamento do sistema de fixagdo - e externos - para acoplamento de atenuante acustico. Tendo em vista
a utilizacdo de painéis de MDF/MDF e laminado melaminico, a Contratada devera apresentar certificagio de manejo florestal tais como FSC® (Forest
StewardshipCouncil) e/ou CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificagdo Florestal) ou certificagdes equivalentes. Deverd ser apresentado certificado de
conformidade com as normas técnicas da ABNT, especialmente com a NBR 15.141/2008. Os painéis e as portas devem possuir miolo atenuante acustico,
constituido de |13 de rocha com 50mm de espessura minima e densidade n&o inferior a 96 kg/m3, resistente a umidade, ndo combustivel e ndo propagadora de
chamas. De forma complementar, devem ser instalados, nos frisos reentrantes (de 10 mm), tanto no sentido vertical quanto no horizontal, juntas acusticas em PVC
rigido. Em todo o perimetro do conjunto de divisdrias, deverdo ser instaladas fitas autoadesivas de EPDM, reduzindo eventuais frestas e otimizando a vedagdo dos
ambientes, proporcionando um melhor desempenho acustico do conjunto. Apds instaladas, as divisdrias deverdo possuir um indice de Redugdo Sonora minimo
de 47 dB, a ser comprovado pela Contratada através de testes nos ambientes, com emissdo de laudo técnico. Os laminados das portas, com mesmo padrdo de
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acabamento dos painéis cegos, devem ser instalados sem emendas (i.e., lisos). Devem ser instaladas 3 (trés) dobradicas de 3 x 2 %" por folha, dotadas de pino
central, rolamentos internos com esferas de ago e tampas de acabamento de formato cilindrico (referéncia La Fonte ou equivalente técnico). Os médulos, inclusive
de portas, deverdo se ajustar perfeitamente a modulagdo das demais divisérias do local, possibilitando a permuta entre médulos cegos e médulos de porta. A
Contratada devera ainda efetuar ajustes nos trilhos e laminas de persianas quando da alteracdo da posi¢do das novas divisdrias, a fim de manter a funcionalidade
das persianas existentes. As divisorias foram especificados considerando a referéncia da Diviforma, Linha Spazio/Vinci Eleganza. As divisdrias de revestimento dos
halls e corredores, conforme planilha orgamentaria, deverdo possuir espessura total minima de 65 mm (15 mm da placa de MDF e 50 mm de isolamento acustico).

5.15.8. O forro deve ser de fibra mineral, modelado a umido, borda microlook, livre de formaldeido, resistente a fungos, mofos e bactérias, com
acabamento de superficie em pintura acrilica de agdo bacteriostédtica, com modulagdo de 625 x 625mm ou equivalente, compativel com as lumindrias a serem
instaladas. Espessura minima de 15mm, coeficiente de atenuagdo acustica (CAC) minimo de 30Db, coeficiente de absor¢do sonora (NRC) minimo de 0,55,
resisténcia ao Fogo classe A, estrutura em perfis T, principais e secunddrios/travessas, em aco galvanizado em banho quente, com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca, inclusive sistema de fixacdo e de sustentagdo (cantoneiras, tirantes, pinos, reguladores, etc.). As placas deverdo apresentar-se
perfeitamente planas, com espessura e cor uniforme, isentas de sujeiras, manchas e outros defeitos, tais como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes, etc.
Devera ser observado o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento da estrutura de sustentagdo, compatibilizando-a com as alvenarias e revestimentos
executados, bem como as lumindrias e as divisdrias especificadas. Ndo sera permitida a fixagdo da estrutura do forro nos montantes ou demais elementos da
fachada, propiciando que este fique totalmente independente desta estrutura.

5.15.9. Os ambientes que possuirem shafts em uso deverdo permanecer com eles quando da realizagdo das intervengdes, como no Ambiente 08 (sala de TI)
e Ambiente 10, sem custos adicionais a ABIN, devendo tais valores estarem englobados na proposta do licitante.

5.15.10. Os ambientes 10, 12 e 15 deverdo possuir forro de fibra mineral, no mesmo padrdo dos demais ambientes.

5.15.11. Caso algum (s) ambiente (s) possua (m) piso elevado, este devera ser removido, devendo o nivel do contrapiso ser regularizado e adequado com o

nivel das placas de fechamento da fachada, o nivel das divisdrias e forro devem ser adequados as placas de fechamento superiores da fachada, podendo adotar,
dentre outras soluges, divisdrias mais elevadas (aumento do pé-direito, sem acréscimo de custos para a ABIN) ou forro chanfrado no encontro com os elementos
da fachada, devendo tais detalhes serdo apresentados no Projeto Executivo, sem custos adicionais a ABIN.

5.16. Com relagdo ao sistema de controle de acesso, foram realizadas as seguintes alteragdes:
5.16.1. O sistema de controle de acesso e de CFTV devera ser da Genetec Synergis e Genetec Security Center. As placas controladoras deverdo ser
compativeis com a Genetec.

5.17. Com relagdo ao sistema de elétrica e de dados, foram realizadas as seguintes alteragées:
5.17.1. Quando da elaboragdo do Projeto Executivo pela Contratada, alguns circuitos poderdo ser realocados entre os Quadros Elétricos, com vistas a
proporcionar balanceamento das cargas.
5.17.2. Parametros de Medigdo de Energia (tensdo por fase, tensdo de linha, corrente por fase, poténcia ativa, reativa e aparente por fase e total, fator de
poténcia por fase e total) do Quadro de lluminagdo e Tomadas (CD.IT), do Quadro de Ar-Condicionado (CD.AC) e do quadro do Nobreak (CD.NB).
5.17.3. A Contratada deverd efetuar o complemento na rede de fibra dptica que chega a SERJ caso seja necessario, incluindo tal custo em sua proposta.
5.17.4. O nobreak devera ter as seguintes caracteristicas: trifasico, dupla conversdo com poténcia de 10kVA (incluindo banco de baterias com autonomia

minima de 30 minutos), com tensdo de entrada de 220VAC (fase/fase) e tensdo de saida de 220VAC (fase/fase). ReferénciaEngetron NOBREAK/UPS DWTM10
(caracteristicas técnicas abaixo) ou outra marca de referéncia e com especificagdes técnicas equivalentes. Poténcia: 10kVA/8kW; Topologia dupla conversdo, com
saida senoidal sem interrupgdo; Entrada trifdsica 220V 3F+ T (admite 380/440/480V 3F+T, com transformador externo); Painel com display LCD interativo; Saida com
isolagdo galvanica; By-pass estdtico automatico; By-Pass manual incorporado ao No-Break; Variagdo na tensdo de entrada: — 15% / +20%; Frequéncia de entrada:
60Hz +/- 5%; Tensbes de saida monofasica: 110/115/120/220/230V (configuravel conforme a necessidade do cliente); Tensdo programdvel por software;
Disponibilidade para tap central com dupla tensdo simultdnea de saida; Regulagdo estatica: +/- 1%; Distor¢do harmdnica: 3% para carga linear; (5% maxima);
Frequéncia de saida: 60Hz +/- 0.005%, sincronizada com a rede; Fator de poténcia de saida: 0.8; Faixa de operag¢do do by-pass programavel por software; Autoteste
automatico de baterias; Protegdo contra descarga total das baterias; Gerenciamento remoto via aplicativo Engetron loT; Acesso remoto via http, telnet e SNMP;
Notificagdo de eventos e alarmes; Monitoramento em tempo real; Configuragdo de a¢Bes automaticas a partir de alarmes registrados pelo No-Break; Relatérios
graficos; Protecdo contra: sobretemperatura, sobretensdo, curto circuito, ruidos de rede, variagdes de frequéncia e transientes de chaveamento; Display LCD
interativo.

5.17.5. Os quadros elétricos deverdo ter as seguintes caracteristicas minimas: quadro elétrico de distribuicdo de sobrepor, metélico, chapa minima #18,
trifasico 380v/60hz, conforme ABNT NBR 5410 e NR 10, barramento tipo espinha de peixe, contendo multimedidor de grandezas elétricas conforme especificagdo
técnica; canaleta para passagem e disposi¢do de cabos, identificagdo dos circuitos, identificagdo externa do quadro, porta documentos, barramento fase/neutro
/terra; espelho em acrilico ou chapa metilica, pintura eletrostatica na cor bege (ral 7032); disjuntores e minidisjuntores, DPS, DR e demais componentes conforme
especificagdo técnica e diagrama unifilar; observar especificagdo técnica e diagrama unifilar do projeto elétrico; o disjuntor geral devera ser locado na parte inferior

do quadro.

5.17.6. 0O ambiente 10 devera possuir 2 (duas) luminarias no forro, no mesmo padréo das utilizadas nos demais ambientes.

5.17.7. O ambiente 15 devera possuir 1 (uma) luminaria no forro, no mesmo padrdo das utilizadas nos demais ambientes.

5.17.8. O nobreak, seu quadro elétrico e o rack de rede deverdo ser instaladas no Ambiente 08, nas proximidades da posigdo existente atualmente na SERJ,

em vez de serem instalados no ambiente 14.
5.17.9. As caixas de tomadas e interruptores deverdo ser montadas conforme orientagGes e diretrizes contidas em projeto.
5.17.9.1. Nas instalagdes embutidas, as tomadas serdo montadas em caixas de PVC.

5.17.9.2. Quando instalados nas divisdrias, os elementos serdo montados em seus perfis de aluminio eletrificdveis ou em suas placas, realizando
também os arremates adequados.

5.17.9.3. Quando instalados em espelhos, os cortes devem ser executados com ferramentas especificas, conferindo os devidos acabamentos de
contorno e evitando danos aos vidros, de forma que os recortes figuem totalmente encobertos pelo acabamento das tomadas e interruptores.

5.17.9.4. As tomadas e interruptores devem possuir identificagdo do circuito, da tensdo (110V ou 220V) e do uso (REDE, TUG ou TUE), facilitando o uso,
as intervengdes e as manutengdes dos sistemas.

5.18. Considerando a magnitude dos servigos a serem contratados e os requisitos de qualificacdo técnica, ndo sera permitida a participacdo de empresas em
consdrcio.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do servigos que compdem o objeto e nas obrigagdes da Contratada.
7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (21) 4009-9467 ou (21) 4009-9491.
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7.1.1. Alternativamente, o agendamento pode ser realizado mediante correspondéncia eletronica para os e-mails 6716@abin.gov.br, 4078 @abin.gov.br e
serj.sap@abin.gov.br.
7.1.1.1. Devera ser indicado como assunto "VISTORIA PARA LICITACAO - PREGAO ##/2022 - OBJETO: MODERNIZACAO DA SUPERINTENDENCIA

ESTADUAL RIO DE JANEIRO DA AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - SERJ/ABIN [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]".

7.1.1.2. No corpo do e-mail, deverdo ser indicados os dados (nome, CPF, RG e fungdo) dos visitantes, bem como o dia e o horario pretendido para a
realizagdo da visita.

7.1.1.3. A Contratante, verificando a inexisténcia de outras vistorias agendadas para o mesmo periodo, indicara a viabilidade ou ndo da realizagdo da
visita no periodo solicitado e, em caso negativo, indicara a data e o horario mais préoximo disponivel.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-d no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da
sessdo publica, devendo a licitante executar todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais
ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de pregos.

7.2.1. Para a vistoria o Licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

7.2.2. Realizada a visita/vistoria, a SERJ emitird atestado de vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia, atestando por escrito que a
Licitante vistoriou os locais onde serdo executados os servigos e que tomou conhecimento de todas as informagdes, peculiaridades e condigdes para cumprimento
das obrigagdes assumidas relacionadas ao objeto desta licitagdo.

7.2.3. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria, deverd apresentar declaragdo de ndo vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de
Referéncia, na qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente os
servigos contratados, conforme determinagdes deste Termo de Referéncia e seus anexos. A proponente que decidir ndo realizar a vistoria e, eventualmente,
subestimar sua proposta, estara incorrendo em risco tipico do seu negdcio, enquadrando a necessidade de eventuais alteragdes como alea ordinaria, ndo
podendo, futuramente, op6-lo contra a Administragdo para eximir-se de qualquer obrigagdo assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar. Os
licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigages assumidas ou
em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos em decorréncia da execugdo do objeto deste Pregdo.

7.2.4. A apresentacdo do(a) atestado de vistoria/declaragdo de ndo vistoria, conforme modelo disponibilizado neste Termo de Referéncia, serdo
obrigatdrios na fase de habilitagdo do certame para a aceitagdo da proposta vencedora.
7.3. Por ocasido da vistoria, o Licitante, ou seu representante legal, podera trazer “pen-drive” a fim de que sejam gravadas as informagdes relativas ao objeto
da licitagdo, para que a empresa tenha condig¢des de bem elaborar sua proposta.
7.4. A entrega das midias acima expostas, além do projeto basico, apenas ocorrera apés assinatura do Termo de Compromisso de Manutengdo de
Sigilo, anexo a este Termo de Referéncia.
7.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a Licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
7.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagGes e das condigBes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitagdo
8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1. A execug¢do dos servigos sera iniciada logo apds a emissdo da Ordem Inicio dos Servigos, conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia, estando o
Contrato assinado e devidamente publicado, cujas etapas observardo ainda o Cronograma Fisico-Financeiro e as disposices deste Termo de Referéncia.
8.1.1. A Contratada ndo podera iniciar os servigos antes da data expressa na Ordem de Inicio dos Servigos.
8.1.2. A Ordem de Inicio dos Servigos somente sera emitida apos a entrega e conferéncia das devidas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs),
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns® 6.496/77 e 12.378/2010).
8.1.2.1. Deverdo ser entregues ART's relativas ao engenheiro civil/arquiteto, engenheiro eletricista e engenheiro mecéanico, responsdveis técnicos pela
execugdo dos servigos contratados.
8.1.3. Os referidos documentos deverdo ser apresentados em até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, estando condicionada
ainda a conferéncia e a aprovagdo das informagdes neles discriminadas.
8.1.4. Em caso de falha ou erro em qualquer documento, a Ordem de Inicio dos Servigos ndo sera emitida pela Fiscalizagdo até sua regularizagdo.
8.1.5. Também como requisito para emissdo da ordem de servico, devera ser entregue em até 15 (quinze) dias apds assinatura do contrato, lista com

nome, fung¢do, CPF e RG de todos os profissionais que adentrardo na SERJ para prestar os servigos. Eventuais alteragdes na lista de funciondrios apenas pode ser
realizada 1 (uma) vez por semana. Funcionarios que necessitem entrar esporadicamente, tais como entregadores, fornecedores ou similares, deverdo ter o
agendamento solicitado com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

8.1.5.1. Todos os funcionarios indicados para trabalhar nos servigos passardo por avaliacdo preliminar pela seguranca da ABIN, podendo ter seu
nome ndo aprovado, devendo ser substituido, ndo sendo permitida sua entrada no local de execugdo dos servigos.

8.1.5.2. A Contratada deverd observar os regramentos da Administradora do Condominio no qual a SERJ estd instalada sobre realizagdo de furos e
fixagdo de elementos na estrutura de concreto armado, entrada de funcionarios, recebimento de materiais, utilizacdes de elevadores para descarte de
residuos, utilizacdo de instalagdes sanitarias para seus trabalhadores e similares. Caso a Administradora do Condominio no qual a SERJ esta instalada
solicite laudos de estabilidade ou documentos similares como requisito para fixagdo de elementos na estrutura do edificio, a Contratada devera
providencia-los por seus préprios meios, sem dnus adicionais a ABIN.

8.1.5.3. A Contratada deverd considerar a existéncia de ocupantes distintos nos pavimentos acima e abaixo do ocupado pela SERJ, devendo realizar
seus servigos considerando a necessidade de minimizar interferéncias com esses ocupantes, arcando diretamente com eventuais danos causados as suas
instalagdes fisicas.

8.1.5.4. A Contratada deverd adotar as providéncias e precaugbes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos e na Administracdo do
Condominio, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas, de comunicagdo e de utilities em geral (englobando-se as
instalacGes de agua gelada do sistema de climatizagdo, dos hidrantes e sprinklers). Adicionalmente, quando da necessidade de interrupgdo de algum desses
sistemas para realizagcdo dos servigos de modernizacdo da SERJ (como, por exemplo, desligamento do quadro geral de energia do Edificio, do sistema de
agua gelada, sprinklers, hidrantes ou da rede hidrossanitaria) deverdo ser consultadas previamente a Administragdo e Fiscalizagdo do Contrato acerca de
eventuais alternativas e a forma como tal interrupgdo podera ser realizada (inclusive dia e horério de realizagdo, duragdo, etc.).

8.2. Apds a assinatura do Contrato, a expedigdo da Ordem de Inicio dos Servigos somente serd realizada apds Reunido Inicial, no local no qual a SERJ esteja
instalada, para esclarecer pontos relevantes, tais como:

a) o objeto do contrato;

b) a forma de comunicagdo entre as partes, que devera ocorrer primordialmente entre os Fiscais do Contrato e o preposto da Contratada;
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c) as providéncias previstas para a inser¢do da Contratada no érgdo (ocupacdo de espaco fisico, alocagdo de equipamentos do drgdo, instalagdo de
links de comunicagdo, alocagdo de crachas e concessao de perfis de acesso ao 6rgdo);

d) o modelo de execugdo do objeto;

e) o modelo de gestdo do contrato;

f) o cronograma de execucdo fisica dos servigos;

g) as formas de recebimento provisério e definitivo;

h) os procedimentos de faturamento e pagamento;

i) assangdes e glosas aplicaveis; e

j) demais assuntos relevantes para a execugdo contratual.

8.2.1. Na reunido inicial deverdo estar presentes, obrigatoriamente, a fiscalizagdo do contrato e os responsaveis técnicos da Contratada, que sdo
engenheiro civil/arquiteto, engenheiro eletricista e engenheiro mecanico.

8.3. De acordo com a necessidade, poderdo ser agendadas ainda Reunides Intermediarias, ao longo da execugdo contratual, para atualizagdo de informagdes
e esclarecimentos relevantes, conforme a necessidade do objeto pactuado.

8.4. Todos os servigos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da Contratada, representada pelo responsavel técnico por ela alocado no
Contrato, devendo ser desenvolvidos de forma que o produto final atenda rigorosamente as exigéncias deste Termo de Referéncia e todos os seus instrumentos anexos,
das normas técnicas nacionais e internacionais, das normas de concessionarias, das normas do Corpo de Bombeiros (CBMERJ), das recomendacgdes de fabricantes e
fornecedores, e de toda a legislagdo federal e distrital, inclusive as de carater ambiental.

8.5. Os servigos devem ter os padrdes de acabamento especificados, utilizando materiais de primeira qualidade e equipes treinadas e com experiéncia nas
atividades englobadas pelo Contrato, resultando em um produto final de primeira qualidade.

8.6. Durante a execugdo do Contrato, a Contratada devera considerar todos os cédigos, leis, decretos, portarias, instrugdes, resolugdes ou qualquer outra pega
que compde as legislagdes federal, estadual, distrital ou municipal, inclusive documentos do sistema CREA/CONFEA, do CBMERJ e das concessiondrias de servigos
publicos.

8.7. Durante a execucdo do Contrato, a Contratada devera considerar, em adigdo ao estipulado neste Termo de Referéncia e em seus anexos, as normas

publicadas pela Associagdo Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) que com o objeto guardarem relagdo, sejam elas de execugdo, de desempenho, de especificagdo, de
métodos de ensaio, de terminologia, de padronizagdo ou de simbologia. Em caso de omissdo, poderdo ser utilizadas diretrizes de normas internacionais ou
normas/recomendacdes dos fabricantes dos produtos utilizados.

8.8. A Contratada, antes do inicio dos servicos, devera apresentar a fiscalizagdo do Contrato Relatério de Vistoria Técnica das areas adjacentes ao
pavimento ocupado pela SERJ, a fim de evitar futuros questionamentos da Administradora do Condominio sobre danos causados durante a realizagdo dos servigos.

8.9. Devera ser apresentado, em até 60 (sessenta) dias ap6s o inicio dos servigos, o Projeto Executivo (completo, concluido e aceito) de todas as disciplinas
contratadas, em formato .dwg e .pdf. O Projeto Executivo deverd conter todas as informagdes necessarias para o perfeito entendimento do projeto e execugdo dos
servigos. Deverd trazer informagGes técnicas detalhadas e definitivas relativas a edificacdo e a todos os elementos da edificagdo, seus componentes construtivos e
materiais de construgdo. Deverdo estar representados todos os elementos a serem instalados, incluindo pontos de fixagdo, detalhes construtivos e demais informacgdes
que permitam a perfeita execugdo dos servigos, nos termos do inciso X do art. 62 da Lei n. 8.666/1993. O custo para elaboragdo e entrega do Projeto Executivo devera
estar previsto na proposta e/ou na taxa de BDI da licitante. Na conclusdo deverdo ser entregues trés jogos de copias impressas em papel sulfite AO e trés pendrives com
os arquivos digitais correspondentes. Os desenhos (plantas, cortes etc.) no formato digital deverdo conter todas as pranchas no formato ".rvt", compativeis com o
programa Autodesk Revit 2022 ou inferior e em extensdo ".dwg" compativeis com o AutoCAD 2022 ou inferior. Deverdo ser apresentados os estudos volumétricos digitais
tridimensionais de todas as disciplinas envolvidas em plataforma BIM, em formato ".rvt" e compativeis com o Autodesk Revit 2022 ou inferior. Os modelos
tridimensionais de todas as disciplinas deverdo ser entregues em um arquivo Unico, totalmente compatibilizados. Cada projeto especifico (arquitetura, hidrossantario,
elétrica, climatizagdo, etc.) devera ter uma pasta respectiva que abrigue todos os seus arquivos. Uma lista numerada, agrupada por projeto especifico e que exiba todos
os documentos integrantes dos projetos, devera ser entregue a Contratante contendo o nome e a descrigdo de cada um dos arquivos, além de observagGes adicionais
julgadas pertinentes. A utilizagdo de envio de arquivos digitais por correio eletronico sera permitida em caso de revisdes dos projetos ja entregues ou complementagdes,
desde que mediante autorizagdo prévia da Contratante. Para efeito de compatibilidade dos projetos, ndo serdo aceitos arquivos com cotas editadas (forcadas), ou seja,
o desenho deve apresentar a proporgdo real e exata.

8.9.1. O Projeto Executivo ainda:
8.9.1.1. Deverdo ser entregues os produtos requeridos no Projeto Basico com as solugbes definitivas.
8.9.1.2. Deverdo ser detalhados todos os equipamentos, suas caracteristicas especificas (poténcia, peso, dimensdes etc.), que poderdo influenciar os

demais projetos, tais como arquitetura, elétrica, hidraulica, ar-condicionado. Também deverdo ser definidos os materiais e as instalagdes necessarias a seu
adequado funcionamento e ao andamento das atividades previstas. As especificidades e necessidades de cada projeto deverdo ser levantadas em fungdo
do desenvolvimento do projeto de arquitetura e deverdo estar previstas em todos os projetos complementares envolvidos.

8.9.1.3. Com relagdo ao sistema hidrossanitario, o Projeto Executivo consiste no desenvolvimento e detalhamento do Projeto Basico, devendo
apresentar planta geral do pavimento, conforme Projeto Basico, com a indicagdo de ampliagdes, cortes e detalhes; plantas dos conjuntos de sanitarios ou
ambientes com consumo de dgua em escala 1:20, com o detalhamento das instalagGes; isométrico dos sanitdrios e da rede geral; detalhes de todos os furos
necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metdlicas, para passagem e suporte
da instalagdo; lista detalhada de materiais e equipamentos; relatdrio técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

8.9.1.4. Com relagdo ao projeto elétrico, o Projeto Executivo Consiste no desenvolvimento do Projeto Basico, devendo apresentar o detalhamento das
solugBes de instalagdo, conexdo e fixagdo de todos os componentes do sistema elétrico a ser implantado, incluindo os embutidos e rasgos a serem previstos
na estrutura da edificagdo, incluindo: planta de situagdo geral, conforme projeto bdsico; planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala
especificada pela concessiondria local; planta do pavimento em escala 1:50 com localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva
carga, seus comandos e identificagdo dos circuitos; detalhes dos quadros de distribuigdo e dos quadros gerais de entrada com as respectivas cargas; trajeto
dos condutores, localizagdo de caixas e suas dimensdes; cddigo de identificagdo de enfiagdo e tubulagdo que ndo permita duvidas na fase de execugdo,
adotando critérios uniformes e sequéncia légica; desenho indicativo da divisdo dos circuitos; definicdo de utilizagdo dos aparelhos e respectivas cargas;
previsdo da carga dos circuitos e alimentagdo de instalagdes especiais; detalhes completos do projeto de aterramento; legenda das convengdes usadas;
diagrama unifilar geral de toda a instalagdo e de cada quadro; detalhamento da montagem de todos os quadros elétricos; esquema e prumadas; lista de
equipamentos e materiais elétricos da instalagdo e respectivas quantidades; lista de cabos e circuitos; detalhes de todos os furos necessarios nos elementos
de estrutura e de todas as pegas a serem embutidos ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e suporte da instalagdo; relatério
técnico, conforme Prética Geral de Projeto.

8.9.1.5. Com relagdo a rede légica, o Projeto Executivo consistira no desenvolvimento do Projeto Basico e devera conter planta dos pavimento em
escala 1:50, complementando as informagBes do projeto basico e caminhamento dos cabos de interligagdo e respectivas identificagdes; desenhos
esquematicos de interligagdo; diagramas de blocos; detalhamento da instalagdo de painéis, equipamentos e da infraestrutura; identificagdo das tubulagdes
e circuitos que ndo permita duvidas na fase de execugdo, adotando critérios uniformes e sequéncia ldgica; detalhes do sistema de aterramento; legendas
das convengdes utilizadas; lista detalhada de equipamentos e materiais da instalagdo e respectivas garantias; detalhe de todos os furos necessarios nos

7 of 24 07/10/2022 13:22



SEI/ABIN - 0723399 - Termo de Referéncia- Serv. Comuns de Engenharia https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

elementos estruturais e de todas as pecas a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e suporte da instalagdo;
relatério técnico, conforme Pratica Geral de Projeto.

8.9.1.6. O projeto executivo de automacdo predial devera controlar a demanda de energia da edificagdo, o ligamento e desligamento da ventilagdo,
refrigeragdo do sistema de conforto ambiental, sistema de incéndio e a seguranca eletrénica da edificagdo. Este projeto devera ser instalado em conjunto
com o Sistema de Cabeamento Estruturado e deverd prever o atendimento as fungdes bdsicas de monitoragdo centralizada (em tela de microcomputador),
mensagens de alarmes, acionamento remoto e comando automdtico e as fungdes especializadas de manutengdo de equipamentos (histérico de
funcionamento, plano de manutengdo preventiva e gerenciamento de manutengdo), deteccdo de apoio e combate a incéndio (detecgdo e alarme, suporte e
instrugdo de abandono de local e suporte de combate a propagagdo das chamas), seguranca patrimonial (detec¢do, intrusdo, arrombamento, monitoragdo
de portas de emergéncia, alarme/instruges de deslocamento e controle de ronda) e controles operacionais de acesso (credenciamento, registro de
entradas/saidas e listas negras e brancas), de portarias, de dreas restritas, de estacionamento, de demanda de energia, de conforto ambiental e do sistema
de termoacumulagéo.

8.9.1.7. Com relagdo ao sistema de prevencdo, detecgdo e combate a incéndio, o Projeto Executivo consistira no desenvolvimento do Projeto Basico,
apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo, conexdo, suporte e fixagdo de todos os componentes do Sistema de Prevengdo e Combate a
Incéndio a ser implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificagdo, devendo ser apresentados os seguintes
produtos graficos: planta geral do pavimento, conforme projeto basico, com indicacdo dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios; detalhes
de execugdo ou instalagdo dos hidrantes, chuveiros automaticos, extintores, sinalizagdes, sala de bombas, reservatdrios, abrigos e outros; detalhes de todos
os furos necessarios nos elementos de estrutura e suporte da instalagdo, e das pegas a ser embutidas; lista detalhada de materiais e equipamentos; relatério
técnico conforme Pratica Geral de Projeto.

8.9.1.8. Com relagdo ao sistema de climatizacdo, o Projeto Executivo consistird na complementacdo do Projeto Basico apresentando todos os detalhes
de execugdo, montagem e instalagdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixagdo, apoio de dutos e tubulagGes, isolamento e
outros, devendo ser apresentados os seguintes produtos graficos: plantas geral do pavimento, conforme o projeto bdsico, com ampliagbes (quando
necessarias), cortes e detalhes, indicagdo de tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e acessorios; detalhes da instalagdo de todos os
equipamentos, com indicagdo dos modelos, capacidade, fabricantes e dimensdes, compatibilizando com as dimensdes disponiveis para sua instalagdo;
posi¢do detalhada da instalagdo de todos os pontos do sistema, incluindo automacdo e equipamentos, conforme quantitativos e especificagdes minimas
prevista na planilha orgamentdria, no projeto e no memorial descritivo; lista detalhada de materiais e equipamentos; relatério técnico conforme Pratica
Geral de Projeto.

8.9.1.9. O projeto executivo deverd contemplar todos os itens previstos na planilha orcamentdria, de forma que eventuais itens que ndo forem
instalados ou ndo estiverem perfeitamente operacionais no momento do recebimento provisério serdo glosados da planilha e ndo serdo objeto de medigdo.

8.10. Deverd ser alocado 1 (um) engenheiro civil pleno ou arquiteto, com ART registrada no CREA/RJ ou RRT no CAU, com competéncia técnica adequada ao
objeto de contrato, sendo o responsavel pela interlocucdo entre Contratante e Contratada, vedada a utilizagdo de profissionais sem qualificagdo comprovada, tais como
estagiarios, aprendizes ou afins. Adicionalmente, deverdo ser alocados 1 (um) engenheiro eletricista pleno e 1 (um) engenheiro mecanico pleno, com ART registrada no
CREA/RJ, com competéncia técnica adequada ao objeto de contrato, sendo o responsavel pela interlocugdo entre Contratante e Contratada, vedada a utilizagdo de
profissionais sem qualificagdo comprovada, tais como estagiarios, aprendizes ou afins.

8.10.1. O engenheiro civil ou arquiteto, engenheiro mecanico e engenheiro eletricista responsaveis deverdo ser os mesmos que constem nos
documentos apresentados junto a proposta da Licitante, sendo aceita a sua substitui¢do por profissional de experiéncia equivalente ou superior, formalizada
junto a Contratante.

8.10.2. Os engenheiros civis, eletricista, mecanico e/ou arquiteto deverdo permanecer por no minimo, uma semana por més. Ou seja, a carga horaria total
a ser cumprida por més devera ser de, no minimo, 44 (quarenta e quatro) horas.

8.10.3. Caso os profissionais ndo detenham competéncia para o acompanhamento dos servigos, deverdo ser substituidos sem 6nus para a Contratante.
8.10.4. Os responsaveis técnicos deverdo acionar a Fiscalizagdo sempre que houver duvidas durante a execugdo dos servigos, de forma a dirimi-las antes da

execugdo, sob o risco de refazer os servigos em desconformidade, sem 6nus para a Contratante.

8.10.5. Os responsaveis técnicos deverdo acionar a Fiscalizagdo de forma a atestar a conclusdo dos servigos para fins de medigdo, de teste ou de
recebimento do objeto.

8.11. Deverd também ser alocado 1 (um) encarregado geral, em tempo integral, com competéncia técnica adequada ao objeto do contrato, sendo o
responsavel pela gerenciamento e coordenagdo dos servicos em campo, orientando a mdo de obra durante a execugdo do contrato. Devera também ser alocado 1 (um)
técnico de seguranga do trabalho, em tempo parcial (regime de meio expediente), com competéncia técnica adequada ao objeto do contrato, sendo o responsavel pela
seguranca dos trabalhos e funciondrios envolvidos na execugdo dos servigos.

8.11.1. Os profissionais citados nos itens anteriores deverdo seguir o regime de tempo especificado durante toda a duragdo do contrato, sendo
responsaveis pelo preenchimento do Relatério Diario de Ocorréncias, ao final de cada jornada de trabalho, bem como pelo controle do uso de EPI’s e EPC’s.

8.11.2. Caso solicitado pela Administragdo, a Contratada devera apresentar também atestados de antecedentes criminais e distribui¢do civel de toda a
mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgdo.

8.11.3. A entrada de fornecedores diversos, a servico da Contratada, também deverd ser alvo de agendamento prévio, com antecedéncia minima de 2
(dois) dias uteis, informando-se o nome e o CPF do motorista (e seus ajudantes, conforme o caso); a data e o horario da entrega; e o nome do fornecedor. A
Contratada devera também seguir as regulamentagdes expedidas pela administradora do Condominio no qual a SERJ esta instalada.

8.12. Os projetos, pranchas, especificagdes técnicas, desenhos e orgamento foram desenvolvidos por equipe de projetistas contratada para este fim e deverdo
ser seguidos impreterivelmente em todos os detalhes, sendo que, caso seja necessaria qualquer alteragdo, devera haver consulta prévia e autorizagdo expressa para que
se aceite qualquer modificagdo.

8.12.1. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e durante a execugdo dos servigos, devendo
informar, em momento oportuno, qualquer incoeréncia, falha ou omissdo constatada.

8.12.2. Durante a execugdo dos servigos, se houver casos omissos, duvidas, divergéncias, necessidade de modificagdes ou de readequagBes em algum
detalhe executivo, a Contratada devera, antes de tomar qualquer decisdo, consultar a Fiscalizagdo, expondo seu parecer técnico sobre o assunto e aguardando sua
deliberagdo e aprovacdo.

8.12.3. A Contratada submetera previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servigos e equipamentos a
ser considerada na execugdo dos servigos objeto do Contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e
condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

8.12.4. Toda e qualquer modificagdo, inclusive acréscimos, introduzida no objeto de contratagdo somente serdo reconhecidas e aceitas com prévia e
expressa autorizagdo da Fiscalizagdo, registrando-se o fato no Relatdrio Didrio de Ocorréncias.

8.12.5. Uma vez aprovados os métodos e/ou materiais a serem utilizados e suas condiges de execugdo, os demais lotes/partidas ainda ficardo sujeitas a
aceitacdo da Fiscalizagdo.

8.12.6. Depois de verificadas pela Fiscalizagdo, as amostras serdo conservadas no canteiro de servigo até o final dos trabalhos, de forma a facultar a
qualquer tempo a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.
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8.12.6.1. Nenhum material ou equipamento a ser instalado podera ser utilizado sem prévia aprovagdo da fiscalizagdo do contrato, notadamente
divisérias, pisos, aparelhos e equipamentos do sistema de climatizagdo, condutores elétricos, isolamentos, bombas de drenagem, esquadrias,
impermeabilizantes, tintas, sprinklers, detectores de fumaga e temperatura, quadros elétricos, tomadas, disjuntores, equipamentos do sistema de
automagdo, CFTV, controle de acesso, etc. Para tal aprovagdo exige-se o envio de catdlogos e informagdes técnicas dos fabricantes que subsidiem a andlise
da fiscalizagdo do Contrato.

8.12.7. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato correrdo por conta da
Contratada e sem 6nus adicional para a Contratante, nos termos do art. 75 da Lei n° 8.666/1993.

8.12.7.1. Se julgar necessdrio, a Contratante podera solicitar ainda a apresentagdo de informag&es, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou
de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

8.12.8. Qualquer modificagdo necessaria a execugdo dos servicos deverd ser documentada pela Contratada, registrando todas as revisdes e
complementagdes ocorridas, inclusive alteragdes em desenhos e especificagbes de materiais e de técnicas executivas, fornecendo, ao final do Contrato, o projeto
As Built e seu respectivo Databook.

8.12.8.1. O recebimento do objeto e o pagamento da ultima fatura estardo condicionados a apresentagdo e aprovagdo do projeto As Built, seu
respectivo Databook e ao treinamento da equipe de fiscalizagdo e de pessoas eventualmente indicadas quanto a perfeita utilizagdo de todos os sistemas
instalados na SERJ, especialmente instalagdes elétricas, rede logica, automagdo, prevencdo, detecgdo e combate a incéndio e panico, climatizagdo, exaustdo
e renovagdo de ar.

8.12.8.2. Entende-se por Databook o compilado de documentos tais quais, e sem se limitar a, manuais, orientagSes de uso e manutengdo, garantias
dos servigos, laudos de ensaios e todos as demais pegas relevantes para o objeto contratado.

8.13. Os servigos deverdo ser desenvolvidos durante o hordrio permitido pela administragdo do Condominio, observando-se eventuais alteragdes.

8.13.1. Os dias e horarios cuja execugdo dos servigos atualmente é permitida sdo: entre as 19:00 e as 07:00 em dias Uteis e em hordrio livre nos finais de
semana e feriados.

8.13.2. Deve-se observar os regramentos da Administragdo do Condominio relativos a portaria de acesso (inclusive dados dos funcionarios que acessardo o
local dos servigos) e ao horario no qual este pode ser realizado.

8.14. Todo o entulho e residuos gerados devem ser periodicamente acondicionados e transportados para local apropriado dentro do canteiro, aguardando
momento oportuno de transporte externo e destinagdo adequada, conforme legislagdo local e federal.

8.14.1. A Contratada devera entregar uma via do Certificado de Transporte de Residuos (CTR) a Fiscalizagdo, comprovando a destinacdo adequada dos
residuos.

8.14.2. Nenhum entulho podera ser retirado dos locais de trabalho antes da emissdo e entrega a Fiscalizagdo do correspondente CTR.

8.14.3. Os entulhos deverdo ser dispostos em cagambas ou similares, sendo totalmente vedado deixa-los expostos no estacionamento do Condominio, no
interior desta ou sem condicionamento adequado. Deverd ser utilizado o local indicado pela Administragdo do Condominio para armazenamento da cagamba de
entulhos.

8.15. E de responsabilidade da Contratada a guarda e a conservacdo de materiais, acessorios, pecas e aparelhos durante a execucdo dos servicos, até a emissio
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.16. O mobilidrio eventualmente existente no local de execugdo dos servigos e que ndo for removido pela SERJ deverd ser armazenado em ambiente no
mesmo local que ndo impega o desenvolvimento dos trabalhos, sendo movimentado, pela Contratada e sob supervisdo da Contratante, sempre que houver
necessidade.

8.16.1. Por mobilidrio entenda-se mesas de trabalho, cadeiras, mesas de reunido e computadores.

8.16.2. Caso a hipdtese prevista acima ocorra, a Contratada devera ajustar seu cronograma de forma a compatibilizar a execugdo de seus servigos com os
ambientes que estiverem totalmente desimpedidos.

8.17. E vedado a Contratada utilizar as instalagdes hidrossanitarias apds a realizagdo dos servicos, de forma que logo apds os servicos nos ambientes molhados
estarem concluidos, estes deverdo ser isolados, impedindo a entrada de pessoas, a fim de que, ao término da totalidade dos servigos Contratados, as instalagdes
hidrossanitdrias estejam sem uso.

8.18. O encaminhamento da aprovagdo da execugdo do projeto junto ao CBMERJ e aos demais érgdos competentes, inclusive a administradora condominial, é
de responsabilidade da Contratada. Assim, qualquer alteragdo necesséria devera ter o aval da ABIN, que devera aprovar ou ndo, sem Onus adicional para a ABIN.

8.19. Caso a Contratada julgue ndo poder concluir os servigos dentro do prazo de execugdo contratual, esta devera expor os motivos a Fiscalizagdo, por escrito,
em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de execugdo do objeto contratado, sendo necessaria a celebragdo de Termo Aditivo para eventual dilagdo de prazo de
execugdo previstos no contrato.

8.19.1. Essa exposi¢do ndo representa aceitagdo de dilagdo de prazo pela administragdo, indica, porém, que serd apenas analisada, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes dispostas neste Termo de Referéncia.
8.20. O Contrato serd gerido por um fiscal titular e um fiscal substituto, devendo toda e qualquer comunicagdo ser realizada direta e exclusivamente com eles,
por escrito, inclusive via e-mail, devendo-se registrar ocorréncias relevantes no Relatdrio Diario de Ocorréncias (RDO), inclusive eventuais comunicagdes verbais.
8.20.1. N3do serdo reconhecidas ocorréncias sem o registro formal, conforme procedimento acima.
8.20.2. O relatdrio diario de ocorréncias deverd conter registros fotograficos dos servigos desenvolvidos no dia em questdo.
8.20.3. A Contratante devera ter acesso ao Didrio de Ocorréncias, a fim de incluir observagdes neste.
8.20.4. N3&o sera aceito Diario de Ocorréncias em que o acesso a Contratante para incluir observagdes seja negado.
8.21. Os servigos que ndo atenderem aos requisitos técnicos e de qualidade serdo considerados insatisfatérios e deverdo ser corrigidos as custas da Contratada.
8.21.1. Ao verificar erros de execugdo ou servigos insatisfatorios, os fiscais devem notificar a Contratada para que os erros sejam corrigidos de modo a ndo
comprometer a execugdo e qualidade do servigo.
8.22. Devera ser seguido rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro.
8.23. Deverdo correr por conta da Contratada eventuais testes nos produtos ou sistemas utilizados, conforme art. 75 da Lei 8.666/1993.
8.24. A Contratada devera assegurar a integridade da edificagdo apds a realizagdo dos servigos, inclusive quanto aos aspectos estruturais e de seguranga das

instalagOes elétricas.

8.25. As atividades desenvolvidas devem atender rigorosamente as exigéncias deste Termo de Referéncia e demais instrumentos anexos, além das respectivas
normas técnicas nacionais ou, em caso de omissdes nestas, normas internacionais.

8.26. A fiscalizagdo do contrato rejeitard, no todo ou em parte, servico em desacordo com as especificagdes constantes deste Termo de Referéncia e demais
instrumentos anexos, nos termos do art. 76 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
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8.27. O procedimento de verificagdo dos servicos sera realizado periodicamente, in loco, pelos fiscais do contrato, com base neste Termo de Referéncia e seus
documentos anexos.
8.28. A Fiscalizagdo rejeitara, do todo ou em parte, servico em desacordo com as especificagdes que constam neste Termo de Referéncia e seus instrumentos
anexos, nos termos do art. 76 da Lei n° 8.666/1993.
8.28.1. Os servigos que nado atenderem aos requisitos técnicos de execugdo e de qualidade serdo considerados insatisfatérios e deverdo ser corrigidos, sem
6nus adicional a Contratante.
8.28.2. Ao verificar erros de execugdo ou servigos insatisfatdrios, os fiscais notificardo a Contratada para que os erros sejam corrigidos de modo a ndo
comprometer a execugdo e a qualidade do servigo.
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. A Contratada devera fornecer todos os insumos, sejam eles mdo de obra, materiais, equipamentos (inclusive os de seguranca, individual e coletiva),

pegas, acessorios ou utensilios, necessarios a integral prestacdo dos servigos englobados pelo Contrato, devendo incluir em sua proposta todos os custos que julgar
serem necessarios, ndo sendo estes objeto de medigdo especifica.

9.1.1. A ndo descri¢do de qualquer insumo necessédrios a completa execucdo do objeto ndo pode ser invocada pela Contratada como motivo para
eventual acréscimo de pregos.

9.1.2. Mesmo a Contratante dispondo de qualquer insumo necessario a execu¢do do Contrato, este poderd ndo ser cedido a Contratada, mesmo a titulo
de empréstimo.
9.1.3. A Contratada é responsdvel pelo seu préprio planejamento e logistica de compras, de fornecimento e de contratagdo de quaisquer dos insumos

necessarios a execugdo do objeto, de forma que os servigos ndo sejam interrompidos por atrasos dos seus respectivos fornecedores, ndo podendo este atraso ser
invocado pela Contratada como motivo para eventual aditamento do prazo de execugdo.

10. OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagBes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.
10.2. Exercer o acompanhamento e a Fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas

detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a Autoridade Competente para
as providéncias cabiveis.

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

10.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo X, Item 6 da IN SEGES MP n®
05/2017.

10.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usudrio;

10.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas
no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
10.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes
pela Contratada.

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento provisério de objeto, quando for o
caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
10.11.2. Comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

10.11.3. Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, aprovando o servigo, através da emissdo do Certificado de Aprovagdo
ou instrumento similar;

10.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

10.11.6. Reparagdo dos vicios verificados, dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°®
8.666/1993 e no art. 12 da Lei n° 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

10.11.7. Certificado de Aprovagédo (CA), ou similar, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;

10.11.8. Aprovacgdo nos demais érgdos e agéncias reguladoras competentes.

°

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 5°, da Lei n
8.666/1993.

10.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pela Contratada,
das normas de seguranca e salide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessérios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
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verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo, em qualquer caso, a Contratada ressarcir imediatamente a Administragcdo em sua integralidade.

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em
vigor.

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga
no 6rgdo Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203/2010.

11.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

11.7.1. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou irregularidade que se verifique no local dos
servigos, para a adogcdo das medidas necessarias por parte da Contratante.

11.8.1. A ndo observancia deste dispositivo, em tempo habil para a tomada de providéncias, transferird para a Contratada a responsabilidade pelo

funcionamento ou pela instabilidade de elementos defeituosos.
11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho adequado e salubre, inclusive quanto a equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.
11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.
11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica, ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros ou divergirem das especificages técnicas contidas neste Termo de Referéncias e seus anexos.
11.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, até o recebimento definitivo
do servigo.
11.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.
11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condiges de seguranga, higiene e disciplina.
11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.
11.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagdo.
11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da

Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a Contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n®
13.146/2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei
n° 8.666/1993.

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante.

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo.

11.23. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes; e

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagGes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos hordarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

11.27. Apresentar a Contratante e a Administradora do Condominio a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no dérgdo para a execugdo do servigo,

fazendo constar seu nome completo, fungdo, CPF e RG, atualizando-a sempre que houverem alteragGes.

11.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
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11.29. Apresentar, quando solicitado pela SERJ ou pela Administradora do Condominio, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mado
de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgdo;

11.29.1. Tal obrigagdo se da a fim de garantir o sigilo e seguranca das instalagdes da SERJ.

11.30. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

11.31. Instruir seus empregados quanto:
a) A necessidade de acatar as normas internas e de seguranca organica da Contratante;
b) Ao sigilo das informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato; e

c) As atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n3o executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo; e

d) A prevengio de incéndios nas areas da Contratante.

11.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para
tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

11.33. Adotar as providéncias e precaugBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos e na Administracdo do Condominio, se necessario for, a fim de
que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas, de comunicagdo e de utilities em geral (englobando-se as instalagdes de dgua gelada do sistema
de climatizagdo, dos hidrantes e sprinklers).

11.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.35. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessadrias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;

11.36. Elaborar o Relatdrio Didrio de Ocorréncias, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico pela execu¢do do Contrato, as informagdes sobre o

andamento do empreendimento, tais como e sem se limitar a:
a) Numero de funcionarios e de equipamentos;
b) CondigGes de trabalho e condigdes meteoroldgicas;
c) Servigos executados por cada equipe;
d) Situagdo das atividades em relagdo ao previsto no Cronograma Fisico-Financeiro;
e) Registro de impedimentos e ocorréncias relevantes;
f) Comunicados e solicitagdes a Fiscalizagdo.

11.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

11.37.1. Serdo substituidos, sem 6nus para o Contratante e por conta da Contratada, quaisquer pegas que, dentro desse prazo, apresentem defeitos de
fabricagdo ou de montagem.

11.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da
vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgdo ambiental competente.

11.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.39.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

11.39.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e
legislagdo correlata;

11.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenga obrigatdria.
11.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA deverd apresentd-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

11.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o
caso;

11.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente

adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.40.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

11.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagBes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento
tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12 of 24 07/10/2022 13:22



SEI/ABIN - 0723399 - Termo de Referéncia- Serv. Comuns de Engenharia https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

11.40.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

11.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.41.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagdo correlata;

11.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagdo de pregos os custos correspondentes;

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos.

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Certificado de Aprovacgdo junto ao CMBERJ, etc.).

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,compreendendo a completa
caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execug¢do e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informagGes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

11.45.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas no projeto basico constante neste Termo de Referéncia e seus anexos
e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

11.46. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do Licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou omissées em qualquer
das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n° 7.983/2013.

11.47. Observar:

a) as normas técnicas, a legislacdo (federal, estadual, distrital e municipal) e as normas de concessiondrias que com o objeto se relacionarem,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos e adotando todas as providéncias e as precaugdes necessdrias, inclusive realizando consultas e
obtendo licengas, autorizagdes e demais documentos exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel, junto aos respectivos 6rgdos competentes.

b) as normas de seguranga corporativa da Contratante.

c) as Normas Brasileiras (NBRs) publicadas pela Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre residuos sélidos e sua respectiva destinagdo.

11.48. Prever a destinagdo ambiental adequada de pilhas e baterias usadas ou inserviveis, conforme Resolu¢do CONAMA n° 257/1999.
11.49. Iniciar os servigos contratados a partir da data acordada na Ordem de Inicio dos Servigos.
11.50. Verificar, in situ, as condi¢des para a execugdo do contrato, tomando as precaucdes e cuidados necessarios para garantir a estabilidade das estruturas,

elevagdes, equipamentos, canalizagGes, redes, pavimentagdo, propriedades de terceiros, seguranga dos operdrios e transeuntes que possam ser atingidos e sofrer
avarias durante a execugdo de todas as etapas dos servigos.

11.50.1. A Contratada devera recompor todos os elementos que forem danificados durante a execugdo dos servigos (vias publicas, calgadas, paredes,
pinturas, forros, instalagbes, estruturas do edificio, etc..), utilizando materiais e acabamentos idénticos e/ou equivalentes aos existentes, podendo a Contratante
descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos a Contratada ou da garantia referentes a todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela
execugdo inadequada dos servigos.

11.50.2. A Contratante poderd descontar dos pagamentos devidos a Contratada ou da garantia os valores referentes a todo e qualquer dano causado,
inclusive a terceiros, pela execugdo inadequada dos servigos contratados.

11.50.3. A fiscalizagdo ou o acompanhamento realizado pela Contratante ndo exclui ou reduz essa responsabilidade.

11.51. Conferir, em campo, todas as medidas e condigdes dos locais de aplicagdo/instalagdo dos materiais antes de executar qualquer servigo, tomando as
precaugdes e cuidados necessarios para garantir a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos, canalizagGes, redes, pavimentagdo, propriedades de terceiros,
seguranca dos operdrios e transeuntes que possam ser atingidos e sofrer avarias durante a execugdo de quaisquer das etapas da obra.

11.52. Fornecer aos seus funciondrios todos as ferramentas, utensilios e equipamentos (inclusive os de protecdo, individual e coletiva) necessédrios e compativeis
com os servigos englobados no escopo do projeto, monitorando e controlando seu correto uso.

11.53. Manter os profissionais, quando nas instalagbes da Contratante, com apresentagdo condizente ao ambiente onde o servico sera executado e
devidamente equipados, com todos os EPI's necessarios, fardados e identificados com uso permanente de crachds.

11.53.1. Todos os funciondrios da Contratada que irdo executar os servigos deverdo utilizar uniformes e equipamentos de protegdo individual, ambos em
bom estado, e composto por, no minimo: calga, camisa profissional (com logo e nome da empresa), bota de seguranga e capacete de protegao.

11.53.2. A Contratada deverd também responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacSes estabelecidas na legislagdo especifica de acidente do
trabalho, na hipdtese de ocorréncia da espécie, sendo vitimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto deste Contrato, ainda que
ocorridos em via publica ou nas dependéncias da Contratante.

11.53.3. De acordo com a natureza das atividades a serem desenvolvidas, outros equipamentos de protecdo pode ser necessarios.
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11.54. Armazenar os materiais removidos/demolidos em local indicado pela Contratante, aguardando avaliagdo e autorizacdo de descarte.

11.54.1. Todo material cujo descarte tenha sido autorizado deverd ter a correta destinagdo, conforme a legislagdo ambiental, sob total responsabilidade da
Contratada.

11.54.2. Os materiais cujo descarte ndo sejam autorizados continuardo pertencendo a Contratante, para reutiliza-lo conforme sua conveniéncia.

11.54.3. Todo material ou componente cuja reutilizagdo esteja prevista deverd ser adequadamente armazenado, sob a responsabilidade da Contratada, até
0 momento oportuno da sua reinstalagdo.

11.55. Prestar, prontamente, toda a assisténcia técnico-administrativa necessaria para a regular Fiscalizagdo do Contrato, mantendo preposto aceito pela
Contratante e com competéncia para responder e tomar decisdes pela Contratada.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
12.1.1. E vedada a sub-rogaciio completa ou da parcela principal da obrigagio

12.1.2. Poderdo ser subcontratados os servicos complementares as atividades principais, entendendo como atividades principais aquelas cujas exigéncias
de habilitacdo foram elencadas, a saber: fornecimento e execugdo de divisérias, forro mineral, piso em porcelanato e vinilico, sistema de prevengdo e combate a
incéndio e panico, sistema de climatizagdo com fan coil e instalagdes elétrica e de dados.

12.1.3. Sdo vedadas:
12.1.3.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:
a) Itens 2.2.3.1, 2.2.3.2 e 2.2.3.4: Fornecimento e instalagdo de divisorias.
b) Item 2.3.1: Fornecimento e instalacdo de forro de fibra mineral.
c) Itens 2.4.3 e 2.4.5: Fornecimento e instalagdo de piso (porcelanato e vinilico).
d) Segdo 3: PPCI.
e) Segdo 5: Sistema de Climatizagdo.

f) Segdo 7: Elétrica e dados.

12.1.3.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitagdo;
12.1.3.3. subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.
12.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo

técnica necessarios para a execugdo do objeto.

12.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

12.4. Caso ocorra, a subcontratagdo deverd ser com pessoa juridica plenamente estabelecida e com registro comercial em atividade relacionada diretamente

ao servigo que sera executado, devendo ser apresentados atestados comprobatdrios de anterior realizagdo dos servigos objeto da subcontratagdo.

12.5. Para fins de autorizagdo, a Contratada devera apresentar também documento comprobatério de vinculo contratual com a empresa subcontratada.

12.6. A empresa subcontratada deverd atender integralmente a este Termo de Referéncia e seus anexos, no que couber ao servigo que sera por ela executado, e

a Contratada deverd supervisionar sua atuagdo.

12.7. A subcontratacdo obriga o registro de ART da seguinte forma:
12.7.1. O profissional da pessoa juridica inicialmente contratada deve registrar ART de gestdo, dire¢do, supervisio ou coordenagdo do servigo
subcontratado, conforme o caso; e
12.7.2. O profissional da pessoa juridica subcontratada deve registrar ART de servigo relativa a atividade que lhe foi subcontratada, vinculada a ART de
gestdo, supervisdo, diregdo ou coordenagdo do Contratante.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA
13.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os

requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

14.1. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico,
devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e seus instrumentos anexos, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/1993.

14.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, ensejara a aplicagdo de san¢Bes administrativas
previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 87 da Lei n° 8.666/1993.

14.5. As atividades de gestdo e Fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de Fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Bes relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.6. A Fiscalizagdo do Contrato avaliard constantemente a execugdo do objeto.

14.7. Durante a execu¢do do objeto, o Fiscal deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer a Contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8. O Fiscal deverd apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.

14.9. Em hipotese alguma, serd admitido que a prépria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.
14.10. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo Fiscal, desde que
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comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢des a Contratada de acordo com as regras
previstas no ato convocatério.

14.12. O Fiscal podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

14.13. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
14.13.1. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

14.13.2. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.13.3. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este Termo de Referéncia, seus anexos e demais instrugdes
fornecidas pela Fiscalizagdo ou, de modo geral, com a boa prética da engenharia, podera a Contratante, além das san¢des previstas neste instrumento ou na
legislagdo que rege a matéria, determinar a paralisacdo (total ou parcial) dos trabalhos defeituosos ou a reexecugdo dos servicos concluidos, sem Onus a
Contratante.

14.13.4. Os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo, por ndo estarem de acordo com este Termo de Referéncia, deverdo ser refeitos corretamente e com
antecedéncia necessaria para ndo prejudicar o andamento cronoldgico da contratagdo, arcando a Contratada com o 6nus do fato.

14.13.4.1. Ao verificar erros de execug¢do ou servigos insatisfatdrios, os fiscais devem notificar a Contratada para que os erros sejam corrigidos de modo a
ndo comprometer a execu¢do e qualidade do servigo.

14.13.4.2. Os servigos que ndo atenderem aos requisitos técnicos e de qualidade serdo considerados insatisfatérios e deverdo ser corrigidos as custas da
Contratada.

14.13.5. A qualquer tempo, a Administracdo, a seu critério exclusivo, podera solicitar amostra dos materiais que estdo e serdo aplicados, podendo exigir
inclusive laudo técnicos dos fabricantes.

14.14. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratagdo.

14.15. A Fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/1993.

15. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

15.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

15.1.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
15.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
15.2.1. O servigo apenas serd medido e pago quando estiver totalmente concluido.

15.2.1.1. Os itens de servigos iniciais/administragdo local serdo pagos proporcionalmente a execugdo fisica da totalidade dos servigos, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

15.2.1.2. As medi¢des deverdo conter somente os servigos efetivamente prestados, vedado considerar materiais estocados no local para utilizagdo
futura. A Unica excegdo a essa regra sera o fornecimento e instalagdo dos Equipamentos de Climatizagdo (se¢do 5.1 da planilha orcamentaria). Nesse caso,
conforme ja detalhado no Cronograma Fisico-Financeiro, sera pago 80% (oitenta por cento) do valor total dos servigos quando os equipamentos forem
entregues no local de execugdo dos servigos (desde que atendam os critérios de aceitabilidade definidos no projeto e respeitado o valor maximo de
desembolso do cronograma fisico financeiro). Os 20% (vinte por cento) do valor restante desses servigos serdo pagos somente apos a instalagdo completa,
energizagdo, comissionamento, start-up e o funcionamento completo do sistema de climatizagdo no ultimo més de execug¢do dos servigos.

15.2.2. Por servigo entenda-se cada segdo constante da aba "Or¢amento" da Planilha Or¢camentaria e do Cronograma Fisico-Financeiro, que sdo:
I- SERVICOS INICIAIS;
Il - CIVIL/ARQUITETURA;
a) Remogdo e Demoligdo;
b) Paredes de Gesso;
c) Paredes de alvenaria;
d) Painéis e portas modulares;
e) Forros;
f) Pisos;
g) Revestimento Ceramico;
h) Pinturas;
i) Esquadrias;
j) Loucas e Metais;
k) Bancadas de Granito.
Il - PPCI
a) Sinalizagdo;
b) Hidrantes;
c) Sprinklers;

d) SDAI.
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V- HIDROSSANITARIO;
V- SISTEMA DE CLIMATIZAGAO
a) Equipamentos;
b) Rede de dutos;
c) Grelhas e difusores de ar;
d) TubulagBes de dgua gelada;
e) Tubulagdes frigorigenas;
f) Dampers;
g) Automagdo.
VI- SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO;
VII - ELETRICA E DADOS
a) Quadros elétricos;
b) Condutores elétricos;
¢) Luminarias;
d) Interruptores e tomadas;
e) Canaletas de aluminio de sobrepor e acessorios;
f) Caixas e conduletes;
g) Eletrodutos, eletrocalhas, perfilados e acessérios;
h) Aterramento;
i) Rede ldgica;
j) Medicdo de energia;
k) CFTV.
VIII - SERVICOS FINAIS.

15.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

16. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em rela¢do a cada etapa de execugdo prevista no Cronograma Fisico-Financeiro deve ser precedida do recebimento
provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

16.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo,através de planilha e memdria de célculo detalhada.

16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade e atenderem ao critérios de medigdo prescritos no Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas.

16.1.3. A Contratada apresentara também, a cada medigdo, os documentos exigidos neste Termo de Referéncia, tais como certificados de transporte de
residuos (CTRs) e documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual,
quando for o caso.

16.1.4. Sera necessario entregar os laudos técnicos e termos de garantia de todos os materiais aplicados naquela etapa de medigdo, além de serem
anexados ao Databook a ser entregue ao término dos servigos.
16.2. O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:
16.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados

dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliages
da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a dltima e/ou
unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovacdo da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servigos executados.

16.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo
deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do ultimo.
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16.2.2.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
16.3. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
16.3.1. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;
16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentag¢des apresentadas;
e
16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
16.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da Ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte
forma:
16.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;
16.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagio, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;
16.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd de 90 (noventa) dias.
16.4.4. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada,

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

16.4.5. O recebimento definitivo esta condicionado ainda a realizagdo dos tramites junto a Administradora do Condominio com vistas a efetuar a liberagdo
das intervengdes realizadas, conforme estabelecido no Manual de Obras do Condominio.

16.4.5.1. Apds a conclusdo do servigo, deve ser solicitada vistoria para Liberagdo Temporaria de Funcionamento da empresa. Referida vistoria sera
executada pela Administragdo do Condominio, devendo ser solicitada formalmente com no minimo 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia.

16.4.5.2. A unidade privativa apenas sera liberada se todas as medidas de seguranga contra incéndio forem adequadamente implementadas e a
equipe técnica de vistoria concluir que as mesmas estejam em perfeito estado de funcionamento e tenham atendido a todas as exigéncias técnicas e
cumprido os projetos apresentados.

16.4.5.3. Caso exista alguma pendéncia de obra que ndo oferega riscos as instalagdes e funcionamento, esta deverd ser sanada no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas ou conforme determinagdo da equipe de vistoria.

16.4.5.4. A Liberagdo Definitiva para Funcionamento da empresa na unidade serd entregue ao responsavel somente apds apresentagdo do projeto
como construido (as-built) de todos os projetos executivos solicitados anteriormente conforme parametros estabelecidos no Capitulo 3 (trés) do Manual de
Obras do Condominio.

16.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor.
16.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
17. DO PAGAMENTO
17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia.
17.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato
dimensionado.
17.3. 0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.
17.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666,
de 1993.
17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31
da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:
17.5.1. o prazo de validade;
17.5.2. a data da emissdo;
17.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
17.5.4. o periodo de prestagdo dos servigos;
17.5.5. o valor a pagar; e
17.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
17.6. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;

17.7. Serda considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.
17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

17.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo

temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do dérgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
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observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

17.11. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.

17.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurancga nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, @ empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracgdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados
a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM=IxNxVP
Sendo:
EM = Encargos moratdrios;
I = indice de compensagio financeira = 6% a.a. = (6/100)/365 = 0,00016438;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da parcela a ser paga.

18. DO REAJUSTE
18.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data limite de apresentagdo da proposta.
18.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do més de abril do ano de 2022.
18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da Contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano

da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC-DI exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na
seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V (1-19)/1¢, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagdo;
| = Indice relativo ao més do reajustamento.

18.2.1. Tendo em vista que o calculo do indice (INCC-DI) é realizado entre o primeiro e o Ultimo dia do més, o resultado demonstra uma perspectiva mais
exata dos pregos do més de referéncia, quando comparado ao INCC-M, calculado entre o dia 21 do més anterior e o dia 20 do més de referéncia, e ao INCC-10,
calculado entre o dia 11 do més anterior e o dia 10 do més de referéncia.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.
18.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.
19. DA GARANTIA DA EXECUGAO
19.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do

contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
devendo ser renovada a cada prorrogagdo.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigages nele previstas;
19.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
19.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e
19.2.4. obrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.
19.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.
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19.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
19.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
19.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
19.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
19.10. Serda considerada extinta a garantia:
19.10.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;
19.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o
prazo sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do AnexoVII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
19.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a
Contratada.
19.12. A Contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:
20.1.1. Falhar na execugdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagdes assumidas na contratagdo;
20.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
20.1.3. Fraudar na execugdo do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;
20.1.5. Cometer fraude fiscal.
20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sang&es:
20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
20.2.2. Multa de:
20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos,

limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obriga¢do assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;
20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

20.2.2.5. 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de

prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizarad a Administragdo CONTRATANTE a promover
a rescisdo do contrato

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.

20.2.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos.

20.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.

20.3. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 20.2.4 também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo
administrativa neste Termo de Referéncia.

20.4. As sangBes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

20.5. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1 - Graus de infragdo

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% sobre o valor da etapa do més de referéncia
2 0,4% sobre o valor da etapa do més de referéncia
3 0,8% sobre o valor da etapa do més de referéncia
4 1,6% sobre o valor da etapa do més de referéncia
5 3,2% sobre o valor da etapa do més de referéncia
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Tabela 2 - InfragBes e seus respectivos graus e incidéncias.
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INFRAGAO INCIDENCIA GRAU
Deixar de entregar ART/RTT e demais documentos pertinentes a execugdo do Contrato. Por dia 01
. . . Por ocorréncia e por
Permitir a presenga de profissional sem uniforme e/ou sem EPI. . P 01
funcionario
Recusar-se a executar servigo determinado pela Fiscalizagdo e previsto no Projeto Basico ou neste Termo de Referéncia. Por dia e por servigo 02
Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados. Por dia e por funcionario 03
Reutilizar materiais sem autorizagdo expressa da Contratante. Por ocorréncia 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratados. Por dia 04
Danificar ou destruir documento por culpa ou dolo dos seus funciondrios. Por ocorréncia 04
N3o permitir o livre acesso da Contratante aos locais dos servigos ou aos documentos necessarios ao acompanhamento do Contrato. Por ocorréncia 04
Utilizar as dependéncias da Contratante para fins diversos que n&do sejam a execugdo do objeto contratado. Por ocorréncia 05
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais. Por ocorréncia 05
Para os itens a seguir, deixar de:
Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigagdes da Contratada Por ocorréncia 01
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo. Por dia e por funcionario 01
Disponibilizar relatério diario de obras, diariamente atualizado, para a analise da Fiscalizagdo. Por ocorréncia 01
Comparecer a reunides de inicio dos servigos ou de avaliagdo/acompanhamento. Por ocorréncia 01
. . . , . . . . . - . Por ocorréncia e a cada

Providenciar a limpeza continua e permanente dos locais de servigo, deixando os locais dos servicos diariamente arrumados e limpos. . . N 02

periodo de 5 (cinco) dias uteis

. R . ~ Por ocorréncia e a cada

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da Contratante. . ) N 02

periodo de 5 (cinco) dias uteis

. N . X . . o Por ocorréncia e por
Fornecer equipamentos de protegdo, individual ou coletiva, aos seus empregados e fiscalizar a sua devida utilizagdo. profissional P 02
Comunicar a Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade, acidente ou ocorréncia relevante verificados durante a Por ocorréncia 02
execugdo do Contrato, para a adogdo de providéncias necessarias a sua regularizagdo.

Armazenar, em local indicado pela Contratante, os materiais retirados cujo descarte ndo tenham sido autorizados. Por ocorréncia 02
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada Por ocorréncia e a cada 03

pela Contratante. periodo de 5 (cinco) dias uUteis
Indicar e manter, durante toda a execugdo do contrato, os profissionais (encarregado geral, engenheiro civil e preposto) previstos Por dia e por profissional 03

neste Termo de Referéncia.

Consultar previamente a Fiscalizagdo, se houver necessidade de modificar ou de adequar algum detalhe executivo. Por ocorréncia 04
Recompor os elementos danificados durante a execugdo dos servigos, utilizando materiais e acabamentos equivalentes aos pré Por ocorréncia e a cada 04

existentes periodo de 5 (cinco) dias Uteis
Corrigir, substituir ou reparar, as suas expensas, dentro do prazo de garantia dos servigos executados, erros, defeitos e/ou Por ocorréncia e a cada 05

irregularidades identificados e formalmente descritos pela Contratante. periodo de 5 (cinco) dias uteis

20.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c) demonstre ndo possuiridoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
20.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
20.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.8.1.
comunicagdo enviada pela Autoridade Competente.

20.9.
remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Cédigo Civil.

20.10.
o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.11.

Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do Licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor

A Autoridade Competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto
de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a Autoridade Competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

20.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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20.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.
20.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.
21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
21.3.1. Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido

competente a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade de presta¢do de servigos de engenharia e/ou arquitetura;

21.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo.

21.3.2.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo conter as seguintes informacdes:

a) o atestado deverd comprovar a execug¢do de, no minimo, 200 m? de divisérias (saque frontal, gesso ou similares); 400 m? de piso
vinilico ou porcelanato; 400 m? de forro de fibra mineral, de gesso, PVC ou similar; sistema de climatizagdo de cassete hidrénico e/ou
fan coil ou similar que utilize agua gelada; rede elétrica e de dados em edificagdo comercial, institucional ou similar; sistema de
detecgdo, prevengdo ou combate a incéndio e panico em edificagdo comercial, institucional ou similar.

b) o atestado devera ser firmado por representante legal do contratante, indicando a respectiva data de emissao;

c) o atestado devera mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos executados
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT).

21.3.2.2. Ndo sera admitido, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de cada servigo, o somatdrio de areas de atestados distintos. Desta
forma, o quantitativo minimo de 200 m? de divisérias deve ser registrado em um Unico atestado, ndo sendo permitida a apresentacdo de 100 m? em um
atestado e 100 m? em outro atestado, por exemplo.

21.3.2.3. Sera admitido somatério de diferentes atestados de servigos para a comprovagdo da execugdo anterior de todos os dois tipos de servigos
exigidos, isto ¢, a apresentacdo de atestados diversos que comprovem, isoladamente, de um lado, a execucdo de 200 m? de area de divisdrias e, de outro, a
execucdo de piso vinilico com drea minima de 400 m?, por exemplo.

21.3.3. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT relativo a execugdo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

a) Para engenheiro civil ou arquiteto: Execugdo de fornecimento e instalagdo de divisérias (saque frontal, gesso ou similares), piso vinilico
e/ou porcelanato e forro de fibra mineral, gesso, pvc ou similar.

b) Para o engenheiro eletricista: Execugdo de instalagdo elétrica em sala ou edificio comercial ou institucional;

c) Para o engenheiro mecénico: Execucdo de instalagdo de sistema de climatizacdo de cassete hidrénico e/ou fan coil, equivalente técnico ou
similar.

d) Para outro profissional indicado pela licitante ou algum dos profissionais acima: Execu¢do de instala¢gdo de dados/légica/cabeamento
estruturado em sala ou edificio comercial ou institucional e execugdo de instalagdo de sistema de detecgdo, prevengdo ou combate a incéndio
e panico em edificagdo comercial, institucional ou similar.

21.3.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.

21.3.3.2. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

21.3.4. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalages, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execugdo contratual.

21.3.5. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.

21.3.6. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

21.3.6.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as
condigBes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condiges e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com
a contratante.

21.4. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
21.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
21.5.1. Valor Global: seré considerado como valor maximo da contratacdo o valor estimado na planilha orcamentaria de RS 2.542.324,87 (dois milhdes,

quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).

21.5.1.1. Por se tratar de empreitada por prego global, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos e documentos anexos a este Termo de Referéncia.

21.5.2. Valores unitdrios: deverdo ser respeitados, como limites maximos das propostas dos interessados, os custos unitarios previstos no orcamento de
referéncia, conforme previsto no art. 40, inciso X, da Lei n° 8.666/1993 e no art. 11 do Decreto n° 7.983/2013.

21.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
22. DOS CRITERIOS DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

22.1. A proposta vencedora deverd conter como anexos os documentos abaixo, com a devida indicagdo de seu autor e sua respectiva assinatura:
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22.2.

22.1.1. Planilha Sintética de Orgamento, contendo todos os custos unitarios, os quantitativos e os custos totais de cada servi¢o, bem como o custo e o
preco total da proposta para a execugdo do objeto da contratagdo.
22.1.1.1. Entende-se como prego total o custo total acrescido da parcela relativa ao BDI.
22.1.1.2. A planilha devera possuir assinatura de responsabilidade técnica, com indicagdo do nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do
autor.
22.1.1.3. A planilha também devera conter assinatura do proprietario ou representante legal da licitante.
22.1.2. Planilha Analitica de Orgamento, contendo a composi¢do detalhada de todos os custos unitdrios utilizados na planilha orcamentaria contida na
proposta, demonstrando a origem e a formagdo dos custos dos servigos, bem como a indicagdo dos coeficientes de produtividade.
22.1.2.1. A planilha deverd ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicagdo do nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.
22.1.2.2. A planilha também devera conter assinatura do proprietario ou representante legal da licitante.
22.1.3. Planilha de Composig¢do do BDI, discriminando os percentuais unitarios e o percentual total a ser utilizado pela Licitante.
22.1.3.1. A empresa € a Unica responsdvel pela cotagdo correta dos encargos tributérios.
22.1.3.2. A planilha deverd ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicagdo do nome completo e nimero de registro no CREA/CAU do autor.
22.1.3.3. A planilha também devera conter assinatura do proprietario ou representante legal da licitante.
22.1.4. Planilha de Composig¢do dos Encargos Sociais, discriminando os percentuais unitdrios e o percentual total a ser utilizado pela Licitante.
22.1.4.1. 0 percgntual relativo as leis sociais a serem aplicados nos custos de mdo de obra devera coincidir com os definidos pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI - da Caixa Econdmica Federal.
22.1.4.2. O regime de tributagdo adotado pela empresa (desonerado ou ndo desonerado) deverd ser mantido durante toda a execugdo do contrato.
22.1.4.3. A planilha deverd ter assinatura de responsabilidade técnica, com indicagdo do nome completo e numero de registro no CREA/CAU do autor.
22.1.4.4. A planilha também devera conter assinatura do proprietario ou representante legal da licitante.
22.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo com o Cronograma da Administragdo, com os valores ofertados pela licitante.
22.1.5.1. Os pagamentos de administracdo local deverdo ser proporcionais a execugdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de

pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracdo local em virtude de atrasos ou de
prorrogagdes injustificadas do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e nos arts. 55, inciso Ill, e 92 da
Lei n° 8.666/1993.

22.1.5.2. Para cada més, devera haver a indicagdo do percentual de etapa concluida, assim como do desembolso financeiro referente a cada fase/etapa
e o desembolso financeiro acumulado.

22.1.6. Curva ABC de Servigos, com ordenagdo dos servicos em ordem decrescente de custo total, classificados nas faixas A (percentual acumulado de custo
total de 80%), B (percentual acumulado de custo total entre 80 e 95%) e C (percentual acumulado de custo total entre 95% e 100%).

22.1.7. Declaragdo de Vistoria/N3o Vistoria, conforme modelo anexo deste Termo de Referéncia, indicando que a Licitante tem pleno conhecimento das
instalagBes e das dificuldades que os servigos possam apresentar no futuro e que foram a ela apresentadas as areas, as instalagGes e os detalhes necessérios para
a elaboragdo da sua proposta comercial, inclusive as informag&es e os esclarecimentos por ela solicitados; ou que optou por ndo vistoriar o local de execugdo dos
servigos, mas que tem pleno conhecimento das condigGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, caso em que que assume total responsabilidade por
este fato e ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com a Contratante.

22.1.8. Declaragdo expressa de concordancia com a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteragBes contratuais sob alegagdo de
falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da lei n°
8.666/1993, conforme Decreto 7.983/13.

22.1.9. Declaragdo expressa de que a sua proposta comercial inclui todos as despesas ordindrias, sejam eles diretos ou indiretos, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto descrito neste Termo de Referéncia e seus anexos.

22.1.10. Declaragao expressa do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢es necessarias para a prestagdo do servigo.

A Licitante devera dimensionar sua proposta de forma que englobe todas as despesas necessarias a total e completa execugdo do Contrato, conforme

plano de execugdo pretendido, considerando eventuais despesas de:

22.3.

a) salarios e treinamentos dos funcionarios;
b) 6nus tributarios, fiscais, parafiscais, trabalhistas, previdenciarias e sociais;

c) transportes, cargas, descargas, montagens, desmontagens, instalagdes, movimentagdes, icamentos, perdas e estocagens, dentro e fora do local dos
servigos;

d) testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos;

e) ferramentas, equipamentos (inclusive os de protegdo individual e coletiva) e utensilios; e

f) adicional noturno e de hora extra para os funcionarios;

g) garantias, seguros, licengas, impostos, taxas e outras cobrancas de érgdos publicos, associagdes, conselhos e entidades afins.

Superdimensionamentos de até 10% (dez por cento) dos quantitativos inicialmente previstos para cada item serdo consideradas irrelevantes e, por isso,

n3o serdo objeto de qualquer alteragio contratual, conforme orientagdes do Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plendrio.

22.4.

a) Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante. Trata-se de risco ordindrio do empreendimento, a ser
remunerado pela "Taxa de Risco” que consta do BDI da obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagdo de termo aditivo.

b) Em cada caso concreto, sera analisada a envergadura do erro em relagdo ao valor global da avenga, em comparacdo do que seria exigivel incluir
como risco/contingéncia no BDI para o regime de empreitada global, bem como a exigibilidade de identificagdo prévia da falha, no momento de
elaboragdo da proposta.

c) Para fins de aplicagdo do dispositivo anterior, serd considerada a "Taxa de Risco" fixada pela Administragdo por ocasido da elaboragdo do BDI.

d) Em nenhuma hipédtese, serdo objeto de acréscimo contratual servigos previstos na planilha orgamentaria com unidade de medida "unidade [UN ou
UNID]", "metro [m]", "més [més]" ou "kilograma [kg]", visto serem itens que podem ser quantificados diretamente mediante contagem ou
conferéncia.

Se o percentual do erro ficar acima do limite acima disposto, somente servigos de materialidade relevante, assim considerados os que compdem o ramo A

07/10/2022 13:22



SEI/ABIN - 0723399 - Termo de Referéncia- Serv. Comuns de Engenharia https://sei.abin.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

da curva ABC e corresponderem a, no minimo, 1,00% do valor do contrato, serdo considerados substanciais, conforme orientag¢des contidas no Acérddo 1.977/2013 —
TCU - Plenario, sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios para que possa haver alteragdo ulterior do contrato, nos termos do art. 65, Il da
Lei n° 8.666/93 e da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido.

a) Em qualquer caso, a Contratada devera comprovar, por meio de documentagdo técnica e memorial de célculo, a serem analisados pela
Contratante, que a alteragdo eventualmente pleiteada ndo ensejard a ocorréncia do "jogo de planilhas", com redugdo injustificada do desconto
inicialmente ofertado em relagdo ao preco base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto n?
7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal. Da mesma forma, deverd ser comprovado que eventuais corre¢des de
quantitativo ou inclusGes de servigos omitidos, ndo estdo compensadas por distor¢des em outros itens contratuais que tornem o valor global da
avenga compativel com o de mercado.

22.5. A Licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 12 do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

a) A proposta ofertada devera seguir as quantidades e especificagdes da Planilha Orcamentaria, anexa deste Termo de Referéncia, cabendo a
Licitante, em caso de identificacdo de erros, quantitativos ou qualitativos, proceder-se a impugnagdo tempestiva do instrumento convocatdrio,
conforme Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plenario e art. 41, § 22, da Lei n° 8.666/1993.

b) Ndo serd admitida a arguicdo de omissGes, enganos e erros posteriores com a pretensdo de alterar o valor global proposto, salvo tecnicamente
justificado, nos termos anteriormente apresentados.

c) Nesse sentido, qualquer divergéncia encontrada, seja entre anexos deste Termo de Referéncia e entre estes e os normativos técnicos e a legislagdo
que com o objeto guardem relagdo, devera também ser arguida em momento oportuno, ainda durante o procedimento licitatério. E responsabilidade
da Licitante conferir as informagdes dispostas neste documento e em seus anexos, no ato de elaboragdo da Proposta de Pregos.

22.6. Sendo o regime de execugdo do futuro contrato a empreitada por prego global (EPG), a participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do Licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacbes de falhas ou omissées em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento)
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il, do Decreto n° 7.893/2013.

22.7. A formatagdo das planilhas da Licitante devera coincidir ao maximo com as formatag¢des adotadas nas planilhas apresentadas nos anexos. Além disso, na
data marcada para a abertura das propostas, a proposta de prego deverd ser apresentada, também, em arquivo de planilha digital.

22.7.1. As exigéncias desse item contribuem para as diligéncias, de responsabilidade da Administracdo, para verificagdo dos critérios de aceitabilidade da
proposta.

23. DA ESTIMATIVA DE PRECOS E DOS PRECOS REFERENCIAIS.

23.1. 0 valor estimado da contratagdo é de RS 2.542.324,87 (dois milh&es, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete
centavos) conforme detalhado na Planilha Orgamentdria Completa, anexa deste Termo de Referéncia.

23.2. As parcelas de maior relevancia na presente contratagdo sdo:
a) InstalagBes elétricas, de dados, CFTV e SCA (20,46% do valor total);
b) Sistema de Climatizagdo (20,43% do valor total);
c) Painéis e portas modulares (20,20% do valor total);
d) Pisos (8,58%);
e) Sistema de prevengdo, detecgdo e combate a incéndio e panico (7,20%).

23.3. Nos termos da Lei n° 12.546/2011, em seu art. 7°, inciso lll, poderdo contribuir sobre o valor da receita bruta as empresas do setor de construgdo civil. A
opgdo da desoneragdo por obra ou para toda a empresa se dd quando a empresa é contratada por empreitada total, que é aquela na qual a empresa assume a
responsabilidade direta pela execugdo de todos os servigos necessarios a realizagdo da obra, que é o caso presente.

23.3.1. Atualmente, a aliquota da Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB) para as empresas da construgdo civil é de 4,50% (quatro e meio
por cento), e tal aliquota entraria na composi¢do do BDI, na parte relativa aos impostos.

23.3.2. Conforme detalhado na planilha orgamentaria, foram adotados valores referencias iguais aos do SINAPI de abril/2022, ndo desonerado, em
conformidade com o art. 3° do Decreto 7.983/2013, uma vez que tal composigdo proporciona os menores custos para a administragdo publica. Contudo, cabe as
Licitantes a aplicacdo da correta tributagdo a qual estiverem vinculadas.

23.3.3. Quando ndo foi possivel a obtengdo direta do servigo a ser executado, obedecendo as especificagdes técnicas dos projetos elaborados, foi utilizada
composi¢do propria, associando o banco de dados do SINAPI com outras fontes (e.g., ORSE, SBC), conforme detalhado na Planilha Orgamentédria Completa. Tal
pratica encontra respaldo no art. 62 do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

23.4. O percentual de BDI adotado segue as recomendagdes do art. 9° do Decreto 7.983/2013, através da adogdo dos referenciais propostos pelo Tribunal de
Contas da Unido — TCU — por meio do Acérddo n° 2622/2013 — TCU — Plendrio, conforme memoria de célculo da Planilha de Composi¢do do BDI. O BDI comum foi
adotado como sendo 20,01%. Ja o BDI para equipamentos foi adotado como sendo 13,07%.

23.5. Os quantitativos e as especificagdes descritos na Planilha Orcamentaria foram obtidos a partir dos projetos elaborados pela empresa contratada para este
fim.
23.6. O adicional noturno foi calculado considerando os horarios permitidos para trabalho no local, determinados pela Administradora do Condominio no qual

a SERJ estd instalada, que é de 19:00 as 07:00 de segunda a sexta-feira e aos sabados, domingos e feriados em hordrio livre. Desta forma, chega-se a um total de 15 horas
noturnas e 41 horas normais, resultando em um adicional a incidir sobre a m3o de obra de 11,24%.

23.6.1. Caso a Administradora do Condominio autorize a realizagdo de trabalho em horario comercial, ainda que seja de forma parcial, o percentual do
adicional noturno sera reduzido de forma proporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na
dotacgdo abaixo discriminada:
24.1.1. Gestdo/Unidade: a serindicada no Edital;
24.1.2. Fonte de Recursos: a serindicada no Edital;
24.1.3. Programa de Trabalho: a ser indicado no Edital;
24.1.4. Elemento de Despesa: a serindicado no Edital;
24.1.5. Plano Interno: a serindicado no Edital;
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24.1.6. Nota de Empenho: a ser indicada no Edital.
25. ANEXOS
25.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
a) Estudo Técnico Preliminar;
b) Declaragdo de Vistoria/N&o vistoria (Modelo) (SEI n2 0635604);
c) Ordem de Inicio dos Servigos (Modelo) (SEI n2 0635617);
d) Termo de Compromisso de Manutencdo de Sigilo para recebimento dos projetos e para assinatura do Contrato (SEI n2 0400245);
e) Relatorio Didrio de Ocorréncias (Modelo) (SEI n2 0635608);

f) Planilha Orgamentaria Completa, contendo: orgamento sintético, orgamento analitico (composigdes de custo unitario), Curva ABC, Composi¢des do
BDI, Cronograma Fisico-Financeiro e Composigdo de Encargos Sociais (SEI n2 0714825);

g) Memoriais Descritivos e de Calculo (SEI n2 0638984);

h) Manual de Obras e Reformas do Edificio Castello Branco (SEI n2 0412634);
i) Projeto Basico;

j) Documentos referentes a responsabilidade técnica (SEI n2 0400236);

k) Instrumento de Medicdo de Resultados (SEI n2 0646890);

1) Ficha de Aplicagdo do IMR (SEI n2 0645010).

Brasilia-DF, 03 de outubro de 2022.

Referéncia: Processo n? 00091.001565/2021-75 SEI n2 0723399

Setor Policial Sul, Area 5, Quadra 1, - CEP 70610-905 - Brasilia/DF -
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