



Sistema Aeroportos Concedidos

# Planejamento de empreendimento

SB## - Aeroporto Modelo  
Cidade / UF

Empreendimento:

## Modelo - Terminal de Carga - TECA

Versão: 1

Data de Emissão: 23/04/2018

Este documento foi gerado pelo sistema Aeroportos Concedidos



### Histórico

Data/Hora	Versão	Entidade	Usuário	Situação	Número do Protocolo
19/04/2018 09:45	0	CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL	USUÁRIO RESPONSÁVEL	Vigente	1073274
<b>Comentários</b>	Prezados, encaminhamos este Planejamento de Empreendimento relativo a intervenções no TECA, as quais são parte integrante das obras da Fase I-B, para sua análise e considerações.				
23/04/2018 09:11	0	ANAC	SERVIDOR RESPONSÁVEL	Vigente	1073315
<b>Comentários</b>	Planejamento de empreendimento analisado.				
23/04/2018 11:20	1	CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL	USUÁRIO RESPONSÁVEL	Aberto	
<b>Comentários</b>					

## 1. Identificação

Concessionária: CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL  
CNPJ: 00.000.000/0001-00  
Contrato: 00X/ANAC/201X  
Responsavel: USUÁRIO RESPONSÁVEL

## 2. Empreendimento : Modelo - Terminal de Carga - TECA

### 2.1 Referência

Planejamento: PEM SB## 01 00  
Versão: 1  
Período de vigência: 05/2018 até 11/2019  
Número do Processo: 00058.530706/2017-92  
Protocolo:

### 2.2 Dados gerais

Obras referentes à Fase:	Fase I-B
Prazo contratual da Fase:	31/10/2019
Data de Início Previsto:	01/05/2018
Data de Término Previsto:	13/09/2019
Investimento Previsto:	R\$ 990.000,00
Tipo:	Terminal de carga (TECA)
Natureza da intervenção:	Reforma com ampliação
Descrição de escopo sintética:	Implantação de melhorias no Terminal de Cargas - TECA para disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto com destino internacional e disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto com destino doméstico.

### 2.3 Planejamento do empreendimento:

Etapa	Data início	Data término	Investimento total (R\$)	Descrição de escopo sintética
Reforma: TECA	01/05/2018	13/09/2019	R\$ 990.000,00	Intervenção no TECA incluindo adequações da arquitetura e implantação de novos equipamentos para disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto com destino internacional e disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto com destino doméstico.

## 2.4 Cláusulas Contratuais relacionadas:

Tipo Contratual	Anexo	Cláusula	Texto
Contrato Inicial	Anexo 2 - PEA	7.4.10	A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto com destino internacional;
Contrato Inicial	Anexo 2 - PEA	7.4.11	Os sistemas previstos nos itens 7.4.9 e 7.7.10 deverão estar plenamente operacionais quando uma das seguintes situações ocorrer primeiro:
Contrato Inicial	Anexo 2 - PEA	7.4.11.1	Mediante exigência regulamentar da ANAC, não sendo passível de reequilíbrio econômico-financeiro;
Contrato Inicial	Anexo 2 - PEA	7.4.11.2	Após realização de obras e investimentos nos terminais correspondentes que afetem o fluxo de bagagens ou cargas nas suas instalações, ou;
Contrato Inicial	Anexo 2 - PEA	7.4.11.3	Ao final da Fase I-B prevista no contrato.
Contrato Inicial	Anexo 2 - PEA	7.4.12	A Concessionária deverá disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto com destino doméstico, conforme exigência regulamentar superveniente da ANAC, não sendo passível de reequilíbrio econômico-financeiro;
Contrato Inicial	Anexo 2 - PEA	7.4.13	As exigências dos itens 7.4.9, 7.4.10 e 7.4.12 podem ser atendidas considerando a disponibilidade dos sistemas do operador aeroportuário e das empresas aéreas.
Contrato Inicial	Anexo 2 - PEA	7.4.9	A Concessionária deverá disponibilizar sistema automatizado de gerenciamento e inspeção de segurança da bagagem, capaz de inspecionar 100% (cem por cento) das bagagens despachadas embarcadas em aeronaves partindo do aeroporto;

### 3 Etapas do empreendimento

#### 3.1 Etapa: Reforma: TECA



##### 3.1.1 Dados gerais da etapa

<b>Data de Início das Obras:</b>	01/05/2018
<b>Data de Término das Obras:</b>	13/09/2019
<b>Investimento Previsto na Etapa:</b>	R\$ 990.000,00
<b>Descrição de escopo sintética:</b>	Intervenção no TECA incluindo adequações da arquitetura e implantação de novos equipamentos para disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto com destino internacional e disponibilizar sistema de inspeção de segurança da carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga embarcada em aeronaves partindo do aeroporto com destino doméstico.

A funcionalidade "Detalhamento de Escopo" tem por objetivo o detalhamento das características da Etapa. Cadastrar as informações correspondentes à etapa em questão, constantes nos memoriais descritivos do anteprojeto.  
 Observação: Os Itens de empreendimento cadastrados são apresentados em ordem alfabética, seguidos das características informadas para cada um deles.

### 3.1.2 Detalhamento de Escopo da Etapa

TECA	
Sistemas e equipamentos	Parâmetro Descritivo
Sistema de inspeção de carga	Dois aparelhos de raio-X capazes de processar 100% da carga.

### 3.1.3 Planejamento da Etapa

Ordem	Atividade	Data Início	Data Término	Investimento R\$
1	Projeto e administração	01/05/2018	10/08/2018	R\$ 240.000,00
2	Readequação da Infraestrutura do TECA	03/09/2018	28/12/2018	R\$ 390.000,00
3	Adequação no Sistema de Inspeção de Carga	07/01/2019	13/09/2019	R\$ 360.000,00



Ordem	Atividade	Tipo	1º ano da obra											
			Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19
1	Projeto e administração	Físico %	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%								
		Financeiro R\$	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00								
2	Readequação da Infraestrutura do TECA	Físico %					15.00%	35.00%	35.00%	15.00%				
		Financeiro R\$					75.000,00	120.000,00	120.000,00	75.000,00				
3	Adequação no Sistema de Inspeção de Carga	Físico %									10.00%	12.00%	12.00%	12.00%
		Financeiro R\$									40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totais		Físico %	6,06 %	6,06 %	6,06 %	6,06 %	5,91 %	13,79 %	13,79 %	5,91 %	3,64 %	4,36 %	4,36 %	4,36 %
		Financeiro R\$	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	120.000,00	120.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ordem	Atividade	Tipo	2º ano da obra											
			Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19							
1	Projeto e administração	Físico %												
		Financeiro R\$												
2	Readequação da Infraestrutura do TECA	Físico %												
		Financeiro R\$												
3	Adequação no Sistema de Inspeção de Carga	Físico %	12.00%	12.00%	10.00%	10.00%	10.00%							
		Financeiro R\$	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
Totais		Físico %	4,36 %	4,36 %	3,64 %	3,64 %	3,64 %							
		Financeiro R\$	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							