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AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO N2 50300.010236/2020-08

(X) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

Objeto: Aquisicdo de aeronaves teleguiadas e acessorios

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Id | Dano

Atraso na aquisicdo das aeronaves.

area de licitacGes.

2. | Atraso no inicio das fiscalizagdes com o uso das aeronaves.

Id | Agdo Preventiva Responsavel
Instruir o processo conforme a legislagdo e instrugcbes normativas

L b gistas ¢ GPF/SFC
vigentes.
Planejar adequadamente o processo licitatério de modo a nao perder

2. ) a P P GLC/SAF
0s prazos legais.

Id | Agdo de Contingéncia Responsavel
Comunicagdo com as demais areas da Agéncia envolvidas na aquisi¢do

1. . . -~ GPF/SFC
de modo a instruir o processo em tempo habil.
Pronto atendimento as possiveis alteracdes no TR propostas pela PFA e

2. P ¢ propostas p GPF/SFC

Probabilidade: ( ) Baixa (X)) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X)) Alta
Id | Dano
1. | Impossibilidade de aquisicdo do bem ou aquisicdo parcial devido a falta de orcamento.
Id | Agao Preventiva Responsavel
Sensibilizar a alta administracdo da Agéncia para que esta busque apoio junto as
1. | instancias superiores da Administracdo Publica Federal para viabilizar o aumento | GLC/SAF
no or¢gamento para execug¢do dessa aquisi¢ao.
Id | Agao de Contingéncia Responsavel
1 ZS;)F:Z:;; n:zncr:;esriici)aritg?iazossivel, esta aquisicdo em detrimento de outras GLC/SAF
Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
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Impacto: | ( ) Baixa () Média (X) Alta

Id | Dano

1. | Impossibilidade de uso das aeronaves.

Id | Agdo Preventiva Responsavel

1. Cerﬁﬁcar que os Sfervidores designados para cA> u§o dos dror?es e~stejam GPF/SFC
devidamente capacitados para o uso em consonancia com a legislagao.

Id | Agao de Contingéncia Responsavel

1 Promover a capacizagé'o dos sgrvifiores par.a a pilotagem dos drones, bem GPF/SFC
como buscar solugdes junto a Orgdos parceiros como o CENSIPAM.

2. | Atualizacdo continua do manual de operacao de RPA. GPF/SFC

Probabilidade: (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta

Id | Dano

1. | Legitimidade de pregdo colocada em questao.

Id | Agao Preventiva Responsavel
Definir as regras ‘gerai.s da~cont.ratag50 de forma clara noA Ec?ital e em seus GPF/SFC

1. | anexos, atentar a legislagdo vigente no tocante a exigéncias de marcas,
modelos e requisitos excludentes. GLC/SAF

Id | Agao de Contingéncia Responsavel

1. | Republicacdo do Edital com correcdo dos itens alvos de impugnacao. GLC/SAF

Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta

Impacto: ( ) Baixa () Média (X) Alta

Id | Dano

1. | N3o realizar a licitagao, exigindo republicacdo do edital e atrasos na compra.

Id | Agao Preventiva Responsavel

1 Realizar planejamento de forma adequada, refletindo as condi¢es | GPF/SFC
presentes no mercado. GLC/SAF

Id | Agao de Contingéncia Responsavel

1. Republicacao dg AEdi.taI observa‘ndo requisi.tos que poderiam ter GLC/SAF
provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas.

Probabilidade: (X) Baixa () Média ()Alta

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta

Id | Dano

1. Ndo utilizagdo dos recursos licitados nas fiscalizacGes e necessidade de republicar o edital e abrir
novo prazo para a realizagdo do pregao

Id | Agdo Preventiva Responsavel

1. athﬁgéz]S:on;gjzrr;zoes‘is?:)s;rjoe.:mpresa adjudicada que ndo assinar a GLC/SAF

Id | Agao de Contingéncia Responsavel

1. | Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratacao. GLC/SAF

Nome: Levi Belem Teles
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Cargo: Técnico em Regulacao

Nome: Lucas Yasuyuki Koroku
Cargo: Técnico em Regulagdo

: eil Documento assinado eletronicamente por Levi Belem Teles, Técnico em Regulacao de Servigos de
L fj_‘] Transportes Aquaviarios, em 07/08/2020, as 13:40, conforme horario oficial de Brasilia, com

pssinatura

| elewdnica fundamento no § 19, art. 62, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

r ‘-—r . -
cal
jel' LJ.:.T_I] de Transportes Aquaviarios, em 07/08/2020, as 13:52, conforme horario oficial de Brasilia, com

assnatura

| eletrdnica fundamento no § 19, art. 62, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

o

cédigo verificador 1059142 e o cddigo CRC 625E30B1.

‘.!-:L

Documento assinado eletronicamente por Lucas Yasuyuki Koroku, Técnico em Regula¢ao de Servigos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/, informando o

Referéncia: Processo n2 50300.010236/2020-08 SEIn2 1059142
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