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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.017120/2018-77

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1

Risco: Risco de Impugnação do certame.

Probabilidade: Médio

Id Dano Impacto

1

Atraso ou cancelamento do
processo de contratação e
consequente necessidade de
contratação emergencial, o que
poderá acarretar ques�onamentos
dos órgãos de controle.

Alto

2   
Id Ação Preven�va Responsável

1
Iniciar o processo de planejamento e licitação de
forma antecipada ao vencimento do contrato
vigente.

STI/GLC

2

Observar como o mercado tem especificado este tipo
de contratação com base na legislação vigente,
incluindo participação em apresentações e realizando
visitas, visando a que a especificação: Permita
competitividade horizontal entre diversos
fornecedores; Seja exequível; Seja mensurável.

STI

Id Ação de Con�ngência Responsável
1 Antecipar o processo para evitar descon�nuidade. STI / GLC
2   

 
Risco 2 Risco: Falta de orçamento para Contratação

Probabilidade: Baixa

Id Dano Impacto

1

Descon�nuidade de serviços de
manutenção de so�wares,
causando descon�nuidade de
serviços essenciais da Antaq que
dependem de soluções
tecnológicas.

Alto

2   
Id Ação Preven�va Responsável

1

Remanejar recursos ou sensibilizar a alta
administração para que busque apoio junto ao
MPOG para composição do orçamento, uma vez que
a mesma é estratégica e essencial para as a�vidades
da Agência.

STI/SAF
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2 Priorizar no orçamento esta contratação em
detrimento de outras despesas não essenciais, já
que sua ausência ameaça a con�nuidade dos
serviços de TI da Agência.

STI/SAF

Id Ação de Con�ngência Responsável
1   
2   

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014, emitida pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o
presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo
documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 0623556).

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique de Souto Silva, Analista
Administra�vo, em 29/01/2019, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diogenes de Oliveira Nunes, Analista Administra�vo,
em 07/10/2019, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/,
informando o código verificador 0624050 e o código CRC 6FFF9ED8.

Referência: Processo nº 50300.017120/2018-77 SEI nº 0624050
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