MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG R
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA - CENSIPAM

PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N° 01/2021

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADORA E RESPONSAVEL

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protegdo da Amazdonia - CENSIPAM
Nome da Autoridade Competente: DANIEL DIAS PEREIRA

Ato de Nomeagdo: Portaria de Nomeagédo n°® 2.557/Casa Civil, de 14 de junho de 2023.
CPF: *%*383.55]-**

Responsavel pelo Acompanhamento da Execug¢do do TED: Coordenagdo-Geral de Inteligéncia

b) UG/SIAFI
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizara o crédito: 110511/00001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazonia — CENSIPAM

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pelo acompanhamento da execugdo do objeto do TED: 110511/00001 - Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protegdo da
Amazonia — CENSIPAM

CNPJ: 07.129.796/0001-26

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) UNIDADE DESCENTRALIZADA

Nome do 6rgéo ou entidade descentralizada: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

Nome da autoridade competente: CLEZIO MARCOS DE NARDIN

Numero do CPF: *** 545 830-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsavel pela execugdo do objeto do TED: Divisdo de Projetos Estratégicos II - BIG

Identificagdo do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria MCTI n° 3.423, de 11/09/2020, publicado no Boletim de Servigo n°® 16 — Suplementar..

b) UG SIAFI
Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que recebera o crédito: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG responséavel pela execugdo do objeto do TED: 240.106/00001 - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE

3- OBJETO

3.1 Apoio a construgdo e implantagdo, no INPE, de um site espelho de dados das missdes Sentinel visando garantir o acesso a essas imagens continuamente ¢ de modo otimizado.
3.2 Apoio a criagdo de servigos de visualizagdo de imagens e de séries temporais de dados de imagens, no ambiente web, para facilitar a sua integragdo em multiplas aplicagdes.
3.3 Apoio ao desenvolvimento de sistemas de previsao numérica sub-sazonal, ao aprimoramento das previsdes sazonais e previsao de curtissimo prazo (nowcasting).

3.4 Desenvolvimento de metodologia para mapeamento de frentes de fogo ativo usando imagens de satélites

3.5 Provisionamento de recursos computacionais para aquisi¢do, armazenamento, processamento e disseminagdo de dados de previsdo numérica de tempo e clima ¢ de imagens de
satélites.

4- DESCRICAO DAS ACOES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO TED

META 1: Ampliar a oferta de produtos de dados derivados de imagens de sensoriamento remoto obtidos por plataformas orbitais, para uso em aplicagdes relacionadas a compreensdo do
sistema terrestre, visando aumentar a capacidade de monitoramento das condigdes ambientais na Amazonia Legal.

META 2: Criagdo e aprimoramento de um servigo eficiente de visualizagdo de imagens de sensoriamento remoto através de Interfaces de Programagdo de Aplicagdes (do inglés
Application Program Interfaces - API), em particular, sobre os conjuntos de imagens das missdes espaciais brasileiras CBERS e Amazonia, e das imagens Sentinel 1 e Sentinel 2,
fornecidas a partir do site espelho no NPE.

META 3: Desenvolver novos sistemas e produtos de previsio numérica nas diferentes escalas espago-temporais de forma colaborativa, e prover acesso remoto aos sistemas de
computagdo do INPE para o desenvolvimento e execugdo de modelos e processos numéricos.

META 4: Desenvolver uma metodologia para mapear as frentes de fogo ativo e um protocolo para valida¢do dos dados de monitoramento do fogo ativo em imagens de satélites.

META 5: Provisionar a infraestrutura de tecnologia da informagao para o desenvolvimento dos produtos e servigos especificados neste TED.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO PARA CELEBRACAO DO TED

O monitoramento das condi¢des ambientais da Amazonia Legal Brasileira, incluindo as atividades relacionadas ao desmatamento, a degradagdo florestal e os incéndios florestais que
ocorrem na area. Considerando a larga extensdo da regido e a complexidade do monitoramento, essa atividade é baseada no uso extensivo de dados satelitarios e de produtos gerados por
modelos numéricos de previsdo de tempo. A geragdo, a curadoria e a disseminagdo para uso desses dados e produtos, por sua vez, requer ambientes complexos e completos de
processamento de dados, com equipamentos para processamento de alto desempenho e supercomputagdo, para o armazenamento de grandes volumes de dados, e para a sua
disponibilizagdo segura e eficiente no ambiente da Internet. Esse TED ¢ motivado por esse contexto e justifica-se pela missdo das duas institui¢des envolvidas, com suas expertises e
capacidades instaladas, que propiciam a situagdo ideal para tal colaboragéo.

O INPE possui capacidade técnica operacional para gerenciar repositorios de imagens, sendo responsavel pela geragdo, armazenamento e disseminagdo das imagens geradas pelas




missdes CBERS e Amazoénia, além de outros dados como coberturas esporadicas de imagens adquiridas por 6rgdos publicos e de contratos recepgdo de telemetria de terceiros. O INPE
também tem larga experiéncia na disseminag¢do de imagens, tendo distribuido aos usuarios finais mais de 500 mil imagens em 2020. Além disso, o INPE estd construindo o "INPE
Sentinel Mirror Data Site", um espelho local de dados das missdes Sentinel, para facilitar o acesso da comunidade nacional a essas imagens. Para isso, o INPE precisa construir de
interfaces customizadas para projetos e iniciativas especificas e de interesse estratégico para o pais, como ¢ o caso do CENSIPAM, atividade que serd apoiada com os recursos desse TED,
beneficiando o CENSIPAM que podera inserir as imagens de sensoriamento remoto da superficie em suas aplicagdes sem a necessidade de fazer o seu armazenamento e gerenciamento
local. Além disso, o apoio ird contribuir para a produgdo de novos produtos derivados e prontos para analise que ndo existem sem custos, em outras instituigdes ou provedores de
imagens.

O INPE ¢ a institui¢do brasileira que em meados da década de 1990 introduziu no pais a pesquisa e realizagdo operacional de previsdes numéricas de tempo, de clima sazonal e
posteriormente ambientais com o uso de sistema de supercomputagdo, fornecendo previsdes de tempo de curto e médio prazos, previsdes climaticas, além de dominar técnicas de
modelagem numérica altamente complexas da atmosfera e dos oceanos, para a previsdo de condigdes futuras.

Prever a condigdo climatica em escalas de horas, dias e meses a frente ¢ um dos maiores desafios técnico-cientificos enfrentados pela humanidade. No entanto, este desafio tem sido
vencido por diversos paises e tem se demonstrado a importancia de se ter informagdes confidveis em tempo real das condigdes atmosféricas e ocednicas presentes e futuras. A importancia
se qualifica principalmente pela preservagio da vida de pessoas e mitigagdo de prejuizos socioecondmicos advindos do uso destas informagdes.

A necessidade de avancar e desenvolver produtos numéricos especificos para a regido da Amazonia Legal, notadamente para uso pelo CENSIPAM, podera gerar grande economia com a
mitigagdo de eventos extremos, partindo da escala de horas até meses no horizonte de previsdo. O valor de uma previsdo acurada, especialmente de eventos extremos de tempo e clima, ¢
sobejamente conhecido (estudos feitos pela Organizagio Meteorologica Mundial mostram relagio beneficio-custo da ordem de 7/1). E notavel o uso das informagdes na salvaguarda da
vida no dia-a-dia, durante os eventos severos como temporais em terra € no mar, inundagdes, secas, entre outros.

Para que este objetivo seja alcangado, além dos desenvolvimentos e melhorias aplicados nos modelos numéricos em diferentes escalas temporais, sera fornecido acesso remoto para que o
CENSIPAM utilize os sistemas de computagdo do INPE de forma colaborativa no desenvolvimento e execugdo de modelos numéricos e produtos derivados, para otimizar a entrega e
visualizagdo dos dados produzidos, padronizar as saidas numéricas, e de avaliar os e produtos dados dos modelos numéricos.

Quanto aos produtos relativos a queimadas e focos de fogo em vegetagdo, o INPE mantém também, ha mais de 30 anos, um sistema operacional de monitoramento de fogo na vegetagio e
queimadas por satélite, chamado Programa Queimadas. Ao longo destes anos foram desenvolvidas varias metodologias e sistemas computacionais que permitem identificar focos ativos
em imagens de 10 satélites com resolugdo espacial entre 375 a 4 km. Atualmente sdo empregados os satélites da série NOAA (18, 19 e 20), GOES (16), TERRA, AQUA, S-NPP, METOP
(B e C) e METEOSAT (11). Além das coordenadas de localizagdo dos focos ativos, o Programa Queimadas produz mensalmente a cicatriz da area atingida pelo fogo com base nos
satélites TERRA e AQUA para toda América do Sul e quinzenalmente para o bioma Cerrado, com base em imagens do satélite Landsat 8. Adicionalmente, diariamente ¢ gerado um
mapa de risco de foco para América do Sul calculado essencialmente pelo historico da precipitagdo nos tltimos 120 dias, considerando ainda dados da temperatura maxima do ar e da
umidade relativa do ar minima, tipo de vegetagao e historico de ocorréncia de focos. O CENSIPAM desenvolveu um painel de monitoramento do fogo onde a integragdo das detecgdes de
focos de fogo ativo foi utilizada para gerar um novo produto. A evolugdo dos produtos de monitoramento ambiental requer aprimoramentos e validagdes, bem como a capacidade de
utilizar novas tecnologias e dados na medida que estes se tornam acessiveis. O processo de evolugdo da maturidade dos produtos requer esforgos de avaliagdo dos dados comparando com
diferentes fontes, neste sentido as atividades previstas nesta proposta visam o desenvolvimento e aprimoramento dos produtos derivados de imagens de satélites para o monitoramento da
ocorréncia do fogo na vegetagao.

Finalmente, a infraestrutura computacional do INPE ¢ unica e dificil de ser reproduzida em outras instituigdes considerando a infraestrutura fisica necessaria (energia elétrica,
climatizag@o etc.) e o recurso humano especializado para a sua manuten¢do e aprimoramento constante necessario. E considerando o volume de dados manipulados, questdes de
seguranga de dados e de rede, justifica-se a colaboragdo através deste TED para a garantia da existéncia dessa infraestrutura.

O aditivo de prazo ¢ justificado pela necessidade da continuag¢do do pagamento do RH responsavel pela execugdo das atividades previstas no Plano de Trabalho, sob a supervisao dos
servidores do INPE. Esses profissionais foram contratados como bolsistas de projeto de encomenda, com o CNPq, com recursos desse TED, que sdo transferidos ao CNPq via TED
04/2021 entre o INPE e o CNPq com vigéncia até novembro de 2026.

Dessa forma, o aditivo DE 36 (trinta e seis) meses agora celebrado estende o prazo para coincidéncia com o TED do CNPq, ou seja, para um total de 60 meses.

Para isso, as atividades de geracdo de dados e novos produtos, aprimoramento e suporte as interfaces e paginas de acesso compde a extensdo do prazo que deu origem ao presente
aditamento.

6. SUBDESCENTRALIZACAO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralizagdo para outro 6rgao ou entidade da administragio publica federal?
(X)Sim
( )Nao

7. FORMAS POSSIVEIS DE EXECUCAO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

A forma de execugdo dos créditos orgamentarios descentralizados podera ser:
( X ) Direta, por meio da utilizagdo capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
( X ) Contratagdo de particulares, observadas as normas para contratos da administra¢do publica.

( X) Descentralizada, por meio da celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congéneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos
internacionais ou fundagdes de apoio regidas pela Lei n® 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, § 2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realizagido de despesas com custos operacionais necessarios a consecugdo do objeto do TED?
(X)) Sim

() Nao

O pagamento seré destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Energia elétrica

2. Servigos de suporte em TI

3. Manutencdo da infraestrutura de supercomputagdo

9. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Descrigiio Fisica do TED Censipam/INPE

Metas Atividades Descrigao Ano | Ano| Ano | Ano | Ano | Ano | AnOANOAROANO Resultados

Meta | Ampliar a oferta de Repositorio de dados das missdes Sentinel 1 e 2 sobre

. Criagdo e documentagio do 5 e P . .
produtos de dados derivados ,9 umentacao d a exter}sao do temmgo brasileiro, a_cesswel a?raves das
de imagens de sensoriamento cendrio de operagao do sitio seguintes funcionalidades:a. Servigo de catalogo de

remoto obtidos por espelho: (a) defini¢ao dos metadados de imagens, colegdes de imagens e outros
L rodutos Sentinel 1,2 ¢ 3 a !
plataformas orbitais, para uso produl ) ' produtos (e?ﬁ. cubos de dados),b. API_S de fices;m e
s : serem espelhados no INPE; (b) download de imagens,c. Interfaces de visualizagdo das
em aplicagdes relacionadas a s . . . . "
compreensdo do sistema 1 definigo da area de X | X | X imagens CBERS, Amazénia e Sentinel;d. Servigo de
terrestre, visando aumentar a abrangéncia de espe!hafne'nto cxlraqio»dc séries temporais por de band?s ¢ indices
para cada uma das missdes; (c) de imagens por coordenadas geogréficas.

capacidade de monitoramento
das condi¢des ambientais na
Amazonia Legal.

fornecer uma estimativa do
volume de dados necessarios
dos cenarios de espelhamento.




Instalagao e validagao do
sistema de software para fazer o
espelhamento dos dados.

Validagdo e documentagéo a
API de acesso maquina-
maquina oferecido pela

instancia de espelhamento de

imagens Sentinel no INPE.

Manter o sitio espelho
atualizado, com o acervo de
dados compativel com o
mantido pelo provedor dos
dados Sentinel

Meta 2 Criagdo e
aprimoramento de um servigo
eficiente de visualizagio de
imagens de sensoriamento
remoto através de Interfaces
de Programagéo de
Aplicagdes (do inglés
Application Program
Interfaces - API), em
particular, sobre os conjuntos
de imagens das missoes
espaciais brasileiras CBERS e
Amazonia, e das imagens
Sentinel 1 e Sentinel 2,
fornecidas a partir do site
espelho no INPE.

Criagdo de um painel de
monitoramento da distribuigdo
de dados do sitio espelho, com

estatisticas de acesso aos
produtos e dos usuarios do sitio

espelho no INPE.

Criag¢do um painel de
monitoramento da aplicagdo
através da web, contendo entre
outras informagdes: uso da
banda de rede no(s)
servidor(es), volume de
entrada/saida, uso de memoria,
uso de CPU, ocupagdo e
disponibilidade de espago em
disco para cada produto, numero
de novas imagens incluidas em
uma unidade de tempo, numero
de conexdes simultaneas em
uso, além de outras informagdes
essenciais a operagdo da
aplicagdo.

Desenvolvimento scripts para
automacgdo de procedimentos de
verifica¢do da sincronizagio de

dados entre as instancias do
Brasil e do Hub Internacional e
recuperagdo de falhas na
sincronizagao de dados.

Desenvolver e documentar
procedimentos para criagdo de
copias de seguranga dos
arquivos de configuragdo do
sistema de espelhamento de
dados, do banco de metadados
dos produtos de imagens
catalogadas e dos logs dos
subsistemas.

Realizagdo de testes de
desempenho e de seguranga do
sistema de espelhamento de
dados implantada no INPE.

Desenvolvimento de um sistema
unificado de autenticagio e
autorizagdo de usudrios para uso
das imagens do site espelho.

Manter e aprimorar as
interfaces e sistemas
construidos, em fungdo do
volume de dados
disponibilizado no sitio
espelho.

Meta 3 Desenvolver novos
sistemas e produtos de
previsdo numérica nas

diferentes escalas espago-

temporais, visando fornecer,
de maneira simplificada,
dados numéricos mais
precisos sobre a regido da
Amazonia Legal.

Implementagdo de
procedimento de produgao de
previsdes retrospectivas e
rotineiras.

Desenvolvimento de
procedimentos para avaliagdo da
qualidade das previsdes.

Desenvolvimento de produtos
de previsdo na escala semanal,
mensal e trimestral.

Desenvolvimento de sitio web
para disponibiliza¢do das
previsdes e avaliagdes.

Desenvolvimento de campos
combinados provenientes de
multi-modelos ¢ modelos
regionais.

Desenvolvimento de produtos
de probabilidades baseadas em
modelos numéricos e multi-
modelos.

Desenvolvimento de cartas para
previsdes objetivas.

Desenvolvimento de produtos
para avaliagdo objetiva.

Dados de previsdo numérica em diferentes escalas
temporais na forma de mapas diarios, semanais,
mensais e trimestrais para a Amazonia Legal, além de
dados brutos, incluindo:a. Dados de previsdes
retrospectivas subzasonais, mensais e sazonais (20 a
30 anos);b. Dados e produtos de previsdo numérica em
escala de tempo, entre horas até 15 dias;c. Relatorios
de avaliagdes dos dados e produtos de previsdes
numéricas nas escalas de tempo, subzasonais, mensais
e sazonais;d. Produtos de previsdo de tempo objetiva
na forma de mapas para determinagio de diferentes
eventos atmosféricos;e. Geragdo de séries e analises
temporais e espaciais para caracterizagdo climatica de
um determinado local ou regido; 2. Produtos de
probabilidades e multi-modelos, incluindo-se mapas
de probabilidades de precipitagdo;3. Produtos para
Nowecasting ou previsdes de curtissimo prazo e
monitoramento:a. Monitoramento em tempo quase
real, diario e de longo periodo das condigdes
ambientais;4. Portais especializados para cada escala
temporal, incorporando dados, produtos e avaliagdes;




20

Desenvolvimento de produtos
de modelos numéricos para X
avaliagdo subjetiva.

21

Desenvolvimento de sitio web
para disponibiliza¢do das X | X
previsdes e avaliagdes.

22

Elaboragdo dos campos de
velocidade radial

23

Elaboragao dos campos de

refletividade

24

Estudos para detecgdo de
assinaturas de eventos severos

25

Calibragdo dos sistemas

26

Implantagdo de sistemas de

rastreamento

27

Desenvolvimento de sistema
para comparagao ¢

monitoramento utilizando-se X | X

dados observados e estimativas

de satélite

28

Desenvolvimento,
aprimoramento e atualizagdo de
sitio web para disponibiliza¢ao X

dos dados produzidos nas
atividades anteriores

Meta 4 Desenvolver uma
metodologia para mapear as
frentes de fogo ativo e um
protocolo para validagdo dos
dados de monitoramento do
fogo ativo em imagens de
satélites.

29

Estudo conceitual, formagao,
capacitagdo e levantamento de
requisitos para elaboragdo do
desenvolvimento do
mapeamento das frentes de fogo
ativo com o proposito de
aprimoramento do Evento de

Fogo.

30

Compilagdo da metodologia
delineada, validagdo da

metodologia com dados de X

treinamento e levantamento dos
requisitos de desempenho

Metodologia de controle de qualidade dos dados
satelitais para monitoramento de eventos de fogo
ativo. a. Frentes de fogo ativo mapeadas utilizando
imagens de satélite de média resolugdo espacial com

31

Implementagdo da metodologia
na infraestrutura de alto
desempenho produzida no

projeto

possibilidade de revisita a cada 5 dias; b.
Aprimoramento do produto evento de fogo, a partir da
X ampliagdo de imagens de satélite para prevenir falsas
detecgdes e desta forma garantir a qualidade dos

eventos mapeados;

32

Validagdo da metodologia

implementada com base na

eficiéncia da produgao dos
dados e da acuracia dos

resultados

33

Validag@o dos resultados obtidos
quanto ao controle de qualidade
e de maturidade dos produtos

34

Migragao da metodologia em
uma plataforma operacional

definitiva

35

Aprimoramento do produto
desenvolvido quanto a
disponibiliza¢do, metadados e
documentagdo dos resultados

Meta 5 Provisionar a
infraestrutura de tecnologia
da informagéo para o
desenvolvimento dos
produtos e servigos
especificados neste TED.

36

Analisar ferramentas e
metodologias utilizadas pela
comunidade na area de
Tecnologia da Informagao (TI)
para ambientes de computagdo
de alto desempenho.

37

Definir requisitos e identificar
processos para atualizagdo e/ou
melhorias de execugdo ou

performance

Infraestrutura funcional

38

Desenvolvimento e/ou
atualizagdo de ferramentas de
manipulagdo, monitoramento e
visualizagdo de dados e geragdo
de documentagdo. Todos os
itens sdo relacionados a
aplicagdo de monitoramento ou
gerenciamento dos recursos
computacionais para acesso dos
usuarios e fluxo de dados.

Descrigiio Financeira do TED Censipam/INPE

Metas

Atividades

Natureza de
Despesa

Descri¢ao

Nov/2021 a
Out/2022
(R$)

Nov/2022 a
Out/2023
(RS)

Nov/2023 a
Out/2024
(R$)

Nov/2024 a
Out/2025
(R$)

Nov/2025 a
Out/2026
(RS)

Total

Meta 1 Ampliar a oferta
de produtos de dados
derivados de imagens de
sensori remoto

33.90.18

RH - Profissional Nivel DTC-
A/CNPq, Valor da bolsa DTC-A/més:
8.000, quantidade: 108, total: 864.000

176.000,00

176.000,00

176.000,00 176.000,00 160.000,00 864.000,00

obtidos por plataformas
orbitais, para uso em
aplicagdes relacionadas a

44.90.52.43

Armazenamento - Capacidade de
armazenamento 100 TB, valor
unitario: 237.000, quantidade: 2, valor

228.00,00

246.000,00 474.000,00




total: 474.000
compreensio do sistema
terrestre, visando
aumentar a capacidade
de monitoramento das Processamento - Servidor de
condigdes ambientais na 44.90.52.43 processamento, valor unitério: 246.000,00 246.000,00
Amazonia Legal. 123.000, quantidade:2, valor total:
246.000
RH - Profissional Nivel DTC -
A/CNPq, valor da bolsa DTC- A/més:
- 5,6,7,89¢ 10 33.90.18 . 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 96.000,00 576.000,00
Meta 2 Criagiio e 8.000, quantidade: 72, valor total:
aprimoramento de um 576.000
servico eficiente de
visualizacdo de i
de sensoriamento remoto
através de Interfaces de
Programacio de
Aplicagdes (do inglés
Application Program Armazenamento - Capacidade de
Interfaces - API), em m 44.90.52.43 anjn?zvenamemo 100TB, yalar 246.000,00 246.000,00
particular, sobre os Unitario : 246.000, quantidade:
conjuntos de imagens 1, valor total: 246.000
das missdes espaciais
brasileiras CBERS e
‘Amazénia, e das imagens
Sentinel 1 e Sentinel 2,
fornecidas a partir do
site espelho no INPE. Processamento - Servidor de
5,6,7,8,9¢ 44.90.52.43 processamento, valor unitario: 114.000 114.000,00
10 114.000, quantidade: 1, valor total:
114.000
13, 14, 15, RH - Profissional Nivel DTC-
16,17, 18, 33.90.18 B/CNPg, Valor da bolsa DTC- 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 120.000,00 648.000,00
19, 20, 22, B/més:6.000, quantidade: 108, valor
Meta 3 Desenvolver | 23,2427 total: 648.000
novos sistemas e
produtos de previsio RH - Profissional Nivel DTC-
numérica nas diferentes | 12,21,25, |, o o | C/CNPq, Valor da bolsa DTC-B/més: 67.500,00 67.500,00 67.500,00 675.000,00 54.000,00 324.000,00
escalas espago- 26,28 4.500, quantidade: 72, valor total:
temporais, visando 324.000
‘:irmn;::;c:;:‘::;:]r: Armazenamento - Capacidade de
numéricos mais precisos 171!4; 81!5;9120 44.90.52.43 ui::z:iz;";:(‘;g;%}ZS;Z;?:?;! 114.000,00|  1.600.000,00 106.000,00 1.820.000,00
sobre a regidio da Valor total: 1.820.000
Amazonia Legal.
Processamento - Servidor de
processamento, valor unitario:
12,26 44.90.52.43 140,000, quantidade: 1, valor total: 140.000,00 140.000,00
140.000
RH - Profissional Nivel DTC-
29, 30, 31, A/CNPq, valor da bolsa DTC-A/més:
33.90.18 . 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 160.000,00 864.000,00
Meta 4 Desenvolver uma 32,33 8.000, quantidade: 108, valor total:
metodologia para 864.000
mapear as frentes de
fogo ativo e um
protocolo para validagio Armazenamento - Capacidade de
dos dados de 31,34,35 | 44905243 | “mazenamento 100 TB. Valor 246.000,00 246.000,00
monitoramento do fogo unitario: 246.000, quantidade:1, Valor
ativo em imagens de total: 246.000
satélites.
Processamento - Servidor de 32
31,34 44.90.52.43 processamento unidade 114.000, 114.000,00 114.000,00
quantidade: 1, Valor total: 114.000
RH -Profissional Nivel DTC-
35,36,37 | 3390.18 | C/CNPa, valor da bolsa DTC-C/més: 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 54.000,00 324.000,00
4.500, quantidade: 72, valor total:
324.000
L. Manutengdo: Manutengdo de
Meta 5 Provisionar a 37 33.90.40.07 | softwares TI, valor SW: 1.335.000, 670.000,00 665.000,00 1.335.000,00
ml'raest'rut.ur:ade quantidade: 1, valor total: 1.335.000
informagio para o Funcionamento - Energia Elétrica,
desenvolvimento dos 37 33.90.39 valor: 455.000, quantidade: 1, valor 230.000,00 225.000,00 455.000,00
produtos e servigos total: 455.000
especificados neste TED. Suporte TIC - Suporte, valor:
37 33.90.40.11 145.000, quantidade: 1, valor total: 70.000,00 75.000,00 145.000,00
145.000
Manutengdo TIC - Manutengido
37 33.90.40.12 equipamentos, valor: 760.000, 380.000,00 380.000,00 760.000,00
quantidade: 1, valor total: 760.000
CUSTEIO 1.409.000,00 1.404.000,00 739.000,00 739.000,00 644.000,00 4.935.000,00
CAPITAL 570.000,00|  2.232.000,00 598.000,00 3.400.000,00
TED Censipam/INPE
INFRA (Custos Indiretos) 680.000,00 680.000,00 1.360.000,00
TOTAL 3.666.000,00 3.454.000,00 2.575.000.00 9.695.000,00




10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MES/ANO VALOR (RS)
Novembro/2021 (captal: 570.000,00. Custeio: 3.096.000,00) 3.666.000,00
Abril/2022 (capital: 1.600.000,00. Custeio: 1.174.000,00. Custos Indiretos: 680.000,00 ) 3.454.000,00
Abril/2023 (capital: 1.230.000,00. Custeio: 665.000,00. Custos Indiretos: 680.000,00) 2.575.000,00
TOTAL 9.695.000,00
VALOR CAPITAL (R$) VALOR CUSTEIO (R$) TOTAL
PERIODO DESEMBOLSO
ND VALOR (ND) ND VALOR (ND) | TOTAL (RS$) (R$)
NOV 2021 | 44.90.52.43 570.000,00| 33.90.18 3.096.000,00 3.096.000,00 3.666.000,00
33.90.18 504.000,00
33.90.39 230.000,00
ABR 2022 | 44.90.52.43 | 1.600.000,00 | 33.90.40.07 670.000,00 1.854.000,00 3.454.000,00
33.90.40.11 70.000,00
33.90.40.12 380.000,00
33.90.39 225.000,00
33.90.40.07 665.000,00
ABR 2023 | 44.90.52.43 | 1.230.000,00 33.90.40 11 75.000,00 1.345.000,00 2.575.000,00
33.90.40.12 373.000,00
TOTAL (RS) 3.400.000,00 6.295.000,00 6.295.000,00 9.695.000,00
11. PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO - PAD
CODIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO | VALOR PREVISTO
33.90.18 — Auxilio financeiro a estudantes Nio 3.600.000,00
33.90.39 — Outros servigos de terceiros — pessoa juridica (energia elétrica) Sim 455.000,00
33.90.40.07 - Manuteng@o e sustentagéo de softwares Nio 1.335.000,00
33.90.40.11 - Suporte de infraestrutura de TIC (suporte e manuten¢do em microinformatica e infraestrutura .
. .. _ ) Sim 145.000,00
de redes para apoiar as atividades de gestdo da area)
33.90.40.12 — I\f[anutengﬁo e conservagdo de equipamentos de TIC (manutengdo do sistema de Sim 760.000,00
supercomputacao)
44.90.52.43 — Equipamentos de TIC — servidores e storages Nio 3.400.000,00
TOTAL 9.695.000,00

12. PROPOSICAO - UNIDADE DESCENTRALIZADA

Assinado Eletronicamente
CLEZIO MARCOS DE NARDIN
Diretor INPE

13. APROVACAO - UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Assinado Eletronicamente
DANIEL DIAS PEREIRA
Diretor Operacional
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