



MANUAL DE PREENCHIMENTO - PLANO DE PROJETO

Outubro de 2021



Plano de Projeto – Modelo Padrão

»» ABA IDENTIFICAÇÃO

Identificação do Empreendimento

Atualizar com o nome do Empreendimento

1

Nome do Empreendimento

Empreendimento XX

Atualizar com o tipo de Empreendimento (exemplo: IP4, Dragagem, etc)

2

Tipo do Empreendimento

Atualizar com o nome do Município e do Estado do Empreendimento

3

Município/ Estado (UF)

4

Gestor do projeto

Atualizar com o nome do Gestor do Empreendimento

5

Hidrovia/ Rio

Atualizar com a Hidrovia/Rio do Empreendimento

6

Superintendência Regional

Atualizar com a Superintendência responsável pelo Empreendimento



Plano de Projeto – Modelo Padrão

»» ABA META DO EMPREENDIMENTO

Nome do Empreendimento

Empreendimento: XX

Meta do Empreendimento

Atualizar com o objeto do empreendimento, ou seja, o que será realizado de fato

1

Objeto

Objeto Empreendimento

Objetivo

Objetivo Empreendimento

Atualizar com a data de início da vigência do contrato

2

Data de início

Duração (dias úteis)

5

Atualizar com o objetivo do empreendimento, ou seja, para que este esforço está sendo realizado

Atualizar com a data de término da vigência do contrato

3

Data de término

Custo

6

Atualizar com a duração prevista do contrato do empreendimento

Atualizar com os benefícios da execução do empreendimento

4

Benefícios (Futuro)

Benefícios Empreendimento

7

Atualizar com o custo do empreendimento (Valor do Contrato)



Plano de Projeto – Modelo Padrão

»» ABA PLANO DE RISCO

Nome do
Empreendimento:
Empreendimento XX

Plano de Riscos do Projeto

#	Fase do Empreendimento	Risco	Avaliação do risco			Contramedida	Responsável	Prazo
			Probabilidade	Impacto	Risco			
1	1	2	Risco 1	3	4	5	6	
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Atualizar com a fase do empreendimento que o risco se encontra

Atualizar com uma breve descrição do risco do empreendimento

Probabilidade: qual é a probabilidade do risco ocorrer;
Impacto: qual é o impacto caso o risco ocorra;
Risco: resultado do cruzamento da Probabilidade e do Impacto definidos anteriormente. Deve ser avaliado considerando a "Matriz de Probabilidade versus Impacto" presente no Manual EGP

Atualizar com a "Estratégia" de tratativa elaborada para os riscos levantados

Atualizar com o responsável pela execução da contramedida

Atualizar com o prazo para executar a contramedida



Plano de Projeto – Modelo Padrão



ABA ESCOPO DO EMPREENDIMENTO

*opcional

Nome do Empreendimento

Empreendimento: XX

Atualizar com a Estrutura Analítica do Empreendimento (EAE), que desdobra o empreendimento em vários esforços que somados compõe o projeto inteiro

1

Base EAE

(Qual EAE padrão será seguida nesse empreendimento?)

EAE Dragagem

Atualizar com as restrições, que são fatores internos ou externos que limitam o desenvolvimento do empreendimento

2

Restrições (Quais são os fatores internos ou externos limitantes?)

Escopo do Empreendimento

Declaração do Escopo

(O que será e o que não será realizado?)

3

Atualizar o campo com os limites do que será e o que não será realizado durante a fase de execução



Plano de Projeto – Modelo Padrão



ABA PARTES INTERESSADAS

*opcional

Nome do Empreendimento: Empreendimento XX

Partes Interessadas

Nome	Função	Responsabilidades			
1	2	3	Atualizar com o nome da parte interessada	Atualizar com a função da parte interessada no empreendimento	Atualizar com as responsabilidades referentes ao empreendimento



Plano de Projeto – Modelo Padrão



ABA PLANO DE COMUNICAÇÃO

*opcional

Nome do Empreendimento: Empreendimento XX

Plano de Comunicação

#	Conteúdo <i>(O que comunica?)</i>	Meio <i>(Como comunica?)</i>	Data ou Frequência	Responsável <i>(Quem comunica?)</i>	Destinatário <i>(Para quem comunica?)</i>
1	1	2	3	4	5
2					
3	Atualizar com o que é comunicado entre as partes interessadas	Atualizar com o meio utilizado para a comunicação	Atualizar com a frequência que o conteúdo é compartilhado	Atualizar com quem é o responsável pela comunicação	Atualizar para quem é comunicado o conteúdo sinalizado
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



Plano de Projeto – Modelo Padrão



ABA PLANO DE EMPREENDIMENTO



Os campos “Objetivos”, “Benefícios” e “Riscos” são puxados das outras abas preenchidas anteriormente

PLANO DE EMPREENDIMENTO DAQ

Os campos que não estão preenchidos automaticamente devem ser preenchidos manualmente

Empreendimento XX

1

Contrato de Execução

Atualizar com as informações do contrato de execução do empreendimento

3

Atualizar com a justificativa do empreendimento, respaldando o motivo da execução do empreendimento

Justificativa

Escreva aqui a Justificativa

Escreve o custo estimado do empreendimento

Custo Estimado

Escreva aqui o Custo Estimado

Necessidade de Recurso

Escreva aqui a Necessidade de Recurso

2

Contrato de Supervisão

Atualizar com as informações do contrato de supervisão do empreendimento

4

Objetivos

Objetivo
Empreendimento

Benefícios

Benefícios
Empreendimento

Riscos

Risco 1 ; Risco 2 ; Risco 3 ;
; ; ;

Macro Entregas

Escreva os principais marcos do cronograma do empreendimento

Prazo

Escreva os respectivos prazos das macro entregas do empreendimento

Gestão da Mudança

Escreva os respectivos prazos das macro entregas do empreendimento

5

Atualizar com a necessidade de recurso oficializada no Fórum de Desempenho da DAQ