

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DO SÃO FRANCISCO

Processo nº 50606.002454/2015-69

**TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
CONTRATO Nº 010/2016.**

**QUARTO TERMO ADITIVO DE
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO E PRORROGAÇÃO DE
PRAZO, DO CONTRATO Nº 010/2016,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DO
SÃO FRANCISCO-AHSFRA E A
EMPRESA META SERVIÇOS E
MATERIAIS MG EIRELI, NA FORMA
ABAIXO:**

(1) DAS PARTES


CONTRATANTE - A ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DO SÃO FRANCISCO, com sede em Pirapora-MG, Praça José Humberto Borato Jabur, nº 70, Distrito Industrial, CEP: 39270-000, inscrito CNPJ/MF nº. 04.892.707/0027-40, doravante simplesmente denominado **AHSFRA** ou **CONTRATANTE**, representado pelo seu **Coordenador Geral Hidroviário**, o Senhor **DALTON SOARES DE FIGUEIREDO**, brasileiro, casado, C.I. MG-2.112.405, CPF: 30445957620, domiciliado à Rua José Carlos Soares, nº 181, Bom Jesus, Pirapora-MG, CEP: 39.270-000, nomeado pela Portaria nº 439, de 17 de maio de 2017.

CONTRATADA – META SERVIÇOS E MATERIAIS MG EIRELI, ou **CONTRATADA**, com sede na rua Javari, nº 821, casa B, Renascença, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.130-493, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.342.488/0001-47, representado pelo senhor **ALEXIS DE MELO MARQUES**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº MG – 7.145.414 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 047.578.786-21, tem entre si justo e avençado e celebram o presente Termo Aditivo o qual está vinculado à proposta apresentada pela **CONTRATADA**, constante do Processo nº 50606.002454/2015-69 sujeitando-se o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, 21 de junho de 1993, e legislação correlata, sob os termos e condições a seguir estabelecidos:

(2) DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal na Lei Complementar 155 de 27 de outubro de 2016, nos artigos 40, XI e 55, III, 57, II e 65, Inciso II, alínea “d” e § 5º da Lei 8666/93, nas Cláusula Quarta, Parágrafo Primeiro, e Cláusula Décima Primeira, Parágrafo Décimo Nono do contrato. Sua formalização foi autorizada pelo Coordenador Geral Hidroviário, Dalton Soares de Figueiredo, conforme consta do Processo SEI nº 50606.002454/2015-69, em razão do que são introduzidas as seguintes alterações ao mencionado Contrato:

(3) DO OBJETO:

3.1. **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO** do Contrato, em razão da Contratada ter atingido um valor de Receita Bruta que a elevou à 5ª Faixa de faturamento, na Lei complementar



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DO SÃO FRANCISCO

Processo nº 50606.002454/2015-69

nº 155 de 27 de outubro/2016, alterando o percentual de recolhimento do PIS/CONFINS de 3,14% (três vírgula catorze por cento) para 4,36% (quatro vírgula trinta e seis por cento).

3.2. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 12 (doze) meses, contados a partir de **31/01/2019**, passando a vencer em **31/01/2020**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTOS/MODIFICAÇÕES: São introduzidos, no Contrato original, os seguintes acréscimos, ou aditamentos em complementação ou suplementação, ou modificações às disposições contratuais vigentes:

“CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO- EMPENHO E DOTAÇÃO”

1 – DO VALOR

O valor do presente contrato passa a ser de R\$ 257.084,99 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), inclusive período de vigência atual, compreendido entre 31/01/2018 a 31/01/2019.

“CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO E PRORROGAÇÕES”

O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 31/01/2019, passando a vencer em 31/01/20, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União


CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO: O valor anual do Contrato nº 010/2016 será de R\$ 257.084,99 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO: Ficam inteiramente ratificadas, em todos os seus termos, cláusulas e condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo, que fica fazendo parte integrante e inseparável do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA– EFICÁCIA: O presente Termo terá eficácia a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.


E por assim estarem acordes, as partes firmam o presente Termo, por seus representantes, na presença das testemunhas abaixo.


Pirapora, 30 de janeiro de 2019.




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ADMINISTRAÇÃO HIDROVIÁRIA DO SÃO FRANCISCO


Processo nº 50606.002454/2015-69


DALTON SOARES DE FIGUEIREDO
Coordenador Geral Hidroviário
AHSFRA/DNIT


ALEXIS DE MELO MARQUES
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME: 
CPF: 115.463.056-02


NOME: Nivaldo Rodrigues da Silva
CPF: 051.445.386-19