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Plano de Execução BIM - PEB  
 

Dados de Identificação 

    

Objeto:   

    

Dados do contrato 

Modalidade de Contratação: 
  

Edital:   

Contrato: 
  

Contratada: 
  

Lote:   

  
  

Localização 

Rodovia/UF:   

Extensão: 
  

Trecho:   

Subtrecho: 
  

  
  

Revisão 

Nº de documento: (numeração SEI)   

Data:    

Revisão (PEB):   

Status:   

    

 

 

  



 

 

Contratada 

A. Empresa Contratada 

Indique a(s) empresa(s) que participará(ão) do projeto. (no caso de consórcio) 

Empresa 1: 
  

Empresa 2: 
  

  
        

Formulário 01 PEB - Equipe BIM 

Profissionais Responsável Disciplina Formação E-mail 

          

          

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

* Profissionais (perfis BIM): Gerente BIM, Coordenador BIM e Modelador BIM. 

          

Declaração da Contratada: 

As informações entregues neste Plano de Execução BIM pela contratada foram obtidas após consenso 
entre os representantes da equipe do projeto mencionados acima e autorizados pelas suas empresas 
para validar este documento e o seu uso dentro do projeto. 

________________________________________       

Assinatura do Responsável Legal da Contratada 
      

 

  



 

 

Objetivos e Usos BIM 

No Plano de Execução BIM, a(s) Contratada(s) deve(m) demonstrar a sua estratégia de trabalho para 
atingir os usos BIM programados, bem como sua(s) capacitação(ões) e competência(s) para cumprir os 
requisitos exigidos pelo DNIT no Anexo do Edital - Caderno de Requisitos Técnicos BIM - CRTB. 

    

B. Objetivos e Usos BIM 

B.1. Objetivos do uso do BIM no projeto 

Indique o objetivo geral e os específicos BIM em conformidade com exposto no Termo de Referência da 
Contratação e no Anexo do Edital - Caderno de Requisitos Técnicos BIM - CRTB. (Ver item 4. CRTB) 

Formulário 02 PEB. Objetivo geral do uso do BIM no projeto 

1 - Ex: O objetivo do uso do BIM no projeto da OAE específica é evitar erros ou modificações 
significativas durante a obra comprometendo o cronograma e orçamento aprovado. 

    

Formulário 03 PEB. Objetivos específicos do uso do BIM no projeto. 

Objetivos Específicos Usos BIM relacionados 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



 

 

Pacotes de Entrega – BIM 

C. Pacote de entrega BIM e os seus formatos 

C.1. Modelos BIM solicitados e os seus formatos 

Indique, para cada modelo BIM, a disciplina correspondente, os formatos nativos e formato OpenBim 
utilizados, os responsáveis pelo desenvolvimento e controle de qualidade. (Ver item 6.2 CRTB) 

Formulário 04 PEB. Modelos BIM solicitados e os seus formatos 

Modelo BIM  Disciplina 
Coordenador 

BIM 
Formato 

nativo  
Formato 
OpenBim  

Resp. controle 
qualidade 

EX.: ModeloBIM 
de Engenharia 

Estrutura Eng. Fulano pontexx.RVT pontexx.IFC 
Gerente BIM 
Fulano 

      
    

  

      
    

  

      
    

  

      
    

  

      
    

  

C.2. Consolidação de modelos BIM 

Assinale a estratégia de consolidação do modelo BIM 

      

Formulário 05. Geração de modelos BIM 

Modelo BIM Federado:         

Modelo BIM Integrado:         

 

 

  



 

 

Nível de Detalhe (ND) e Nível de Informação (NI) 

C.3. Estado de Avanço da Informação dos Modelos BIM para cada Fase do Projeto 

Indique na tabela abaixo os NDs e NIs de cada elemento modelado e a disciplina em que estão inseridos. 
(a tabela abaixo deve estar em conformidade com as figuras 6 e 7 do Anexo do Edital - Caderno de 
Requisitos Técnicos BIM - CRTB) 

Formulário 06 PEB. ND e NI para os elementos dos Pacotes de Entrega. 

Pacote de Entrega 

Fase do Projeto ¹ 

Levantamento 
do Existente 

Básico Executivo 
Modelo BIM 
de Registro 
(AS BUILT) 

Disciplina Elementos BIM ² ND NI ND NI ND NI ND NI 

Estrutura 
Pilar de 

concreto 
NA NA ND3 NI3 ND4 NI4 ND4 NI5 

Estrutura Estaca ND3 NI3 ND3 NI3 ND3 NI3 ND3 NI5 

      
      

      
  

      
      

      
  

      
      

      
  

      
      

      
  

      
      

      
  

NOTA 1 - As fases do projeto deverão refletir o objeto específico do contrato, sendo necessário o 
preenchimento somente das fases pertinentes. Na eventual necessidade de elaboração de etapas 
intermediárias de projeto, a exemplo da fase de concepção estrutural, a contratada deverá apresentar 
no PEB uma proposta de ND e NI para cada um dos elementos vinculados a esta nova etapa, que deverá 
ser avaliada e aprovada pelo Núcleo BIM do DNIT.  

NOTA 2 - Especificar os NDs e NIs específicos para cada elemento. 

 

 

  



 

 

Documentos 

C.4. Documentos solicitados e os seus formatos 

Indique todos os documentos relacionados nos pacotes de entrega solicitado no  item 6 do CRTB, as datas 
propostas, tanto das versões anteriores como da entrega final do documento, a fase correspondente, o 
seu respectivo formato, versão e se estes serão extraídos diretamente ou não de um modelo.  

Formulário 07 PEB. Documentos solicitados e os seus formatos 

Pacote de Entrega Data Fase 
Informações 

Adicionais 

Formato 
Extraído 

do 
Modelo? Nativo Versão Entrega 

Ex.: PEB 01/01/2021 Inicial _ Word 2020 PDF _ 

Ex.: Modelo BIM de 
Estrutura - V01 

01/02/2021 
Projeto 
Básico 

Versão inicial .rvt 2020 .rvt _ 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  



 

 

Estratégia de Colaboração 

D. Estratégia de colaboração 

D.1  Ambiente Comum de Dados (CDE) 

Indique qual o CDE a ser disponibilizado, formas de acesso aos participantes e formatos a serem 
utilizados na colaboração.  

                

Formulário 08 PEB. Ambiente Comum de Dados 

Plataformas e formatos do Ambiente Comum de Dados 

Ambiente de Dados Compartilhados (CDE): Exemplo: CDE MASTER 

Plataforma de colaboração: Exemplo: BIMCollab 

Formato de solicitações de informação e 
comunicação: 

Exemplo: Arquivos BCF 

    

D.2  Procedimento de reuniões 

Indique as principais reuniões de trabalho e coordenação que deverão ser realizadas ao longo do 
projeto e os seus participantes. 

                

Formulário 09 PEB. Procedimento de reuniões 

Tipo de 
Reunião  

Etapa do 
Projeto  

Participantes 
Frequência 

das 
Reuniões 

Quantidade 
de 

Reuniões 
Local  Modalidade 

Tipo de 
Registro 

Ex: Reunião 
inicial 

Ex: 
Levantamento 

Ex: Todos única 1 
DNIT 
Sede 

Presencial  Ata 

Ex: Revisão 
do 
PEB 

Ex: 
Levantamento 

Ex: BIM 
manager 

10 dias 2 
DNIT 
Sede 

Presencial  Ata 

Ex: 
Coordenação 
do Projeto 

              

(*) A quantidade e frequência das reuniões pode mudar conforme a dinâmica do projeto. 

                

  



 

 

 

Software 

E. Softwares Utilizados 

E.1 Relação dos Softwares  

Indique a relação de softwares utilizados no desenvolvimento do projeto. 

Formulário 10 PEB. Relação dos Softwares utilizados 

Desenvolvedor/Fabricante Nome do software Versão Disciplina 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  



 

 

Codificação de Arquivos 

E.2. Nomes dos diretórios e documentos dos modelos BIM 

Listar e nomear todos os arquivos a serem entregues. Seguir a codificação de diretórios e documentos apresentada no Anexo do Edital - Caderno de Requisitos 
Técnicos BIM - CRTB. (ver item 5.11 CRTB) 

Formulário 11 PEB. Nome de arquivos dos modelos BIM 

Arquivos do Modelo BIM Nome  

1. Projeto de estrutura EX.: 2021_0034_PonteRioCachoeira_BR-101_PA_EST_PB_R01 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sistema de Classificação 

E.4. Sistema de classificação  

A Contratada deverá adotar os códigos dos serviços e insumos constantes do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO (correspondente a região do 
projeto/obra) para a classificação e codificação dos elementos do modelo BIM, com a possibilidade de serem realizados complementos, desde que previamente 
autorizados pelo DNIT. (utilizar a versão mais recente disponibilizada no site: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro). 

Formulário 13 PEB. Sistema DNIT de classificação BIM 

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO  
(EXEMPLO) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

0307731 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação 

0307732 
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação 

0308308 
Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação 

0308313 Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação 

0308309 Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação 

0308310 Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação 

1107888 Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

Observação: Inserir as codificações nos Property sets de cada modelo BIM. 

  
  



 

 

Fluxograma de Processos 
F. Fluxogramas de Processos 

F.1 Fluxograma de Processo para a geração de modelos. 

Apresentar Fluxograma que compreenda o processo de geração de modelos BIM identificando os Perfis BIM implicados em cada processo e suas funções e 
capacidades, o ambiente de trabalho colaborativo, o partilhamento do modelo e, ainda, os fluxos de comunicação e cooperação. 

F.2 Fluxograma de Processo para verificação de modelos e detecção de conflitos (Clash Detection)  

Apresentar Fluxograma de Processo para a verificação de modelos e detecção de conflitos (Clash Detection). Apresentar o software de detecção de conflitos a ser 
utilizado com os fluxos de exportação de todas as disciplinas, com as extensões dos arquivos a serem compatibilizados. A Empresa deve apresentar o conjunto de 
parâmetros e regras de relevância da detecção de conflitos realizada (Alta, média ou Baixa). 

F.3 Fluxograma de Processo para troca de informações entre agentes  

Apresentar Fluxograma que determine os critérios e fluxos de comunicação entre os Perfis BIM no que se refere ao intercâmbio de informações BIM. 

  



 

 

Cronograma 

G. Cronograma (modelo) 

Preencher o cronograma em conformidade com o Termo de Referência e Caderno de Requisitos Técnicos BIM, seguindo como modelo o formulário abaixo. 

Formulário 14 PEB. Cronograma de Execução BIM (modelo) 

A planilha abaixo é apenas um modelo de referência. 

Objeto: 

Obra / Local: 

 

  



 

 

Fase/Item Descrição dos Serviços 
Físico Previsto 

(%) 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Total 
Parcial 

I 
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS - FASE PRELIMINAR/BÁSICO/EXECUTIVO 

                

1 FASE PRELIMINAR                  

1.1 
PLANO DE EXECUÇÃO BIM 

Físico Previsto 
(%) 

100,00%           100% 

                    
1.2 

RELATÓRIO DOS ESTUDOS PRELIMINARES 
Físico Previsto 

(%) 
100,00%           100% 

                    
2 FASE DO PROJETO BÁSICO                  

2.1 
VOLUME I: 
1A  -  RELATÓRIO DO PROJETO BÁSICO 
1B - RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

Físico Previsto 
(%)   100,00%         100% 

                    
2.2 

VOLUME II: 
2A - MODELO BIM DE ENGENHARIA - PROJETO BÁSICO 
2B - MODELO FEDERADO 
2C - DOCUMENTAÇÃO EXTRAÍDA DO MODELO BIM 

Físico Previsto 
(%) 

  100,00%         100% 

                    
2.3 

VOLUME III:  
3 - MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO PROJETO BÁSICO 

Físico Previsto 
(%)   100,00%         100% 

                    
2.4 VOLUME IV:  

4 - ORÇAMENTO BÁSICO - BIM 5D 
Físico Previsto 

(%) 
  100,00%         100% 

                    
2.5 VOLUME V:  

5 - PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS - BIM 5D 
Físico Previsto 

(%) 
  100,00%         100% 

                    



 

 

Fase/Item Descrição dos Serviços 
Físico Previsto 

(%) 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Total 
Parcial 

2.6 VOLUME VI:  
6 - TEMPLATES 

Físico Previsto 
(%) 

  100,00%         100% 

                    
2.7 VOLUME VII: 

7 - MANUAL DO USUÁRIO 
Físico Previsto 

(%) 
  100,00%         100% 

                    
3 FASE DO PROJETO EXECUTIVO                  

3.1 

VOLUME I: 
1A  -  RELATÓRIO DO PROJETO E DOCUMENTOS DA OBRA 
1B - RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 

Físico Previsto 
(%) 

    100,00%       100% 

                    
3.2 

VOLUME II: 
2A - MODELO BIM DE ENGENHARIA - PROJETO BÁSICO 
2B - MODELO FEDERADO 
2C - DOCUMENTAÇÃO EXTRAÍDA DO MODELO BIM 

Físico Previsto 
(%) 

    100,00%       100% 

                    
3.3 VOLUME III:  

3 - MEMÓRIA JUSTIFICATIVA E DE CÁLCULO 
Físico Previsto 

(%) 
    100,00%       100% 

                    
3.4 VOLUME IV:  

4 - ORÇAMENTO EXECUTIVO - BIM 5D 
Físico Previsto 

(%) 
    100,00%       100% 

                    
3.5 VOLUME V:  

5 - PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS - BIM 5D 
Físico Previsto 

(%) 
      100,00%     100% 

                    
3.6 VOLUME VI:  

6 - TEMPLATES 
Físico Previsto 

(%) 
      100,00%     100% 

                    



 

 

Fase/Item Descrição dos Serviços 
Físico Previsto 

(%) 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Total 
Parcial 

3.7 VOLUME VII: 
7 - MANUAL DO USUÁRIO 

Físico Previsto 
(%) 

      100,00%     100% 

                    

II FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA                  

4 EXECUÇÃO DA OBRA                 

4.1 
EXECUÇÃO DA OBRA 

Físico Previsto 
(%) 

        50,00% 50,00% 100% 

                    

III FASE DE PÓS OBRA                  

5 "AS BUILT"                 

5.1 
MODELO DE REGISTRO 

Físico Previsto 
(%) 

          100,00% 100% 

                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


