DN’ zuee  BOLETIM ADMINISTRATIVO

INFRAES TRUTURA
DE TRANSPORTES

EDICAO N2 085 Brasilia-DF, sexta-feira, 07 de maio de 2021.

DIRECAO SUPERIOR

ATOS DA DIRETORIA-GERAL

RESOLUGAO Ne 10, DE 05 DE MAIO DE 2021

Estabelece procedimentos a serem utilizados na
elaboragao de projetos e execugdo dos servigos
do Programa de Contratos de Recuperagao e
Manutengdo Rodovidria - CREMA.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribui¢des que Ihe confere o art. 173 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolu¢do/CONSAD n? 39, de 17/11/2020, publicada no DOU de 19/11/2020, o
Relato Conjunto N2. 79/2021/DIR/DPP/DNIT SEDE, incluido na Ata da 172 Reunido Ordinaria da
Diretoria Colegiada, realizada em 03/05/2021, e tendo em vista o constante no processo n2
50600.018589/2020-63, resolve:

CAPITULO |
DAS DISPOSICOES INICIAIS

Art. 12 ESTABELECER procedimentos a serem utilizados na elaboracao de
projetos e execucao dos servicos do Programa de Contratos de Recupera¢do e Manutencao
Rodovidria - Programa CREMA, no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes-DNIT.

Pardgrafo Unico. O Programa CREMA compreende a execuc¢do dos seguintes
servigos:

| - Recuperacgao funcional e, eventualmente, estrutural do pavimento das pistas
e acostamentos existentes;

Il - Manuten¢dao do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos
existentes; e

[ll - Conservagao rotineira dos elementos constituintes da faixa de dominio da
rodovia.

Art. 22 Os contratos, no ambito do Programa CREMA, tém por objeto trechos
rodovidrios com extensao total em torno de 100 km (cem quildmetros), preferencialmente,
admitindo-se variagdes, a menos ou a mais, em até 20% (vinte por cento).
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§ 12 Os trechos de que trata o caput devem ter conformacdao geométrica
uniforme, ou seja, baixas varia¢des de larguras das faixas e dos acostamentos, bem como baixas
variagOes de desnivel entre as faixas de rolamento e os acostamentos.

§ 22 Casos excepcionais, com extensao total fora da variacdo admitida, devem
ser submetidos a avaliacdo e autorizacdo da Coordenacdo-Geral de Desenvolvimento de
Projetos - CGDESP, da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP.

Art. 32 O periodo de duragdo das solugdes para o pavimento, que é de 3 (trés)
ou 5 (cinco) anos, deve ser estabelecido no Projeto Referencial CREMA.

Paragrafo Unico. O periodo de projeto a ser adotado é aquele que apresentar o
menor custo/km/ano resultante do or¢amento, considerando-se os dois possiveis periodos
previstos no caput deste artigo.

Art. 42 O Programa CREMA visa a contrata¢do por desempenho, a qual avalia a
qualidade da rodovia constantemente por meio de indicadores que garantam seguranga e
conforto aos usudrios.

§ 12 Os servicos de recuperacao do pavimento e demais elementos devem ser
realizadas até a metade do prazo contratual estabelecido, sendo as atividades de manutengao
e conservacao realizadas durante todo o periodo do contrato.

§ 22 Os servigos do Programa CREMA devem ser desenvolvidos de forma que os
elementos componentes do corpo estradal atendam, ao final de sua execugdo, além das
especificagdes do DNIT para aceitagao das obras, aos padrdoes de desempenho exigidos pelo
programa durante todo periodo contratual.

§ 32 Os padrdes de desempenho sdo definidos a partir da aplicagdo de um
conjunto de agdes coordenadas compostas pelos servicos de recuperacdo, manutencdo e
conservagdo, com indicadores especificos definidos no Capitulo Il desta Resolugdo.

CAPITULO Il
DA ELABORACAO DO PROJETO REFERENCIAL CREMA

Secao |
Das Atividades Preliminares, Levantamentos e Estudos

Art. 52 As atividades preliminares a serem desenvolvidas para subsidiar a
elaboragao do Projeto Referencial CREMA consistem em levantamentos, estudos e indicagao,
com avaliagdo funcional e estrutural, das solu¢des propostas para o pavimento.
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Art. 62 Os levantamentos e estudos que subsidiam a elaboracdo do diagndstico
do pavimento compreendem as seguintes atividades:

| - determinacdo do volume de trafego da rodovia por intermédio de contagens
de trafego volumétricas e classificatérias, com duragcdo minima de 24 (vinte e quatro) horas,
durante um periodo de 7 (sete) dias corridos, conforme modelo indicado no Anexo |;

a) a classificacdo dos veiculos deve seguir o preconizado no Manual de Estudos
de Trafego - Publicacdo Instituto de Pesquisas Rodovidrias - IPR 723, de 15 de agosto de 2006,
podendo ser acrescentados outros veiculos comerciais ndo listados no referido Manual.

Il - determinagdo das deflexdes do pavimento com espagamento de 20 (vinte)
em 20 (vinte) metros alternados longitudinalmente em relagao ao eixo da pista de rolamento
com viga Benkelman devidamente aferida, de acordo com a Norma do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem - DNER-ME 024, de 13 de abril de 1994, ou com a utilizagdo de
equipamento FWD devidamente calibrado, seguindo-se as diretrizes estabelecidas no
Procedimento DNER-PRO 273, de 15 de maio de 1996, conforme modelo indicado no Anexo Il:

a) os projetistas que utilizarem o FWD devem estabelecer suas proprias
correlagbes com base em pesquisas locais, sem 6nus adicional;

b) adicionalmente aos levantamentos das deflexdes de pavimento, devem ser
apresentados os certificados de aferigdo/calibragdo dos respectivos equipamentos utilizados;

c) deve-se verificar a eventual existéncia de contagens de trafego e
levantamentos deflectométricos oriundos de outros estudos previamente realizados pelo DNIT,
haja vista que as contagens de trafego e os levantamentos deflectométricos, mesmo que de
outros estudos, sdo passiveis de uso para fins de indicacdo das solu¢des para o pavimento,
desde que atendam as caracteristicas técnicas em comento; e

d) a Superintendéncia Regional, em conjunto com a empresa supervisora
atuante no trecho, deve consultar a Coordenagao-Geral de Desenvolvimento de Projetos sobre
a necessidade de realizar os levantamentos de que trata o Art. 69, incisos | e Il. Se a CGDESP
optar por utilizar dados preexistentes, em hipdtese alguma, a Superintendéncia Regional pode
dar ordem de servico para os referidos produtos da empresa supervisora.

Il - execugdo de furos de sondagens, obrigatoriamente georreferenciados, para
determinacdo da espessura das camadas de revestimento existente em todos os segmentos
homogéneos;

IV - execugao de furos sondagens, obrigatoriamente georreferenciados e com
registro fotografico, em toda a estrutura do pavimento, nos segmentos homogéneos cuja
solugdo seja a intervengao estrutural de reconstrugdo parcial ou reciclagem de base:
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a) os ensaios a serem realizados constam da Instru¢do de Servigo-1S-212:
Avaliacdo Estrutural e Projeto de Restauracdo de Pavimentos Flexiveis e Semi-Rigidos, do
Manual de Diretrizes Basicas para Elaboracdao de Estudos e Projetos Rodoviarios - Escopos
Basicos/Instrucdes de Servico - Publicacdo-IPR 726, de 28 de agosto de 2006;

b) as sondagens para verificacdo da estrutura do pavimento devem ser
posicionadas entre a faixa de trafego e o acostamento, no bordo da faixa, sendo indispensavel
a apresentacdo de anotacdo de responsabilidade técnica - ART.

V - avaliacdo objetiva da superficie do pavimento, de acordo com a Norma DNIT-
PRO 006, de 06 de agosto de 2003, de 20 (vinte) em 20 (vinte) metros alternados,
longitudinalmente em relagdao ao eixo da pista de rolamento, em toda a extensdo do lote,
visando a contagem e classificacdao de ocorréncias aparentes e da medida das deformagdes
permanentes nas trilhas de roda, conforme modelo indicado no Anexo Il

a) além das ocorréncias de defeitos, detalhadas na norma em referéncia, o
inventdrio do estado da superficie do pavimento deve conter o tipo de se¢do de terraplenagem
ocorrente na esta¢do de avaliagdo, o tipo de revestimento da pista de rolamento e as flechas
nas trilhas de roda interna e externa, em milimetros;

b) o estado da superficie e degrau existente entre a pista de rolamento e o
acostamento, além do tipo de revestimento, devem constar, em centimetros, para os
acostamentos;

c) ocorréncias importantes, como pontos de referéncia, perimetros urbanos,
intersecBes, acessos, faixas de aceleracdo/desaceleracdo, Obras de Arte Especiais, entre outros
pontos notdveis existentes no trecho, devem constar no campo observag¢do do formuldrio em
referéncia;

d) no caso de rodovias de pista simples devem ser avaliadas as duas faixas de
trafego, mais a 32 (terceira) faixa (em separado), quando houver;

e) no caso de rodovias de pista dupla devem ser avaliadas as faixas de trafego
mais solicitadas de cada pista nos dois sentidos, mais a 32 (terceira) faixa (em separado), quando
houver;

f) a determinacéo do indice de Gravidade Global-IGG, deve seguir a Norma DNIT-
PRO 006, de 2003, retratando qualitativamente a degradacdo do pavimento através dos
conceitos e limites definidos na Tabela 2 da referida norma, utilizando os conceitos atribuidos
em func¢do dos valores de IGG correspondentes.
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VI - definigdo da segmentacdao homogénea do trecho contendo numero do
segmento, km inicial e final, coordenadas geograficas de inicio e fim, extensdao em metros, tipo
de pista, niumero de faixas, larguras em metros da pista de rolamento, terceiras faixas e
acostamentos, indicacdo referencial das fotos e campo observacdo para referéncias e pontos
notdveis que caracterizam o segmento, conforme modelo indicado no Anexo IV:

a) considera-se segmentacdao homogénea a divisdao da extensdo total contratual
em segmentos que apresentam caracteristicas, constituicdo e condi¢cdes do pavimento
aproximadamente homogéneas, que requeiram, portanto, um Unico tipo de solucdo de
recuperacao. Assim, por definicdo, ndo se admitem a proposicao de solugdes diferenciadas ou
a existéncia de sec¢des transversais distintas ao longo da extensdo de um mesmo segmento
homogéneo;

b) os segmentos homogéneos devem ser definidos a partir dos resultados do
levantamento deflectométrico, da Avaliagdo Objetiva da Superficie do Pavimento-IGG e das
sondagens, considerando-se, assim, tanto as caracteristicas geométricas quanto as funcionais
e estruturais do pavimento;

c) o procedimento para a divisdao dos segmentos homogéneos deve seguir o
preconizado pelo método da AASHTO (1986), também denominado método das diferencas
acumuladas, com a devida atengao para o coeficiente de variagao das deflexdes (CV) maximo,
da ordem de 30% (trinta por cento), obtido de acordo com o Procedimento DNER-PRO 011, de
29 de janeiro de 1979;

d) a extensao de cada segmento deve estar limitada entre 200 (duzentos) e 3.000
(trés mil) metros, preferencialmente, e os seus limites devem ser georreferenciados com o uso
de GPS;

e) extensoes inferiores a 200 (duzentos) metros sdao admitidas em casos de
segmentos criticos cuja solugdo seja reconstrucao parcial do pavimento;

f) o sistema de referéncia utilizado no GPS para a captura das coordenadas
geograficas deve ser identificado no levantamento em referéncia;

g) o subtrecho do projeto deve ser identificado, contendo, além do local de inicio
e fim, a versdao do SNV adotada e seus respectivos cédigos;

h) as medidas da largura da pista de rolamento e dos acostamentos devem ser
aferidas em segmentos em tangente da rodovia para a determinacao da largura padrao
(referencial) a ser adotada no cdlculo dos quantitativos de solu¢Ges para cada segmento
homogéneo do projeto referencial. As larguras existentes no local prevalecem para fins de
execugao; e
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i) verificada a existéncia de plataforma suficiente para recuperacdo dos
acostamentos, os trechos de acostamentos a serem recuperados devem compor a planilha de
caracteristicas como segmento especifico, devendo ser identificada a necessidade de
recuperacdo dos acostamentos no campo observacdo. As solucbes adotadas ndo podem ter
movimentacao de terra nesse caso, devendo a superficie estar adequada para a execugdo do
revestimento.

VII - compilacdo de Relatério Fotografico — com imagens, em extensdo *.jpg ou
similar, devidamente identificadas — contendo duas fotos para cada segmento homogéneo,
sendo a primeira foto com vista frontal do inicio do segmento, e a segunda foto representativa,
evidenciando-se, assim, as principais ocorréncias de defeitos verificadas no pavimento do
segmento:

a) os elementos necessarios a realizagao da Avaliagao Objetiva da Superficie do
Pavimento, a quantificagdao dos defeitos, as condi¢gdes do pavimento e o relatdrio fotografico,
de que tratam os incisos V, VI e VII, podem ser obtidos por meio de aquisicao automatica de
dados e filmagem que permitam, além do registro visual do revestimento da pista de rolamento
e acostamento em alta definicao, a identificagdo das dreas afetadas e sua mensuragdo. Esse
tipo de registro, feito ortogonalmente (902) a pista ao longo de todo o trecho, possibilita a
identificacdo, localizagdo, determinagao e quantificagcdo das areas dos defeitos existentes no
pavimento.

VIII - cadastro de remendos profundos, reparos localizados e selagens de trinca
para a recuperagao do passivo inicial da rodovia, devendo constar separadamente, para cada
segmento homogéneo, os respectivos quantitativos necessarios para a recuperacao inicial da
rodovia, visando ao atendimento aos padrdes de desempenho estabelecidos no capitulo 1l
desta resolucao, conforme modelo indicado no Anexo V;

IX - elaboracdo, em conjunto com o residente responsdvel pelo lote, de cadastro
contendo a localizacdo e indica¢do de todos os dispositivos de drenagem superficial da rodovia,
caso existam, bem como as necessidades de recomposi¢cdo ou complementac¢do da drenagem,
conforme modelo indicado no Anexo VI:

a) devem ser especificados os tipos de dispositivos conforme o Album de
Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem, Publicacdo-IPR 736, de 15 de maio de 2018, bem
como suas extensdes em metros;

b) possiveis recomposi¢cdes ou complementacdo dos dispositivos, devidamente
identificadas no respectivo cadastro, para os cadastros de meio-fio e sarjeta devem ser
contempladas nos casos em que houver solu¢des com intervencao de base nos acostamentos,
conforme necessidade técnica; e
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c) a recomposicdo trata de demolicdo e implantacdo de novo dispositivo,
devendo, para tanto, constar o volume de material a ser demolido em metros cubicos, o tipo
de dispositivo e sua extensao em metros.

X - eventual necessidade de implantacdo de dreno longitudinal profundo deve
ser definida em conjunto com o residente responsavel pelo lote, com base no inventario e no
historico de ocorréncias no trecho, indicando-se a localizacdo, a posicdao (km e coordenadas
geograficas), o comprimento, a profundidade e o registro fotografico, bem como os servicos a
serem executados para a completa implantac¢ado do dispositivo, de acordo com as composicdes
de custo disponiveis no SICRO e suas respectivas quantidades.

Xl - eventual necessidade de recomposicao de bueiro deve ser definida em
conjunto com o residente responsavel pelo lote, com base no inventario e no histérico de
ocorréncias no trecho, indicando-se a localizagao, a posi¢dao (km e coordenadas geogréficas), o
tipo, dimensdes e o registro fotografico, bem como os servigos a serem executados para a
completa recomposi¢do do dispositivo, de acordo com as composi¢des de custo disponiveis no
SICRO e suas respectivas quantidades.

a) para fins de manutencgao, a critério da Unidade Local, podera ser realizado
cadastro de bueiros com a informagdo da necessidade de limpeza e desobstrugdao dos
dispositivos existentes. Na auséncia do cadastro, sera adotada taxa padrdo de um bueiro a cada
km para o servi¢o de limpeza e um bueiro a cada 10 km para o servico de desobstrugao.

XIl - cadastro de Obras de Arte Especiais indicando a localizagdo, o comprimento
e a posicao (km e coordenadas geograficas), o registro fotografico, bem como a necessidade de
recomposicdo ou complementagdao de dispositivos de seguranga, com suas respectivas
extensoes, conforme modelo indicado no Anexo VII:

a) dentro dos servicos de manutenc¢do e conservacao, aqueles afetos a Obras de
Arte Especiais (os quantitativos de limpeza de ponte, recomposicdo de dispositivos de
seguranca) devem ser elencados separadamente, tendo-se em vista possiveis supressdes em
decorréncia da prevaléncia de contratos especificos, tais como o Programa PROARTE, sobre o
Programa CREMA, n3o sendo admitida essa sobreposicao de servicos;

b) caso o Programa PROARTE ndo atue na rodovia:

1. para fins de recuperacdo, os servicos contemplados no Programa CREMA
devem ser os de recomposicao e complementacdo de dispositivos de seguranca, conforme
indicacdo no cadastro; e

2. para fins de manutencao, os servigos de limpeza de ponte e recomposi¢ao de
barreira New Jersey e guarda-corpo, de modo a manter as condigdes existentes para que nao
ocorra descontinuidade no padrao das rodovias.
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c) na existéncia de dispositivos de seguranca dentro do subtrecho de projeto,
porém fora do cadastro de OAE, estes devem ser identificados em cadastro préprio para a
devida quantificacdo das planilhas anuais de manutencao e conservagdo. O referido cadastro
de dispositivos de seguranca deve conter os respectivos comprimentos, em metros, e a
indicacdo das necessidades de reposi¢cdo e complementacao.

XIIl - elaboragdo, em conjunto com o residente responsavel pelo lote, de cadastro
visando a sinalizacdo horizontal para abertura ao trafego. Esta sinalizacdo deve atender aos
parametros previstos na Instrucdo de Servico N2 23/2019/DNIT SEDE, de 09 de dezembro de
2019 (SEl! n2 4619228), conforme modelo indicado no Anexo VIII;

XIV - devem ser previstos dispositivos de sinalizagdao de obras para a execu¢ao
dos servigos que envolvem intervengdes na pista e no acostamento a fim de que se obtenha
um controle temporario de trafego, com o intuito de alertar os usudrios das condigGes atipicas
na pista, no acostamento ou em area contigua ao acostamento, garantindo-se a segurancga dos
usuarios da rodovia e dos trabalhadores envolvidos. Deve-se levar em conta a natureza dos
trabalhos que afetam o trafego, as caracteristicas da rodovia, a duragao dos servicos, o
posicionamento do trabalho na pista e as particularidades fisicas do trecho em obras:

a) os projetos-tipo a serem utilizados no Programa CREMA foram extraidos do
Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN,
Volume VIl —Sinalizagdo Temporaria — Resolugao CONTRAN n2 690, de 27 de setembro de 2017.
S3o eles:

1. Projeto-tipo 1: intervengdes de longa duragao cuja execugao ocupe apenas o
acostamento, sem necessidade de interrupgao do trafego;

2. Projeto-tipo 3: interven¢des de longa duracdo cuja execucdo demande a
reducdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar
com alternancia do direito de passagem;

3. Projeto-tipo 16: intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupe apenas o
acostamento, sem necessidade de interrupgdo do trafego; e

4. Projeto-tipo 17: intervengdes de curta duracdo cuja execucao demande a
reducdo da pista para apenas uma faixa de circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar
com alternancia do direito de passagem;

b) os dispositivos de seguranca e operadores necessarios para a execucdo total
dos servicos devem seguir os quantitativos minimos exigidos em cada projeto-tipo de
sinalizagdao de obra selecionado para o empreendimento. O Anexo IX traz os modelos de
projetos-tipo indicados no item anterior, bem como exemplo de calculo para os quantitativos
necessarios de acordo com as recomendagdes a seguir;
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c) a extensdo de todas as areas de influéncia correspondentes, a extensado da
area de servico para a qual, por ser variavel, a premissa de 1,0 km (mil metros) de frente de
servico deve ser adotada, além da extensdo das dreas de separacao de faixas para situagdes
com alternancia de passagem devem ser somadas para quantificacdo dos dispositivos de
canalizacdo necessdrios em cada projeto-tipo. Com a extensdo total das areas afetadas e
considerando-se, ainda, o espagcamento necessario entre cones, que depende diretamente da
velocidade da via, tem-se o total de dispositivos de canalizacdo para cada modelo de
intervengdo temporaria admitida;

d) os dispositivos de canalizacdo a serem adotados no Programa CREMA devem
ser cones e cilindros. Dessa forma, deve ser considerada a proporcdo de 90% (noventa por
cento) de cones e 10% (dez por cento) de cilindros do total de dispositivos calculados para os
Projetos-tipo 1 e 3, intervencgdes de longa duragao. A proporg¢ao dos dispositivos adotados deve
ser de 100% (cem por cento) de cones para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta
duragao. Observa-se que todos os dispositivos sdao reutilizaveis dentro de um mesmo
empreendimento;

e) as operagdes por bandeirola e “Pare e Siga” sdo realizadas por trabalhadores
remunerados por hora de operagdo. Assim, o Programa CREMA considera que:

1. o tempo de operagdo da-se pela duragdo de cada servigo para os servigos que
compdem a recuperagao do pavimento das pistas e dos acostamentos, incluindo sinalizagao
horizontal para abertura ao trafego, drenagem, Obras de Arte Especiais e servigos diversos.
Deve ser considerado, para tanto, o tempo de execugao dos servigos de acordo com suas
respectivas produgdes horarias e, ainda, a quantidade de operadores correspondentes a cada
projeto-tipo indicado; e

2. cada regional deve determinar taxa em h/km/ano a ser inserida na parcela
periddica para os servicos que compdem a manutengao e conservacgao rotineira, considerando-
se dados histéricos confidveis, natureza e vulto dos servicos, a fim de atender a necessidade
dos servigos de sinalizagdo de obras. Recomenda-se a taxa de 15 h/km/ano na auséncia de
dados histéricos suficientes capazes de determinar seguramente o célculo.

XV - cadastro de areas gramadas para os servicos de corte e limpeza da
manutencao e conservacdo, conforme modelo indicado no Anexo X;

XVI - cadastro de cercas contendo a localiza¢do e tipo, bem como as necessidades
de remocado e recomposicao, conforme modelo indicado no Anexo XI:

a) para fins de manutencdo, serdo previstos apenas os servicos de recomposicdo
de arame e mourdo das cercas identificadas no cadastro.

I W www.gov.br/dnit g J ]
13



INFRAES TRUTURA
DE TRANSPORTES

DN’ zuee  BOLETIM ADMINISTRATIVO

EDICAO N2 085 Brasilia-DF, sexta-feira, 07 de maio de 2021.

XVIl - cadastro das erosdes e dos escorregamentos existentes elaborado em
conjunto com o residente responsdavel pelo lote, indicando-se a localizagdo, a posi¢do (km e
coordenadas geograficas), o comprimento e o registro fotografico das erosGes e dos
escorregamentos, bem como os servicos a serem executados para a recomposicao do talude,
de acordo com as composicdes de custo disponiveis no SICRO e suas respectivas quantidades,
conforme modelo indicado no Anexo XlI;

XVIII - listagem dos centros urbanos atravessados pelo trecho do projeto, com
indicacdo do km inicial e final de cada um dos centros urbanos, para cdlculo do Fator de
Influéncia de Tréafego - FIT descrito no Anexo 01/2017 do Manual de Custos de Infraestrutura
de Transportes, de 25 de abril de 2017, conforme modelo indicado no Anexo XIlI;

XIX - definicao da frequéncia dos servigos de rogada e corte e limpeza de areas
gramadas, a ser realizada de acordo com a Norma DNIT-PRO 182, de 29 de maio de 2018 —
Determinacgao do Nivel de Esfor¢o de Rogada;

XX - definicdo da frequéncia dos servigos de capina manual, caiacao e limpeza de
dispositivos de drenagem, a constar da planilha de manutengdo/conservagdo de que trata o
Art. 25, inciso IX;

a) A definicao das frequéncias deve utilizar dados usuais do Programa CREMA,
distintos por regido, conforme planilha de manuten¢do/conservagao indicada no Anexo XIV,
sendo esses dados validados pelo representante da unidade local do DNIT que possui jurisdicao
sobre o trecho, levando-se em conta o histérico pluviométrico e as caracteristicas da vegetacao
da regido.

XXI - elabora¢do de croqui com localizacdo e indicacdo das fontes de materiais
para pavimentacdo (agregados graudos e miudos) disponiveis na regido, inclusive com cotacdes
de precos, que devem ser utilizadas na elabora¢do do orcamento referencial, bem como jazidas
de solos e localizacao do canteiro de obras, conforme modelo apresentado no Anexo XV, sendo
indispensavel a indicagdo das distancias em leito natural, revestimento primadrio e vias
pavimentadas para fins de determinacao das Distancia Média de Transporte - DMTs:

a) a indicacdo de todas as fontes de materiais, principalmente no caso de
pedreira e areal, deve ser fornecida pelo representante da Unidade Local do DNIT que possui
jurisdicdo sobre o trecho. Deve-se, ainda, verificar se os fornecedores indicados tém
licenciamento e volume existente disponivel;

b) deve-se priorizar a localizagdo do canteiro e de usinas ao longo do trecho da
obra, evitando situa¢des em que o canteiro e as usinas sejam instalados fora do subtrecho a ser
recuperado. Caso o posicionamento fora do trecho seja técnica e economicamente vantajoso,
a unidade local e Superintendéncia Regional devem apresentar documento com as devidas
justificativas nos respectivos levantamentos/projetos;
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c) as fontes de materiais indicadas devem ser caracterizadas de modo que seja
certificado que os parametros obtidos a partir dos ensaios de laboratério atendam as
especificacbes técnicas do DNIT para aplicacdo em obras rodovidrias. Os ensaios a serem
realizados constam da 1S-206: Estudos Geotécnicos (Fase Executiva), integrante do Manual de
Diretrizes Bdasicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodovidrios — Escopos
Basicos/Instrucdes de Servico, Publicagdo-IPR 726, de 2006; e

d) cotacdo dos valores de aquisicdo dos insumos (agregados pétreo e areia) deve
ser providenciada juntamente com a elaboracdo do croqui de ocorréncia de materiais, assinado
pelo representante da Unidade Local do DNIT, indicando-se as fontes de materiais, de maneira
gue sejam adotados os valores o mais proximos possivel dos reais para cada regido no
orcamento de licitagdo das obras, a saber:

1. Seja obrigatoriamente procedida a cotagdao dos valores de aquisicdao dos
insumos (agregados pétreo e areia) nos locais indicados no Croqui de Ocorréncia de Material;

2. Em todos os casos devera ser utilizado o valor cotado como previsto no item
anterior, devendo ser incluido o custo do transporte comercial do insumo até o canteiro de
obras;

3. Na impossibilidade de realizar a cotagao, de maneira justificada, deverao ser
utilizados os valores constantes do SICRO, mas ndo devera ser incluido no calculo o custo do
transporte comercial do insumo até o canteiro de obra e/ou pista.

XXIl - devem ser indicadas pelo representante da Unidade Local do DNIT que
possui jurisdicdo sobre o trecho e pela empresa supervisora, no minimo, 3 fontes de aquisi¢ao
e 3 fontes de distribuicao do material no tocante aos materiais betuminosos, de modo a atender
ao que prevé a Portaria n? 1.977, de 25 de outubro de 2017, conforme modelo indicado no
Anexo XVI:

a) arelacdo das fontes deve ser acompanhada das distancias em leito natural, do
revestimento primario e das vias pavimentadas até o canteiro de obras, bem como da relacao
e dos valores de pedagios do trajeto; e

b) deve-se indicar a alternativa de transporte e as distancias de transporte
envolvidas no caso da previsdo de transporte fluvial de insumos, conforme disposto na Portaria
n2 434, de 14 de margo de 2017, além da cotacdo de preco do transporte por balsas.

Art. 72 Deve ser enviado Oficio a CGDESP assinado pelo Superintendente
Regional, Chefe do Servico de Manutencdo ou Coordenador de Engenharia da Superintendéncia
Regional, formalizando a ciéncia do conteldo de todos os levantamentos de campo e estudos,
conforme modelo indicado no Anexo XVII.
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Pardgrafo Unico. Por meio do Oficio de que trata o caput desse artigo, o
representante:

| - Declara ciéncia e aprovacdo de todas as solugdes propostas a época dos
levantamentos;

Il - Ciéncia dos anexos encaminhados; e

Il - Indica todos os responsaveis técnicos envolvidos no processo e respectivas
ARTSs.

Secao ll
Da Indicagao e Avaliagao Funcional e Estrutural das Solugoes

Art. 82 O trecho rodovidrio para o qual o projeto no ambito do Programa CREMA
serd elaborado deve ser percorrido por técnicos da Superintendéncia Regional ou pelo
responsavel da unidade local do DNIT, juntamente com a empresa supervisora.

Pardgrafo Unico. Os profissionais de que trata o caput, habilitados e com
experiéncia na area de pavimentagao, devem avaliar a divisdao dos segmentos homogéneos e
definir previamente as solugdes, preponderantemente funcionais, para cada segmento
homogéneo.

Art. 92 As solugbes indicadas devem ser avaliadas quanto a sua suficiéncia
estrutural a partir dos resultados do levantamento deflectométrico e do nimero de repeti¢des
do eixo padrao do periodo de projeto.

Pardgrafo Unico. A Deflexdo de Projeto - Dp calculada para os segmentos
homogéneos deve ser comparada com a Deflexao Admissivel - Dadm, definida no Procedimento
DNER-PRO 011, de 1979, levando-se sempre em consideracdo o periodo de projeto adotado.

Art. 10. A definicao das solu¢cdes deve seguir como referéncia:

| - os critérios definidos na Tabela Il do Procedimento DNER-PRO 011, de 1979;

Il - o dimensionamento do refor¢co do pavimento;

lll - o resultado do IGG para cada segmento; e

IV - o resultado das sondagens realizadas.

Paragrafo Unico. Deve-se observar, ainda, as solugdes de acostamento para que
o degrau maximo admitido de 5,0 cm (cinco centimetros) seja respeitado.
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Art. 11. Deve ser elaborada planilha contendo a indicagdo das solugdes para cada
segmento homogéneo, conforme modelo indicado no Anexo XVIII.

§ 12 A planilha de solugdes de que trata o caput deve ser assinada pelo
responsavel da Unidade Local do DNIT, pelo Chefe do Servico de Manuteng¢do ou pelo
Coordenador de Engenharia da Superintendéncia Regional, juntamente com a supervisora
responsavel pela elaborac¢do do projeto.

§ 22 As solucdes de pavimentacdo a serem adotadas nos projetos do Programa
CREMA estao detalhadas na Segao Il do Capitulo Il.

§ 32 Os quantitativos de selagem de trinca, reparos localizados e remendos
profundos necessarios para a recuperacgao inicial da rodovia para cada segmento homogéneo

devem constar separadamente na planilha de solugdes de que trata o caput.

§ 42 Deve-se apresentar as solugBes para cada pista separadamente nos casos
de rodovias duplicadas.

Art. 12. Em segmentos cuja solugdo indicada seja reconstrugao parcial ou
reciclagem de base devem ser realizados ensaios laboratoriais complementares no intuito de

identificar a causa dos problemas constatados e caracterizar a necessidade de tal intervengao.

§ 12 As sondagens/ensaios de que trata o caput podem auxiliar na defini¢do de
novo tipo de intervengao a ser adotada.

§ 22 Deve-se observar o limite admissivel para interveng¢des na estrutura do
pavimento.

Art. 13. Os tipos de intervencdo na estrutura do pavimento, para fins de
elaboracdo de projetos no ambito do Programa CREMA, sdo:

| - Reconstrugdo parcial;
Il - Reciclagem de base; e

Il - Camadas de reforco com espessuras superiores a 4,0 cm (quatro
centimetros).

Pardgrafo Unico. O limite admissivel para interven¢bes na estrutura do
pavimento é de até 40% (quarenta por cento) da extensdo total do trecho contratual.

Art. 14. A elaboracdo de projetos ou anteprojetos de restauragdo/reabilitagdo
deve ser priorizada em detrimento do Programa CREMA nos seguintes casos:
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| - quando se verificar tecnicamente que a solu¢ao necessaria é de intervencao
na estrutura do pavimento em mais de 40% (quarenta por cento) de toda a extensao do trecho;

Il - implantacao de acostamentos, terceiras faixas e intersegdes; e
Il - ajustes técnicos na geometria, nas rampas, nos acessos e nos demais servigos
que envolvam terraplenagem, com vistas a adaptagao da rodovia aos padrdes federais, e

necessidade de trafego e seguranca da via.

Secao lll
Das Solugodes

Art. 15. As solugbes de pavimentagao a serem adotadas nos projetos do
Programa CREMA s3o subdivididas em dois grupos, a saber:

| - SolugGes de manutengdo ao nivel de recuperagao; e
Il - Solugbes de manutengdo ao nivel de conservagao do pavimento.

Art. 16. O degrau maximo entre pista e acostamento a ser considerado nos
orcamentos referenciais ndo pode exceder 5 cm (cinco centimetros).

Art. 17. Todos os servigos descritos devem respeitar os equipamentos/insumos
previstos no SICRO vigente, salvo situagao especial, em que o processo padrdo de consulta a
Coordenacgao-Geral de Custos de Infraestrutura deve ser seguido, observando-se o descrito na
Instrucdo de Servico DNIT n2 22, de 28 de dezembro de 2010.

Subsecao |
Das Solug¢des de Manutengdo ao Nivel de Recuperagao do Pavimento

Art. 18. A recuperacao funcional e, eventualmente, estrutural do pavimento, no
ambito do Programa CREMA, pode incluir os seguintes servigos:

| - Remendo profundo (e = 25 cm) para correcdo de pequenas areas com base
defeituosa:

a) o limite admissivel para execucdo dos servigos de remendo profundo é de 5%
(cinco por cento) da drea total, incluindo pistas e acostamentos; e

b) areas de maiores extensdes devem ser tratadas como reconstrugao parcial, e
nao como remendo profundo;

Il - microrrevestimento em 2 (duas) camadas (e = 1,5 cm) para rejuvenescimento;
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Il - reperfilagem (CBUQ massa fina e = 2,0 cm), para eliminar trilhas de roda de
consolidagao da estrutura ou irregularidade elevada;

IV - fresagem sem recomposicao;

V - fresagem com recomposicdo de CBUQ em locais de trincamento tipos FC-2,
FC-3, instabilidade de massa, irregularidade elevada ou trilha de roda:

a) a fresagem do revestimento é uma solucdo de recuperac¢do de pavimento a
ser adotada com os seguintes critérios:

1. o percentual da drea a ser fresada para cada segmento homogéneo é
obtido considerando-se os seguintes tipos de defeitos na superficie do pavimento, levantados
em campo: trincas FC-2 e FC-3, remendos - R e panelas - P, sendo possivel considerar também
outros tipos de defeitos, como escorregamento de massa, ondulacdao, afundamentos
localizados e trilhas de roda na determinacgao do percentual de fresagem;

2. a composicdo de fresagem descontinua deve ser considerada para
segmentos homogéneos com area a ser fresada menor ou igual a 25% (vinte e cinco por cento);
e

3. a composicdo de fresagem continua serd considerada para segmentos
homogéneos com drea a ser fresada maior que 25% (vinte e cinco por cento);

b) para os casos de fresagem, deve ser apresentado diagrama unifilar conforme
modelo indicado no Anexo XIX:

1. o diagrama unifilar de fresagem deve contemplar, além da pista principal,
pistas duplas ou terceiras faixas, com a indicacao dos locais onde é previsto o servico; e

2. cada segmento homogéneo deve ser dividido de 100 (cem) em 100 (cem)
metros para que sejam indicados os pontos a serem fresados;

VI - TSD sem polimero em trechos com trafego médio a baixo, VMD comercial
até 2.000 (dois mil);

VIl - TSD com polimero em trechos de trafego elevado, VMD comercial superior
a 2.000 (dois mil), a critério do DNIT;

VIl - CBUQ sem polimero para reposicao de revestimento fresado, eliminagao de
irregularidade elevada ou reforgo de camada; e
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IX - CBUQ com polimero deve ser devidamente justificado e autorizado pela
CGDESP;

X - reestabilizacdo de base para reestruturacdo e recomposicdo da base,
podendo ser realizada com ou sem adi¢do de material ou com incorporacdo de material fresado
oriundo do revestimento existente, de pedra britada, de material de jazida, de cimento ou
outro;

Xl - reciclagem de base com incorporacao do revestimento asfaltico, nos casos
de deformagdes acentuadas, |GG elevado, IRl muito elevado, deflexdes elevadas ou
desestruturacdo da base sem contaminacao:

a) devem ser realizadas sondagens em toda a estrutura do pavimento, conforme
descrito no Art. 69, inciso |V;

b) nos casos de reciclagem de base com adigdo de material, como brita ou
cimento, devem ser ensaiadas as misturas com amostras de material coletado na pista:

1. inicialmente com o revestimento existente para comprovar a necessidade de
alguma adicgao; e

2. posteriormente com diferentes teores para estimativa do percentual de
adicdo a ser adotado, caso se comprove a necessidade de alguma adigao.

c) segmentos com camadas asfalticas com espessuras superiores a 5 cm (cinco
centimetros) necessitam de fresagem da espessura excedente antes de iniciar o servigo de
reciclagem, exigindo estudos detalhados da mistura resultante.

XIl - reconstrucao parcial, no caso de pavimento destruido, base remanescente
insuficiente ou baixa capacidade de suporte da estrutura.

§ 12 A espessura a ser definida para os servicos de fresagem, previstos nos incisos
IV eV, devem levar em consideracdo o resultado dos furos de sondagem determinados no inciso
Il do Art. 69, desta Resolucao;

§ 22 O revestimento a ser aplicado apds as intervencdes na base, previstas nos
incisos X, Xl e Xll, deve ser dimensionado pelo Método do DNER de pavimentos novos, para o
numero de repeticdes do eixo padrao do periodo de projeto adotado, observando-se:

| - o degrau maximo permitido entre pista e acostamento, conforme art. 16;

Il - caso o dimensionamento resulte em revestimento em tratamento superficial,
as solugdes sao as indicadas nos incisos VI e VII; e
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Il - caso o dimensionamento resulte em revestimento em concreto asfaltico:

a) em uma primeira etapa, deve ser utilizado um tratamento superficial,
conforme incisos VI e VII, com intuito de verificar a consolidacdo e acomodac¢do da nova
estrutura; e

b) em uma segunda etapa, deve se aplicar o CBUQ conforme incisos Vlll e IX, com
uma defasagem de tempo entre 4 (quatro) e 6 (seis) meses.

§ 32 Os servicos referentes a recuperacao do pavimento devem ser concluidos
até o final da metade do periodo contratual, exceto:

| - o servico de remendo profundo que deve ser realizado até o final do 42
(quarto) més de Contrato, visando ao atendimento aos padrdes de desempenho do Capitulo Il
desta Resolugao, que versa sobre a execugao dos servicos no Programa CREMA.

Subsecao Il
Das Solugdes de Manutengao ao Nivel de Conservagao do Pavimento

Art. 19. A conservagdo e manutengao do pavimento, no ambito do Programa
CREMA, tém unidade de medi¢ao mensal e podem incluir os seguintes servigos:

| - Selagem de trinca ou capa selante a ser aplicada em locais onde ha
trincamentos da camada existente, exceto trincas de fadiga ou couro de jacaré; e

Il - Reparo localizado para recuperagao de pequenos defeitos superficiais:

a) O reparo deve ser realizado com conceito de “remendo técnico” (com
recorte);

b) ndo é permitido o uso de pré-misturado a frio - PMF, sendo exigida
recomposicao com CBUQ; e

c) é obrigatorio o transporte da massa asfaltica com caminhdo com cacamba
térmica para manter as propriedades e qualidade do material.

§ 12 Os quantitativos dos cadastros de selagem de trincas e reparos localizados
devem ser incluidos nos servigos de manutengao do primeiro ano para recuperagao do passivo.

§ 29 Os servigos de recuperagado do passivo devem ser executados até o final do
42 (quarto) més do Contrato visando a dar trafegabilidade expedita a via, em consonancia aos
padrdes de desempenho do Capitulo 1l desta Resolugdo.
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§ 32 E prevista somente a execucdo de reparos localizados para manutencdo
rotineira anual, ndo havendo previsdo para selagem de trincas a partir do segundo ano da
manutencgao.

Subsecao Il
Das Especificagbes de Servico

Art. 20. As principais especificacdes a serem consideradas para os servicos de
recuperacado e manutengdo do pavimento sao identificadas no quadro constante do Anexo XX.

Secao IV
Do Projeto Referencial CREMA

Art. 21. O Projeto Referencial CREMA abrange a concepg¢ao geral do programa
para o periodo definido no projeto, envolvendo, de forma integrada, os servigos de recuperagao
do pavimento e as atividades de manutencao e conservagao.

§ 12 O projeto deve conter as informagGes minimas necessarias para possibilitar
a analise técnica acerca das solugdes propostas por parte do DNIT, conforme descrito no
Capitulo II, Segao Il

§ 22 Os servigos de recuperagdao do pavimento e demais intervengdes afins
devem ter sua execugao prevista até a metade do prazo estabelecido no cronograma do
projeto.

§ 32 As atividades de manutengao e conservagao devem ser realizadas ao longo
de todo o periodo de projeto.

Art. 22. O projeto deve levar em consideragcdo as normas, as resolucdes, as
instrucdes, as portarias, os métodos de ensaios, os padrdes e os procedimentos aplicaveis em
vigor no DNIT.

Art. 23. Para elaboracdo do projeto, devem ser efetuados:

| - O levantamento dos parametros técnicos relacionados no Capitulo I, Secao |,
Subsecdo |, para andlise das condi¢cdes do pavimento existente; e

Il - O detalhamento das atividades de recuperacdo e de manutencdo, de modo a
atender aos padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo Il desta Resolucdo, que versa
sobre a execuc¢do dos servicos no Programa CREMA.

Art. 24. Todos os trabalhos relativos a elaboragao do Projeto Referencial CREMA
devem ser realizados com a participagdo das Superintendéncias Regionais e das respectivas
Unidades Locais, bem como das empresas supervisoras.

I . www.gov.br/dnit 7
22



DN’ wuee  BOLETIM ADMINISTRATIVO

DE TRANSPORTES

EDICAO N2 085 Brasilia-DF, sexta-feira, 07 de maio de 2021.

Art. 25. O Projeto Referencial CREMA, a ser apresentado em um Unico volume,
deve conter as seguintes informagdes:

| - Capa contendo referéncia ao Programa CREMA, identifica¢cdo da rodovia com
trecho, subtrecho e extensdo (km), unidade gestora, unidade responsavel pela fiscalizacdo e
empresa responsavel pela elaboracdo do projeto com nimero do contrato e edital;

Il - Apresentacdo contendo a identificacdo da rodovia, incluindo trecho,
subtrecho e extensdo (km), além do valor total do orcamento e o custo total por km;

Il - Mapa de localizacgdo em escala que possibilite a visualizacdo do
empreendimento; e

IV - Premissas de projeto, identificando-se os estudos e os levantamentos
realizados, as normas técnicas, as especificagdes de servico e demais documentos orientativos
utilizados, o periodo de projeto e as premissas para a elaboragao do orgamento e o calculo dos
valores referenciais de administragao local e canteiro de obras, bem com outras informagoes
relevantes que se fagam necessarias;

V - Fichas-resumo do projeto para cada segmento homogéneo, conforme
modelo indicado no Anexo XXI, contendo:

a) dados gerais, com indicagdo da BR, da unidade federativa, do km inicial, do km
final, da extensao, das coordenadas, do tipo de pista, do numero de faixas, das larguras de pista
e acostamentos;

b) trafego do trecho analisado com VMD total, comercial e nimero N estimado
para o periodo de projeto;

c) parametros estruturais contendo raio de curvatura, deflexdo de projeto e
reforco, conforme Procedimento DNER-PRO 011, de 1979;

d) indice de Gravidade Global - IGG calculado para cada segmento homogéneo,
de acordo com o Art. 69, inciso V;

e) dados da estrutura existente, com indicacado do tipo de revestimento da pista
e do acostamento, espessura de pavimento existente e degrau médio existente entre faixa de
trafego e acostamentos;

f) quantitativos dos passivos para recuperacdo inicial da rodovia de selagem de
trinca, reparo localizado e remendo profundo que devem ser executados previamente a
solugdo projetada para dar trafegabilidade ao trecho;
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g) indicacdo, para cada segmento homogéneo, das intervencdes de recuperacao
do pavimento, listadas no Capitulo Il, Secado lll, Subsecdo I, e estabelecidas de acordo com as
orientagdes contidas no Capitulo Il, Secao Il, com indicagdo para as intervengdes preliminares,
camada intermedidria e camada final em diagrama unifilar; e

h) data dos levantamentos de campo e da elaboracdo do projeto referencial.
VI - Cadastros:

a) cadastro de remendos profundos, reparos localizados e selagens de trinca para
a recuperacao do passivo inicial da rodovia;

b) cadastro de todos os quantitativos de elementos de drenagem da rodovia,
com a indicagdo da extensao dos dispositivos a serem complementados ou recompostos;

c) cadastro de Obras de Arte Especiais - OAE contendo os respectivos
comprimentos, em metros, das Obras de Arte Especiais e as necessidades de recomposi¢ao ou
complementagao de dispositivos de seguranga;

d) cadastros de dispositivos de seguranga contendo o0s respectivos
comprimentos, em metros, e a indicagdo das necessidades de reposicdo e complementagao.

1. Na existéncia de dispositivos de seguranga dentro do subtrecho de projeto,
porém fora do cadastro de OAE, os dispositivos devem ser identificados em cadastro proprio
para a devida quantificagdao das planilhas anuais de manutenc¢ao e conservagao.

e) cadastro das eventuais implantacdes de dreno longitudinal profundo, com a
indicacdo dos servicos a serem executados para a completa implantagdao do dispositivo, de
acordo com as composicdes de custo disponiveis no SICRO e suas respectivas quantidades;

f) cadastro das eventuais recomposicdes de bueiro, com a indicacdo dos servicos
a serem executados para a completa recomposicdo do dispositivo, de acordo com as
composicdes de custo disponiveis no SICRO e suas respectivas quantidades;

g) cadastro das erosdes e dos escorregamentos existentes, com a indicacdo dos
servicos a serem executados para a recomposicao do talude, de acordo com as composicdes de

custo disponiveis no SICRO, e respectivas quantidades;

h) cadastros e localizacdo de ocorréncias que ensejem a execucdo de Servicos
Adicionais de Conservacao, identificados nos incisos | a IX do Art. 29., contendo:

1. fotos em formato *.jpg das ocorréncias;
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2. indicacdo dos servigos a serem executados, de acordo com as composi¢des de
custo disponiveis no SICRO vigente; e

3. respectivas quantidades dos servicos indicados.
VIl - memoria de cdlculo dos quantitativos contendo:

a) planilha de caracteristicas da pista por segmento homogéneo conforme
modelo apresentado no Anexo XXII, indicando, sequencialmente:

1. pontos de inicio e fim de cada segmento;

2. dimensdes (extensdo e largura) da pista e dos acostamentos;

3. numero de faixas;

4. tipo de pista;

5. campo observagdo para informar ocorréncias que justifiquem a largura do
segmento, como intersec¢des, acessos, faixas de aceleragdo/desaceleragdo, posto policial, entre

outros pontos notaveis existentes no trecho; e

6. quantitativos de reparos localizados, remendos profundos e selagem de
trincas, por segmento homogéneo, referentes a recuperagao do passivo.

b) planilhas de solugbes por segmento homogéneo conforme modelo indicado
no Anexo XXIIl, sendo:

1. uma planilha com percentual da extensao de cada segmento homogéneo ao
qual se destina a solucdo; e

2. uma planilha com os quantitativos em metros quadrados para cada solucdo
de pista e acostamento.

c) quadro-resumo de espessuras adotadas para cada solucdo constante do
projeto; e

d) memdria de calculo do consumo de todos os materiais betuminosos adotados
no projeto;

VIl - Meméria de calculo dos quantitativos referentes aos dispositivos adotados
na Sinalizacdo de Obras para cada servigo previsto no Projeto CREMA, conforme modelo
indicado no Anexo IX;
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IX - Planilhas de quantitativos referenciais para os servicos de
manutencdo/conservac¢do do pavimento e faixa de dominio contendo as quantidades, os pregos
e as frequéncias anuais dos servicos, conforme modelo indicado no Anexo X1V, sendo:

a) uma planilha contendo todos os referidos servicos de
manutengdo/conservagdo do pavimento e faixa de dominio, mais os quantitativos de selagem
de trinca e reparos localizados, referentes ao passivo de recuperacao inicial, necessarios para
manter a trafegabilidade das faixas de rolamento até que as solucdes projetadas sejam
executadas, para o 12 (primeiro) ano;

b) uma planilha apenas com os servigos de manutengdo/conservagao rotineira
do pavimento e faixa de dominio a ser replicada, para os demais anos do Contrato;

c) uma planilha apenas com os servicos de manutengdo/conservacgdo rotineira
das Obras de Arte Especiais, a ser aplicada para todos os anos do Contrato; e

d) as planilhas de manuteng¢ao devem conter, na sequéncia relacionada a seguir:
1. codigo SICRO;

2. descrigdo do servico;

3. frequéncia anual;

4. quantidade total;

5. descrigao da memoria de calculo do quantitativo adotado;

6. quantidade por km;

7. unidade;

8. prego unitario;

Yo

. preco/km/ano por item;
10. pregco/km/ano total; e
11. preco/km/ano por més.

X - Orcamento referencial, observando-se o disposto no Capitulo Il, Se¢ado IV,
conforme modelo indicado no Anexo XXIV, incluindo:
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a) Planilha de Precos Unitarios;

b) Planilha de Precos Globalizados por Solucdo (km de faixa); e
c) Cronograma de Atividade.

XI - anexos contendo os seguintes elementos:

a) IGG - formulario de inventdrio do estado da superficie do pavimento e Planilha
de Calculo do IGG;

b) dimensionamento — informagdes necessdrias ao dimensionamento das
solugdes de projeto contendo:

1. contagens volumétricas e classificatérias do trafego na rodovia;
2. planilha de expansao sazonal do volume de trafego;

3. planilha contendo o nimero de repeti¢cdes do eixo padrdo do periodo de
projeto adotado e com as premissas adotadas para o célculo;

4. levantamento deflectométrico;
5. planilha de tratamento estatistico dos segmentos homogéneos;

6. planilha de avaliagao estrutural dos segmentos homogéneos de acordo com a
Tabela Ill da Norma DNER-PRO 011/79, e a espessura de reforgo calculada; e

7. relatdrios de ensaios das sondagens realizadas.

c) croqui — localizacdo das ocorréncias de materiais para execucdo dos servicos
contendo:

1. indicacdo das fontes de materiais pétreos graidos e miidos, com respectivas
DMTs conforme modelo apresentado no Anexo XV;

2. cotacgOes das fontes de materiais pétreos graidos e miudos;

3. relagdo de pedagios do trajeto e DMTs para cdlculo do bindmio de aquisicdo e
transporte de materiais betuminosos conforme modelo apresentado no Anexo XVI;

4. quadro comparativo do bindbmio de aquisicao e transporte de materiais
betuminosos em atendimento a Portaria n2 1.977, de 2017 e a Portaria n? 434, de 2017; e
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5. no caso de transporte fluvial deve-se apresentar ainda, as devidas cotagdes.

d) ensaios de caracterizacdo de materiais - resultados dos ensaios de
caracterizacao das fontes de materiais indicadas no projeto;

e) documentagdo - ciéncia e aprovacdao expressa de representante da
Superintendéncia Regional ou Unidade Local por meio de assinatura/carimbo dos elementos:

1. cadastros de dreno longitudinal, bueiros e erosdes, descritos nas respectivas
alineas "e”, “f" e “g” do inciso VI do Art. 25;

2. cadastro de ocorréncias dos Servigos Adicionais de Conservagao, descrito na
alinea "h" do inciso VI do Art. 25;

nn

3. planilhas de caracteristicas e solugao percentual, descritas nas alineas "a" e
"b" do inciso VII, do Art. 25;

4. planilhas de manutengdo, descritas nas alineas "a" a "d" do inciso IX do Art.
25;

5. croqui, descrito na alinea "c" do inciso XI, do Art. 25; e
6. documento constante do Anexo XVII devidamente assinado.

f) composicdes de custos — elementos necessarios a precificagdo dos diversos
servigos propostos incluindo:

1. composicado do BDI;
2. meméoria de cdlculo do FIT; e

3. composi¢cBes de custos unitarios empregadas no projeto (principais, auxiliares,
tempos fixos e transportes).

g) administracdo local - dimensionamento e premissas para a determinac¢do do
custo da administragao local;

h) canteiro de obras - dimensionamento e premissas para a determinagdo do
custo do canteiro de obras; e

i) procedimentos - copias das Instrugdes Normativas para a elaboragao de
projetos e execu¢do de servicos no Programa CREMA vigentes quando da elaboragdo do
projeto.
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Secao V
Do orgamento referencial e do cronograma de atividades

Art. 26. O orgamento referencial deve ser elaborado com base no SICRO vigente,
observando-se as diretrizes contidas no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes

vigente e o que dispde esta Resolugao.

§ 12 O orgamento deve discriminar todos os itens e critérios utilizados na
composicdo dos servigcos de recuperacdo e manutengdo/conservagao.

§ 22 Os servicos de manutencdo/conservacdo sdo considerados apenas
referenciais para efeito de execucao.

Art. 27. Os itens de servicos da planilha do or¢gamento referencial devem estar
organizados em trés grandes grupos, segundo o critério de padrdes de desempenho especificos
do Programa CREMA:

| - Servigos de recuperacgao;

Il - Servigos de manutengdo e conservagao; e

[l - Drenagem, sinalizagao e servigos complementares.

§ 12 Os servicos de recuperagdo envolvem a recuperagao funcional e,
eventualmente, estrutural do pavimento, ou seja, a execugdo das solugbes estabelecidas no

projeto, com unidade de medi¢ao de quildmetro de faixa (kmf);

§ 22 Os servicos de manutencdo e conservacao devem ser realizados pela
contratada ao longo de todo o prazo contratual e medidos por més; e

§ 32 O grupo de drenagem, sinalizacdo e servicos complementares tem unidade
de medic¢do unitdria e inclui:

a) recomposi¢cdo ou complementacdo de dispositivos de drenagem;
b) eventuais implantacdes de drenos longitudinais profundos;

c) recomposicdao ou complementacdo de dispositivos de seguranca;
d) sinalizacdo horizontal para abertura ao trafego;

e) sinalizagdo de obras; e

f) eventuais recomposigdes de erosoes.
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Art. 28. A projetista deve apresentar as Planilhas Referenciais de Pregos Unitarios
e Precos Globalizados por Solucdo, além do Cronograma de Atividades, cujos modelos constam
do Anexo XXIV.

§ 12 A Planilha de Pregos Unitdrios é o quadro de quantidades de servigos
constante do projeto e tem a finalidade Unica de fornecer os elementos basicos para calculo do
valor das solucdes globalizadas.

§ 22 A Planilha de Precos Globalizados por Solucdo da origem ao Cronograma de
Atividades, que é o elemento basico de controle dos servicos e a referéncia para medicdes e
pagamentos.

§ 32 Os pregos por solugao globalizada (km de faixa) incluem todos os insumos e
transportes, bem como os impostos, as taxas, os custos financeiros, o lucro e as bonificagdes:

| - Nas Planilhas de Pregos Globalizados por Solu¢ao, a aquisicdo e o transporte
do material betuminoso devem constar diretamente nas solugdes de pavimentagcao e
acostamento relacionadas, uma vez que o programa estabelece que a medi¢ao do servigo deve
ser feita em km de faixa concluido; e

Il - A sinalizagao horizontal para abertura ao trafego deve constar na Planilha
Referencial de Pregos Globalizados por Solugao como item de servico em separado e ser medido
por m? executado e ndo por km de faixa.

§ 42 E necessaria a elaboracdo de novo Cronograma de Atividades por parte da
empresa executora, o qual deve conter as devidas justificativas e ser submetido a Fiscalizagdo
durante a execucdo dos servigos de recuperacao do pavimento, na eventualidade da ocorréncia
de atrasos superiores a trés meses.

§ 52 Essa medida visa a ndo apenas corrigir a programacdo contratual como
também a auxiliar as Superintendéncias no seu planejamento anual e nas reuniées do Férum
de Planejamento, na Sede do DNIT, que ocorrem em cada exercicio.

Art. 29. Nas Planilhas de Precos Unitarios e de Precos Globalizados por Solucgdo,
deverd constar um item de servico denominado Servicos Adicionais de Conservagao, caso
existam, contendo subitens suscetiveis a resolucdo de pequenas ocorréncias no trecho e que
nao fazem parte do escopo dos servicos de manutencdo/conservacao rotineiros, entre os quais
se podem citar:

| - Remogao mecanizada de barreira — solo;

Il - Remog¢dao mecanizada de barreira — rocha;
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lll - Enrocamento de pedra arrumada;
IV - Enrocamento de pedra jogada;

V - Retirada de animais da pista; e

VI - Poda de arvores.

§ 12 O quantitativo desses servicos para pequenas ocorréncias, caso necessario,
deve ser definido pelos técnicos da unidade local, com base no inventdrio e no histérico de
ocorréncias no trecho.

§ 22 O somatodrio do custo dos Servigos Adicionais de Conservagao nao deve
ultrapassar 2% (dois por cento) do valor do orgamento final.

§ 32 Tais servigos devem ser executados sob demanda previamente justificada e
comprovada tecnicamente. Em caso de ndo utilizagao dos servigos, os servigos ndao podem ser
objeto de remanejamento em hipdtese alguma.

Art. 30. Os precos propostos devem levar em conta o mapa de localizagao do
canteiro (estimativo), das jazidas e das fontes de materiais betuminosos, conforme modelo
constante do Anexo XV, sendo suas indicagdes de responsabilidade da Superintendéncia
Regional ou Unidade Local do DNIT, com o apoio da empresa supervisora.

Art. 31. Antes do inicio dos servigos, devem ser aferidas e validadas as efetivas
DMTs para aquisi¢ao dos diversos insumos, a fim de se evitarem pagamentos indevidos.

Art. 32. Os custos relacionados ao transporte de insumos necessarios a execucao
dos servicos, devem observar as seguintes premissas:

§ 12 insumos cotados e caracterizados como FOB (livres de frete), cuja origem e
distancia de transporte sdo conhecidas, tém os custos de transporte de aquisicdo dos insumos
atribuidos ao executor da obra, devendo, portanto, ser inseridos nas composi¢des de custos;

§ 22 insumos cotados e caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete) ja
incluem os custos de transporte da aquisicdo do insumo, estando os custos de transporte do
insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composi¢des
de custos;

§ 32 demais insumos, cujos precos de referéncia sao provenientes do SICRO, sdo
caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Volume 4 do Manual de
Custos de Infraestrutura de Transportes. Desse modo, os custos desses insumos ja incluem os
custos de transporte da aquisicdo do insumo, estando os custos de transporte do insumo a
cargo do fornecedor. Consequentemente, nao devem ser inseridos nas composi¢des de custos;
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§ 42 os custos de transporte dos insumos do canteiro de obras ou usina para o
local de execuc¢do dos servicos orcados nos orcamentos referenciais devem ser previstos
levando-se em consideracdo as particularidades de cada servico e 0 modo de execucao;

§ 52 o Fator de Influéncia de Trafego - FIT nas composicdes de transporte deve
seguir o disposto no Art. 33, incisos Il e .

Art. 33. O FIT deve incidir, observada as condi¢des locais, sobre todos os servicos
gue estejam sujeitos efetivamente a interferéncia do trafego, incluindo servigos auxiliares,
tempo fixo e custos dos momentos de transporte quando as distancias de transporte sao
conhecidas, conforme referéncias constantes do Anexo XXV:

I - O FIT serd aplicado sobre composi¢des cujos servigos tenham possibilidade de
induzir a ocupacado da drea da pista ou do acostamento durante a execugao;

Il - Parcela do FIT sera acrescida nas composi¢des auxiliares de transporte em
rodovias pavimentadas a fim de que seja feito o transporte do canteiro de obras ou usina ao
local de execugdo dos servigos que se ddao em trechos rodoviarios cujo trafego seja conhecido;
e

Il - No caso dos insumos cotados a parcela do FIT ndo serd considerada nas
composicdes auxiliares de transporte de aquisicdao, uma vez que nao é possivel determinar a
caracteristica do trafego ao longo de todo o trajeto entre o fornecimento e o canteiro de obras
ou usina.

Art. 34. Deve-se observar, na definigdao dos custos de referéncia para os canteiros
de obras e para administracao local, bem como na definicdo da taxa de Bonificacdo e Despesas
Indiretas - BDI:

| - A classificacdo do porte da obra deve seguir o disposto na Norma DNIT-PAD
408, de 16 de setembro de 2019 — Canteiro de Obra Padrdao para os diversos tipos de
empreendimentos rodoviarios;

Il - A administragdo local de referéncia deve ser definida de forma separada,
respeitando o cronograma e a natureza das atividades a serem executadas e as necessidades
locais de ajustes e adequacgdes em virtude das solugdes e decisdes técnicas do projeto:

a) para definicdo dos custos relacionados a administracdo local deve-se seguir as
premissas estabelecidas no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes vigente;

b) o Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho da Parcela Vinculada da
Administracao Local deve ser definido levando-se em consideragao o disposto na NR 4 -Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho:
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1. os servicos de conservacao rodovidria sdo enquadrados no grau de risco 3; e

2. os servicos de recuperacao de pavimentos, drenagem e servicos diversos sao
classificados com grau de risco 4.

Il - os canteiros-tipo do SICRO foram concebidos de maneira isolada, de forma a
refletir as iteragbes e atividades envolvidas na dinamica das diferentes naturezas e nos
diferentes portes das obras.

a) durante a fase de elabora¢do do projeto, ndo deve haver sobreposicdo de
instalacdes ou mesmo de dreas na associacdo dos diferentes canteiros-tipo; e

b) sendo necessario avaliar a eventual necessidade de supressao ou otimizagao
de dreas dos canteiros de referéncia propostos.

CAPITULO IlI
DA EXECUCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA CREMA

Secao |
Dos Servigos

Art. 35. A Contratada é responsavel por todos os Servicos de Recuperagao e
Servigos de Manutengdo e Conservagdo referentes ao contrato.

Paragrafo Unico. Os Servicos de Recuperacao deverdo ser desenvolvidas de
forma que, ao fim, os componentes que sofreram interveng¢ées atendam:

| - As especificacdes do DNIT para aceitacdao dos servicos; e

Il - Aos padrdes de desempenho exigidos em Edital, para todo o periodo do
contrato.

Art. 36. Todos os servicos realizados a cada més de contrato devem ser
reportados pela Contratada em Relatdrios Mensais de Atividades, cuja entrega e aprovagao sao
requisitos obrigatdrios para a aceitacdo dos Servicos de Recuperagcdao e dos Servicos de
Manutencao e Conservagao.

Art. 37. Os Servicos ndao preveem a necessidade de desapropriacdes, sendo
desenvolvidos nos limites da faixa de dominio.

Art. 38. Os servigos previstos nao tém interferéncia fisica com os assentamentos
de populagdes lindeiras as rodovias.
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Pardgrafo Unico. No caso de haver necessidade de reassentamento de
populagdes, este serd realizado pela Contratada, com base nas normas especificas do DNIT para
reassentamento de populagdes.

Art. 39. Quanto ao licenciamento ambiental dos segmentos rodoviarios federais
sob administracdo do DNIT que terdo servicos de CREMA, e sobre a responsabilidade ambiental
das contratadas — RAC, nestes contratos; estes devem respeitar os normativos vigentes que os
regem.

§ 12 Para os segmentos rodovidrios desprovidos de licenca ambiental, aplica-se
o previsto na Portaria Interministerial N2 1, de 4 de novembro de 2020.

§ 22 Com relagdo aos servicos e atividades ndao contemplados pela Portaria
Interministerial N2 1, de 4 de novembro de 2020, estes deverao ser objeto de licenga ambiental
junto ao 6rgdo competente.

§ 32 Devem ser atendidos, pelas empresas contratadas no CREMA:

| - As especificagOes, critérios e procedimentos ambientais previstos no RAC,
estabelecidos na Instrucdo de Servigco n? 03, de 4 de fevereiro de 2011;

Il — As solicitagdes pela fiscalizagdo e gestao do contrato, de sua competéncia,
para o atendimento ao previsto na execu¢do dos Programas Ambientais, necessarios a
autorizacdo de operagcao da rodovia, listados na Portaria Interministerial N2 1, de 4 de
novembro de 2020; e

[Il - O que for previsto em edital e contrato.

Art. 40. Como procedimento inicial, a Contratada, sob a supervisdo da
fiscalizacdo, devera efetuar um trabalho de identificacdo, localizacdo e demarcacao precisa das
solucbes de pista (fresagem, reperfilagem, reparos profundos, etc.), para fins de
implementagao, como também, de controle e fiscalizagao.

Art. 41. Os servigos de recuperagao e manutengao do pavimento constantes do
projeto aprovado devem atender aos Normativos e Especificacdes Gerais do DNIT vigentes,
conforme Anexo XX.

Secaol ll
Dos Grupos de Atividades

Art. 42. A contratada sera responsavel por servicos de Recuperagao e por
Servigos de Manutengao e Conservagao que consistem em um conjunto de agdes que objetivam
manter o lote de acordo com os padrdes exigidos, ao longo do periodo de duragdo do contrato.
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§ 12 As acbes para execucao dos servicos estdo divididas em 06 grupos de
atividades, subdivididos em um nimero varidvel de subatividades:

| - Servicos de Manutencdo e Conservacao (Grupo 01):
a) Pavimento das Pistas e Acostamentos;

b) Canteiros, Interse¢des e Faixas de Dominio;

c) Dispositivos de Seguranca Vidria;

d) Terraplenos; e

e) Sistemas de Drenagem e OAC.

Il - Servigos de Recuperagdo (Grupo 02):

a) Recuperagdo de Pista, incluindo sinalizagdo horizontal para a abertura ao
trafego;

b) Recuperagdo de Terceiras Faixas; e

c) Recuperagao de Acostamentos.

Il - Servigos de Drenagem (Grupo 03):

a) Drenagem Superficial; e

b) Drenagem Profunda.

IV - Servicos Complementares (Grupo 04):
a) Cercas; e

b) Dispositivos de Seguranca Viaria.

V - Servigos de Melhoramentos (Grupo 05):
a) Travessias Urbanas; e

b) Interven¢des de Recuperagdo Ambiental.
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VI - Servicos Adicionais de Conservacao (Grupo 06):

a) Remogdo Mecanizada de Barreira — Solo;

b) Remogdao Mecanizada de Barreira —Rocha;

c) Enrocamento de Pedra Arrumada;

d) Enrocamento de Pedra Jogada;

e) Retirada de animais da pista; e

f) Poda de arvores.

§ 22 O detalhamento dos grupos de atividades com as respectivas subatividades,
contendo suas descri¢des, unidades, prazos, especificagdes critérios de medi¢do e pagamento;

estdo presentes no Anexo XXVI desta Resolugao.

Secao Il
Do Detalhamento da Execugao dos Servigos

Art. 43. Os servicos a serem executados nos projetos do Programa CREMA sao
subdivididos em trés grupos, a saber:

| - Servigos de Recuperag¢do do Pavimento;
Il - Servicos de Manutencgdo e Conservacao; e
Il - Sinalizacdo de Obras e Sinalizacdo Horizontal para Abertura ao Trafego.

Subsecao |
Dos Servigos de Recuperagao do Pavimento

Art. 44. Os servicos de Recuperac¢dao do Pavimento e demais elementos devem
ser realizados até a metade do prazo contratual estabelecido.

Art. 45. Para os servicos de Recuperacdao do Pavimento deve ser verificada a
condicdo funcional e estrutural do mesmo (IRl e Deflexdo), nos trechos onde houver
intervencdo em sua estrutura, conforme Art. 13 do Capitulo Il desta Resolucdo, obedecendo
aos critérios estabelecidos na Subsec¢do | da Seg¢do IV do Capitulo Il desta Resolugao.
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| - A condigao funcional de pavimentos, onde houver intervengao na estrutura
do pavimento, serd avaliada em funcao da Irregularidade Longitudinal, a ser medida a partir de
medidores tipo resposta ou de perfildmetros sem contato, sendo que deverao ser satisfeitos os
padroes de desempenho definidos para IRl nesta Resolucdo, independentemente do
equipamento de levantamento;

Il - A avaliacdo da condicdo estrutural de pavimentos asfdlticos, onde houver
intervencdo na estrutura do pavimento, serd realizada a partir da medicdo da deflexao
recuperavel caracteristica, levantada com a utilizacdo de vigas de medicdo de deflexdo ou de
equipamentos dindmicos de impacto, sendo que deverdo ser satisfeitos os padrdes de
desempenho especificado nesta Resolucdo, independentemente do equipamento de
levantamento.

Subsecao Il
Dos Servigos de Manutengao e Conservagao

Art. 46. A Manuteng¢do do Pavimento e Conservagao da Faixa de Dominio serao
desenvolvidas de forma continua a partir da ordem de inicio dos servigos até o final do contrato,
compreendendo basicamente a¢des como:

| - Recuperacgao de defeitos em pavimentos flexiveis:

a) recuperacgao de afundamentos;

b) desagregacgoes;

c) escorregamentos de massa;

d) exsudacoes;

e) fissuras;

f) panelas ou buracos;

g) trincas;

h) execucdo de reparos localizados (superficiais); e

i) selagem de trincas.

Il - Conservacgao da faixa de dominio:

a) limpeza da faixa de dominio;
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b) controle da vegetacao;

c) limpeza e conservacdo da drenagem;

d) limpeza e conservacao dos dispositivos de seguranca viaria; e
e) caiagao.

Pardgrafo Unico. Caso esteja em execuc¢ao contratos do Programa PROARTE, e
houver a previsdao de servicos afetos a Obras de Arte Especiais (quantitativos de limpeza de
ponte, recomposicdo de dispositivos de seguranca), os mesmos deverdo ser suprimidos em
decorréncia da prevaléncia de contratos especificos, tais como o Programa PROARTE, sobre o
Programa CREMA, ndo sendo admitida essa sobreposi¢ao de servigos.

Art. 47. A manuten¢do da pavimentagdo das rodovias, abrangendo pistas,
acostamentos e intersec¢des, compreendera o conjunto de operagdes rotineiras e periddicas
destinadas a manter e preservar as boas condi¢des de servico do pavimento. Esse tipo de
manuten¢do pode garantir aos usuarios adequadas condi¢cdes de conforto e segurancga a
circulagdo dos veiculos, inclusive nos eventuais trechos de revestimento primario,
eventualmente existentes em intersec¢des com rodovias municipais e estaduais, nos
segmentos internos a faixa de dominio.

Art. 48. A contratada devera elaborar um Plano Anual de Manutengdao e
Conservagdo, que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter o lote de acordo
com os padrdes de desempenho previstos na subse¢ao Il da Se¢dao IV do Capitulo Ill, desta
Resolugdo. Este plano devera ser entregue a Fiscalizagdao anualmente ao longo do periodo do
contrato.

| - No Plano Anual de Manutenc¢ao e Conservacao deverd constar:

a) da apresentagdo (apresentacdo da obra e suas caracteristicas);

b) mapa de situa¢do (mapa do trecho, sua vizinhanca e localizacdo do canteiro
de obra);

c) organograma geral da obra;

d) relacdo das equipes de servicos e intervencdes, em conformidade com o Art.
48 desta sec¢do, a seguir;

e) relacgdo nominal dos responsdveis pelos servicos de Manutengdo e
Conservagao;
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f) detalhamento dos servicos;

g) cronograma fisico-financeiro;

h) documentacdo fotografica; e

i) identificagdo das ndo conformidades e solugdes adotadas.

Pardgrafo uUnico. O Plano Anual de Manutencdo e Conserva¢do deverd ser
entregue até o final do 22 (segundo) més de cada ano do contrato.

Art. 49. O plano anual de manutencdo e conservacao deverd considerar 4
(quatro) equipes de servigcos com as respectivas atividades, apresentando a localizagdo e o
periodo de execugao destas atividades. Sao equipes de servigos, com as respectivas atividades:

| - Limpeza da faixa de dominio e controle da vegetacgao:

a) limpeza da faixa de dominio;

b) capina manual;

c) rogada.

Il - Drenagem:

a) limpeza do sistema de drenagem transversal e longitudinal;

b) recomposicdo do sistema de drenagem existente.

Il - Dispositivos complementares e de prote¢do e seguranca:

a) recomposicdo de guarda-corpos existentes;

b) recomposicdo de barreira New Jersey;

c) recomposicdo de cercas.

IV - Caiagao

a) dos dispositivos de drenagem superficial incluindo meios-fios, OAE, entre
outros.

Paragrafo Unico. As defini¢bes e especificagdes das equipes de servigcos, bem
como suas respectivas atividades, estao presentes no Anexo XXVII desta Resolugdo.
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Art. 50. Os servicos de manutencado deverdo ser desenvolvidos tendo em conta
os preceitos do desenvolvimento sustentavel e principios estabelecidos na Politica Ambiental
do DNIT.

Subsecao Il
Da Sinalizagdo de Obras e Sinalizagao Horizontal para Abertura ao Trafego

Art. 51. Devem ser previstos dispositivos de sinalizacdo de obras para a execugao
dos servigos que envolvem intervencgdes na pista e no acostamento a fim de que se obtenha
um controle tempordrio de trafego, com o intuito de alertar os usudrios das condicdes atipicas
na pista, no acostamento ou em area contigua ao acostamento, garantindo-se a seguranga dos
usudrios da rodovia e dos trabalhadores envolvidos. O dimensionamento e definicdo destes
dispositivos, bem como dos operadores necessarios a total execugdo destes servicos devem
seguir o preconizado no inciso Xl do Art. 62 desta Resolugao.

Art. 52. A sinalizacao horizontal a ser realizada no CREMA serd apenas a de
liberacdo e abertura ao trafego conforme a IS N2 23/2019, podendo ocorrer de forma reiterada
se a solugao de recuperagao for dividida e executada em etapas.

Paragrafo Unico. A sinalizagdo horizontal para abertura ao trafego a ser
executada devera atender ao Art. 88 do Cddigo de Transito Brasileiro - CTB, permitindo que
apods a execugao de obras ou manutengdo, a via possa ser liberada ao usuario.

"Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderd ser entregue apds sua
construgdo, ou reaberta ao trdnsito apds a realizagdo de obras ou
manutengdo, enquanto néo estiver devidamente sinalizada, vertical e
horizontalmente, de forma a garantir as condi¢cbes adequadas de
segurang¢a na circulagdo."”

Secao IV
Dos Padroes de Desempenho (PD)

Art. 53. Os Padrdes de Desempenho deverdo ser atendidos, a partir da aplicacao
de um conjunto de ag¢des coordenadas compostas pelos Servicos de Manutencao e
Conservacao, Servicos de Recuperacao, Servicos de Drenagem, Servicos Complementares e
pelas Servicos de Melhoramentos. Os Padrdes de Desempenho sdo referidos aos principais
elementos fisicos componentes do corpo estradal, a partir de indicadores especificos, definidos
para cada elemento.

Pardgrafo Unico. Os padrdes de desempenho a serem utilizados na execugdo
contratual serdao apresentados nas subseg¢des a seguir, bem como em formato de quadro no
Anexo XXVIII desta Resolugdo.

I W www.gov.br/dnit g J ]
40



DN’ zuee  BOLETIM ADMINISTRATIVO

INFRAES TRUTURA
DE TRANSPORTES

EDICAO N2 085 Brasilia-DF, sexta-feira, 07 de maio de 2021.

Subsecao |
Dos Padroes de Desempenho para a Aceitagao dos Servigos de Recuperagao

Art. 54. S3o padrdoes de desempenho para a aceitacdo dos servicos de
recuperagao:

| - Pista de rolamento, em trechos enquadrados no Art. 132 desta Resolucgado:
a) irregularidade longitudinal (IRI):
1. Padrdo de Desempenho 01 (PD 01), para trechos pavimentados com CBUQ:
i. IRI £2,5 m/km em 95% das medidas obtidas; e
ii. IRI € 2,7 m/km em 100% das medidas obtidas.
2. Padrao de Desempenho 02 (PD 02), para trechos pavimentados com TSD:
i. IRI £ 3,0 m/km em 95% das medidas obtidas; e
ii. IRI < 3,5 m/km em 100% das medidas obtidas.
b) Deflexdao Recuperavel (D):
1. Padrao de Desempenho 03 (PD 03):
i.D<1,1 Dadm.
Subsecao Il
Dos Padroes de Desempenho para Servigos de Manutengao e Conservagao do Pavimento e

Faixa de Dominio

Art. 55. S3o padrdoes de desempenho para servicos de manutencdo e
conservacao do pavimento e faixa de dominio:

| - Pista de rolamento:
a) buracos e panelas:
1. padrdo de desempenho 04 (PD 04):

i. a partir do final do 42 més do contrato, ndo sao admitidos buracos e panelas,
de quaisquer dimensoes.
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b) afundamentos e recalques:
1. padrdo de desempenho 05 (PD 05):

i. a partir do final do 42 més do contrato, ndo sdo admitidos afundamentos e
recalques, que possam colocar em risco a seguran¢a do usuario.

c) trincamento:

1. padrao de desempenho 06 (PD 06):

i. a partir da recuperagdo do pavimento ndo sdao admitidas trincas classes 2 e 3.
d) trilha de roda:

1. padrao de desempenho 07 (PD 07):

i. a partir da recuperagao do pavimento nao sao admitidas flechas nas trilhas de
roda, para segmentos pavimentados com CBUQ maiores que 7 mm.

2. padrdo de desempenho 08 (PD 08):

i. a partir da recuperagao do pavimento nao sao admitidas flechas nas trilhas de
roda, para segmentos pavimentados com TSD maiores que 10 mm.

e) exsudacdo ou desagregacao:
1. padrdo de desempenho 09 (PD 09):

i. a partir da recuperacdao do pavimento, ndo sao admitidas exsudacdes ou
desagregacOes na camada de revestimento.

Il - Acostamentos:

a) obstaculos ou materiais perigosos:

1. padrao de desempenho 10 (PD 10):

i. a partir do final do 22 més do contrato, ndo sdo admitidos obstaculos ou

depdsitos de materiais nos acostamentos que se constituam em risco para a seguranca
operacional.
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b) buracos e deformacdes graves:
1. padrdo de desempenho 11 (PD 11):

i. a partir do final do 42 més do contrato, ndo sdo admitidos buracos e
deformacgdes graves nos acostamentos.

lll - Drenagem:
a) existéncia de pontos de acumulagdo de agua:
1. padrao de desempenho 12 (PD 12):

i. a partir do final do 42 més do contrato, ndo sdao admitidos pontos de
acumulagdo ou travessia de dgua na pista.

b) existéncia e funcionamento da drenagem:

1. padrao de desempenho 13 (PD 13):

i. a partir do final do 42 més do contrato, os dispositivos de drenagem
preexistentes devem estar limpos, desobstruidos, caiados e em adequadas condigbes de
funcionamento.

2. padrdo de desempenho 14 (PD 14):

i. ao final dos servigos de recomposicao ou complementagdo dos dispositivos de
drenagem, todos estes devem estar implantados, limpos, desobstruidos, caiados e em
adequadas condig¢des de funcionamento.

IV - Dispositivos complementares e de protec¢do e seguranca:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos fora das OAEs, e de
cercas:

1. padrao de desempenho 15 (PD 15):

i. a partir do final do 42 més do contrato, todos os guarda-corpos e barreiras
devem estar implantados, limpos, caiados e em adequadas condi¢des de funcionamento.

2. padrdo de desempenho 16 (PD 16):

i. A partir do final do 122 més deverdo estar em adequadas condi¢des de
funcionamento, todas as cercas previstas.
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V - Faixa de dominio:
a) limpeza:
1. padrao de desempenho 17 (PD 17):

i. a partir do final do 42 més do contrato, a faixa de dominio deve ser mantida
limpa.

b) altura da vegetacao:
1. padrdo de desempenho 18 (PD 18):

i. a partir do final do 42 més do contrato, a altura da vegetac¢ao na faixa de 2 m
de largura, ao longo dos acostamentos, e na parte interna das curvas na faixa de 4 m de largura,
devera ser altura maxima de 30 cm (h < 30 cm), com acabamento manual.

Pardgrafo uUnico. Na execucdo de reparos localizados serd obrigatoriamente
utilizado CBUQ, dentro do conceito de "remendo técnico" (c/recorte), ndo se aceitando o Pré-
Misturado a Frio - PMF para esse tipo de servi¢co, sendo ainda obrigatdrio a utilizacdo de
caminhdo com cacamba térmica para o transporte da massa, de forma a manter a temperatura
constante. Ndo serd admitida a aplicacdo de massa asfdltica com temperatura abaixo da
especificada.

Subsecao Il
Dos Padroes de Desempenho para Servigos de Manutengdo e Conservagao afetos a Obras de

Arte Especiais

Art. 56. S3o padroes de desempenho para servicos de manutencdo e
conservacao afetos a OAEs:

| - Manutencdo e conservacao das OAEs:
a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos afetos a OAEs:
1. padrao de desempenho 19 (PD 19):

i. a partir do final do 42 més do contrato, todos os guarda-corpos e barreiras
devem estar implantados, limpos, caiados e em adequadas condi¢des de funcionamento.

b) limpeza das OAEs:
1. padrao de desempenho 20 (PD 20):

i. a partir do final do 42 més do contrato, as OAEs devem ser mantidas limpas em
100% de suas extensodes.
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Secao V
Da Medigao e Pagamento

Art. 57. As obras de recuperacao serdao medidas e pagas mensalmente, conforme
extensdo executada, por unidade de servigo concluido.

Art. 58. A parcela referente aos servicos de manutencdo do pavimento e
conservacao da faixa de dominio serdo pagas mensalmente, a partir de seu fator de pagamento,
levando em consideracdo seus padroes de desempenho.

§ 12 O langamento da parcela de manutengdo/conservacdo (itemizacdo) no
Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC sera feito de forma individualizada por ano,
independente de existirem valores mensais idénticos em alguns destes anos. Dessa forma,
tornam-se transparentes os saldos contratuais relacionados as penalizagdes decorrentes do
fator de pagamento, padrdao de desempenho abaixo do projetado.

§ 22 Na3o deverda haver consumo de saldos das parcelas de
manutencdo/conservagdo decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a
incentivar sempre a obtengdo dos corretos padrdes de desempenho anuais.

§ 32 N3o poderd haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da
parcela de manutencdao em uma medi¢do, pois descaracteriza o fator de pagamento e a
avaliagdo de desempenho.

§ 49 Deverd haver adicdo de valores anuais para parcelas de
conservagdo/manutengdo, sempre que houver aditivo contratual de prazo,
independentemente do regime de contratacdo. Podendo o valor ser proporcional, mantendo a
unidade minima de més para sua remuneragdo, caso o aditivo de prazo seja inferior a 1 (um)
ano.

§ 52 Devera ocorrer a rescisdo/encerramento do contrato caso ndo haja espaco
fiscal no aditivo de prazo para adicionar valores de manutencdo/conserva¢gdo aos meses
aditivados.

§ 62 Por ser a parcela de manutencdo/conservacdo remunerada de forma
continua a partir da ordem de inicio dos servicos até o final do contrato, devera haver
paralisacdo contratual sempre que houver indisponibilidade de recursos ao Contrato, evitando
medi¢des com valor RS 0,00; de forma a evitar a caracterizagdo de inexecucdo do contrato.

Art. 59. Para o Programa CREMA, deve ser entendimento o conceito de ano como
sendo 12 medigles subsequentes; de modo a evitar que periodos de paralisagdes sejam
contabilizados como inexecugdo contratual e/ou penalizagdo integral do fator de pagamento.
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Art. 60. Em aplicacbes de CBUQ, o traco da mistura apresentado pela
CONTRATADA, devidamente assinado pelo Responsavel Técnico do Contrato, devera ser aceito
pela fiscalizagao local, aplicando-se, para efeito de medi¢ao, monitoramento, fiscalizagao e
auditoria, os valores reais de densidade e teor de CAP, admitindo-se a tolerancia constante nas
especificagdes DNIT 031/2006-ES e DNER-ES 385/99, ou outras que vierem a substitui-las.

Art. 61. Os precos por km de faixa de cada solucdo serdo aqueles constantes da
Planilha de Precos Globalizados e do Cronograma de Atividades, aprovados e incluidos no
Contrato.

Pardgrafo Unico. A Planilha de Precos Globalizados por Solucdo sera aquela
utilizada para cadastro no SIAC e medigdo dos servigos.

Art. 62. A apresentagao das condigdes funcionais e estruturais (IRl e Deflexao) do
pavimento executado é condigcdo para aceitacdo e medicao dos servigos nos trechos onde
houver intervengao na estrutura do pavimento conforme Art. 13 do capitulo Il desta Resolugao,
devendo ser atestada a medi¢ao somente quando essas condigGes atenderem aos padrdes de
desempenho estabelecidos no Art. 53 desta Resolugao.

Paragrafo Unico. Os resultados de IRl e Deflexdao devem ser disponibilizados logo
ap6s a entrega do trecho executado, devendo ser verificados em 100% dos segmentos
homogéneos que sofreram reforgo estrutural.

Art. 63. A avaliagdo dos diferentes indicadores de qualidade serd realizada por
km, devendo-se considerar que no caso de algum dos itens nao atingir o padrdo exigido em
qualquer segmento avaliado, o respectivo item sera considerado como ndo atendido na
totalidade do trecho contratado, devendo o peso correspondente para o calculo do fator de
pagamento ser descontado integralmente, uma vez que o padrao de desempenho estabelecido
€ a condigao minima que se exige para a rodovia.

Art. 64. A aplicacdo do Fator de Pagamento devera ser efetuada de acordo com
os prazos estabelecidos nos Padrdoes de Desempenho previsto no Art. 54 desta Resolucdo,
sendo os mesmos considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo
correspondente, na condi¢do de que a contratada esteja mobilizada e atuando.

Pardgrafo Unico. A aplicacdo do fator de pagamento é um procedimento ligado
exclusivamente a medicdo dos servicos, e nao elimina eventuais penalidades contratuais e
previstas na lei de licitagcdes referentes a inexecuc¢ado parcial do contrato, cuja aplicacdo podera
ser necessaria.
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Art. 65. Considera-se que é responsabilidade da contratada manter os servicos
de Manutencado e Conservacao dentro dos padrdes de desempenho estabelecidos, e por isso,
ndo ha prazo de caréncia para corre¢do das ndo conformidades eventualmente detectadas pela
fiscalizacdo, bem como aplicacdo dos fatores de pagamento na medicao.

§ 12 Somente em casos excepcionais e devidamente justificado, tendo a
contratada um bom desempenho em seus servicos, a critério da fiscalizacdo, podera ser
concedido prazo de no maximo 5 (cinco) dias Uteis para saneamento das ndo conformidades e
consequente ndo aplicacdo dos fatores de pagamento sobre a medicao.

§ 22 Toda ndo conformidade deverd ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento, independente de seu enquadramento em casos excepcionais.

Art. 66. O critério de medigao para os servicos de manutengao e conservagao a
serem utilizados na execugao contratual serdao apresentados nas subsecdes a seguir, bem como
em formato de quadro no Anexo XXIX, desta Resolugdo.

Subsegao |
Do Critério de Medicao para os Servicos de Manutengao e Conservagao do Pavimento e

Faixa de Dominio

Art. 67.0 fator de pagamento, percentual (%) do item de manutencdo e
conservagao, a ser dimensionado utilizara os critérios de aceitag¢ao, sendo estes:

| - Pista de rolamento:

a) buracos e panelas:

1. peso = 17% (dezessete por cento); e
2. padrao exigido = PD 04.

b) afundamentos e recalques:

1. peso = 5% (cinco por cento); e

2. padrao exigido = PD 05.

c) trincamento:

1. peso = 10% (dez por cento); e

2. padrdo exigido = PD 06.
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d) trilha de roda:

1. peso = 5% (cinco por cento); e

2. padrdes exigidos = PD 07 e PD 08.

e) exsudacdo ou desagregacao:

1. peso = 10% (dez por cento); e

2. padrdo exigido = PD 09.

Il - Acostamentos:

a) obstaculos ou materiais perigosos:

1. peso = 2% (dois por cento); e

2. padrdo exigido = PD 10.

b) buracos e deformagdes graves:

1. peso = 3% (trés por cento); e

2. padrdo exigido = PD 11.

lll - Drenagem:

a) existéncia de pontos de acumulagdo de agua:
1. peso = 3% (trés por cento); e

2. padrdo exigido = PD 12.

b) existéncia e funcionamento da drenagem:
1. peso = 12% (doze por cento); e

2. padrdes exigidos = PD 13 e PD 14.

IV - Dispositivos complementares e de protegao e seguranga:
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a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos fora das OAEs, e de
cercas:

1. peso = 3% (trés por cento); e

2. padrdes exigidos = PD 15 e PD 16.

V - Faixa de dominio:

a) limpeza:

1. peso = 5% (cinco por cento); e

2. padrdo exigido = PD 17.

b) altura da vegetacao:

1. peso = 25% (vinte e cinco por cento); e

2. padrdo exigido = PD 18.

Subsecao Il

Do Critério de Medigao para os Servicos de Manutengao e Conservacao afetos a Obras de

Arte Especiais

Art. 68. O fator de pagamento, percentual (%) do item de manutengdo e
conservacao das OAEs, a ser dimensionado utilizara os critérios de aceitacdo, sendo estes:

| - Manutencdo e conservacao das OAEs:

a) existéncia e funcionamento de barreiras e guarda-corpos afetos a OAEs:
1. peso = 70% (setenta por cento); e

2. padrao exigido = PD 19.

b) limpeza das OAEs:

1. peso = 30% (trinta por cento); e

2. padrdo exigido = PD 20.
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Secao VI
Das Responsabilidades da Contratada em Rela¢ao a Qualidade da Obra

Art. 69. A Contratada deverd realizar todos os controles exigidos pelas
especificagbes do DNIT, os quais serdo de sua responsabilidade, com énfase nos especificados
no Edital de referéncia.

Art. 70. Para o controle da qualidade e de aceitacao e medicdo dos servigos nos
trechos onde houver intervenc¢ao na estrutura do pavimento conforme Art. 132 do Capitulo Il
desta Resolucdo, a Contratada estard obrigada a levantar as condi¢des funcionais e estruturais
(IRI' e Deflexdo) do pavimento executado, de acordo com as normas especificadas no Anexo XX.
Esses levantamentos devem ser disponibilizados imediatamente apds a entrega do trecho
executado. As deflexdes devem ser verificadas em 100% dos segmentos homogéneos que
sofreram reforgo estrutural (deflexao caracteristica).

Art. 71. O Plano de Gestao da Qualidade - PGQ, documento que estabelece as
praticas, os procedimentos, os recursos e a sequéncia de atividades relativas a qualidade,
evidenciando por quem e quando as atividades devem ser implementadas, incluindo a
programacao dos levantamentos, deverd ser incorporado ao Plano de Execugdo de Obras.

Paragrafo unico. O PGQ, em relagdo ao Controle Tecnoldgico, deverd, sem
prejuizo das responsabilidades executivas, atender as Especificagdes associadas aos servigos, e
prioritariamente aos itens descritos a seguir:

| - Base granular:

a) materiais:

1. granulometria;

2. compactagao;

3. ISC (quando aplicavel);

4. expansao (quando aplicavel);

5. equivalente de areia;

6. limite de liquidez (quando aplicavel);

7. limite de plasticidade (quando aplicavel).
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b) execucdo:

1. grau de compactacao;
2. umidade.

Il - Imprimacgao:

a) materiais betuminosos:
1. viscosidade Saybolt-Furol;
2. destilagao.

b) execugao

1. taxas;

2. temperaturas;

3. uniformidade.

[l - Pintura de ligagao:

a) materiais betuminosos (emulsdes):
1. viscosidade Saybolt-Furol;

2. residuo por evaporacao;

3. peneiramento.

b) execugdo:

1. taxas;

2. temperaturas;

3. uniformidade.

IV - microrrevestimento:
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a) materiais betuminosos (emulsées):

1. viscosidade Saybolt-Furol;

2. residuo por evaporacao;

3. peneiramento;

4. retorno elastico (para emulsdo com polimero).
b) agregados:

1. granulometria;

2. equivalente de areia;

3. adesividade;

4. indice de forma.

) execugao:

1. teor de ligante;

2. granulometria;

3. determinacdo do tempo de misturacao;
4. espessura.

V - Tratamento superficial - a execucdo dos servicos deverd obedecer as
especificagcbes gerais, com as seguintes particularidades:

a) materiais:

1. o agregado para o tratamento superficial deverd ser obrigatoriamente lavado,
cuja operacao deve ser feita em lavador apropriado, ndo sendo permitida a simples lavagem no
caminh3o.

b) equipamentos:

1. afeicao do caminhdo espargidor de ligante, no inicio dos servigos e quando
julgado necessario.
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c) controles minimos:

1. materiais betuminosos (emulsdes):

i. viscosidade Saybolt-Furol;

ii. residuo;

iii. peneiramento;

iv. retorno elastico (para emulsdo com polimero).

2. agregados:

i. granulometria;

ii. indice de forma.

3. execugao:

i. temperatura do ar e do ligante;

ii. taxa de ligante;

iii. taxa de agregado.

d) projeto:

1. o projeto do tratamento superficial sera desenvolvido pelo contratado,
devendo o mesmo fornecer o resultado da média granulométrica e do indice de forma obtidos
com amostras coletadas na correia, pelo menos durante trés dias, devendo as taxas de
agregado, serem determinadas por meio do método do mosaico.

VI - Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - A execugdo dos servigos de
concreto asfaltico devera obedecer a especificacdo geral correspondente, com as seguintes
particularidades:

a) agregados:

1. para a producdo de concreto asfaltico serdo necessarios pelo menos trés

tamanhos de agregados, filler, além da areia quando necessaria. O filler a ser utilizado nos
contratos do CREMA ¢ a cal hidratada;
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2. recomenda-se que a umidade dos agregados nos silos frios ndo seja superior
a 2,0%, devendo-se para tanto proteger os agregados das intempéries, tornando-se obrigatério
este procedimento no caso do emprego de usinas de fluxo continuo.

b) usinas:

1. recomenda-se, preferencialmente, o uso de usinas do tipo gravimétricas;

2. serd obrigatdria a existéncia de um silo para cada agregado, areia e filler;

3. os silos frios deverdo possuir balancga individual para cada silo e com controle
sincronizado;

4. recomenda-se o uso de filtro de mangas;

5. no caso do emprego de usinas de fluxo continuo, estas deverao atender aos
seguintes requisitos:

i. @ mistura agregado-ligante devera ser efetuada em ambiente externo ao
tambor de secagem;

ii. possuir dispositivo que permita a extragdo de amostra do agregado seco para
o controle da mistura dos agregados.

c) vibro-acabadoras:

1. as vibro-acabadoras deverao, obrigatoriamente, possuir dispositivo eletrénico
para correcdo das irregularidades com guia fixada topograficamente ou esqui lateral minimo de
6,0 m.

d) projeto da mistura:

1. o projeto da mistura do concreto asfaltico serd de responsabilidade do
contratado. Além das caracteristicas Marshall, serdo apresentados os parametros de resiliéncia
e resisténcia a tracdo, ao menos para o teor 6timo. As condi¢des de vazios da mistura na fase
de dosagem devem ser verificadas a partir da determinacao da densidade mdaxima tedrica pelo
método Rice (AASHTO T209-99).

e) controles minimos:

1. materiais betuminosos:

i. viscosidade Saybolt-Furol;
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ii. espuma;

iii. penetragao;

iv. ponto de amolecimento;

v. indice de suscetibilidade térmica;

vi. retorno eldstico (para asfalto com polimero).

vii. de toda a remessa de ligante chegada a obra, devera ser obrigatoriamente
guardada uma amostra de 1kg para utilizacdo em caso da verificacdo de alguma anomalia de
maior monta na mistura aplicada, devidamente identificada.

2. agregados:

i. granulometria;

ii. equivalente de areia;

iii. indice de forma.

3. execugao:

i. temperaturas do ar, de usina e da pista;

ii. teor de CAP;

iii. granulometria;

iv. grau de compactacao;

V. espessura.

f) instrugdo - todos os carregamentos de material asfaltico que ndo atenderem
as especificacdes técnicas deverao ser devolvidos.

VIl — Fontes de materiais pétreos - os estudos das fontes de materiais para os
servicos de pavimentacdo serdo de responsabilidade do contratado, devendo este estudo ser
composto dos seguintes itens minimos:

a) ensaios de caracterizagdo:

1. durabilidade;
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2. abrasdo Los Angeles;

3. adesividade a ligantes betuminosos;
4. lamina petrografica, quando aplicavel;
5. massa especifica;

6. absorcdo d'agua.

7. os resultados dos ensaios deverdo estar de acordo com os limites
estabelecidos pelas especificacdes gerais do DNIT.

b) laudo técnico:

1. os ensaios serdao acompanhados de laudo técnico realizado por profissional
legalmente habilitado, com parecer favoravel para o emprego do material em trabalhos de
pavimentagao.

2. a contratada deverd assegurar a manutengdo dos parametros de qualidade do
material ao longo de todos os servigos de pavimentagao.

VIII - Apresentacgao dos resultados do controle tecnolégico:

a) os resultados serdo apresentados em planilhas, conforme padrao estabelecido
pelo DNIT, devidamente avaliados em relagao as Especificagdes correspondentes.

Secao VII
Da Fiscalizacao

Art. 72. A Contratada devera prestar toda colaboracao e fornecer todos os dados
e informacgdes necessdrias e solicitadas pela Fiscalizacdo para o desenvolvimento de suas
atividades.

§ 12 A Contratada devera permitir ao CONTRATANTE, aos seus representantes e
aos técnicos responsaveis pelos controles técnicos periddicos, livre acesso em qualquer época,
aos dados relativos aos servicos e obras objeto do Contrato, assim como as obras, aos
equipamentos e as instalacdes.

§ 22 A contratada deverd, exceto no caso de obras emergenciais, submeter a
aprovacdo da Unidade Regional do DNIT, por escrito e com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, o esquema de circulagao alternativo, que pretende adotar quando da realizagdo dos
servigos que obrigue a interrupgdo total do trafego na pista das rodovias que compdem o
Contrato.
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Art. 73. A fiscalizacdo relativa aos Servicos e Obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo dos controles tecnoldgicos realizados pela contratada, incluindo o
acompanhamento dos ensaios para controle de atendimento as especificacdes de Obras e
Servicos, as normas vigentes e aos requisitos contratuais, bem como a verificacdo do
atendimento dos Padrdes de Desempenho dessas Atividades.

§ 12 Afiscalizacdo dos servigos de manutencao e conservacgao, serd efetuada pelo
fiscal designado ao contrato (com apoio da empresa Supervisora), sendo a ele incumbida a
tarefa de verificar a qualidade do servico executado e o atendimento dos padrées e normas
requeridos para a intervencao.

§ 292 A fiscalizacdo sera apoiada pela empresa supervisora contratada. O
CONTRATANTE decidird quando e onde sera mais conveniente realizar as inspe¢des e notificard
a Contratada sobre os problemas encontrados.

Art. 74. Serdao realizadas avaliagbes pela empresa Supervisora (com
acompanhamento da fiscalizagao) para verificagao dos controles tecnoldgicos realizados pela
contratada. Essas avaliagdes constarao da execugao de contraprova por parte da Supervisora
de pelo menos 10% dos ensaios exigidos pelas especificagdes.

Paragrafo Unico. O principio dessa fiscalizagdo é o controle tecnolégico por
amostragem, sem aviso prévio, para verificacdo da fidelidade dos controles executados pela
contratada.

Art. 75. A Fiscalizagdo devera ainda receber no minimo trés corpos de prova por
segmento homogéneo executado, extraidos de diferentes locais pela Contratada, com sonda
rotativa, que deverdo estar devidamente identificados e georreferenciados. Devera ser
verificada a espessura, também com a extracdo de corpos de prova com sonda rotativa, em ao
menos 10% desses segmentos homogéneos, ndo devendo ser descartados, pelo menos, até o
final do contrato.

Pardgrafo unico. Os Corpos de prova deverdo ser extraidos, por segmento
homogéneo, com Sonda Rotativa, sendo vedada a utilizacdo de anel metalico. Devendo o
pavimento ser recuperados logo em seguida a extracao.

Art. 76. Obrigatoriamente ocorrerdo avaliacdes ao término dos servicos de cada
segmento submetido a Recuperacdo, para efeito de aceitacdo, ou ndo, dos Servicos e Obras.

Art. 77. A empresa Supervisora (com acompanhamento da fiscalizacdo) devera
fazer, por amostragem, a verificacdo das condi¢es funcionais e estruturais (IRl e Deflexdo) do
pavimento executado, em pelo menos 10% do trecho a ser recebido, tendo em vista que esse
levantamento é condi¢ao para aceitacdo e medicao dos servigos de intervengdo na estrutura
do pavimento conforme Art. 132 desta Resolugdo. Assim, o levantamento das condig¢des
funcionais e estruturais devem ser realizados logo apds a entrega de cada trecho executado.
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Art. 78. Toda ndo conformidade identificada na execu¢do do contrato devera ter
notificacdo a contratada pela fiscalizacao.

Paragrafo Unico. A partir de 3 (trés) notificacGes referentes a mesma natureza de
ndo conformidades, a fiscalizacdo devera relatar os fatos e encaminhar os documentos ao
Gestor do Contrato para que esse possa providenciar as sanc¢des de penalidades previstas em
contrato.

Art. 79. Quando da emissao da ordem de servigo, devera a fiscalizagao exigir da
contratada a apresentacdo do seu cronograma para execucao dos servicos de Recuperagdo,
devendo esses servigos serem concluidos até a metade do prazo contratual estabelecido, que
estando de acordo, devera aprovar e encaminhar para a Coordenagdo-Geral de Manutengao e
Restauragao Rodovidria - CGMRR, da Diretoria de Infraestrutura Rodovidria - DIR, para fins de
acompanhamento.

Paragrafo Unico. Este procedimento deverd ser repetido sempre que houver
mudancas de solugdo e ou continuidade dos servigos.

Art. 80. No programa CREMA o recebimento provisério e definitivo devem seguir
o preconizado na Lei de LicitagGes e Contratos Administrativos (Art. 140. da Lei N2 14.133, de
12 de abril de 2021); porém, os trechos que receberem intervengdo estrutural devem ter
recebimento parcial ao término de sua execugao (obedecendo os padrdes de IRI e Deflexao no
ato da execugdo do servigo). Também devem ser observadas as prerrogativas do Manual de
Diretrizes para Gestdao, Acompanhamento e Fiscalizagdo de Contratos no ambito do DNIT,
aprovado pela Resolugdao N2 20, de 30 de dezembro de 2020 (SEI! n2 7244588).

Secao VIII
Da Licitagdo e Contratagao

Art. 81. Para o processo licitatério, a licitante deve preencher as planilhas de
Precos Unitarios, Precos Globalizados por Solucdo e o Cronograma de Atividades, cujas
definicGes estdo descritas nos paragrafos do Art. 28 desta Resolucdo; e cujos modelos sdo
apresentados no Anexo XXIV.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS

Art. 82. Os casos omissos referentes ao Capitulo Il (Elaboracdo do Projeto
Referencial CREMA) serdo decididos pelo Diretor de Planejamento e Pesquisa.

Art. 83. Os casos omissos referentes ao Capitulo Il (Da Execugdo dos Servigos do
Programa CREMA) serdo decididos pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviaria.
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Art. 84. Devem ser observados todos os normativos citados na presente
resolucao em sua vigéncia ou documentacao técnica que os suceda.

Art. 85. Fazem parte desta resolucdo os seguintes documentos anexos:

| - MODELO CONTAGEM DE TRAFEGO;

Il - MODELO LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO;

Il - MODELO AVALIACAO OBJETIVA DA SUPERFICIE DO PAVIMENTO - IGG;
IV - MODELO SEGMENTACAO HOMOGENEA;

V - MODELO CADASTRO DE PASSIVO INICIAL;

VI - MODELO CADASTROS DE DRENAGEM SUPERFICIAL;

VIl - MODELO CADASTRO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL;

VIl - MODELO CADASTRO SINALIZACAO HORIZONTAL PARA ABERTURA AO
TRAFEGO;

IX - PROJETOS TIPO SINALIZACAO DE OBRAS E EXEMPLO CALCULO DE
QUANTIDADES;

X - MODELO CADASTRO DE AREAS GRAMADAS;

Xl - MODELO CADASTRO DE CERCAS;

Xl - MODELO CADASTRO DE EROSAO;

Xl - MODELO LISTAGEM DE CENTROS URBANOS;

XIV - MODELO PLANILHAS DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO;
XV - MODELO CROQUI DE OCORRENCIA DE MATERIAIS E DMT;
XVI - MODELO FONTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS;

XVII - DOCUMENTO PARA ENVIO DO PROJETO A SEDE;

XVIII - MODELO INDICACAO DE SOLUCOES;
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XIX - MODELO UNIFILAR DE FRESAGEM;

XX - ESPECIFICACOES DE SERVICOS;

XXI - MODELO DE FICHA RESUMO;

XXIl - MODELO PLANILHA DE CARACTERISTICAS;

XXIIl - MODELO SOLUCAO PERCENTUAL E AREA;

XXIV - MODELO DE PLANILHAS DE ORCAMENTO, KMF E CRONOGRAMA;

XXV - SERVICOS COM INCIDENCIA DE FIT (REFERENCIAL);

XXVI - GRUPO DE ATIVIDADES;

XXVII - EQUIPES DE SERVICOS;

XXVIII - PADROES DE DESEMPENHO (PD); e

_XXIX - CRITERIO DE MEDIGAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E

CONSERVACAO.

Art. 86. REVOGAR:

| - Instru¢do Normativa/DNIT n2 16, de 11 de maio de 2020, publicada no Boletim
Administrativo n2 092, de 15 de maio de 2020, e

Il - Instrugdo de Servico/DNIT n2 07, de 29 de abril de 2016, publicada no Boletim
Administrativo n? 080, de 03 de maio de 2016.

Art. 87. Esta Resolugdo entra em vigor em 12 de junho de 2021.

ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Diretor-Geral
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MODELO CONTAGEM DE TRAFEGO

ANEXO I

(1de2)

CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICATORIA

Rodovia: km inicial: Data: / /
Local: km final: Operador:
Sentido: Extenséo: Pagina: de
C
= = = = = = = = = =y = = = = =
Tipo de Veiculo = & S| § 5|6 | < s|&s|s|c ||| 3FT |||l |2|R|S8|8|&|3 —
o ~— o~ @ < wn © ~ © > o ~ N «© < w © ~ «© =2 o -~ N @
< - - - < - - - - < Q ~ 1N 1
Moto 0
Passeio 0
2cB 0
3CB 0
acB 0
2c 0
3c 0
4c 0
2s1 0
252 0
2s3 0
351 0
3s2 7 | 0
57 - F——ae
383 |3 —I 0
HI“‘ T 1—...’r—
212 il 0
I !'-_\:V—“_" =
213 I | 0
T e
L == | _J 0
g eee
3E !@_ ] 0
- B :
5E ’Fﬁi ] ] 0
2C2 g | 0
L
2c3 g 0
= Tw e
2C4 L | 0
3c2 0
3C3 0
3c4 0
3L3 0
2s2C2 0
352C2 0
3s2C4 0
35282 0
35353 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ANEXO II
MODELO LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO

(1de2)

LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO

Viga Benkelman - DNER-ME 024/94

RODOVIA: km inicial: km final:
SUBTRECHO: Extensao: AVALIADOR:

Constante "K" da Viga:

Pista | Sentido Leituras Diferencas Deflexio (x10% mm) Raio

Faixa | Estaca Km

(PS/PD/RL) C/D Lo L, Los Lo-Ls | Los-Ls | Lo-Los D, Dy Curvatura Data Hora




ANEXO II
MODELO LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO

(2de2)
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO
Falling Weight Deflectometer (FWD) - DNER-PRO 273/96
RODOVIA: km inicial: km final:
SUBTRECHO: Extensé&o: AVALIADOR:
Raio de Aplicagao:
Pista | Sentido Forga | Carga 6 B Temp. (°C
(PS/PDRL)] C/D Feb Km | Fstaca <k':}) (kgg D, D2 DS::)exoesD::m E:: ) Dgy | Dizo Ar T (Pa\)/. Data Hora
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ANEXO V

MODELO CADASTRO DE PASSIVO INICIAL

PASSIVO INICIAL

RODOVIA:
km inicial:

km final:

Extensao:

DATA:

SEGMENTO HOMOGENEO

No

km
Inicial

km
Final

Extensao
(km)

Reparo
Superficial
RL
(m?)

Remendo
Profundo
RP
(m?)

Selagem de
Trinca
ST
(m)

PISTA SIMPLES

10

11

12

PISTA DUPLA CRESCENTE

13

14

15

16

PISTA

DUPLA DECRESCENTE

17

18

19

20

RUAS LATERAIS

21

22

23




ANEXO VI

MODELO CADASTROS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

(1de 5)

CADASTRO DE MEIO FIO

Posigao

Extensdo (m) | Lado (D/E) Tipo
KM inicial KM final

Condigao

Ok
(m)

Demolir
(m?)

Recompor

(m)

Complementar

(m)

Observagées

Total MFC 01:

Total MFC 02:

Total MFC 03:

Total MFC 04:

Total MFC 05:

Total MFC 06:

Total MFC 07:

Total MFC 08:

TOTAL GERAL:

0,00

0,00

0,00




ANEXO VI

MODELO CADASTROS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

(2 de 5)

CADASTRO DE SARJETA

Posigao

Extensdo (m) | Lado (D/E) Tipo
KM inicial KM final

Condigao

Ok
(m)

Demolir
(m?)

Recompor
(m)

Complementar
(m)

Observagées

Total STC 01:

Total STC 02:

Total STC 03:

Total STC 04:

Total STC 05:

Total STC 06:

Total STC 07:

Total STC 08:

Total SCC 01:

Total SCC 02:

Total SCC 03:

Total SCC 04:

Total SZC 01:

Total SZC 02:

TOTAL GERAL:

0,00

0,00

0,00




ANEXO VI

MODELO CADASTROS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

(3 de 5)

CADASTRO DE VALETA

Posigao

Extensao (m) Lado (D/E) Tipo
KM inicial KM final

Condicao

Ok
(m)

Demolir
(m?)

Recompor

(m)

Complementar

(m)

Observagoes

Total VPC 01:

Total VPC 02:

Total VPC 03:

Total VPC 04:

Total VPC 05:

Total VPC 06:

Total VPA 01:

Total VPA 02:

Total VPA 03:

Total VPA 04:

Total VPA 05:

Total VPA 06:

TOTAL GERAL:

0,00

0,00

0,00

0,00




ANEXO VI
MODELO CADASTROS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

(4 de 5)

CADASTRO DE DESCIDA D'AGUA

Posicao

Extensao (m) Lado (D/E) Tipo

KM

Condigdo

Ok
(m)

Demolir
(m?)

Recompor

(m)

Complementar

(m)

Observagoes

Total DAR 01:

Total DAR 02:

Total DAR 03:

Total DAR 04:

Total DAD 01:

Total DAD 02:

Total DAD 03:

Total DAD 04:

Total DAD 05:

Total DAD 06:

Total DCD 01:

Total DCD 02:

Total DCD 03:

Total DCD 04:

TOTAL GERAL:

0,00

0,00

0,00

0,00




MODELO CADASTROS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

ANEXO VI

(5 de 5)

CADASTRO DE ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA

Posicao Condigao
KM L) e Ok Demolir Recompor | Complementar il
(unidade) (m?) (unidade) (unidade)
Total EDA 01:
Total EDA 02:
Total EDA 03:
Total EDA 04:
TOTAL GERAL: 0,00 0,00 0,00 0,00
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ANEXO VIII
MODELO CADASTRO SINALIZACAO HORIZONTAL PARA ABERTURA AO TRAFEGO

CADASTRO DE SINALIZALGAO HORIZONTAL
PARA ABERTURA AO TRAFEGO

Rodovia: Sentido Crescente
Segmento:
Localizagéo Extensio Tipo ob - Tipos:
servagao
km inicial km final (m) (b/peiccicb) ¢
_

D: Descontinuo

C: Continuo

\4

DC

v

cC

v

CD

\4




ANEXO IX
PROJETOS TIPO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
E EXEMPLO CALCULO DE QUANTIDADES

(1de7)

VIA RURAL

PROJETO -TIPO 1
PISTA SIMPLES
Bloqueio no acostamento

Luyenda

intarfaréncia

- pleces

W QISPOSIIVO 08 CANBZACAD
basersira fixa (opoional)
[T+ santidn de cweulagho

e




ANEXO IX

PROJETOS TIPO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
E EXEMPLO CALCULO DE QUANTIDADES

>100

==

RGO @ a0y e §

Aoo_10¢/_ 50

eoelusuenbos
v (©8)
P OWoey N\

> 60

(2de7)

VIA RURAL

PROJETO - TIPO 3
PISTA SIMPLES

Bloaueio de meia pista com
passagem alternada
Operagho PARE o SIGA

o ¥ 7§orf
i
H
i




ANEXO IX
PROJETOS TIPO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
E EXEMPLO CALCULO DE QUANTIDADES

(3de7)

VIA RURAL

PROJETO - TIPO 16

PISTA SIMPLES

Servigo mével ou continuamente
em movimento no acostamento

Legenda
&m
- placa movel

=  dispositivo de canalizacio
barreira fixa (opcional)

[ sentido de cifeulacac

2 trabathador com
dispositivo de sinalizacio




ANEXO IX
PROJETOS TIPO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
E EXEMPLO CALCULO DE QUANTIDADES

(4de7)

VIA RURAL

PROJETO - TIPO 17
PISTA SIMPLES

Servigo mével na pista com
bloqueio de meia pista
circulagdo alternada

Legenda

. interferéncia

- placa movel

L cone

D veiculo de servigo
veiculo

.:Dp“hmlm

[~ sentido de circulag@o
existente

P sentido de circulagio
temporaria

£ trabalhador com
dispositivo de sinalizagdo

20



ANEXO IX
PROJETOS TIPO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
E EXEMPLO CALCULO DE QUANTIDADES

(5de7)

SINALIZA(}AO DE OBRAS
Exemplo - Calculo de guantitativos

Para a execugéo dos servigos que envolverem intervengdes na pista e acostamento dever&o ser previstos dispositivos de sinalizagdo de obras para que se
obtenha um controle temporario de trafego a fim de alertar os usudrios das condicdes atipicas na pista, acostamento ou area contigua ao acostamento,
garantindo-se a seguranga dos usuarios da rodovia e dos trabalhadores envolvidos. Deve-se levar em conta a natureza dos trabalhos que afetardo o trafego, as
caracteristicas da rodovia, a duragéo dos servigos, o posicionamento do trabalho na pista e as particularidades fisicas do trecho em obras.

No planejamento e execugéo do controle temporario de trafego, deve-se atentar a regulamentagéo existente, em especial aos seguintes instrumentos:

a) Cadigo de Transito Brasileiro — CTB, Lei n® 9.503/1997;

b) Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria — Resolugdo CONTRAN n° 690/2017;

c) Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias (Publicagado IPR-738 — DNIT, 2010), nos casos em que o Manual Brasileiro de Sinalizagéo de
Transito for omisso;

d) ABNT NBR 14.644:2013 - Sinalizacéo vertical viaria - peliculas;

e) ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinalizagéo de trafego;

f)  ABNT NBR 15.692:2009 - Cilindro canalizador de trafego;

g) ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos |, Il e IlI;

Para o Programa CREMA, adota-se os projetos-tipo de sinalizagdo de obra para vias rurais constantes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do
CONTRAN, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria — Resolugdo CONTRAN n° 690/2017 listados a seguir:

Projetos-Tipo adotados por servico segundo impacto na pista

Projeto

Tivo Utilizagao
1 Intervengdes de longa duragéo cuja execugé@o ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgao do trafego
3 Intervengdes de longa duragéo cuja execugao demande a redugao da pista para apenas uma faixa de circulagao de veiculos, obrigando o trafego a

operar com alternancia do direito de passagem

16 Intervengdes de curta duragdo cuja execugédo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de interrupgéo do trafego

17 Intervengdes de curta duragéo cuja execugao demande a reducao da pista para apenas uma faixa de circulagéo de veiculos, obrigando o trafego a

operar com alternancia do direito de passagem

De acordo com os projetos-tipo elencados acima, retirados do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN, Volume VII — Sinalizagao
Temporaria, seguem listados os quantitativos minimos dos dispositivos e operadores necessarios em cada tipo:

Dispositivos utilizados em cada Projeto-Tipo

Cédigo Dispositivo Descrigao - Quantld;de no Prol:;o-Tl 0 =
R-1 Parada Obrigatéria (Pare e Siga) - 4 - 4

R-7 Proibido Ultrapassar - 4 - -

R-19 Velocidade Maxima permitida 2 6 - 4

A-24 Obras ou servico 1 - - -

A-15 + distancia Parada Obrigatéria a frente com indicacdo de distancia - 2 - 2
A-24 + distancia Obras ou servico com indicacéo de distancia 2 4 2 2
Desvio Desvio (1,25 x 0,40 m) - 1 -

Fim das obras Fim das obras (1,25 x 0,80 m) 2 2 - -
Sem acostamento Trecho sem acostamento (1,75 x 1,00 m) 1 - 1 -
Cone Cone plastico para canalizagéo de transito * * * *
Tambor Cilindro canalizador de trafego com base quadrada * * - -
Caval. Articulado Cavalete Articulado 1 6 - 3

* Memoria de Calculo disponivel a seguir

Para quantificagdo dos dispositivos de canalizagdo necessarios em cada Projeto-tipo, deve ser somada a extensdo de todas as areas de influéncia
correspondentes (Figura 1), a extensdo da area de servigo que, por ser variavel, sera adotada a premissa de 1,0 km (1.000 metros) de frente de servico, além
da extensao das areas de separagéo de faixas, para situagdes com alternancia de passagem.

Com a extenséo total das areas afetadas e considerado ainda o espagamento necessario entre cones, que dependera diretamente da velocidade da via (Figura
2), que para uma via com velocidade entre 60 e 100 km/h, por exemplo, é de 10 m.

Via Rural
Area de i
_retorno Area de Area de Area de Area de
a situagéao transigdo protegao obras ou protecao Area de Area de
normal posterior posterior servico anterior transicao adverténcia
if i "
1 T T T )

7

a = largura da pista suprimida

" dispositivo de canalizagfio
o placa
- sentido de circulagao

Figura 1 - Divisao das Areas definidas para via rural
(Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagédo de Transito do CONTRAN, Volume VIl - Sinalizacdo Temporéria)
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ANEXO IX
PROJETOS TIPO PARA SINALIZACAO DE OBRAS
E EXEMPLO CALCULO DE QUANTIDADES

(6de7)

SINALIZAGAO DE OBRAS
emplo - Calculo de guantitativos
Tabela 9-1

Velocidade Espacamento -d
(kmvh) (m)
V=40 3

40 <V=60 8

60 <W=100 10
M0 <V=120 15

Figura 2 - Espagamento entre os cones
(Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Transito do CONTRAN, Volume VIl — Sinalizagéo Temporaria)

Memoria de calculo do quantitativo de Dispositivos Canalizadores

Dado Projeto-Tipo

1 3 16 17
Extensao do Servigo (m) 1.000 1.000 1.000 1.000

Extensao Protegédo Anterior (m) 60 60 30 10
Extensao Transigao Anterior (m) 50 250 50 60
Extensao Transi¢éo Posterior (m) 30 180 30 30
Separagédo das Faixas (m) - 150 - 200
Espagamento (m) 10 10 10 16
Total 114 164 111 82

Os dispositivos de canalizag&o a serem adotados no Programa CREMA seréo cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengées de longa
duragao, devera ser considerada a proporgéo de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de

curta duragéo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.

Observa-se que todos os dispositivos s&o reutilizaveis dentro de um mesmo empreendimento.

Cédigo Dispositivo Descrigao - Quantid;de no Proj:;o-Ti 0 =
Cone Cone plastico para canalizagéo de transito 103 148 111 82
Tambor Cilindro canalizador de trafego com base quadrada 11 16 - -

As operacbes por bandeirola e “Pare e Siga” sdo realizadas por trabalhadores remunerados por hora de operacéo, assim o Programa CREMA considera que:

a) Para os servigos que compdem a recuperagdo do pavimento das pistas e acostamentos, incluindo sinalizagéo horizontal para abertura ao trafego,
drenagem, obras de arte especiais e servicos complementares, o tempo de operagéo se dara pela duragéo de cada servigo. Deve ser considerado para tanto o
tempo de execugéo dos servigos de acordo com suas respectivas produgdes horarias e ainda a quantidade de operadores correspondentes a cada Projeto-tipo

indicado.

b) Para os servigos que compdem a manutengéo e conservagao rotineira, considerando dados histéricos confidveis, natureza e vulto dos servigos, cada
regional determinara taxa em h/km/ano a ser inserida na parcela periodica a fim de atender a necessidade dos servigos de sinalizagéo de obras. Na auséncia de
dados histéricos suficientes capazes de determinar seguramente o célculo, recomenda-se a taxa de 15 h/km/ano.

Duragéo dos Servigos contemplados no Projeto e o Projeto-Tipo de Sinalizagdo de Obra (exemplo)

) N Produgéo Tempo de Tempo de
gf(;;goo Descrigao Unl:ad Quantidade Horé:;ia Exec‘ijgio BandZiroIa Projeto Tipo
(und/h) (h) (h)
1 PISTA ROLAMENTO
4011479 |Fresagem continua de revestimento betuminoso m? 10.500,000 61,51 170,70 170,70 3
4011353 [Pintura de ligagdo m? 350.000,000 1.500,00 233,33 233,33 3
4011463 [Concreto asféltico - Faixa C (e=3,00 cm) ton. 25.200,000 83,00 303,61 303,61 3
2 ACOSTAMENTO
4011370 |Tratamento superficial duplo com emulsdo m? 250.000,000 569,15 439,25 - 1
3 DRENAGEM
2003377 |Meio fio de concreto - MFC 05 m 1.000,000 0,04* 38,32 38,32 16
2003321 |Sarjeta triangular de concreto - STC 02 m 1.000,000 0,03* 34,67 34,67 16
2003309 | Valeta de protegdo de aterro - VPA 04 m 10,000 0,05* 195,71 - -
4 SINALIZAGAO
5214001 |Pintura de faixa (sinalizagdo horizontal para abertura ao trafego) m? 14.750,000 190,90 77,27 77,27 17
*Para gem foi consic doo do Manual do SICRO onde representa as equipes de acompanhamento por und/més.
Operadores correspondentes a cada Projeto-tipo indicado
Projeto Tipo Descrigéo do Servigo Quantidad.e de Operado-res de Horas. de Horas :ie
Bandeirola/Pare e Siga Servigo Operagdo
1 Fixo no acostamento 0 439,252 -
3 Fixo na pista com operagéo Pare e Siga 4 707,652 2.830,607
16 Movel no acostamento 1 72,996 72,996
17 Mbvel na pista com operagédo Pare e Siga 4 77,266 309,062
TOTAL 3.212,665




ANEXO IX

PROJETOS TIPO PARA SINALIZAGAO DE OBRAS
E EXEMPLO CALCULO DE QUANTIDADES

(7de7)

SINALIZAGAO DE OBRAS

emplo - Calculo de guantitativos

Como premissa, adota-se um conjunto de dispositivos e operadores para cada projeto-tipo, verificando a necessidade do mesmo dentro do Projeto CREMA.
Por fim, as quantidades dos dispositivos e operadores necessarios para compor a Sinalizagdo de Obras do que irdo compor o Ogamento Referencial é
apresentada conforme exemplo da tabela a seguir:

Resumo de Quantidades para Sinalizagao de Obras

RECUPERAGAO PAVIMENTO
Cadigo SICRO Descrigédo Unidade Quantidade
5212558 Placa de regulamentagéo R1 para sinalizagao de obras un 8,000
5212557 Placa de regulamentagéo R-7 e R-19 para sinalizagdo de obras un 16,000
5212560 Placa de adverténcia A-24 para sinalizagéo de obras un 1,000
5212560a |Placa de adverténcia (A-15/A-24 + ind. distancia) para sinalizagéo de obras un 14,000
5212560b  |Placa de adverténcia DESVIO para sinalizagéo de obras un 1,000
5212556 Placa para sinalizagao de obras (Fim das Obras) un 4,000
5212556a |Placa para sinalizagéo de obras (Trecho sem acostamento) un 2,000
5213835 Cone plastico para canalizagdo de transito un 444,000
5213838 Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un 27,000
5213383 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un 10,000
5213850 Operagdo de sinalizagéo por bandeirola de tecido ou com placa metalica h 3.212,665
MANUTENGAO E CONSERVAGAO (ANO)

. A Freq. Gt . Qtde

Codigo SICRO Descrigao Anual Taxa Descrigéo taxa Unidade Anual
5213850 Opera‘gao de sinalizag&o por bandeirola de tecido ou com placa 1,00 15,000 h por kfn h 750,000

metdlica extensdo
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ANEXO X
MODELO CADASTRO DE AREAS GRAMADAS

CADASTRO DE AREAS GRAMADAS

Extensdo Largura Area

(m) (m) (m?)

Descrigcao km inicial km final Observagao

Total (m?): 0,00




ANEXO XI
MODELO CADASTRO DE CERCAS

CADASTRO DE CERCAS

Posigao

KM inicial

KM final

Extensao (m)

Tipo Condigao

Lado
(DIE) Ok Remover Recompor

1 [} n v (m) (m) .

Observacao

Total tipo | - Arame farpado e Mouréo de concreto de se¢cao quadrada (m):

Total tipo Il - Arame farpado e Mourédo de concreto de segéo triangular (m):

Total tipo Ill - Arame farpado e Mourao de madeira (m):

Total tipo IV - Arame liso galvanizado e Mourao de madeira (m):

TOTAL GERAL: 0,00 0,00 0,00
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ANEXO XIII

MODELO LISTA DE CENTROS URBANOS

LISTA DE CENTROS URBANOS

para calculo do FIT

Centro Urbano

km inicial

km final

Extensao

27
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ANEXO XVI
MODELO FONTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

As equacgbdes tarifarias de transporte referidas na Portaria n° 1977 de 25 de outubro de 2017 ndo consideram eventuais despesas relacionadas ao
pagamento de pedagio em rodovias concessionadas. Para fim de calculo do custo referencial de pedagio foram considerados veiculos de classe 3S3 com

capacidade de carga de 28 toneladas. Segue relagdo de postos de pedagio em cada percurso considerado na avaliagdo do bindmio "Aquisi¢do + Transporte"
dos fornecedores de material betuminoso.

ORIGEM Localidade DMT Trajeto
(Refinaria / Distribuidora) LN RP P (Pedagio/Balsa)

Valor (R$) | Total Pedagio (R$)

31



ANEXO XVII
DOCUMENTO PARA ENVIO DO PROJETO A SEDE

Oficion® [20XX/SR-XX/DNIT
(Cidade-UF), XX de xxxxxxxx de 20XX

A CGDESP - Coordenagio Geral de Desenvolvimento de Projetos

Assunto: Entrega do croqui de ocorréncia de materiais e DMT s, levantamentos de campo, estudos e
proposicéo de solugdes para elaboracgéo de projeto CREMA

Rodovia/UF:
Trecho:
Subtrecho:
Segmento:
Extensao total:
Lote:

Encaminhamos a essa Coordenagéo os seguintes documentos:

- Cotacao dos insumos areia e brita;

- Croqui de ocorréncia de materiais e DMT's;

- Levantamentos de campo e estudos;

- Proposicao de solugoées; e

- Planilha com frequéncias anuais dos servigos de manutengio/conservagido do pavimento e faixa
de dominio.

Esses documentos necessérios para a elaboragéo do projeto CREMA da rodovia citada acima seguiram os
procedimentos metodolégicos definidos na RESOLUCAO n° XX de XX de XX de 20XX, que estabelece
procedimentos a serem utilizados na elaboracdo de projetos e execugdo dos servigos do Programa de
Contratos de Recuperacgédo e Manutencao Rodoviaria - CREMA.

Ressaltamos que estamos cientes e de acordo com todos os levantamentos, cadastros, solugbes de
pavimento propostas e frequéncias anuais dos servicos de manutencao/conservagao do pavimento e faixa
de dominio, de modo que o projeto assim executado atendera as demandas do trafego local para o periodo
de projeto indicado. Segue a lista dos responsaveis técnicos envolvidos.

- Responsavel pelos Levantamentos, Estudos e Proposi¢ao de Solugdes:

- (no caso de Empresa Supervisora no Local, citar aqui o nome da empresa, n° do contrato, n° do
edital e responsavel técnico pelo levantamento incluindo nimero do registro de classe)

- (no caso de servidor(es) do DNIT, citar aqui o nome, matricula e cargo do(s) servidor(es)
envolvido(s))

- Responsavel pela localizagao e indicagcédo de todas as ocorréncias de materiais para pavimentacao
- (no caso de Empresa Supervisora, citar aqui o nome da empresa, n° do contrato, n° do edital e
responsavel técnico pelo levantamento incluindo nimero do registro de classe)

- (no caso de servidor(es) do DNIT, citar aqui o nome, matricula e cargo do(s) servidor(es)
envolvido(s))

Atenciosamente,

Superintendente Regional
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MODELO UNIFILAR DE FRESAGEM

ANEXO XIX

Versao SNV:
Hodémetro Cédigo SNV inicial: UNIFILAR DE FRESAGEM
Coédigo SNV final:
km inicial km final Km inicial Km final 3?2 Faixa LE LE LD 32 Faixa LD
0,000 0,100
0,200 0,300
0,400 0,500
0,600 0,700
0,800 0,900
1,000 1,100
1,200 1,300
1,400 1,500
1,600 1,700
1,800 1,900
2,000 2,100
2,200 2,300
2,400 2,500
2,600 2,700
2,800 2,900
3,000 3,100
3,200 3,300
3,400 3,500
3,600 3,700
3,800 3,900
4,000 4,100
4,200 4,300
4,400 4,500
4,600 4,700
4,800 4,900
5,000 5,100
5,200 5,300
5,400 5,500
5,600 5,700
5,800 5,900
6,000 6,100
6,200 6,300
6,400 6,500
6,600 6,700
6,800 6,900
7,000 7,100
7,200 7,300
7,400 7,500
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ANEXO XX
ESPECIFICACOES DE SERVICOS

Os servigos de recuperagdo, manutencdo e conservacao rodoviaria devem atender as seguintes Especificagcdes e
Instrugdes Gerais, onde aplicavel:

Coletaneas de Manuais e Normas do DNER/DNIT:

- Manual de Pavimentac&o Rodoviaria;

- Manual de Conservagéo Rodoviaria;

- Manual de Restauragédo de Pavimentos Asfalticos;
- Manual de Reabilitagdo de Pavimentos Asfalticos;
- Manual de Drenagem de Rodovias;

- Manual para atividades ambientais rodoviarias;

- Especificagdes de Materiais (EM);

- Especificagbes de Servigo (ES);

- Procedimento e Metodologias (PRO).

As principais especificagbes a serem consideradas para os servigos de recuperagdo € manutengdo do pavimento
em Projetos CREMA, sao identificadas no quadro abaixo.

Em caso de revogagdo das especificagbes de servico indicadas, devem ser utilizadas as especificagcdes
equivalentes que lhes sucedam.

ITEM

SERVIGO

UNIDADE

ESPECIFICAGAO

DE SERVICO
CBUQ Execugéo de Concreto Asfaltico ton DNIT-ES 031/06
REP Execugéo de Concreto Asfaltico Massa Fina ton -
MICRO () ApI|ca?ao d?. mlcrorreves'tlmento asfaltico a frio com m2 DNIT-ES 035/18
emulsdo modificada por polimero
CBUQ (P)* Execugao de Concreto Asfaltico com asfalto polimero ton DNER-ES 385/99
TSD Execuga.o de Tratamento Superficial Duplo com ligante m2 DNIT-ES 147/12
convencional
TSD (p) EXG(?L.JQaO de Tra'tamento Superficial Duplo com ligante m2 DNER-ES 392/99
modificado por polimero
FS Fresagem do revestimento existente m? DNER-ES 159/11
DNIT-ES 098/07;
Reciclagem de base, podendo-se adicionar nessa mistura
RB (Reciclagem de|material .fresado. oriundo do revestimento existente, laterita, me DNIT-ES 141/10:
Base) pedra britada, cimento, cal, ou outros, resultando em uma
nova camada de base devidamente compactada
DNIT-ES 142/10
Reestabilizagdo da base existente, podendo-se adicionar
REEST. DE BASE [nessa mistura material fresado oriundo do revestimento m? -
existente, material de jazida, pedra britada, ou outros.
ST (Selagem de |Recuperacao de fissuras e trincas (exceto trincas de fadiga )
Trincas) ou couro de jacaré)
RL (Reparo Recuperagdo de defeitos em pavimentos flexiveis:
P desagregacdo, escorregamentos de massa, exsudacgao, m? DNIT-ES 154/10
Localizado) . .
fissuras, panelas e trincas
RP (Remendo |Recuperacédo de defeitos em pontos localizados com nitida m3 DNIT-ES 154/10

Profundo)

deficiéncia estrutural e afundamentos

[*] O emprego de CBUQ (p) devera ser devidamente justificado.
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ANEXO XXI
MODELO DE FICHA RESUMO

SEGMENTO HOMOGENEO - FICHA RESUMO DE PROJETO (exemplo) | N 1
Dados Gerais
Rodovia UF Segmento Extensdo Coordenadas GPS
| BR-999 | ’ XX ‘ km inicial:| 10,00 l ’ 3,00 ‘km Inicial:’ 04°59'05,6" l ’ 04°59'46,7" l
kmfinat| 1300 | [ 600 Jumt Final|  30°00354" | [ 30°01546" |
Foto de Inicio do Segmento Foto do Defeito Predominante

Dados de Projeto

Dados de Trafego Parametros Estruturais (ONER-PRO 011/79)

VMD: 1998  |veiculos/dia Raio:
VMDc: veiculos/dia De:

N wusace): 2,6E+06 5 anos HR (cm):

DNIT-PRO 006/03 - Inventario da Superficie do Pavimento Estrutura do Revestimento Existente
o

% O: % Ex:

Material: CBUQ TSD
0

% FC-3: % P: % D: Largura:

%(FC-2 ® . = . Espessura
+FC-3): %R: Flecha (mm): Revestimento:

IGG ‘ 85 Degrau Médio

Rulm Existente:

Solugdo de Projeto

Reparo Localizado 50 m?
Passivos de Manutencéo:
Selagem de Trinca m o  Prelim. | l ’ m? | lkmf
[} 2
o
Pista de Rolamento / 3° Faixa E 3 Interm. | l ’ m? | l""‘f
7]
Passivo I Remendo Profundo ’ 12 m? w Final ‘ TSD l ’ 7.500 m? ‘ 3,00 kmf
Preliminar I FR (4) 50% | ’ 10.500 |m? ‘ 3,00 ‘kmf Prelim. ‘ | ’ m? ‘ kmf
g 2
Intermediaria I ’ mz‘ ‘kmf T © Interm. ‘ I ’ mz‘ Kkmf
4 a3
Final I CBUQ fx C (e=3 cm) I ’ 21.000 |m? ‘ 6,00 ‘kmf Final ‘ TSD I ’ 7.500 m? ‘ 3,00 kmf
Linear de Solugées
Intervengdes Preliminares
s g 2 3 2 g S 2 2 2 z B 2 3 2 2 = 2 2 K g 3 3 3 K & IS K & 3
- r i r—rrr Tt r-rrrr 11 11T T T T T T T T T T T T T T
. :r . r ¢ -+ ¢ |
Camada Intermediaria

LEGENDA - Solugao (Pista/Acostamento)

FS - Fresagem sem Recomposigao
FR - Fresagem com Recomposigao em CBUQ
_ FR _CBUQ xc _ RBAM _ RBicimento) RBSM - Reestabilizagao de Base sem Material

RBAM - Reestabilizagao de Base com adigéo de Material
TSD RBAM (FS) RByita e cimento) MICRO - Mi i i
TSDsimero [ IRBemen

RB - Reciclagem de Base REC - Reconstrugzo Parcial
DATA DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO: set/19 DATA DE ELABORAGAO DO PROJETO: dez/19

36



A

0Sc aad 4 002 000 005} 0058 000°0C 8 4N/666-49

0S‘c odad 4 002 000 005} 000°0Z 00581 . 4N/666-49

0S‘c 0SC Sd 4 002 00'6 005} 0058 000°LL 9 4N/666-49

0S‘c 0S¢ Sd 4 002 00'S 00'0€ 008°0 000°L) 00291 S 4N/666-49

0Sc 0SC Sd 4 002 0020 0029l 00091 14 4N/666-49

0SC 05 Sd 4 00, oo‘el 000 0009 0007 L € 4N/666-49

0SC 05 Sd 4 00, 000} 000y} 000°€l @ 4N/666-49

0SC 05 Sd 4 00, 0001 00‘zlt 000G 000°¢ 000°€) 00001 l 4N/666-49
) IANS OBSIaA
:oyosanqng O

ow_oh_n_ opianbsg ojalq opJ4anbsg = sexieq (w) (w) (;w) ()
Pel °opPel opel opel 9P oN eanbaen 1s dy ™ (w) [eury [eo1y|
(w) eanBae (w) eanBae eosull] opunjoud |eosadng oesua)x3gy wy wy oN
CEOENeSAO O.LN3INV.LSOIV VXIVA <€ Visid opwebeeg | opuswidy | oseday SHoped
(01dwexe) y1Sld VA SYILLSINILOVIEVO OAISSVd O3aNIOOWOH OLNIND3S

SVIILSIY¥310VHVYD 3d VHTINV1d OT13dON
IIXX OX3ANY




8¢

%00} %00} JUcoseq %02 %1820 005} 0058} 00002 g 3/666-08
%001 %001 000 %08 %1820 005+ 00002 0058} 7 3N/666-48
%00} %00} %00} U0D %Se %0500 005} 0058} 0002} 9 3/666-08
%001 %001 000 005 %SZ | %05 | %5290 %S6€ 0 0080 0002} 0029} S 3N/666-48
%00} %00} %00} u0D %05 0020 0029} 0000} v 3/666-08
%001 %001 %001 %¥S00 000 0000} 0007+ g 3N/666-48
%00} %001 %00} 000'} 0007} 000°€) z 3N/666-08
%001 %001 %001 ETITe) %05 %EEE 0 %EE00 %6E L0 000°€ 000} 0000+ ) 3N/666-48
:ANS 0ESIBp
oydaaqn
yosnqns ANS
. . uia os3
g g 0's oe HldXd.:£| VISId |OS3I Xd.E visld w eul eIl
0SovVXIVA( g owow |2E2VXIVA|  qq) OuOIN | OVXivd | ovxivd [ ouoIN Xds€ Xds€ 1S dy T (unn) =) == oN
ongo ongo ogsueixg wy wy
ongo ongao %
wabesaiq odi (0'v) s4 g
o}1841q ope] opianbs3 open b
OLNIWVLSOOV OLNIWVLSOOV (%) v1s1d 0ySn10s O3NIDOWOH OLNIND3S
(o1dwaxa) IYNLNIOYId - SOAILVLILNVND
(zop1)

VIYY 3 TVNLNIOUYId OYINT0S O13AOKW
IIIXX OX3NY




6e

00052 00'005°0} 0'001C 0'0v 05 [ [ 005'L 005'81 00002 8 | anees-xg
00'0S2°¢ 00'005°0} 0'052'S 0'0v 052 05 [2 005 00002 005'81 L | dn/e66-ug
00052 00'052'€ 00'005°0} 0'529'C 0'6 05 05 [ [ 005'L 005'81 000°ZL 9 | dnsee6-ug
000002 00'007'8 0'00v'L 0007’ 0' 0'0¢ 05 05'¢ [2 005 0080 0002} 00291 S | dn/e66-dg
00°00S 00°00S 00°007' 0°00L 05 05 05t z 0020 00Z'91 00091 v | dn/ee6-dg
00'000°G 00'000°G 00°000'7} 0'cl 05 05 05'¢ [2 000 0009} 00071 € | dn/e66-dg
00'005'C 00°005'2 00°000"2 05 05 05t z 000'} 00071 000°€l z | dn/ee6-ug
000052 000052 00'000'12 0'005°0} 001 0zl 0'05 05 05 05'¢ [2 000' 000°c) 00001 | | anse66-ug

00°000°S 00°052'LZ 00°005°2 00°000°S 00°0SL°LL 000052 0000071 00°00€°29 00°000°2 00'599°1Z 00°00%'L 001 00°E 00091

al ER| sexiey os3 (uny) leury lerd1u)
0's o‘c epianbsy exjed N
0's 0's visid (w) (cw) (;w) S0y S0y * op oN X4 € ogsuexg wy uny d
Xd o€
ST STED ast OO |, v oo ast ONOIN 9 VXIV4 o VXIV4 ONOIN E 8 e e einopoy
onao ongo "
(0%) ¥4
o}1811q ope] opianbs3 ope
O e V1SId V¥vd Vav.1oav oy5n1os einbuie ojuswbag
(0)dwaxs) vI¥Y - SOAILYLLLNVND
(cop2)

VIYY 3 TVNLNIOUYId OYINT0S O13AOKW
IIIXX OX3NY




ANEXO XXIV

MODELO DE PLANILHAS DE ORCAMENTO, KMF E CRONOGRAMA

T Planilha de Pregos Unitarios REF.: SICRO
(exemplo para 3 ANOS) Més.2019/UF
Caodigo Descricdo un Quantidade Preco Unitario Prego Total
1 PISTA ROLAMENTO
Remendo Profundo
4915631 Remendo profundo com imprimagdo com emulsdo asfaltica - demolicdo mecanica e serra
(e=20cm) m?
FR (4,0) - Fr com recomposicao em CBUQ
4011479 Fresagem Continua do Pav. (e=4,0cm) m3
4011480 Fresagem Descontinua do Pav. (e=4,0cm) m3
4011353 Pintura de Ligagdo m2
4011463 CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) ton.
Micro
4011410 Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC ¢/ cal m?2
CBUQ - FAIXA C (3,0)
4011353 Pintura de Ligagdo m2
4011463 CBUQ - Faixa C (e=3,0cm) ton.
CBUQ - FAIXA C (5,0)
4011353 Pintura de Ligagdo m2
4011463 CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) ton.
Reciclagem de base simples
4011481 Reciclagem de base simples (e=15,0cm) m3
4011352 Imprimagdo Asfaltica (EAI) m2
4011370 Tratamento superficial duplo ¢/ emulsdo BC m2
4011353 Pintura de Ligagdo m2
4011463 CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) ton.
2 ACOSTAMENTO
Micro
4011410 Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC ¢/ cal m?2
TSD Servico
4011370 Tratamento superficial duplo ¢/ emulséo BC m2
CBUQ - FAIXA C (5,0)
4011353 Pintura de Ligagdo m2
4011463 CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) ton.
Reciclagem de Base Simples
4011481 Reciclagem de base simples (e=15,0cm) m3
4011352 Imprimagdo Asfaltica (EAI) m?
4011370 Tratamento superficial duplo ¢/ emulsdo BC m2
3 DRENAGEM SUPERFICIAL
2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 m
2003319 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 m
2003323 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 m
2003389 Descida d'agua de aterros tipo répido - DAR 01 m
2003310 Valeta de protecdo de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 m
2003307 Valeta de protecdo de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 m
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4915706 Recomposicao de guarda-corpo m
3713621 Recomposicdo de Barreira New Jersey simples m
1600966 Remogdo de cerca com mourdes de concreto m
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira m
5 SINALIZAGAO
Sinalizagdo Horizontal para Abertura ao Trafego
5214001 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,3 mm m2
Sinalizagdo de Obras
5212558 Placa de regulamentacdo R1 para sinalizagdo de obras un
5212557 Placa de regulamentagdo R-7 e R-19 para sinalizagdo de obras un
5212560 Placa de adverténcia A-24 para sinalizagdo de obras un
5212560a Placa de adverténcia (A-15/A-24 + ind. distancia) para sinalizagdo de obras un
5212560b Placa de adverténcia DESVIO para sinalizagdo de obras un
5212556 Placa para sinalizagéo de obras (Fim das Obras) un
5212556a Placa para sinalizagdo de obras (Trecho sem acostamento) un
5213835 Cone pléstico para canalizagéo de tréansito un
5213838 Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un
5213383 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un
5213850 Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metdlica h
6 MANUTENGAO E CONSERVACAO
Pavi e Faixa de Dominio
- Servigos de Manutengdo e Conservagdo do Pavimento e Faixa de Dominio (1° ano) més 12,000
- Servigos de Manutengdo e Conservagado do Pavimento e Faixa de Dominio (2° ano) més 12,000
- Servigos de Manutengdo e Conservagdo do Pavimento e Faixa de Dominio (3° ano) més 12,000
Obras de Arte Especiais
- Servigos de Manutengdo e Conservagdo afetos a Obras de Arte Especiais (1° ano) més 12,000
- Servigos de Manutengdo e Conservagdo afetos a Obras de Arte Especiais (2° ano) més 12,000
- Servigos de Manutengdo e Conservagdo afetos a Obras de Arte Especiais (3° ano) més 12,000
7 MATERIAL BETUMINOSO
Aquisicdo Aquisicdo CAP 50 70 ton.
Aquisicdo Aquisicdo EAI ton.
Aquisicao Aquisigao RR 1C ton.
Aquisicdo Aquisigdo RR 2C ton.
Aquisicdo Aquisicdo RC 1C - E ton.

(1de6)
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ANEXO XXIV

MODELO DE PLANILHAS DE ORCAMENTO, KMF E CRONOGRAMA

Codigo Descrigdo un Quantidade Preco Unitario Preco Total
Transporte (DMT = 0 km)
Transporte Transporte CAP 50 70 ton.
Transporte (DMT = 0 km)
Transporte Transporte EAT ton.
Transporte (DMT = 0 km)
Transporte Transporte RR 1C ton.
Transporte (DMT = 0 km)
Transporte Transporte RR 2C ton.
Transporte (DMT = 0 km)
Transporte Transporte RC 1C - E ton.
8 ADMINISTRACAO LOCAL
Parcela Fixa - Recuperacdo
Méo de Obra més
Veiculos més
Parcela Fixa - a0 e Conservacao
Mao de Obra més
Veiculos més
Parcela Vinculada
Equipe de producdo de terraplenagem més
Equipe de produgdo de pavimentagdo més
Equipe de topografia més
Equipe de medicina e seguranga do trabalho - N° func. > 100 més
Equipe de medicina e seguranga do trabalho - N° func. < 100 més
Técnicos especializados més
Equipe de conservacéo rodoviaria més
Parcela Variavel
Equipes de frente de servico un
Laboratério de solos un
Laboratério de asfaltos un
Laboratério de concreto un
Manejo florestal un
Manutencao do C. iro de Obras e Ac
Equipe de manutencéo més
Despesas Diversas %
9 CANTEIRO E MOBILIZAGAO
Mobilizagdo un
Desmobilizagdo un
Canteiro Principal
Areas cobertas m?2
Areas descobertas m?2
Instalag6es Industriais
Laboratério m2
0903808 Instalagdo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h un
0903810 Instalagdo da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un
0919002 Posto de combustivel un
0919016 Depdsito de dleo enterrado para oficinaCl un
0919101 Sistema separador agua e dleo un
0919210 Rampa de lavagem un
TOTAL (R$)
EDITAL: LOTE: R$/km
RODOVIA:
SUBTRECHO:
EXTENSAO

Obs.:

1. O fornecimento e transporte de material betuminoso serdo pagos separadamente dos servigos que os aplicam.
2. A quantidade de cada material € o produto da taxa utilizada pela area/tonelagem efetivamente executada.

3. Com a homologag&o do contrato da construtora, a mesma devera apresentar o croqui do canteiro a ser implantado, em atendimento a determinagdo do TCU (Stimula 258/2010).
4. O valor unitério dos equipamentos mobilizados deverao ser pagos de acordo com o percentual de apropriagéo de cada equipamento.

(2 de 6)
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ANEXO XXIV
MODELO DE PLANILHAS DE ORCAMENTO, KMF E CRONOGRAMA

Planilha de Prego Globalizados por Solugdo (Medigdo de Servigos)
(exemplo para 3 ANOS)
Descrigdo un Qte. Projeto | Prego Unitario Valor a PI

Remendo Profundo - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Remendo profundo (e=20cm) m3
Aquisicdo EAI ton.
Transporte EAI ton.
Aquisicdo CAP 50 70 ton.
Transporte CAP 50 70 ton.
FR (4,0) (50%) (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Fresagem Continua do Pav. (e=4,0cm) m3
Pintura de Ligagdo m?2
Aquisicdo RR 1C ton.
Transporte RR 1C ton.
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) ton.
Aquisicdo CAP 50 70 ton.
Transporte CAP 50 70 ton.
FR (4,0) (25%) (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Fresagem Continua do Pav. (e=4,0cm) m3
Pintura de Ligagdo m?2
Aquisicdo RR 1C ton.
Transporte RR 1C ton.
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) ton.
Aquisicdo CAP 50 70 ton.
Transporte CAP 50 70 ton.
FR (4,0) (20%) (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Fresagem Descontinua do Pav. (e=4,0cm) m3
Pintura de Ligagdo m?2
Aquisicdo RR 1C ton.
Transporte RR 1C ton.
CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) ton.
Aquisicdo CAP 50 70 ton.
Transporte CAP 50 70 ton.
MICRO (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC ¢/ cal m?2
Aquisicdo RC 1C - E ton.
Transporte RC 1C - E ton.
CBUQ - FAIXA C (3,0) (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Pintura de Ligagdo m2
Aquisicdo RR 1C ton.
Transporte RR 1C ton.
CBUQ - Faixa C (e=3,0cm) ton.
Aquisicdo CAP 50 70 ton.
Transporte CAP 50 70 ton.
CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Pintura de Ligagdo m2
Aquisicdo RR 1C ton.
Transporte RR 1C ton.
CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) ton.
Aquisicdo CAP 50 70 ton.
Transporte CAP 50 70 ton.
RB (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Reciclagem de base simples (e=15,0cm) m3
Imprimacdo Asfaltica (EAI) m?2
Aquisicdo EAL ton.
Transporte EAI ton.
Tratamento superficial duplo ¢/ emulsdao BC m2
Aquisicdo RR 2C ton.
Transporte RR 2C ton.

CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00

Pintura de Ligagdo m2

Aquisicdo RR 1C ton.

Transporte RR 1C ton.

CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) ton.

Aquisicdo CAP 50 70 ton.

Transporte CAP 50 70 ton.

kmf =

kmf =

kmf =

kmf =

kmf =

kmf =

kmf =

kmf =

kmf =

(3de 6)
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ANEXO XXIV
MODELO DE PLANILHAS DE ORCAMENTO, KMF E CRONOGRAMA

Descricao

FR (4,0) (50%) (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Fresagem Continua do Pav. (e=4,0cm) m3

Pintura de Ligagdo m?2

Aquisicdo RR 1C ton.

Transporte RR 1C ton.

CBUQ - Faixa C (e=4,0cm) ton.

Aquisicdo CAP 50 70 ton.

Transporte CAP 50 70 ton.

CBUQ - FAIXA C (3,0) (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Pintura de Ligagdo m?2

Aquisicdo RR 1C ton.

Transporte RR 1C ton.

CBUQ - Faixa C (e=3,0cm) ton.

Aquisicdo CAP 50 70 ton.

Transporte CAP 50 70 ton.

MICRO (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Micro revestimento a frio - Microflex 1,5 cm BC ¢/ cal m?2

Aquisicdo RC 1C - E ton.

Transporte RC 1C - E ton.

TSD (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Tratamento superficial duplo ¢/ emulsao BC m2

Aquisicdo RR 2C ton.

Transporte RR 2C ton.

CBUQ - FAIXA C (5,0) (L=0,00m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Pintura de Ligagdo m?2

Aquisicdo RR 1C ton.

Transporte RR 1C ton.

CBUQ - Faixa C (e=5,0cm) ton.

Aquisicdo CAP 50 70 ton.

Transporte CAP 50 70 ton.

RB (L=2,50m) - (Ext. =0 Kmf, Preco Unit. = R$ 0,00) kmf 0,00
Reciclagem de base simples (e=15,0cm) m3

Imprimagdo Asfaltica (EAI) m?2

Aquisicdo EAL ton.

Transporte EAI ton.

Tratamento superficial duplo ¢/ emulsdo BC m2

Aquisicdo RR 2C ton.

Transporte RR 2C ton.

Meio fio de concreto - MFC 05 m

Sarjeta triangular de concreto - STC 01 m

Sarjeta triangular de concreto - STC 03 m

Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 01 m

Valeta de protegdo de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 m

Valeta de protegdo de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 m

Recomposigdo de guarda-corpo m
Recomposicdo de Barreira New Jersey simples m
Remocdo de cerca com mourdes de concreto m
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira m
Sinalizacdo Horizontal para Abertura ao Trafego 0,00
Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,3 mm m2
SINALIZACAO DE OBRAS 0,00
Placa de regulamentagdo R1 para sinalizagdo de obras un
Placa de regulamentagdo R-7 e R-19 para sinalizagdo de obras un
Placa de adverténcia A-24 para sinalizacdo de obras un
Placa de adverténcia (A-15/A-24 + ind. distancia) para sinalizacdo de obras un
Placa de adverténcia DESVIO para sinalizagdo de obras un
Placa para sinalizacdo de obras (Fim das Obras) un
Placa para sinalizacdo de obras (Trecho sem acostamento) un
Cone plastico para canalizacdo de transito un

kmf =

Kmf =

kmf =

kmf =

kmf =

kmf =
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43



ANEXO XXIV
MODELO DE PLANILHAS DE ORCAMENTO, KMF E CRONOGRAMA

Descrigdo un Qte. Projeto | Prego Unitario Valor a PI
Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm un
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva un
Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metalica h
Pavimento e Faixa de Dominio
Servigos de Manutengdo e Conservagdo do Pavimento e Faixa de Dominio (1° ano) més 12,000
Servigos de Manutengao e Conservagdo do Pavimento e Faixa de Dominio (2° ano) més 12,000
Servigos de Manutengao e Conservagdo do Pavimento e Faixa de Dominio (3° ano) més 12,000
Obras de Arte Especiais
Servigos de Manutengdo e Conservagdo afetos a Obras de Arte Especiais (1° ano) més 12,000
Servigos de Manutengdo e Conservagdo afetos a Obras de Arte Especiais (2° ano) més 12,000
Servigos de Manutengdo e Conservagdo afetos a Obras de Arte Especiais (3° ano) més 12,000
Parcela Fixa - Recuperagao
Méo de Obra més
Veiculos més
Parcela Fixa - Manutencgdo e Conservagao
Méo de Obra més
Veiculos més
Parcela Vinculada
Equipe de producdo de terraplenagem més
Equipe de producdo de pavimentagdo més
Equipe de topografia més
Equipe de medicina e seguranga do trabalho - N° func. > 100 més
Equipe de medicina e seguranga do trabalho - N° func. < 100 més
Técnicos especializados més
Equipe de conservacdo rodoviaria més
Parcela Variavel
Equipes de frente de servigo un
Laboratério de solos un
Laboratorio de asfaltos un
Laboratorio de concreto un
Manejo florestal un
Manutengao do Canteiro de Obras e Acampamentos
Equipe de manutencdo més
Despesas Diversas %
Mobilizacdo un
Desmobilizagdo un
Canteiro Principal
Areas cobertas m2
Areas descobertas m2
Instalagoes Industriais
Laboratério m?2
Instalacdo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h un
Instalacdo da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un
Posto de combustivel un
Depdsito de dleo enterrado para oficinal] un
Sistema separador agua e 6leo un
Rampa de lavagem un

TOTAL

EDITAL: LOTE:
Subtrecho:
Segmento:

Nome da empresa: ]
IDENTIFICACAO, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL:

(5 de 6)
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ANEXO XXV

SERVICOS COM INCIDENCIA DE FIT (REFERENCIAL)

(1de2)
Codigo SICRO Descricao FIT
1 PAVIMENTAGAO
4915746 Remendo profundo com demoligdo mecéanica e serra

X
4011480 Fresagem descontinua de revestimento betuminoso X
4011479 Fresagem continua de revestimento betuminoso X
4011353 Pintura de ligagdo X
4011354 Pintura de ligagéo - emulsdo com polimero X
4011351 Imprimag&o com asfalto diluido X
4011352 Imprimag&o com emulsao asféltica X
4011463 Concreto asfaltico - Faixa C X
4011459 Concreto asfaltico - Faixa B X
4011466 Concreto asfaltico com asfalto polimero - Faixa C X
REP Concreto asféltico - massa fina X
4011410 Micro revestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 1,5 cm X
4011406 Lama asfaltica - faixa Ill X
4011358 Tratamento superficial simples com emulsédo X
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsdo X
4011376 Tratamento superficial duplo com emulsdo com polimero X
4011481 Reciclagem simples com incorporagéo do revestimento asfaltico a base X
4011486 Reciclagem com incorporagéo do revestimento asfaltico a base com adi¢cédo de brita comercial e cimento X
4011484 Reciclagem com adi¢&o de brita comercial e incorporagéo do revestimento asféltico a base X
4011482 Reciclagem com adig&o de cimento e incorporagéo do revestimento asfaltico a base X
4915667 Remogéo mecanizada de revestimento betuminoso X
4915669 Remogéo mecanizada de camada granular do pavimento X
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida X
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial X
4011278 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial X
4011346 Reestabilizagdo de camada de base sem adigdo de material X
4011342 Reestabilizagdo de camada de base com adigéo de 30% de brita comercial X
4011341 Estabilizacdo de base com adigdo de 30% de material fresado retirado da pista X
2 USINAGEM
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - Faixa C
6416143 Usinagem de concreto asfaltico - Faixa B
6416248 Usinagem de concreto asfaltico com asfalto polimero - Faixa C
REP_USI Usinagem de concreto asfaltico - massa fina
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h
6416042 Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h
3 DRENAGEM
Demoligdo de Meio fio e de sarjeta X
Meio fio de concreto X
Sarjeta X
Transposigé@o de segmentos de sarjeta X
Entrada para descida d'agua X
Descida d'agua
Dissipador de energia
Dreno longitudinal X
Boca de saida para dreno
Valeta
Corpo BSCC X
Boca BSCC
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4915774 Recomposigéo de erosdo em corte ou aterro com material de jazida
5502978 Compactagao de aterros a 100% do proctor normal
4816118 Recomposigéo de guarda-corpo de concreto X
3713621 Barreira simples de concreto, armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H =810 + 100 mm X
4413905 Hidrossemeadura
4413200 Gramagem em placas tipo batatais
4413996 Enleivamento
1600966 Remogé&o de cerca com mourdes de concreto
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourédo de madeira
5 SINALIZAGAO
5214001 Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,3 mm X
5213850 Operagao de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metalica
5213848 Dispositivo de canalizagdo de transito com luz de adverténcia e bateria - utilizagéo de 200 vezes
5213838 Cilindro canalizador de trafego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizagéo de 10 vezes
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ANEXO XXV
SERVICOS COM INCIDENCIA DE FIT (REFERENCIAL)

(2de 2)
Codigo SICRO Descricao FIT
5213835 Cone plastico para canalizagao de transito - utilizagdo de 5 vezes
5213843 Barreira plastica articulavel modular 240 x 100 cm na cor amarela - utilizagéo de 10 vezes
5219546 Confecgao de suporte metalico mével para placa de sinalizagéo
5213416 Confecgado de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula tipo | + |
5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de ago
5212560 Placa de adverténcia para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico moével, lado 1,00 m
5212557 Placa de regulamentagéo para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico mével - D = 1,00 m
6 MANUTENGAO E CONSERVAGAO
4915632 Reparo localizado com pintura de ligagao - demolicdo mecanica e serra X
4915626 Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexivel com emuls&o - areia X
4915637 Capa selante X
4915740 Rogada manual
4915776 Rogada com rogadeira costal
4919547 Confecgao de tela de protegdo para rogada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m
4915742 Rogada mecanizada
4915744 Capina manual X
5501702 Destocamento de arvores com didametro maior que 0,30 m
4915743 Corte e limpeza de areas gramadas
4915732 Recomposigéo parcial de cerca - arame
4915731 Recomposigéo parcial de cerca - mourdo
4915723 Caiagéo com fixador de cal X
4915712 Limpeza de bueiro
4915713 Desobstrucéo de bueiro
4915733 Recomposi¢do manual de aterro - material de jazida X
4915735 Remoc&o manual de barreira em solo X
4915736 Remog&o manual de barreira em rocha X
2003377 Recomposigéo de meio fio X
1107892m Recomposigdo de sarjeta X
3713828 Recomposigéo de barreira NJ X
4816118 Recomposigéo de guarda corpo X
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio X
4915711 Limpeza de descida d'agua
4915709 Limpeza de valeta de corte
4915672 Limpeza de ponte X
7 CANTEIRO DE OBRAS E USINAS
0903808 Instalagdo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h
0903810 Instalagdo da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h
0919002 Posto de combustivel
0919016 Depésito de 6leo enterrado para oficinar’l
0919101 Sistema separador agua e 6leo
0919210 Rampa de lavagem
0909620 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm com argamassa traco 1:0,5:3,5
0909617 Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demoligdo
0909615 Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demoligdo
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico
0919012 Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h
0919013 Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h
0919079 Dique de contengéo para usina de asfalto a quente - inclusive demolicéo
0903848 Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0m
0919247 Cobertura em chapas zincadas com espessura de 0,43mm - utilizagdo 2 vezes
0903788 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro
0903789 Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, espessura de 20mm
0903818 Aplicacdo manual de tinta latex em paredes, duas demé&os
0903860 Aplicagao de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao
0919113 Canaleta perfil cartola 50 x 50 x 3 mm - aba 25 mm
0919250 Fornecimento e instalagédo de extintor de espuma 10 |
8 TRANSPORTES
Transporte - Pavimentada X
Transporte - Revestimento Primario
Transporte - Leito Natural
9 SERVICOS AUXILIARES E TEMPO FIXO

As composigbes auxiliares e tempo fixo também teréo incidéncia do FIT, observada as condigdes locais e a finalidade da

composigao principal, conforme o Art. 33 desta Resolug&o.
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ANEXO XXVII
EQUIPES DE SERVICOS

(1de 2)

Equipes de Servigos com as respectivas atividades:

EQUIPES DE
SERVIGOS

ATIVIDADES

| - Limpeza da faixa de
dominio e controle da
vegetacao

a) limpeza da faixa de dominio;
b) capina manual;
c) rocada.

Il - Drenagem

a) limpeza do sistema de drenagem transversal e longitudinal;
b) recomposigéo do sistema de drenagem existente.

Ill - Dispositivos
complementares e de
protecdo e seguranga

a) recomposicéo de guarda-corpos existentes;
b) recomposicéo de barreira New Jersey;
c) recomposigao de cercas.

IV - Caiagao

a) dos dispositivos de drenagem superficial incluindo meios-fios, OAE, entre
outros.

Na sequéncia séo apresentadas as definicbes e especificagdes das respectivas atividades:

EQUIPE | - Limpeza da faixa de dominio e controle da vegetagcao

ATIVIDADES

Limpeza de Faixa de
Dominio

Consiste na remocdo de lixo e entulho de grande porte da
plataforma.

Definicéo

Especificagdes O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.

Capina Manual

Consiste na erradicagdo (arrancamento das raizes) da

Definicéo vegetagéo dentro da faixa de dominio.

A vegetacédo existente devera ser capinada, quantas vezes for
Especificagdes [necessario, de modo a evitar que ocorra invasdo para os
acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

Rocada

Consiste no corte da vegetagdo, quantas vezes for necessario,
de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagao vertical, a
visibilidade em curvas, e impedir que a vegetacdo invada os
acostamentos.

Definicéo

A vegetacdo nado deve ultrapassar a altura de 30 cm nos
canteiros centrais, intersegbes e nas faixas laterais a cada
acostamento, com largura minima de 2,0 m para cada lado do
Especificagdes [acostamento e com acabamento manual.

Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser
aumentada para 4,0 m. O acabamento do servigo deve ser
julgado satisfatoério.

EQUIPE Il - Drenagem

ATIVIDADES

Limpeza do sistema de
drenagem transversal e
longitudinal

Consiste na remogdo do material depositado ou de outros

Definigdo materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

O dispositivo deve permitir o fluxo livre das aguas. O entorno
Especificagdes [do elemento deve estar livre de erosdes. O acabamento deve
ser julgado satisfatorio.

Recomposic¢ao do sistema
de drenagem existente

Consiste na recomposicdo das partes danificadas, de modo a
Definicéo restabelecer seu pleno funcionamento e impedir a evolugdo do
defeito.

O servigo acabado deve atender o projeto-tipo do respectivo
elemento da drenagem superficial. O elemento de drenagem

Especificages superficial deve estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

O acabamento deve ser julgado satisfatorio.
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ANEXO XXVII
EQUIPES DE SERVICOS

(2de 2)

EQUIPE Il - Dispositivos complementares e de prote¢ao e seguranga

ATIVIDADES

Recomposicao de
Guarda-corpos

Definicéo

Consiste na recomposi¢gdo das partes danificadas, quantas
vezes for necessario, de modo a restabelecer sua fungdo de
seguranga e impedir a evolugdo do defeito.

Especificagdes

O servigo deve ser executado de acordo com o projeto-tipo do
guarda-corpo existente. O acabamento do servico deve ser
julgado satisfatorio.

Recomposic¢ao de barreira
New Jersey

Definicéo

Consiste na recomposi¢cdo das partes danificadas, quantas
vezes for necessario, de modo a restabelecer sua fungdo de
seguranga e impedir a evolugdo do defeito.

Especificagdes

O servigo deve ser executado de acordo com o projeto-tipo da
barreira existente. O acabamento do servico deve ser julgado
satisfatorio.

Recomposigao de
Cercas

Definicéo

Consiste na recomposi¢cdo das partes danificadas, quantas
vezes for necessario, de modo a restabelecer sua funcdo de
seguranga e impedir a invasdo da faixa de dominio da rodovia.

Especificagdes

A recomposigéo deve restabelecer o padréo de cerca existente
no local. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

EQUIPE IV - Caiagao

ATIVIDADES

Caiagao

Definicéao

Consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras
New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes,
viadutos e passarelas que possam servir como sinalizador,
removendo a pintura solta, limpando o local da nova aplicacao,
pinturas de base e de acabamento executadas manualmente ou
com equipamentos. Esse tratamento também deve ser feito nos
dispositivos de drenagem superficial, inclusive meios-fios, OAE
e etc, quantas vezes for necessario.

Especificagdes

Harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos,
como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o
usuario. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.
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ANEXO XXVIII

PADROES DE DESEMPENHO (PD)

(1 de 2)

Os Padrées de Desempenho (PD) a serem utilizados na execugao contratual sdo apresentados Sec¢éo 1V do Capitulo Il desta

Resolugao e a seguir:

| - Padroes de Desempenho para a Aceitagao dos Servigos de Recuperagao

Elemento de

Referéncia Indicador Padrao exigido ap6s Recuperagao Caodigo
Para trechos enquadrados no Art. 13° desta Resolugao:
Pavimentados com CBUQ:
IRl = 2,5 m/km em 95% das medidas obtidas; e PD 01
. Irregularidade IRl £2,7 m/km em 100% das medidas obtidas.
Pista de Longitudinal Pavimentados com TSD:
Rolamento '
IRI £ 3,0 m/km em 95% das medidas obtidas; e PD 02
IRI = 3,5, m/km em 100% das medidas obtidas.
Deflexdo Recuperavel D =1,1 Dagm PD 03
Il - Padroes de Desempenho para Servigos de Manutengao e Conservagao
do Pavimento e Faixa de Dominio
Elemento de . = - T
n . Indicador Padréao exigido Cadigo
Referéncia
- - o = . ”»
Buracos e Panelas A partir do final do 4 . meés dp con~trato, ndo sdo admitidos PD 04
buracos e panelas, de quaisquer dimensdes.
A partir do final do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos
Afundamentos e .
afundamentos e recalques, que possam colocar em risco al PD 05
Recalques -
seguranga do usuario.
Trincamento A partir da recuperagdo do pavimento ndo sdo admitidas trincas PD 06
classes 2 e 3.
Pista de - — : —— —
Rolamento A partir da recuperagdo do pavimento ndo sdo admitidas flechas
nas trilhas de roda, para segmentos pavimentados com CBUQ| PD 07
maiores que 7 mm.
Trilha de Roda
A partir da recuperagdo do pavimento ndo sdo admitidas flechas
nas trilhas de roda, para segmentos pavimentados com TSD| PD 08
maiores que 10 mm.
Exsudagéo ou A partir da recuperagdo do pavimento, ndo s&o admitidas PD 09
Desagregacao exsudacdes ou desagregacdes na camada de revestimento.
i A partir do final do 2° més do contrato, ndo sdo admitidos
Obstaculos ou . . .
- . obstaculos ou depositos de materiais nos acostamentos que sef PD 10
materiais perigosos . . .
constituam em risco para a seguranga operacional.
Acostamento
Buracos e A partir do final do 4° més do contrato, ndo sdo admitidos PD 11

deformacgdes graves

buracos e deformagbes graves nos acostamentos.
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ANEXO XXVIII
PADROES DE DESEMPENHO (PD)

(2de2)
Elemento de . = - o
n . Indicador Padréao exigido Cadigo
Referéncia
Pontos de acumulacédo de | A partir do final do 4° més do contrato, ndo s&o admitidos pontos PD 12
agua de acumulagao ou travessia de agua na pista.
A partir do final do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos,| PD 13
Drenagem caiados e em adequadas condigdes de funcionamento.
Existéncia e
Funcionamento Ao final dos servigos de recomposigdo ou complementagao dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,
. . . - PD 14
limpos, desobstruidos, caiados e em adequadas condi¢cdes de
funcionamento.
E>'(|stenC|a © A partir do final do 4° més do contrato, todos os guarda-corpos e
Funcionamento de - . . .
. iy . barreiras devem estar implantados, limpos, caiados e em| PD 15
Dispositivos barreiras e guarda-corpos . .
adequadas condi¢des de funcionamento.
complementares e fora das OAEs
de protecao e
seguranca aa A partir do final do 12° més deverdo estar implantadas e em
Existéncia e o :
. adequadas condicdes de funcionamento, todas as cercas| PD 16
Funcionamento de Cercas :
previstas.
. A partir do final do 4° més do contrato, a faixa de dominio deve
Limpeza - PD 17
ser mantida limpa.
Faixa de Dominio A partir do final do 4° més do contrato, a altura da vegetacéo na
Altura de faixa de 2 m de largura, ao longo dos acostamentos, e na parte
= . . . PD 18
Vegetacgéo interna das curvas na faixa de 4 m de largura, devera ser altura
maxima de 30 cm (h < 30 cm), com acabamento manual.

Na execugdo de reparos localizados sera obrigatoriamente utilizado CBUQ, dentro do conceito de "remendo técnico" (c/recorte),
ndo se aceitando o PMF para esse tipo de servigo, sendo ainda obrigatério a utilizagdo de caminhdo com cagcamba térmica
para o transporte da massa, de forma a manter a temperatura constante. Ndo sera admitida a aplicacdo de massa asfaltica com
temperatura abaixo da especificada.

lll - Padroes de Desempenho para Servigos de Manutengao e Conservagao
afetos a Obras de Arte Especiais

Elemento de . = . o
A . Indicador Padrao exigido Codigo
Referéncia
E>.(|sten0|a © A partir do final do 4° més do contrato, todos os guarda-corpos e
Funcionamento de - ) . .
= . barreiras devem estar implantados, limpos, caiados e em| PD 19
Manutencgéo e barreiras e guarda-corpos - .
~ X adequadas condigdes de funcionamento.
conservagao das afetos a OAEs
OAEs
. ) 0 a
Limpeza das OAEs A partir do final do 4° més do contrato, as OAEs devem ser PD 20

mantidas limpas em 100% de suas extensodes.
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ANEXO XXIX
CRITERIO DE MEDICAO
PARA OS SERVICOS DE MANUTENGAO E CONSERVACAO

O critério de medicéo para os servigos de manutengao e conservagéo a serem utilizados na execugao contratual sdo apresentados Segéo
V do Capitulo 1l desta Resolugéo e a seguir:

| - Critério de Medicao para os Servigos de Manutencao e Conservagao
do Pavimento e Faixa de Dominio

ACEITAGAO FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de . Padréao Extensao % da
Referéncia LI L == Exigido Atendida Extensio AL
Buracos e Panelas 17 PD 04
Afundamentos e 5 PD 05
Recalques
AR Trincamento 10 PD 06
Rolamento
. PD 07 e
Trilha de Roda 5 PD 08
Exsudacao ?u 10 PD 09
Desagregacgéo
Ob§t§culo§ ou 2 PD 10
materiais perigosos
Acostamento
Buraf:os e 3 PD 11
deformacgdes graves
Pontos de facumulagéo de 3 PD 12
agua
Drenagem
Existéncia e 12 PD 13 e
Funcionamento PD 14
Dispositivos . E’_‘iSté”Ciate g
complementares e uncionamento de PD15e
~ barreiras e guarda-corpos 3
de protecao e fora das PD 16
seguranca OAEs e Cercas
Limpeza 5 PD 17
Faixa de Dominio
Altura de 25 PD 18
Vegetacéo
FATOR DE PAGAMENTO
(% do item manutengio)

Il - Critério de Medicao para os Servigos de Manutencao e Conservacgao
afetos a Obras de Arte Especiais

ACEITAGAO FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de . Padrao Extensao % da
Referéncia LC L =0 Exigido Atendida Extensio AL
Existéncia e

Funcionamento de

Manuten(,:éo e barreiras e guarda-corpos 70 PD 19
conservagao das afetos a OAEs
OAEs
Limpeza das OAEs 30 PD 20

FATOR DE PAGAMENTO
(% do item manuteng&o)




