



SAÚDE

DIREITO DE TODOS **DEVER** DO ESTADO

Art. 196 da Constituição Federal



SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE



+190 milhões de usuários

Maior sistema público de saúde do mundo, SUS completa 31 anos — Ministério da Saúde (www.gov.br)



Atendimento Integral

Da Atenção Primária à Atenção Especializada




2025 ■ **239,83 bilhões de reais**



Gestão compartilhada

Níveis Federal, Estadual, Distrito Federal e Municipal

SUS: Principais Legislações



SUS: Principais Legislações

Lei Complementar nº 141

Estabelece valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo.

Lei Complementar nº 172

Dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais.

2011

Decreto nº 7.580

Regulamenta a Lei nº 8.080 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.

2012

2017

Portaria de Consolidação nº 06

Normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

Portaria nº 3.992

Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde.

2020



Promover a qualidade de vida é promover saúde


“A saúde não é apenas a ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social”.

- Organização Mundial da Saúde

Fonte do trecho : SciELO - Brasil - O conceito de saúde O conceito de saúde

Ministério da Saúde

FNS vinculado à Secretaria Executiva



Gestor federal dos recursos da União destinados à saúde pública



Criado em 1969,
pelo Decreto nº 64.867;



Integra a Secretaria - Executiva
do Ministério da Saúde;

Atua na execução
orçamentária, financeira
e contábil da gestão dos
recursos do SUS;



Desenvolve mecanismos para gestão
e democratização do conhecimento
sobre as transferências federais para
o SUS;

Gestor federal dos recursos destinados ao SUS.



Fundo Nacional de Saúde - FNS

Competências

(art. 16 do Decreto nº 11.798/2023)



- Execução orçamentária, financeira e contábil
- Gestão das fontes de arrecadação e de aplicação dos recursos orçamentários e financeiros
- Transferências de recursos financeiros



- Execução de convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres
- Processo de qualificação dos instrumentos em infraestrutura física e tecnológica
- Cooperação técnica nas áreas orçamentária, financeira e contábil



- Mecanismos de transparência e de disponibilização de informações
- Instaurar processo de tomada de contas especial
- Formalização de instrumentos para o financiamento de investimentos em infraestrutura física, tecnológica e demais ações em saúde



Fundo Nacional de Saúde - FNS

● Gestão

Gestão das fontes de arrecadação do SUS.

● Transferência

Transferências e devolução de recursos federais do SUS.

● Execução

Execução Orçamentária, financeira e contábil dos recursos.

● EIXOS DE ATUAÇÃO ●

● Cooperação

Cooperação técnica com Estados e Municípios para o financiamento em saúde.

● Transparência

Transparência na gestão dos recursos e disponibilização de informações para sociedade.

● Qualificação Técnica

Análise técnica e econômica de investimentos em saúde.



**Gestor federal dos recursos destinados
ao Sistema Único de Saúde**




portalfns.saude.gov.br



Pesquisa Google

Estou com sorte

INFORMAÇÃO



INSTITUCIONAL



INFORMAÇÃO



BIBLIOTECA ON-LINE




TRANSPARÊNCIA



NOVO **PAC** SAÚDE
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE



NOVO PAC SAÚDE



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Orientações sobre a Gestão de Recursos Financeiros em Conformidade com Decisão



**Gestor federal dos recursos destinados
ao Sistema Único de Saúde**

MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS – SISMOB



ENTRAR

[Primeiro acesso](#)

[Esqueci minha senha](#)



Saiba aqui a situação das obras no seu município.

No SISMOB são monitoradas as obras com projeto de referência, para as quais o Ministério da Saúde transfere os recursos aos estados e municípios.

SISMOB CIDADÃO

ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS NO SISMOB

O que é e quando monitorar as obras?


É por meio do acompanhamento periódico de cada etapa de execução da obra que o sistema permite a verificação da evolução do projeto desde o início, execução e conclusão até o funcionamento. O monitoramento deverá ser atualizado periodicamente, no mínimo, a cada 60 (sessenta) dias.

Na hipótese de ausência de modificação das informações de monitoramento, o ente federativo ainda assim fica obrigado a acessar o SISMOB para registro dessa atividade.

Como as obras devem ser monitoradas no SISMOB?

O técnico/gestor responsável pelo monitoramento da obra deverá acessar a proposta e clicar no botão “MONITORAR” (primeiro monitoramento) ou “ADEQUAR” (casos em que a etapa da proposta esteja em diligência).

Após encontrar a proposta a ser monitorada, nos cards (tela inicial) ou no menu de busca, escolher a opção monitorar.



A proposta pode ser encontrada de diversas formas, como mostra a tela abaixo.

 [Cadastrar proposta](#)

Talita  79

 > Lista de obras

Lista de obras

[PESQUISAR](#) [FILTROS ^](#)

Componentes

Nome do estabelecimento

Tipo de obra
[Construção](#) [Ampliação](#) [Reforma](#)

Período de cadastro
 até 

CNES

Tipo de recurso
[Programa](#) [Emenda](#)

Número da portaria

Situação da obra

Situação do monitoramento

Solicitação
Tipo de solicitação
[Prorrogação de prazo](#)
[Cancelamento da obra](#)
[Alteração de endereço](#)
Situação da solicitação

Superação de etapa
Etapa da superação
[Ação preparatória](#)
[Início de execução](#)
[Execução e conclusão](#)
Situação da superação de etapa

58 obras • [Limpar filtros](#)

Ordenar por : [Data de cadastro](#) 

Art. 1110 da Portaria de Consolidação nº 06/2017:

ETAPA DE AÇÃO PREPARATÓRIA

Essa fase é iniciada com a habilitação da proposta em Portaria específica e finalizada com o parecer favorável para transferência dos recursos da União.

A etapa de Ação Preparatória deve ser superada dentro do prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, prorrogáveis por mais 270 (duzentos e setenta) dias. Deverão ser inseridas informações sobre os responsáveis da obra, projeto, licitação, ambientes, documentos e fotografias.

- Responsáveis: Incluir os responsáveis pelo projeto de arquitetura/engenharia, execução, fiscalização e monitoramento da obra. Os responsáveis diretos pela obra devem anexar documentação comprobatória: Anotação de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade Técnica (ART-RRT).

SISMOB

Cadastrar proposta

Alexandre
Município/UF

> Lista de obras > Informações da obra > Monitoramento

Monitoramento - Ação preparatória

Programa - Tipo de obra
Requalifica UBS - Reforma
CNES

Tipo de recurso
Emenda
Nome do estabelecimento

Número da proposta

Valor da proposta
R\$ 150.015,00

Responsáveis

#	Tipo de responsável	Nome do responsável	CPF	Ações
1	Monitoramento SISMOB			  
2	Projeto de arquitetura/engenharia			  
3	Fiscalização de obras			  
4	Execução da obra			  

ADICIONAR RESPONSÁVEL

- Projeto: Informar sobre a situação (não iniciado, em elaboração, concluído), data de início e conclusão e se aderiu ou não ao projeto de referência disponibilizado pelo ministério da saúde.

SISMOB **Cadastrar proposta** Alexandre Município-UF

> Informações da obra > Monitoramento > Projeto

Monitoramento - Ação Preparatória

Programa - Tipo de obra Requalifica UBS - Reforma	Tipo de recurso Emenda
CNES 9130756	Nome do estabelecimento
Número da proposta	Valor da proposta R\$ 150.015,00

Informações do projeto

Situação do projeto
☐ Não iniciado ☐ Em elaboração ☒ Concluído

Data de início
02/01/2017

Data de conclusão
13/01/2017

Está utilizando o projeto de referência disponibilizado pelo Ministério da Saúde para esta obra?
☒ Sim ☐ Não

Projeto sofreu adequações?
☐ Sim ☒ Não

O projeto foi submetido à VISA?
☒ Sim ☐ Não

Data do protocolo de entrada na VISA
16/01/2017

Número do protocolo
0000000

Data de aprovação da VISA
27/01/2017

CANCELAR **CONFIRMAR**

- Licitação: Seleção das modalidades de licitação.

Informações da licitação

Tipo da licitação

☐ Projeto ☒ Obra ☐ Projeto e Obra

Modalidade da contratação

☐ Concorrência
☐ Tomada de preços
☐ Convite
☐ Execução direta

Número do processo licitatório

123456

Data de início da licitação

23/01/2017

Data de homologação da licitação

26/01/2017

Valor final licitado

150.000,00

Empresas

CNPJ	Empresa contratada	Número do contrato	Motivo	Ações
✓ 05.314.154/0001-71	EMPRESA DA LICITACAO	1234567		🔍 ✎ ✕

CADASTRAR EMPRESA

- Ambientes: Para os casos de ampliação ou reforma devem ser atualizadas as informações sobre os ambientes conforme o projeto ou estudo técnico finalizado.

 [Cadastrar proposta](#)

Alexandre
Município/UF 

[Home](#) > [Lista de obras](#) > [Informações da obra](#) > [Monitoramento](#)

Programa - Tipo de obra
Requalifica UBS - Reforma
CNES

Tipo de recurso
Emenda
Nome do estabelecimento

Número da proposta

Valor da proposta
R\$ 150.015,00

Ambientes reforma 

Ambientes

#	Ambiente	Área inicial (m²)	Área final (m²)	Área ampliada (m²)
1	Almoxarifado	27,47	0	
2	Área externa para embarque e desembarque de ambulân...	0	0	
3	Banheiro	23,77	0	
4	Banheiro para funcionários	36,99	0	
5	Circulação + Área de Paredes + Apoio Logístico	87,18	0	
6	Consultório com sanitário anexo	15,08	0	
7	Consultório indiferenciado / Acolhimento	14,29	0	
8	Consultório odontológico para 2 Equipes	25,04	0	
9	Consultório odontológico para 3 Equipes	0	0	
10	Copa	33,97	0	

- Documentos: É necessário inserir o documento comprobatório de planejamento da obra, documento comprobatório da solicitação de aprovação do projeto na vigilância sanitária, o projeto aprovado pela VISA, documento de posse do terreno (*exceto para reforma), ordem de início de serviço (OIS) assinada pelo gestor local, documento de aviso da licitação.
- Fotografias: Enviar fotografias da placa da Obra, com logos do governo federal e do Novo PAC (quando for o caso).

The screenshot shows the SISMOB web application interface. At the top, there is a blue header with the SISMOB logo and a 'Cadastrar proposta' button. The user is logged in as 'Alexandre Municipio-UF'. The main content area is titled 'Monitoramento' and displays details for a project: 'Programa - Tipo de obra: Requalifica UBS - Reforma', 'Tipo de recurso: Emenda', and 'Valor da proposta: R\$ 150.015,00'. Below this, there is a section for 'Data da ordem de serviço' with a date picker set to '27/01/2017'. The 'Documentos' section contains a table with 6 rows of documents, each with a number, name, uploader, modification date, and actions. Below the table is a button labeled 'OUTROS DOCUMENTOS'. The 'Fotografias' section includes a 'Placa da obra' area with a file upload button and a photo of a construction site with a sign that says 'Município de São João do Rio do Sul'.

SISMOB Cadastrar proposta Alexandre Municipio-UF

Lista de obras Monitoramento

Programa - Tipo de obra
Requalifica UBS - Reforma

Tipo de recurso
Emenda

Número da proposta

Valor da proposta
R\$ 150.015,00

Data da ordem de serviço

Data da ordem de serviço
27/01/2017

Documentos

#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
1	Documento comprobatório de planejamento da ... Projeto.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:17	
2	Documento comprobatório da solicitação de apr... Solicitacao VISA.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:17	
3	Projeto aprovado pela VISA Solicitacao VISA.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:17	
4	Documento comprobatório de aprovação do proj... Solicitacao VISA.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:17	
5	Ordem de Início de Serviço OIS.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:18	
6	Documento de Aviso da Licitação Aviso.pdf	GABRIELA HAYASHIDA	31/01/2017 14:18	

OUTROS DOCUMENTOS

Fotografias

Placa da obra

Clique para anexar ou arraste até a foto(s) aqui.

Digite aqui a descrição da fotografia

placa.jpg

Responsáveis

#	Tipo de responsável	Nome do responsável	CPF	Ações
1	Monitoramento SISMOB			  
2	Projeto de arquitetura/engenharia			  
3	Fiscalização de obras			  
4	Execução da obra			  

ADICIONAR RESPONSÁVEL

Documentos

#	Documento	Última atualização	Ações
1	Declaração do fiscal da obra atestando 30%		   

Outros documentos

ADICIONAR OUTROS DOCUMENTOS

Fotografias

Fachada da obra - frontal



Fachada da obra - lateral esquerda



CANCELAR



SALVAR

ETAPA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Após a aprovação do pagamento, a obra apresenta-se na situação “Em início de execução”.

Na 2ª etapa, que deve ser superada dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias após a liberação da parcela única, podendo ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, são solicitadas informações dos responsáveis, informação da execução de 30% da obra, documentos e fotos. Após a inclusão desses dados, o ente poderá solicitar a aprovação da conclusão da 2ª etapa.

É necessário o preenchimento das datas previstas de conclusão das etapas da obra, bem como da data de conclusão de fato.

Em seguida deve-se inserir o documento “declaração do fiscal de obra atestando que foi atingido 30% da execução da obra” e as fotos comprobatórias.

SISMOB Cadastrar proposta

Informações da obra > Monitoramento

Monitoramento - Início de execução

Programa - Tipo de obra Requalifica UBS - Reforma	Tipo de recurso Emenda
CNES	Nome do estabelecimento UNIDADE BASICA DE SAUDE
Número da proposta	Valor da proposta R\$ 149.942,00

Ordem de serviço

Data da ordem de serviço
26/06/2018

Execução

Percentual executado da obra

Iniciada  30%  Concluída

Informações da execução

Data provável da execução 30%	Data provável da conclusão 100%
21/09/2018	21/12/2018
Data da execução 30%	Data da conclusão 100%
21/09/2018	-

ETAPA DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Após aprovação pelo Ministério da Saúde das informações prestadas na etapa de Início de Execução da Obra, a obra estará em situação “Em Execução e Conclusão da Obra”.

A etapa de Execução e Conclusão deve ser superada dentro do prazo máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, prorrogáveis por mais 270) dias. É necessário enviar documentos e fotos que comprovem 100% da execução. Após a inclusão dessas informações, o ente solicitará a superação da etapa.

O Ministério da Saúde efetuará a verificação das informações inseridas e poderá solicitar adequações. Após acessar a proposta, o proponente será conduzido à tela que disponibiliza a sequência de informações a serem inseridas.

- Preencher com as informações necessárias.

Informações da execução da obra

Percentual executado da obra

100

Data provável da execução 30%

03/02/2017

Data provável da conclusão 100%

10/02/2017

Data da execução 30%

18/01/2017

Data da conclusão 100%

23/01/2017

Houve aditivo no contrato?

☐ Sim ☒ Não

Execução

Percentual executado da obra

Iniciada Concluída
100%

Informações da execução

Data provável da execução 30%

03/02/2017

Data da execução 30%

18/01/2017

Houve aditivo no contrato?

Não

Data da aprovação da VISA

06/01/2017

Data provável da conclusão 100%

10/02/2017

Data da conclusão 100%

23/01/2017



- Anexar na documentação o Termo de Recebimento Definitivo ou Provisório.

Documentos

#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
3	Termo de Recebimento Definitivo ou Provisório			   

- Tela completa com todos os itens de monitoramento:

SISMOB Cadastrar proposta

Monitoramento - Execução da Obra

Programa - Tipo de obra: Requalificação UBS - Construção
 Tipo de recurso: Programa
 Número da proposta: 86679.43.10001/17-001
 Valor da proposta: 3.970,00

Ordem de serviço
 Data da ordem de serviço: 12/01/2017

Execução
 Percentual executado da obra
 Iniciada 100% Concluída 100%

Informações da execução
 Data provável de execução 30%: 03/02/2017
 Data de execução 30%: 18/01/2017
 Houve aditivo no contrato? Não
 Data de aprovação da VISA: 06/01/2017
 Data provável de conclusão 100%: 10/02/2017
 Data de conclusão 100%: 28/01/2017

Responsáveis

#	Tipo de responsável	Nome do responsável	CPF	Ações
1	Monitoramento SISMOB	GABRIELA HAYASHIDA	313.582.858-10	 
2	Projeto de arquitetura/engenharia	LUCAS SILVA BORGES DE	054.449.025-04	 
3	Procuração de obras	LUCAS SILVA BORGES DE	054.449.025-04	 

ADICIONAR RESPONSÁVEL

Documentos

#	Documento	Anexado por	Modificado em	Ações
1	Aviso de conclusão da obra	GABRIELA HAYAS...	02/02/2017 15:39	   
2	Termo de Recebimento Definitivo ou Pr...	GABRIELA HAYAS...	02/02/2017 20:03	   

ADICIONAR OUTROS DOCUMENTOS

Fotografias

Recebe da obra concluída - frontal

Clique para anexar ou arraste aqui

Recebe da obra concluída - lateral direita

Clique para anexar ou arraste aqui

CANCELAR

SAVAR

A situação da proposta passa a ser “Obra concluída”:



Como faço para encaminhar a proposta para análise?

Após salvar o Monitoramento da etapa desejada com as informações completas, em seguida deverá solicitar superação da etapa, confirma e aguardar a análise pelo Ministério da Saúde.



ETAPA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

Após a aprovação da 3ª etapa (execução e conclusão), a obra encontra-se na situação “Obra Concluída”, e o Município deve informar o início do funcionamento em “Entrada em funcionamento”, apenas para as obras de CONSTRUÇÃO e AMPLIAÇÃO.

A etapa de Entrada em Funcionamento deve ser superada dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias. São solicitadas informações sobre a data de início de funcionamento e o número de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Após acessar a proposta, o proponente será conduzido à tela que disponibiliza a sequência de informações a serem inseridas

The screenshot shows the 'Monitoramento - Funcionamento' screen in the SISMOB system. At the top, there's a header with 'SISMOB' and 'Cadastrar proposta'. Below it, a breadcrumb trail reads 'Informações da obra > Funcionamento'. The main title is 'Monitoramento - Funcionamento'. The form is divided into several sections:

- Programa - Tipo de obra:** Requisição UBS - Construção
- Numero da proposta:** 80573.41/10001/17-001
- Tipo de recurso:** Programa
- Valor da proposta:** 2.570,00

Informações do funcionamento:

- O estabelecimento foi inaugurado?** ☒ Sim ☐ Não
- Data de Inauguração:** 30/01/2017
- O estabelecimento está em funcionamento?** ☒ Sim ☐ Não
- Data de início de funcionamento:** 01/02/2017
- CNES:** 2063308
- Nome do estabelecimento:** ESP ALZIRA ITALIA FERRETI
- Tipo de estabelecimento:** CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
- Subtipo de estabelecimento:** -
- Natureza jurídica:** MUNICIPIO
- Gestão:** Municipal
- Município/UF:** AGUA DOCE/SC
- CEP:** 89054-000
- Logradouro:** RUA FREI DARIO, 109
- Bairro:** CENTRO
- Complemento:** TERRO DO HOSPITAL

Documentos:

Os documentos devem ser em formato PDF e devem ter no máximo 5mb.

Documento comprobatório de entrada em funcionamento

A denominação deste documento varia entre os municípios, uma vez que é matéria de interesse local, disciplinada pelas leis municipais, podendo ser: Habite-se, Carta de Habitação, Certificado de Conclusão, dentre outros.

Polígrafos:

Componente mobilizado

Click para anexar ou arrastar aqui arquivos

Click aqui a descrição de Componente mobilizado


Click aqui a descrição de Componente mobilizado

Buttons: CANCELAR, CONFIRMAR

A tela anterior mostra o preenchimento das informações necessárias:

- Data da inauguração e entrada em funcionamento;
- CNES da unidade;
- Documento comprobatório da entrada em funcionamento;
- Fotos.

Após o preenchimento, clicar em “confirmar” e salvar.



A screenshot of a web application confirmation dialog. At the top center is a large orange circle containing a question mark. Below it, the text "Confirma o funcionamento do estabelecimento?" is displayed in orange. A horizontal line separates this from the main body of text, which reads: "Você informou que o estabelecimento está em funcionamento a partir de 01/02/2017 com o CNES 2663368. Após essa confirmação a proposta estará concluída e essa informação não poderá ser alterada." At the bottom, there are two buttons: a light gray "CANCELAR" button on the left and a blue "SALVAR" button on the right. The "SALVAR" button is circled in purple, and a purple arrow points to it from the right.



**Gestor federal dos recursos destinados
ao Sistema Único de Saúde**

CONEXÃO FNS



Canais técnicos orientativos

Informação gratuita e qualificada

Aproximação do Ministério da Saúde

 **COMUNIDADE**

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

A Comunidade FNS é uma estratégia de apoio voltada para aqueles que atuam com os recursos federais destinados ao SUS. Este espaço foi criado para facilitar a conexão entre gestores e prestadores de serviços do SUS, promovendo uma comunicação eficaz e ágil.


Faça parte da Comunidade FNS



 **CONEXÃO
FNS**



**CONHECENDO
O FINANCIAMENTO EM SAÚDE,
A GENTE SALVA MAIS VIDAS.**



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



OBRIGADO

**CAMINHOS DO
FINANCIAMENTO**

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE



THARSO Guimarães

Colaborador Técnico da CGAC/FNS



falecomfns@saude.gov.br

