CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ORGCAMENTO: Instalagdo das medidas de Prevengdo Contra Incéndio - LANAGRO % BDI 29,36%
LOCAL: Rua Ferrari, s/n2, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP DATA-BASE: Margo/2018-ND
n° ETAPA Valor % glob més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6
1.1 |[SERVICOS PRELIMINARES RS 2.046,36 0,2% 100%
12 INSTALACOES PROVISORIAS (CANTEIRO DE OBRA CONF. RS 18.649,20 1,9% 100%
NR18 E NR24)
1.3 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 85.146,60 8,6% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
1.4 [CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS RS 2.300,00 0,2% 20% 20% 20% 20% 10% 10%
1.5 [EQUIPAMENTOS CANTEIRO RS 427,12 0,0% 100%
2 EXTINTORES RS 34.479,18 3,5% 30% 70%
3 PLACAS RS 12.092,41 1,2% 30% 70%
4 RETIRADAS, TROCAS E REFORMAS RS 278.043,82 28,1% 20% 30% 30% 20%
5 SISTEMA DE HIDRANTES RS 354.754,57 35,8% 33% 33% 34%
6 [SISTEMA DE EXAUSTAO DE FUMACA RS 72.193,93 7,3% 60% 40%
7 REFORMA EM SISTEMA ELETRICO RS 119.037,97 12,0% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
8 LIMPEZA DA AREA DE REFORMA RS 11.103,29 1,1% 10% 10% 10% 10% 15% 45%
Total Global SEM BDI | RS 990.274,45 100,0% RS 112.332,53 | RS 119.014,24 | RS 236.083,24 [ RS 208.278,86 | RS 213.830,64 | RS 100.734,93
Percentual Mensal 11% 12% 24% 21% 22% 10%
Percentual Acumulado 11% 23% 47% 68% 90% 100%




