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n°n°n°n° ETAPAETAPAETAPAETAPA ValorValorValorValor % glob% glob% glob% glob mês 1mês 1mês 1mês 1 mês 2mês 2mês 2mês 2 mês 3mês 3mês 3mês 3 mês 4mês 4mês 4mês 4 mês 5mês 5mês 5mês 5 mês 6mês 6mês 6mês 6

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    2.046,36 0,2% 100%

1.2
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  (CANTEIRO DE OBRA CONF. 

NR18 E NR24)
 R$                  18.649,20 1,9% 100%

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$                  85.146,60 8,6% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

1.4 CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS  R$                    2.300,00 0,2% 20% 20% 20% 20% 10% 10%

1.5 EQUIPAMENTOS CANTEIRO  R$                        427,12 0,0% 100%

2 EXTINTORES  R$                  34.479,18 3,5% 30% 70%

3 PLACAS  R$                  12.092,41 1,2% 30% 70%

4 RETIRADAS, TROCAS E REFORMAS  R$                278.043,82 28,1% 20% 30% 30% 20%

5 SISTEMA DE HIDRANTES  R$                354.754,57 35,8% 33% 33% 34%

6 SISTEMA DE EXAUSTÃO DE FUMAÇA  R$                  72.193,93 7,3% 60% 40%

7 REFORMA EM SISTEMA ELÉTRICO  R$                119.037,97 12,0% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

8 LIMPEZA DA AREA DE REFORMA  R$                  11.103,29 1,1% 10% 10% 10% 10% 15% 45%

990.274,45990.274,45990.274,45990.274,45R$            R$            R$            R$                100,0% 112.332,53R$      119.014,24R$      236.083,24R$      208.278,86R$      213.830,64R$      100.734,93R$      

11% 12% 24% 21% 22% 10%

11% 23% 47% 68% 90% 100%Percentual Acumulado

ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LANAGROORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LANAGROORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LANAGROORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LANAGRO
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