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Obras do Poder Publico

1. Introducdo

1.1.0 presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realizacdo é de
responsabilidade do Poder Concedente.

1.2.0 Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Concedente, de forma que a
Concessionaria possa se planejar para a realizacdo daquelas obras sob sua
responsabilidade.

1.3.Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo
Contrato de Concessao.

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Publico

2.1.0bservadas as regras previstas pelo Contrato de Concessao, constitui-se em obrigacdo do
Poder Concedente a realizagao das obras indicadas na Tabela 1.

2.2.0 detalhamento técnico e a discriminacdo das obras referentes a esse item constam dos
instrumentos juridicos que serao disponibilizados a Concessionaria.
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Tabela 1
OBRAS DO PODER PUBLICO
Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas

Projetos de

Cronograma
Capital
Descri¢do do projeto Data de Data de
Inicio Término Milhdes de
Estimada Estimada reais
1 | Projeto da Segunda Pista. Junho de Junho de 3,16
2011 2012
Supervisdo do Projeto da Segunda Pista. Julho de Julho de 1,05
2011 2012
2 | Reforma de Equipamentos de Elevagdo de Carga (Azul e Verde). Maio de Maio de 10,79
2011 2012
3 | Infraestrutura da Construgdo Civil para a Pista 33 ILS Cat |. DECEA é responsavel pelo Fevereiro de Junho de 4,19
fornecimento de equipamentos e instalagdo e Infraero pela implementagdo da infra-estrutura. 2007 2012
4 | Fornecimento de Sistema de Check-in de Bagagem. Setembro de | Janeiro de 1,26
2011 2012
Pista de Acesso de Servigo e Plataforma. Janeiro de Maio de 3,6
2012 2012
5 | Construgdo de Melhoria e Ampliagdo do Lote de Superficie de Estacionamento. Julho de Novembro 1,88
2011 de 2012
6 | Plano e Projeto de Geometria do Campo de Pouso e Programa de Melhoria da Pavimentagdo- Novembro Dezembro 1,75
Converter (restauragdo e alargamento) Pista de Taxiamento C paralela em pista operacional de 2008 de 2011
tempordria, restaurar Pista 15/33 existente e ampliar a area de trafego.
7 | Projeto de ampliagdo do TPS existente Setembro de | Fevereiro de 2,7
2011 2012
8 | Novo Sistema de Seguranga de TV CFTV/CMES. Maio de Dezembro 3,3
2011 de 2011
9 | Alarme contra incéndios e Sistema de Detecgdo para o Terminal de Carga da Infraero. Novembro Julho de 2,53
de 2011 2012
10 | Modernizagdo da RVR. Junho de Dezembro 1,3
2011 de 2011
11 | Reforma da Camara Fria. Setembro de | Dezembro 0,71
2011 de 2011
12 | Melhorias do Sistema de Combate a Incéndio no Terminal de Cargas da Infraero. Dezembro Maio de 0,64
de 2011 2012
13 | Carga de Deslocamento Ambiental. Julho de Dezembro 0,7
2011 de 2011
14 | Modernizagdo do sistema da esteira de bagagem. Abril de Outubro de 0,55
2011 2011
15 [ Atualizagdo e Reforma do Sistema de Som do Terminal. Setembro de | Dezembro 0,51
2011 de 2011
16 | Obras Civis para o Sistema de Esgoto. Setembro de | Fevereiro de 0,5

2011

2012
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Tabela 1
OBRAS DO PODER PUBLICO

Aeroporto Internacional de Guarulhos/S3o Paulo

Projetos de

Cronograma
Capital
Descri¢do do projeto Data de Data de
Inicio Término Milhdes de
Estimada Estimada reais
1 | Area de Trafego TPS-3 1A e 1B - Area de Depuracio de Solo e Preparacgdo de Terraplenagem. Maio de Agosto de 417
Area de depuragdo de solo devera ser alterada para o novo local e layout do Sistema TPS-3 2011 2012
recomendados.
2 Instalagdo de Passageiros Remota Lateral (terminal de carga VASP). Junho de Janeiro de 86
2011 2012
3 | Programa de Recuperagdo da Pista 09L/27R (1.000 m), Saida Répida FF da Nova Pista 09L/27R e Maio de Janeiro de 45,37
Ampliagdo da Segdo Curta da Pista de Taxiamento B. 2010 2012
4 | Atualizagdo do Sistema CCTV. Novembro | Setembro de 1,8
de 2009 2011
5 Recuperagdo de Banheiros e de Escadas. Setembro de | Fevereiro de 0,8
2011 2012
6 Sinalizagdo horizontal - Pistas de Taxiamento e Area de Trafego. Maio de Abril de 2,7
2012 2013
7 Vedagdo de Fendas e Juntas - Area de Trafego e Pistas de Taxiamento. Maio de Abril de 1,5
2012 2013
8 Renovagdo dos Corredores das Companhias Aéreas e Area de Trafego Aviagdo Geral. Novembro Julho de 1
de 2011 2012
9 Reparo das Juntas de Pavimentagdo de Concreto e Flexiveis. Setembro de | Janeiro de 0,9
2011 2012
10 | Medidas de Mitigagdo Ambiental. Janeiro de Dezembro 1,8
2011 de 2012
11 | Projeto do Novo Heliporto. Setembro de Abril de 0,7
2011 2012
Tabela 1
OBRAS DO PODER PUBLICO
Aeroporto Internacional de Brasilia
Cronograma Projetos de
Capital
Descrigao do projeto Data de Data de
Inicio Término MilhGes de
Estimada Estimada reais
1 Fornecimento, ajuste e atualizagdo do Sistema de lluminagdo da Pista 11R/29L para Operagdes 2012 2013 9
ILS CAT II.
2 Fornecimento de Atualizagdo da Subestagdo e Reforma de Equipamento para o novo Sistema de Abril de Abril de 5,54
lluminagdo da Pista 11R. 2011 2012
3 Fornecimento de uma Nova Instalagdo de Carga (mudar instalagBes de carga existentes para o | Janeiro de Junho de 4
depdsito de cargas da Transbrasil). Complexo de carga existente demolido para permitir a 2012 2012
ampliagdo do Novo Terminal de Passageiros.
4 Instalagdo de Sala de Espera de Partida Temporaria - MOPB (Projeto e Construgdo). Setembro de | Dezembro 4
2011 de 2011
5 Acordo Clube Militar CCTAB. Abril de Junho de 4,63
2005 2012
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6 Modernizagdo e Substituicdo do Controle de Acesso de Funcionarios do Aeroporto. Outubro de Margo de 3,68
2011 2012
7 Implementacgdo e Equipamentos da Sala de Seguranca. Fevereiro de | Agosto de 1,5
2012 2012
8 Fornecimento de Balangas de Bagagem dos BalcGes de Check-in para os Edificios de Terminais de | Agosto de Dezembro 1,44
Passageiros e Aviagdo Geral Existentes. 2011 de 2011
9 Componentes eletrénicos para o Sistema de Prote¢do contra Incéndios. Julho de Dezembro 1,3
2011 de 2011
11 | Pavimentagdo da Area de Trafego e Reparacio da Junta. Outubro de Julho de 0,8
2011 2012
12 | Fornecimento de Equipamentos de raios X de Triagem de Seguranca. Janeiro de Dezembro 0,6
2011 de 2011
13 | Fornecimento de Sistema de Controle de Veiculos (SIMOVE). Setembro de | Dezembro 0,5
2010 de 2011
14 | Edificio do Terminal de Aviagdo Geral - Ajuste da Alimentagdo de Energia e Atualizagdo do | Janeiro de Agosto de 0,54
Sistema Elétrico. 2012 2012
15 | Plano e Projeto de Melhoria do Prédio do Terminal de Passageiros Existente e Programa de | Margo de Novembro 9,31
Ampliagdo do Novo Terminal - Ambito inclui (1) acdes de prioridade do prédio do terminal 2009 de 2011
existentes e (2) ampliagdo de uma nova drea de terminal, incluindo um novo terminal, area de
trafego, estradas de acesso, garagem de estacionamento, prédio de manutencgdo, e edificios de
apoio ao aeroporto. O Programa tem duas fases: Fase 1 perto da conclusdo e Fase 2 com vérios
pacotes.
16 | Implementagdo do Programa de Aperfeicoamento do Prédio de Terminal de Passageiros | Fase 1: Abril Fase 1: 4,9
Existente - Fase 1: AgOes Prioritarias. de 2011 Janeiro de
2012




