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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.003602/2020-64

FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(  ) Gestão do Contrato

 

RISCO 01
Probabilidade: (   ) Baixa               (    ) Média              ( x ) Alta
Impacto: (   ) Baixa               (    ) Média              ( x ) Alta
Id Dano

1. Dano: ausência de dados na composição dos estudos a serem realizados pela ANTAQ por
inviabilidade de assinatura das bases de dados 

Id Ação Preven�va Responsável

1. reunião de alinhamento entre os setores envolvidos Gerente de desenvolvimento e
estudos

Id Ação de Con�ngência Responsável

1. priorização do processo por parte da Gerência de Licitações
e Contratos. Gerente de licitações e contratos

 

FASE DE ANÁLISE

(   ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

 
RISCO 02

Probabilidade: ( x  ) Baixa               (   ) Média              (   ) Alta
Impacto: ( x  ) Baixa               (   ) Média              (   ) Alta
Id Dano
1. sistemas das bases de dados offline
Id Ação Preven�va Responsável
1. backup periódico dos dados fiscal do contrato
Id Ação de Con�ngência Responsável
1. reunião online com representantes das bases fiscal do contrato e gerente de licitações e contratos

 
RISCO 03

Probabilidade: ( x  ) Baixa               (   ) Média              (   ) Alta
Impacto: (    ) Baixa               ( x  ) Média              (   ) Alta
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Id Dano

1. bases de dados online sem atualizações de informações e dados sobre transportes aquaviários em
um período maior que 72h

Id Ação Preven�va Responsável
1. verificação periódica dos dados fornecidos pelas bases fiscal do contrato
Id Ação de Con�ngência Responsável

1. fornecimento dos dados via upload ou formato XML para que os
dados estejam disponíveis para consulta fical do contrato

 

RISCO 04
Probabilidade: ( x ) Baixa               (   ) Média              (   ) Alta
Impacto: (  ) Baixa               (  x ) Média              (   ) Alta
Id Dano

1. objetos de interação (infográficos, imagens, tabelas) das bases de dados com problemas de
usabilidade que possam impedir a obtenção de dados e informações

Id Ação Preven�va Responsável

1. verificação dos problemas e respec�vas soluções junto às equipes
técnicas das bases de dados fiscal do contrato

Id Ação de Con�ngência Responsável
1. solicitar as equipes técnicas das bases a correção dos problemas   fiscal do contrato

 

RISCO 05
Probabilidade: (  ) Baixa               ( x  ) Média              (   ) Alta
Impacto: (  ) Baixa               (  x ) Média              (   ) Alta
Id Dano

1. Mudanças sem aviso prévio nos padrões de customização das interfaces dos sistemas das bases de
dados

Id Ação Preven�va Responsável

1. acompanhamento periódico das modificações e atualizações das
interfaces dos sistemas das bases de dados       fiscal do contrato

Id Ação de Con�ngência Responsável

1. solicitar novos tutoriais de u�lização aos responsáveis das equipes de
tecnologia da informação das  bases de dados   fiscal do contrato

 

RISCO 06
Probabilidade: ( x  ) Baixa               ( x  ) Média              (   ) Alta
Impacto: (    ) Baixa                (  x ) Média              (   ) Alta
Id Dano
1. Ausência de padrões de acessibilidade
Id Ação Preven�va Responsável

1. verificação dos requisitos de acessibilidade das bases de
dados fiscal do contrato

Id Ação de Con�ngência Responsável
1. solicitar correções as equipes técnicas das bases fiscal do contrato
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RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS
Nome: José Antonio Machado do Nascimento
Cargo: Analista Administra�vo
 
Nome: 
Cargo: 

Documento assinado eletronicamente por Jose Antonio Machado do Nascimento, Analista
Administra�vo, em 08/07/2020, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Clarissa Abreu Cruz, Técnico em Regulação de Serviços de
Transportes Aquaviários, em 09/07/2020, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/, informando o
código verificador 1077475 e o código CRC D8F740FA.
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