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MAPA DE RISCOS

( x ) Planejamento da Contratagao e Sele¢ao do Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

Probabilidade: ( ) Baixa () Média (x)Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (x)Alta
Id | Dano

Dano: auséncia de dados na composicdo dos estudos a serem realizados pela ANTAQ por

e Contratos.

.. . .. .
inviabilidade de assinatura das bases de dados
Id | Agao Preventiva Responsavel
. . . Gerente de desenvolvimento e
1. | reunido de alinhamento entre os setores envolvidos
estudos
Id | Agdo de Contingéncia Responsavel
riorizacdo do processo por parte da Geréncia de Licitacoes e
1. P ¢ P porp ¢ Gerente de licitagbes e contratos

FASE DE ANALISE

( ) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

( x ) Gestdo do Contrato

Probabilidade: (x ) Baixa () Média ( )Alta

Impacto: (x ) Baixa () Média ( )Alta

Id | Dano

1. | sistemas das bases de dados offline

Id | Agdo Preventiva Responsavel

1. | backup periddico dos dados fiscal do contrato

Id | Agdo de Contingéncia Responsavel

1. | reunido online com representantes das bases | fiscal do contrato e gerente de licitagdes e contratos
Probabilidade: (x ) Baixa () Média ( )Alta

Impacto: ( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
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Id | Dano
1. bases de dados online sem atualiza¢des de informagdes e dados sobre transportes aquavidrios em
um periodo maior que 72h
Id | Agdo Preventiva Responsavel
1. | verificacdo periddica dos dados fornecidos pelas bases fiscal do contrato
Id | Agao de Contingéncia Responsavel
1 fornecimetho dc?s da<’:Ios‘ via upload ou formato XML para que os fical do contrato
dados estejam disponiveis para consulta
RISCO 04
Probabilidade: (x ) Baixa () Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média ()Alta
Id | Dano
1 objetos de interacdo (infograficos, imagens, tabelas) das bases de dados com problemas de
usabilidade que possam impedir a obtencao de dados e informacdes
Id | Agdo Preventiva Responsavel
1 Zgz;f:z:gizfg:SZZO(:)éegzsos respectivas solugGes junto as equipes fiscal do contrato
Id | Agdo de Contingéncia Responsavel
1. | solicitar as equipes técnicas das bases a corre¢do dos problemas fiscal do contrato
RISCO 05
Probabilidade: ( ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média ()Alta
Id | Dano
1 Mudangas sem aviso prévio nos padrdes de customizagado das interfaces dos sistemas das bases de
dados
Id | Agao Preventiva Responsavel
1 'acompanhamer?to periddico das modificacbes e atualizagbes das fiscal do contrato
interfaces dos sistemas das bases de dados
Id | Agdo de Contingéncia Responsavel
L, 0 U 60 S0P 9 g ot
RISCO 06
Probabilidade: (x ) Baixa (x ) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média ( )Alta
Id | Dano
1. | Auséncia de padrdes de acessibilidade
Id | Agao Preventiva Responsavel
1 verificacdo dos requisitos de acessibilidade das bases de fiscal do contrato
dados
Id | Agdo de Contingéncia Responsavel
1. | solicitar corregdes as equipes técnicas das bases fiscal do contrato
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Nome:
Cargo:
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"I Documento assinado eletronicamente por Jose Antonio Machado do Nascimento, Analista
jEI. fily Administrativo, em 08/07/2020, as 15:21, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no §

assinatura

| eletrénica 19, art. 62, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

- =
Documento assinado eletronicamente por Clarissa Abreu Cruz, Técnico em Regula¢do de Servigos de

.
sep o \ nico em ©
- fily Transportes Aquaviarios, em 09/07/2020, as 16:51, conforme horério oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrénica fundamento no § 19, art. 62, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antag.gov.br/, informando o
& codigo verificador 1077475 e o coédigo CRC D8F740FA.
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