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ANTAQ

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

ANALISE DE RISCOS

PROCESSO N2 50300.017120/2018-77
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGAO

1.

https://sei.antaq.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi..

Risco 1

Risco:

Risco de Impugnacao do certame.

Probabilidade:

Id Dano

Impacto

Atraso ou cancelamento do
processo de contratagdo e
consequente necessidade de
contratagdo emergencial, o que
poderd acarretar questionamentos
dos drgdos de controle.

Médio 1

Alto

Agao Preventiva

Responsavel

Iniciar o processo de planejamento e licitacdao de
forma antecipada ao vencimento do contrato
vigente.

STI/GLC

Observar como o mercado tem especificado este
tipo de contratacdo com base na legislacao

realizando visitas, visando a que a

especificagdo: Permita competitividade horizontal
entre diversos fornecedores; Seja exequivel; Seja
mensurdvel.

vigente, incluindo participagdo em apresentagdes e

STI

Agao de Contingéncia

Responsavel

Antecipar o processo para evitar descontinuidade.

STl / GLC

Risco 2

Risco:

Falta de orgamento para Contratagao

Probabilidade:

Id Dano

Impacto

Descontinuidade de servicos de
manutencao de softwares,
causando descontinuidade de
servicos essenciais da Antaq que
dependem de solucgdes
tecnolégicas.

Baixa 1

Alto

Agao Preventiva

Responsavel

Remanejar recursos ou sensibilizar a alta
administracdo para que busque apoio junto ao
MPOG para composi¢cao do orgamento, uma vez que
a mesma é estratégica e essencial para as atividades

da Agéncia.

STI/SAF
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Priorizar no orgcamento esta contratagao em
) detrimento de outras despesas ndo essenciais, ja que

sua auséncia ameaca a continuidade dos servigos de STI/SAF

Tl da Agéncia.
id Acao de Contingéncia Responsavel
1
2

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da Instrucdo Normativa n® 4, de 11 de setembro de 2014, emitida
pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informag¢ao do Ministério do Planejamento, Or¢amento e
Gestdo, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da

Contratacao, designada pelo documento de Institui¢ao da Equipe de Planej. da Contrata¢ao (SEI n°
0623556).

eii Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique de Souto Silva, Analista
.-ﬂm;.:u:a ﬂﬁ Administrativo, em 29/01/2019, as 09:44, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento
| efetrénica no § 19, art. 62, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eii Documento assinado eletronicamente por Diogenes de Oliveira Nunes, Analista Administrativo,
I_ﬂmm:;_ ﬂﬁ em 07/10/2019, as 14:48, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no § 19, art. 62,
| efetrénica do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/,
informando o cddigo verificador 0624050 e o c6digo CRC 6FFFIEDS.
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