
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.017120/2018-77

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1

Risco: Risco de Impugnação do certame.

Probabilidade: Médio

Id Dano Impacto

1

Atraso ou cancelamento do
processo de contratação e
consequente necessidade de
contratação emergencial, o que
poderá acarretar ques/onamentos
dos órgãos de controle.

Alto

2

Id Ação Preven"va Responsável

1
Iniciar o processo de planejamento e licitação de
forma antecipada ao vencimento do contrato
vigente.

STI/GLC

2

Observar como o mercado tem especificado este
tipo de contratação com base na legislação
vigente, incluindo participação em apresentações e
realizando visitas, visando a que a
especificação: Permita competitividade horizontal
entre diversos fornecedores; Seja exequível; Seja
mensurável.

STI

Id Ação de Con"ngência Responsável

1 Antecipar o processo para evitar descon/nuidade. STI / GLC

2

Risco 2

Risco: Falta de orçamento para Contratação

Probabilidade: Baixa

Id Dano Impacto

1

Descon/nuidade de serviços de
manutenção de so9wares,
causando descon/nuidade de
serviços essenciais da Antaq que
dependem de soluções
tecnológicas.

Alto

2

Id Ação Preven"va Responsável

1

Remanejar recursos ou sensibilizar a alta
administração para que busque apoio junto ao
MPOG para composição do orçamento, uma vez que
a mesma é estratégica e essencial para as a/vidades
da Agência.

STI/SAF
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2

Priorizar no orçamento esta contratação em
detrimento de outras despesas não essenciais, já que
sua ausência ameaça a con/nuidade dos serviços de
TI da Agência.

STI/SAF

Id Ação de Con"ngência Responsável

1

2

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014, emitida
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da
Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº
0623556).

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique de Souto Silva, Analista
Administra"vo, em 29/01/2019, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diogenes de Oliveira Nunes, Analista Administra"vo,
em 07/10/2019, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten/cidade deste documento pode ser conferida no site hHp://www.antaq.gov.br/,
informando o código verificador 0624050 e o código CRC 6FFF9ED8.

Referência: Processo nº 50300.017120/2018-77 SEI nº 0624050
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