
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.008039/2020-11

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(  ) Gestão do Contrato

RISCO 01 - Atraso ou falha no fornecimento

Probabilidade: (X) Baixa               (   ) Média              (   ) Alta

Impacto: (X) Baixa               (   ) Média              (   ) Alta

Id Dano

1. Atraso no atendimento da demanda

Id Ação Preven+va Responsável

1.
Estabelecimento  de  requisitos  à  contratação  que

propiciem maior segurança
CAP

Id Ação de Con+ngência Responsável

1.
Convocação do próximo licitante, em caso de falha

no fornecimento
GLC

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Pedro Henrique Fernandes Macêdo

Cargo: Técnico Administra?vo/Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por Pedro Henrique Fernandes Macedo, Coordenador de
Almoxarifado e Patrimônio, em 13/05/2020, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten?cidade deste documento pode ser conferida no site hFp://www.antaq.gov.br/,

informando o código verificador 1035487 e o código CRC C91B4D05.

Referência: Processo nº 50300.008039/2020-11 SEI nº 1035487
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