MAPA DE RISCOS

Prestacéo de servico de EMISSAO DE BILHETES E
SEGURO VIAGEM INTERNACIONAIS

FASE DE ANALISE

( X) Planejamento da Contratagéo e Selecdo do

Fornecedor

() Gestéo do Contrato

RISCO 01

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ()Alta
id Dano
1. N&ao contratacdo antes do fim do cont
id Agao Preventiva Responsavel
1.

\Verificar no mercado empresas que possuam condﬁﬁes .
- ugo Delleon Miranda
de participar do certame.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1. |[Publicar Licitagdo Claudemberg Silva de Morais

RISCO 02

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ()Alta
id Dano

1. A empresa contratada deixar de executar as cota¢des e emissao em tempo habil
conforme o contrato.

id Agao Preventiva Responsavel

1. Acompanhar o servigo e avaliar sua execugao,

disponibilidade e eficiéncia, e oferecer feedback Fiscal do contrato




Id Acdo de Contingéncia Responsavel

1. [Encaminhar notificacdo a empresa por Fiscal do contrato/Geréncia de
descumprimento de obrigacdo assumida em contrato. |Licitagdes e Contratos

Encaminhar o processo a GLC com as notificagcGes a
empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa
responsavel, e-mails, cartas) e pedido para que seja
instruido procedimento de aplicagdo de penalidade.

RISCO 03

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ()Alta

Id Dano

1. |A empresa contratada deixar de possuir as condi¢des iniciais de habilitacdo exigidas na
contratagao.

Id Agao Preventiva Responsavel

1.

Acompanhar a situacgdo fiscal, trabalhista e econémico-

. . Fiscal do contrato
financeira da empresa contratada.

Id Agdo de Contingéncia Responsavel

1. [Encaminhar notificacdo a empresa por Fiscal do contrato/Geréncia de
descumprimento de obriga¢do assumida em contrato. [Licitagdes e Contratos

Encaminhar o processo a GLC com as notificacGes a
empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa
responsavel, e-mails, cartas) e pedido para que seja
instruido procedimento de aplicacdo de penalidade.

RISCO 04

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixa (X) Média ()Alta
Id Dano

1. |A empresa contratada deixar de fornecer na nota fiscal as informag8es necessarias a
conferéncia dos servicos prestados.

Id Agao Preventiva Responsavel

1. |[Acompanhar as informacgdes contidas na nota fiscal e
verificar se sdo suficientes para a devida fiscalizacdao do Fiscal do contrato
servico prestado.

Id Agdo de Contingéncia Responsavel




1. |[Encaminhar notificacdo a empresa por Fiscal do contrato/Geréncia de
descumprimento de obriga¢do assumida em contrato. [Licitagdes e Contratos

Encaminhar o processo a GLC com as notificacGes a
empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa
responsavel, e-mails, cartas) e pedido para que seja
instruido procedimento de aplicacdo de penalidade.

RESPONSAVEL \

HUGO DELLEON MIRANDA
Responsavel




