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ANTAG

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS

ANALISE DE RISCOS

PROCESSO N¢ 50300.017120/2018-77
RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAGAO

1.

Risco 1

Risco:

Risco de Impugnacdo do certame.

Probabilidade:

Id Dano

Impacto

Atraso ou cancelamento do
processo de contratacdo e
consequente necessidade de
contratacdo emergencial, o que
podera acarretar questionamentos
dos érgdos de controle.

Médio 1

Alto

Acdo Preventiva

Responsavel

Iniciar o processo de planejamento e licitacdo de
forma antecipada ao vencimento do contrato
vigente.

STI/GLC

Observar como o mercado tem especificado este tipo
de contratagdo com base na legislagao vigente,
[incluindo participacao em apresentacdes e realizando
visitas, visando a que a especificacdo: Permita
competitividade horizontal entre diversos
fornecedores; Seja exequivel; Seja mensuravel.

STI

Agao de Contingéncia

Responsavel

Antecipar o processo para evitar descontinuidade.

STI/ GLC

Risco 2

https://sei.antaq .govbr/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&id_documento=679347&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=11000003...

Risco:

Falta de orcamento para Contratacdo

Probabilidade:

Id Dano

Impacto

Descontinuidade de servicos de
manutencgdo de softwares,
causando descontinuidade de
servicos essenciais da Antaq que
dependem de solucgdes
tecnoldgicas.

Baixa 1

Alto

Acdo Preventiva

Responsavel

Remanejar recursos ou sensibilizar a alta
administragdo para que busque apoio junto ao
MPOG para composi¢ao do orgamento, uma vez que
amesma é estratégica e essencial para as atividades
da Agéncia.

STI/SAF
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2 Priorizar no orgamento esta contratacao em STI/SAF
detrimento de outras despesas ndo essenciais, ja
que sua auséncia ameaca a continuidade dos
servigos de Tl da Agéncia.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da Instrucdo Normativa n° 4, de 11 de setembro de 2014, emitida pela
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo, o
presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratagao, designada pelo
documento de Instituicdo da Equipe de Planej. da Contratagao (SEI n° 0623556).
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Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique de Souto Silva, Analista
Administrativo, em 29/01/2019, as 09:44, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no
§ 19, art. 62, do Decreto n28.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diogenes de Oliveira Nunes, Analista Administrativo,
em 07/10/2019, as 14:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 19, art. 62, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/,
informando o cédigo verificador 0624050 e o c6digo CRC 6FFF9EDS.

Referéncia: Processo n? 50300.017120/2018-77 SEl n2 0624050

Criado por Gustavoh.Silva, versao 2 por Gustavoh.Silva em 24/10/2018 16:19:53.
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http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/instrucao-normativa-nb0-4-de-11-de-setembro-de-2014-compilada/download
https://sei.antaq.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=678832&id_procedimento_atual=660542&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000034&infra_hash=11dc9e4002c7ca3874a919b144e8ec0b6858aed00cb348faaabd52af064ad5f5

