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MAPA DE RISCOS

PROCESSO N2 50300.008387/2019-54

FASE DE ANALISE

Mapa de Riscos - IN 01/2019

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E SELECAO DO FORNECEDOR

Risco 1 |Risco: Impugnagdo do certame ou Licitagdo deserta

Id Dano Impacto

Atraso ou cancelamento do

Probabilidade: Baixa processo de contratacdo e
consequente necessidade de

1 ~ . Alto
contratacdo emergencial, o que
podera acarreta questionamentos
dos orgdos de controle.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Especificar corretamente STI
) Planejar adequadamente o processo licitatorio de GLC

imodo a ndo perder os prazos legais

3 E’lab‘orar Te.rmo de Referéncia com embasamento GLC/STI
técnico e alinhado com o mercado.

Responder prontamente aos questionamentos com

4 base factual e legal GLC/PEASTI
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Contratagdo emergencial da extensdo do contrato em |GLC

vigor, em periodo suficiente para a realizagdo de

https://sei.antaq .govbr/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&id_documento=848762&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=11000003...
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certame sob novos termos em data futura

Risco 2

Risco:

Processo inconcluso na data de expiracao do contrato atual

Probabilidade:

Id Dano

Impacto

Atraso no processo de contratacio e
consequente necessidade de

1 |contratacdo emergencial, o que
podera acarretar questionamentos
dos orgdos de controle

Alta

Alto

Id

Ac¢ao Preventiva

Responsavel

Planejar adequadamente o processo licitatorio de
imodo a ndo perder os prazos legais

GLC

Id

Acao de Contingéncia

Responsavel

Contratacdo emergencial da extensdo do contrato em
vigor em periodo suficiente para a realizacao de
certame sob novos termos em data futura.

GLC

Risco 3

https://sei.antaq .govbr/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&id_documento=848762&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=11000003...

Risco:

popular, etc.)

Interposicao de agao judicial (agdo cautelar, mandado de seguranca, acao

Probabilidade:

Id Dano

Impacto

Baixa

1 |Morosidade da contratagcao

Alto

Id

Acao Preventiva

Responsavel

Elaborar o Termo de Referéncia visando reduzir ao
Imaximo as possibilidades de questionamento judicial

SAF/STI

Id

Acao de Contingéncia

Responsavel
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Esclarecer os questionamentos com base factual e

. GLC/PFA/STI
juridica

Em conformidade com o art. 38 da Instrucdo Normativa n® 1, de 01 de abrilde 2019, emitida pelo Mnistério da
Economia / Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital / Secretaria de Governo Digital,
encaminha-se o presente Documento de Mapa de riscos assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da
Contratacdo, designada pelo documento de Instituicdo da Equipe de Planej. da Contratagdo (SEI n° 0778846).

ell Documento assinado eletronicamente por Kleyn da Silva Guerreiro, Fiscal de Contrato, em
;g'mm“ f:ly 05/06/2019, as 10:29, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no § 19, art. 62, do
| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

EII Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique de Souto Silva, Secretario de
- d Tecnologia da Informacdo, em 25/10/2019, as 10:11, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletronica fundamento no § 19, art. 62, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.antaq.gov.br/,
1 informando o cédigo verificador 0778521 e o codigo CRC COFA3976.

Referéncia: Processo n? 50300.008387/2019-54 SEI n2 0778521

Criado por Kleyn.Guerreiro, versao 7 por Kleyn.Guerreiro em 04/06/2019 08:02:38.
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