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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.008387/2019-54

FASE DE ANÁLISE

Mapa de Riscos - IN 01/2019

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 1 Risco: Impugnação do certame ou Licitação deserta

Probabilidade: Baixa

Id Dano Impacto

1

Atraso ou cancelamento do
processo de contratação e
consequente necessidade de
contratação emergencial, o que
poderá acarreta questionamentos
dos órgãos de controle.

Alto

Id Ação Preventiva Responsável

1 Especificar corretamente STI

2 Planejar adequadamente o processo licitatório de
modo a não perder os prazos legais GLC

3 Elaborar Termo de Referência com embasamento
técnico e alinhado com o mercado. GLC/STI

4 Responder prontamente aos questionamentos com
base factual e legal GLC/PFA/STI

Id Ação de Contingência Responsável

1 Contratação emergencial da extensão do contrato em
vigor, em período suficiente para a realização de

GLC
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certame sob novos termos em data futura

 

Risco 2

Risco: Processo inconcluso na data de expiração do contrato atual

Probabilidade: Alta

Id Dano Impacto

1

Atraso no processo de contratação e
consequente necessidade de
contratação emergencial, o que
poderá acarretar questionamentos
dos órgãos de controle

Alto

Id Ação Preventiva Responsável

1 Planejar adequadamente o processo licitatório de
modo a não perder os prazos legais GLC

Id Ação de Contingência Responsável

1
Contratação emergencial da extensão do contrato em
vigor em período suficiente para a realização de
certame sob novos termos em data futura.

GLC

 

 

Risco 3 Risco: Interposição de ação judicial (ação cautelar, mandado de segurança, ação
popular, etc.)

Probabilidade: Baixa

Id Dano Impacto

1 Morosidade da contratação Alto

Id Ação Preventiva Responsável

 1 Elaborar o Termo de Referência visando reduzir ao
máximo as possibilidades de questionamento judicial SAF/STI

Id Ação de Contingência Responsável
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1 Esclarecer os questionamentos com base factual e
jurídica GLC/PFA/STI

Em conformidade com o art. 38 da Instrução Normativa nº 1, de 01 de abril de 2019, emitida pelo Ministério da
Economia / Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital / Secretaria de Governo Digital,
encaminha-se o presente Documento de Mapa de riscos assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da
Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 0778846).

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Kleyn da Silva Guerreiro, Fiscal de Contrato, em
05/06/2019, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique de Souto Silva, Secretário de
Tecnologia da Informação, em 25/10/2019, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/,
informando o código verificador 0778521 e o código CRC C0FA3976.

Referência: Processo nº 50300.008387/2019-54 SEI nº 0778521

Criado por Kleyn.Guerreiro, versão 7 por Kleyn.Guerreiro em 04/06/2019 08:02:38.
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