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0 | EFPC - Estrada de Ferro Planalto Central I
1 Licenciamento Ambiental I
2 Licenga Prévia
3 Licenga de Instalacdo
4 Licenca de Operacdo | .
5 Ordenamento Fundidrio 1
6 Dominio |
7 Levantamento
8 Cadeia Dominial
9 Condicdo de Propriedade
10 Area —
1 Medicdo e Demarcacdo
12 Tratamento
13 Georreferenciamento
14 Valor 1
15 Levantamento
16 Pesquisa e Calculo
17 Laudo Pericial
18 Acordo ——
19 Apresentacao
20 Ajuste
21 Documentacgao

Projeto: EFPC - Estrada de Ferro
Data: Sex 15/10/21

Tarefa

Divisdo

Marco

Resumo

Resumo do projeto
Tarefa Inativa

Marco Inativo

1 4
ﬁ
I I

Resumo Inativo
Tarefa Manual

Somente duracdo

Acumulo de Resumo Manual

Resumo Manual
Somente inicio

Somente término

Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Andamento

Progresso manual

<
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Id Nome da tarefa 2022 2023 2024
22 Agdo 1
23 Propositura
24 Imissdao
25 Langamento
26 Registro | —
27 Requerimento
28 Diligéncias
29 Matricula
30 Patriménio e
31 Identificacdo
32 Estruturacdo
33 Gerenciamento
34 Controle 1
35 Acompanhamento
36 Fiscalizacao
37 Certificacdo
38 Projeto I
39 Projeto Basico I 1
40 Projeto Basico
41 Projeto Executivo I
42 Levantamentos de Campo (topografia / Sondagens)
43 Projeto - Tragcado / Geometria
Tarefa Resumo Inativo
Divisdo it Tarefa Manual
X Marco L 2 Somente duracdo
Projeto: EFPC - Estrada de Ferro
Resumo 1 Acimulo de Resumo Manual

Data: Sex 15/10/21

Resumo do projeto
Tarefa Inativa

Marco Inativo

I I

Resumo Manual
Somente inicio

Somente término

Tarefas externas
Marco externo
Data limite
Andamento

Progresso manual
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44 Projeto - Desapropriagao
45 Projeto - Terraplenagem / OAC
46 Projeto - Interferéncias
47 Projeto - Geotecnia / ContencgGes
48 Projeto - Dispositivos Auxiliares
49 Projeto - OAE
50 Projeto - Tuneis
51 Projeto - Superestrutura Férrea
52 Projeto - Edificacdes
53 Projeto - Sinalizacao
54 Obras b 1
55 Terraplenagem / OAC / Interferéncias
56 Contengdes
57 OAE
58 Tuneis
59 Superestrutura Férrea
60 EdificacGes
61 Sinalizacdo
Tarefa Resumo Inativo Tarefas externas
Divisdo it Tarefa Manual Marco externo o
) Marco L 2 Somente duragdo Data limite ¥
Projeto: EFPC - Estrada de Ferro
Data: Sex 15/10/21 Resumo 1 Acimulo de Resumo Manual Andamento
Resumo do projeto I I Resumo Manual 1 Progresso manual

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Somente inicio

Somente término
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