
ITEM ELEMENTOS CRONOGRAMA UNIDADE  QUANTIDADE(A)  VALOR UNITÁRIO(R$) (B) TOTAL (AxB) ANO 1 (R$) ANO 2 (R$)

1. ETAPA 1 - Planejamento, mapeamento de processos/fluxos/sistemas e definição de requisitos 456.453,92R$                                                         
1.1. Atividade (a) - Identificação de stakeholders internos e externos 26.536,48R$                                                           -R$                                                                
1.1.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 6.256,00 R$ 6.256,00 6.256,00R$                                                              -R$                                                                
1.1.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 7.948,80 R$ 7.948,80 7.948,80R$                                                              -R$                                                                
1.1.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 9.016,00 R$ 9.016,00 9.016,00R$                                                              -R$                                                                
1.1.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 2.622,00 R$ 2.622,00 2.622,00R$                                                              -R$                                                                
1.1.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 1 R$ 693,68 R$ 693,68 693,68R$                                                                  -R$                                                                

1.2. Atividade (b) Realização de entrevistas e reuniões com corpo técnico da RUMO e ANTT (campo e administrativo) para identificar processos, fluxos, sistemas e funcionalidades prioritárias 53.072,96R$                                                           -R$                                                                
1.2.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 6.256,00 R$ 12.512,00 12.512,00R$                                                            -R$                                                                
1.2.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 7.948,80 R$ 15.897,60 15.897,60R$                                                            -R$                                                                
1.2.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 9.016,00 R$ 18.032,00 18.032,00R$                                                            -R$                                                                
1.2.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 2.622,00 R$ 5.244,00 5.244,00R$                                                              -R$                                                                
1.2.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 693,68 R$ 1.387,36 1.387,36R$                                                              -R$                                                                
1.3. Atividade (c) Registro detalhado dos requisitos do sistema e das condições de uso 53.072,96R$                                                           -R$                                                                
1.3.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 6.256,00 R$ 12.512,00 12.512,00R$                                                            -R$                                                                
1.3.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 7.948,80 R$ 15.897,60 15.897,60R$                                                            -R$                                                                
1.3.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 9.016,00 R$ 18.032,00 18.032,00R$                                                            -R$                                                                
1.3.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 2.622,00 R$ 5.244,00 5.244,00R$                                                              -R$                                                                
1.3.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 693,68 R$ 1.387,36 1.387,36R$                                                              -R$                                                                
1.4. Atividade (d) Elaboração de protótipos iniciais com base nas demandas levantadas 129.396,16R$                                                         -R$                                                                
1.4.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 3.680,00 R$ 14.720,00 14.720,00R$                                                            -R$                                                                
1.4.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 8.684,80 R$ 34.739,20 34.739,20R$                                                            -R$                                                                
1.4.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 12.493,60 R$ 49.974,40 49.974,40R$                                                            -R$                                                                
1.4.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 5.943,20 R$ 23.772,80 23.772,80R$                                                            -R$                                                                
1.4.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 1.547,44 R$ 6.189,76 6.189,76R$                                                              -R$                                                                
1.5. Atividade (e) Levantamento das bases de dados envolvidas 53.072,96R$                                                           -R$                                                                
1.5.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 6.256,00 R$ 12.512,00 12.512,00R$                                                            -R$                                                                
1.5.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 7.948,80 R$ 15.897,60 15.897,60R$                                                            -R$                                                                
1.5.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 9.016,00 R$ 18.032,00 18.032,00R$                                                            -R$                                                                
1.5.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 2.622,00 R$ 5.244,00 5.244,00R$                                                              -R$                                                                
1.5.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 693,68 R$ 1.387,36 1.387,36R$                                                              -R$                                                                
1.6. Atividade (f) Mapeamento de todas as obrigações regulatórias envolvidas (dados enviados e documentos de origem enviados pelas concessionárias para análise pela ANTT) 53.072,96R$                                                           -R$                                                                
1.6.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 6.256,00 R$ 12.512,00 12.512,00R$                                                            -R$                                                                
1.6.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 7.948,80 R$ 15.897,60 15.897,60R$                                                            -R$                                                                
1.6.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 9.016,00 R$ 18.032,00 18.032,00R$                                                            -R$                                                                
1.6.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 2.622,00 R$ 5.244,00 5.244,00R$                                                              -R$                                                                
1.6.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 693,68 R$ 1.387,36 1.387,36R$                                                              -R$                                                                
1.7. Atividade (g) Classificação dos dados por criticidade, frequência de atualização, potenciais impactos regulatórios 79.609,44R$                                                           -R$                                                                
1.7.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 6.256,00 R$ 18.768,00 18.768,00R$                                                            -R$                                                                
1.7.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 7.948,80 R$ 23.846,40 23.846,40R$                                                            -R$                                                                
1.7.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 9.016,00 R$ 27.048,00 27.048,00R$                                                            -R$                                                                
1.7.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 2.622,00 R$ 7.866,00 7.866,00R$                                                              -R$                                                                
1.7.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 693,68 R$ 2.081,04 2.081,04R$                                                              -R$                                                                
1.8 Visitas  Técnicas e Congressos físico 100% 100%

financeiro uni 4 R$ 2.155,00 R$ 8.620,00 8.620,00R$                                                              -R$                                                                
2. ETAPA 2 - Desenvolvimento do sistema 391.141,36R$                                                         
2.1. Atividade (a) - Desenvolvimento da estrutura do sistema, com foco nas funcionalidades de análise documental 97.047,12R$                                                           -R$                                                                
2.1.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.680,00 R$ 11.040,00 11.040,00R$                                                            -R$                                                                
2.1.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 8.684,80 R$ 26.054,40 26.054,40R$                                                            -R$                                                                
2.1.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.493,60 R$ 37.480,80 37.480,80R$                                                            -R$                                                                
2.1.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.943,20 R$ 17.829,60 17.829,60R$                                                            -R$                                                                
2.1.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 1.547,44 R$ 4.642,32 4.642,32R$                                                              -R$                                                                
2.2. Atividade (b) - Implementação dos recursos de inteligência artificial para comparação e identificação de divergências 97.047,12R$                                                           -R$                                                                
2.2.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.680,00 R$ 11.040,00 11.040,00R$                                                            -R$                                                                
2.2.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 8.684,80 R$ 26.054,40 26.054,40R$                                                            -R$                                                                
2.2.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.493,60 R$ 37.480,80 37.480,80R$                                                            -R$                                                                
2.2.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.943,20 R$ 17.829,60 17.829,60R$                                                            -R$                                                                
2.2.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 1.547,44 R$ 4.642,32 4.642,32R$                                                              -R$                                                                
2.3. Atividade (c) - Testes técnicos de funcionamento e ajustes iniciais 97.047,12R$                                                           -R$                                                                
2.3.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.680,00 R$ 11.040,00 11.040,00R$                                                            -R$                                                                
2.3.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 8.684,80 R$ 26.054,40 26.054,40R$                                                            -R$                                                                
2.3.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.493,60 R$ 37.480,80 37.480,80R$                                                            -R$                                                                
2.3.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.943,20 R$ 17.829,60 17.829,60R$                                                            -R$                                                                
2.3.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 1.547,44 R$ 4.642,32 4.642,32R$                                                              -R$                                                                
2.4 Material Permanente físico 100% 100%

financeiro uni 1 R$ 100.000,00 100.000,00R$                                                         -R$                                                                
3. ETAPA 3 - Integração com o SAFF e com o Portal BI 226.443,28R$                                                         717.661,58R$                                                
3.1. Atividade (a) - Preparação dos canais de comunicação entre sistemas (interfaces e formatos de dados) 64.698,08R$                                                           -R$                                                                
3.1.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.680,00 R$ 7.360,00 7.360,00R$                                                              -R$                                                                
3.1.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 8.684,80 R$ 17.369,60 17.369,60R$                                                            -R$                                                                
3.1.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.493,60 R$ 24.987,20 24.987,20R$                                                            -R$                                                                
3.1.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.943,20 R$ 11.886,40 11.886,40R$                                                            -R$                                                                
3.1.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

AUTOMAÇÃO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA ANTT



ITEM ELEMENTOS CRONOGRAMA UNIDADE  QUANTIDADE(A)  VALOR UNITÁRIO(R$) (B) TOTAL (AxB) ANO 1 (R$) ANO 2 (R$)
AUTOMAÇÃO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA ANTT

financeiro meses 2 R$ 1.547,44 R$ 3.094,88 3.094,88R$                                                              -R$                                                                
3.2. Atividade (b) - Testes de segurança e compatibilidade na transmissão das informações 64.698,08R$                                                           -R$                                                                
3.2.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 3.680,00 R$ 7.360,00 7.360,00R$                                                              -R$                                                                
3.2.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 8.684,80 R$ 17.369,60 17.369,60R$                                                            -R$                                                                
3.2.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 12.493,60 R$ 24.987,20 24.987,20R$                                                            -R$                                                                
3.2.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 5.943,20 R$ 11.886,40 11.886,40R$                                                            -R$                                                                
3.2.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 2 R$ 1.547,44 R$ 3.094,88 3.094,88R$                                                              -R$                                                                
3.3. Atividade (c) - Implementação de funcionalidades de: - Download de relatórios auditáveis - Exportação para Power BI ou sistemas da ANTT - Workflow de correção e aceite, com versionamento e trilhas de auditoria - Consolidação de KPIs de confiabilidade e consistência, incluindo acurácia, volume de erros por tipo, tempo médio de correção e risco regulatório97.047,12R$                                                           -R$                                                                
3.3.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.680,00 R$ 11.040,00 11.040,00R$                                                            -R$                                                                
3.3.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 8.684,80 R$ 26.054,40 26.054,40R$                                                            -R$                                                                
3.3.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.493,60 R$ 37.480,80 37.480,80R$                                                            -R$                                                                
3.3.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.943,20 R$ 17.829,60 17.829,60R$                                                            -R$                                                                
3.3.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 1.547,44 R$ 4.642,32 4.642,32R$                                                              -R$                                                                
4. ETAPA 4 - Testes de Campo e Validação com Usuários 294.592,10R$                                                         46.617,10R$                                                   
4.1. Atividade (a) - Aplicação do sistema em situações reais de fiscalização, com acompanhamento dos usuários 97.047,12R$                                                           -R$                                                                
4.1.1 Pesquisador Doutor físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 3.680,00 R$ 11.040,00 11.040,00R$                                                            -R$                                                                
4.1.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 8.684,80 R$ 26.054,40 26.054,40R$                                                            -R$                                                                
4.1.3 Pesquisador Especialista físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 12.493,60 R$ 37.480,80 37.480,80R$                                                            -R$                                                                
4.1.4 Pesquisador Graduado físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 5.943,20 R$ 17.829,60 17.829,60R$                                                            -R$                                                                
4.1.5 Pesquisador Graduando físico 100% 100%

financeiro meses 3 R$ 1.547,44 R$ 4.642,32 4.642,32R$                                                              -R$                                                                
4.2. Atividade (b) - Coleta de percepções, sugestões e relatos de uso 87.558,24R$                                                           18.587,68R$                                                   
4.2.1 Pesquisador Doutor físico 100% 75% 25%

financeiro meses 4 R$ 6.256,00 R$ 25.024,00 18.768,00R$                                                            6.256,00R$                                                     
4.2.2 Pesquisador Mestre físico 100% 100%

financeiro meses 4 R$ 7.948,80 R$ 31.795,20 31.795,20R$                                                            -R$                                                                
4.2.3 Pesquisador Especialista físico 100% 75% 25%

financeiro meses 4 R$ 9.016,00 R$ 36.064,00 27.048,00R$                                                            9.016,00R$                                                     
4.2.4 Pesquisador Graduado físico 100% 75% 25%

financeiro meses 4 R$ 2.622,00 R$ 10.488,00 7.866,00R$                                                              2.622,00R$                                                     
4.2.5 Pesquisador Graduando físico 100% 75% 25%

financeiro meses 4 R$ 693,68 R$ 2.774,72 2.081,04R$                                                              693,68R$                                                         
4.3. 109.986,74R$                                                         19.409,42R$                                                   
4.3.1 Pesquisador Doutor físico 100% 85% 15%

financeiro meses 4 R$ 3.680,00 R$ 14.720,00 12.512,00R$                                                            2.208,00R$                                                     
4.3.2 Pesquisador Mestre físico 100% 85% 15%

financeiro meses 4 R$ 8.684,80 R$ 34.739,20 29.528,32R$                                                            5.210,88R$                                                     
4.3.3 Pesquisador Especialista físico 100% 85% 15%

financeiro meses 4 R$ 12.493,60 R$ 49.974,40 42.478,24R$                                                            7.496,16R$                                                     
4.3.4 Pesquisador Graduado físico 100% 85% 15%

financeiro meses 4 R$ 5.943,20 R$ 23.772,80 20.206,88R$                                                            3.565,92R$                                                     
4.3.5 Pesquisador Graduando físico 100% 85% 15%

financeiro meses 4 R$ 1.547,44 R$ 6.189,76 5.261,30R$                                                              928,46R$                                                         
1.8 Visitas  Técnicas e Congressos físico 100% 0% 100%

financeiro uni 4 R$ 2.155,00 R$ 8.620,00 -R$                                                                         8.620,00R$                                                     
5. ETAPA 5 - Capacitação, Implementação completa e Suporte Técnico -R$                                                                         621.783,36R$                                                
5.1 Atividade (a) - Elaboração de materiais de apoio, como manuais, vídeos explicativos/tutoriais, perguntas frequentes e protocolo de sustentação -R$                                                                         106.145,92R$                                                
5.1.1 Pesquisador Doutor físico 100% 0% 100%

financeiro meses 4 R$ 6.256,00 R$ 25.024,00 -R$                                                                         25.024,00R$                                                   
5.1.2 Pesquisador Mestre físico 100% 0% 100%

financeiro meses 4 R$ 7.948,80 R$ 31.795,20 -R$                                                                         31.795,20R$                                                   
5.1.3 Pesquisador Especialista físico 100% 0% 100%

financeiro meses 4 R$ 9.016,00 R$ 36.064,00 -R$                                                                         36.064,00R$                                                   
5.1.4 Pesquisador Graduado físico 100% 0% 100%

financeiro meses 4 R$ 2.622,00 R$ 10.488,00 -R$                                                                         10.488,00R$                                                   
5.1.5 Pesquisador Graduando físico 100% 0% 100%

financeiro meses 4 R$ 693,68 R$ 2.774,72 -R$                                                                         2.774,72R$                                                     

Atividade (c) - Realização de ajustes com base nos pontos identificados


