
ITEM CRONOGRAMA UNIDADE QUANTIDADE (A) CUSTO UNITÁRIO (R$) (B) TOTAL (AxB) ANO 3 ANO 4

1. (soma das

subatividades)

(soma das

subatividades)

(soma das

subatividades)

1.2.1. físico 100% 20% 80%

financeiro Aluno 40 R$ 15.375,00 R$ 615.000,00 R$ 615.000,00 R$ 0,00

(soma das

etapas)

(soma das

etapas)

(soma das

etapas)

100% 100% 0%

R$ 615.000,00 R$ 615.000,00 R$ 0,00

TOTAIS

CONCESSIONÁRIA:

TÍTULO DO PROJETO:

ELEMENTOS

MRS Logistica 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE VIA PERMANENTE - IBMEC

Etapa 1 - Calendário do curso

Aquisição de vagas no IBMEC para o curso de Pós-Graduação em Gestão de Via 

Permanente


