
ANEXO V 
LISTA DE BENS, PRODUTOS E ESTUDOS COM 

PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA 
 

 
Descrição do bem Previsão de 

aquisição 
Previsão de valor 

de aquisição 
Previsão de 
destinação do bem 

Etapa 1 - Diagnóstico 
Identificação das Patologias 
Construtivas: 
 
●​ Mapa de Danos; 
●​ Análise do Estado de 

Conservação; 
●​ Relatório técnico de 

planejamento ( médio 
porte) 

 

 
 

MARÇO/2026 

a  

ABRIL DE 2026 

(ANO 4) 

 

 
 
 

R$ 21.231,56 

 
 

Prefeitura de Santana 
do Deserto  

 
ANTT 

 

Etapa 2 - Proposta de 

Intervenção: Projetos 

Executivos Complementares 

 

●​ Anteprojeto Arquitetônico; 
●​ Projeto Luminotécnico; 
●​ Projeto de Instalações 

Elétricas; 
●​ Projeto de Cabeamento 

Estruturado; 
●​ Projeto de Instalações 

Hidrossanitárias; 
●​ Projeto de Proteção Contra 

Incêndio e Controle de 
Pânico (PCI); 

●​ Projeto de SPDA; 
●​ Projeto de agenciamento 

externo com paisagismo; 
●​ PGR e Plano de 

Sustentabilidade;  
 
Elaboração do Projeto 
Executivo Arquitetônico: 
 
●​ Projeto de restauro (Projeto 

Executivo de Arquitetura); 
●​ Compatibilização de 

Projetos; 
●​ Aprovação nos órgãos de 

 
 

MAIO/2026  

(ANO 4) 

a  

AGOSTO/2026  

( ANO 5) 

 

 
 

R$ 234.765,04 

 
 

Prefeitura de Santana 
do Deserto 

 
ANTT 



proteção do patrimônio 
cultural; 

●​ Orçamentos (01 orçamento 
por projeto). 

 
Etapa 3 
Obras Emergenciais: 
 
●​ Restauração da área externa 

da Estação;  
 

 
JUNHO/2026  

(ANO 4) 

a  

NOVEMBRO/2026 

(ANO 5) 

 

 
R$ 282.723,23 

 
Prefeitura de Santana 

do Deserto 

Etapa 4 
Produção e Comunicação 
 
●​ Relatórios de Comunicação 

do Projeto (ano 4 / ano 5);  
(conforme itens 4.1 
Direção de Projeto e 4.3 
Analista de Comunicação 
do Cronograma 
Físico-Financeiro e do 
Orçamento Analítico). 

 

 
MARÇO/2026 

(ANO 4)  

a  

DEZEMBRO/2026  

(ANO 5) 

 
 

 

 
R$ 646.373,13 

 
 

 
Prefeitura de Santana 

do Deserto 
 

ANTT 

Etapa 5 
Gestão e Coordenação 
Executiva 
 
●​ Relatórios de 

Acompanhamento de 
Execução (ano 4 / ano 5)  
(conforme itens 4.1 
Direção de Projeto; 4.2 
Coordenador Técnico de 
Patrimônio Cultural; 4.4 
Assistente de Compras e 
Contratações; 4.5 Analista 
Financeiro e 5.1 Custos 
Administrativos do 
Cronograma 
Físico-Financeiro e do 
Orçamento Analítico); 

 

 
MARÇO/2026 

(ANO 4)  

a  

DEZEMBRO/2026  

(ANO 5) 

 
 

  
R$ 87.341,39 

 

 
Prefeitura de Santana 

do Deserto 
 

ANTT 

 


